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1. APRESENTACAO

Este documento, denominado Produto 1 - Plano de Trabalho, apresenta as diretrizes
e métodos para a elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) do
Municipio de Itacuruba/PE, no ambito do Contrato de Prestacdo de Servigcos N°
040/2020, firmado entre Agéncia de Bacia Hidrografica Peixe Vivo - Agéncia Peixe

Vivo e o Instituto de Gestao de Politicas Sociais — Instituto Gesois.

O presente Plano de Trabalho detalhard as atividades a serem desenvolvidas pelo
Instituto Gesois para a execucao dos servicos, de modo a atingir os objetivos finais e
as especificacdes determinadas, norteados pelo Termo de Referéncia (TR). Este
documento também estabelece as diretrizes gerais para o desenvolvimento dos
estudos do panorama de saneamento basico no Municipio de Itacuruba (PE),
contendo ferramentas que permitam ordenar e sistematizar as informacdes, definindo
estratégias para a elaboracéo simultanea dos produtos que contemplam o PMSB de
forma articulada e dindmica, abrangendo os setores de Abastecimento de Agua,
Esgotamento Sanitario, Residuos Solidos e Drenagem Pluvial, assim como o0s
aspectos transversais que permeiam as areas tematicas do saneamento, tais como:
saude, meio ambiente, educacdo e controle social, visando atingir a universalizacao,
integralidade, intersetorialidade e a sustentabilidade dos servigos de saneamento no
Municipio.

Sera apresentado, ainda, o Programa de Mobilizacdo Social, que norteara as acdes a
serem adotadas para a sensibilizacao da sociedade quanto a relevancia do PMSB e
a importancia da participacao social para o aprimoramento do processo. Também sera
apresentado o Programa de Comunicacdo Social (PCS), que visa ampliar a
divulgacao das informac¢des sobre a elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento
Basico (PMSB), objetivando a participacdo efetiva da populagdo, motivando a

comunidade a acompanhatr, fiscalizar e exigir sua concretizagéo.

As ferramentas utilizadas para conducao dos trabalhos se baseiam em estratégias
metodoldgicas que garantam a interacdo dos atores envolvidos em cada uma das

partes do panorama do saneamento e o0 envolvimento da populacdo de forma

EXECUCAO APOIO TECNICO APOIO INSTITUCIONAL REALIZACAO

v gy



Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
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voluntaria e compromissada para reduzir os riscos de descontinuidade do projeto.
Essas ferramentas compdem-se de acdes de mobilizac&o, instrumentos norteadores
definidos nas legislacbes aplicAveis e nos Programas e Politicas Publicas com
interface com o Saneamento Basico e normativas de ambito local e regional, conforme

a sequir:

» Lei 14.026/20 — Novo Marco Regulatério do Saneamento Basico;

* Lei 10.257/2001 — Estatuto das Cidades;

= Lei 11.445/07 — Lei Nacional de Saneamento Basico;

» Lei11.107/05 - Lei de Consorcios Publicos;

»= Lei 8.080/1990 — Lei Organica da Saude;

= Lei8.987/1995 — Lei de Concesséo e Permissao de Servicos Publicos;

= Lei11.124/05 — Lei do Sistema Nacional de Habitacdo de Interesse Social,

» Lei 9.433/97 — Politica Nacional de Recursos Hidricos;

» Portaria 518/04 do Ministério da Saude e Decreto 5.440/05;

» Resolugdo recomendada 75 de 02/07/09 do Conselho das Cidades;

* Resolugdo recomendada 32, de 10/05/2007 do Conselho das Cidades;

» Resolucbes CONAMA: 307/2002 e 358/2005;

= A Lei Organica Municipal, o Plano Plurianual (PPA), o Plano Diretor do
Municipio o Plano Local de Habitacdo de Interesse Social e demais leis
urbanisticas correlatas;

» As Resolu¢cdes das Conferéncias Municipais da Cidade, de Saude, de
Habitacdo e de Meio Ambiente;

= O Protocolo de Inten¢des que define o Consércio de Saneamento na hipotese
do Plano Regional de Saneamento Basico;

= O Plano Diretor de Recursos Hidricos da Bacia do Rio S&o Francisco, bem

como os Planos das Bacias Hidrograficas onde o Municipio esta inserido.

Ademais, o PMSB seréa elaborado com a participagdo da sociedade, por meio de
mecanismos e procedimentos que garantam aos cidadados informacdes sobre o
processo, representacdes técnicas e participacdes nas formulacdes de politicas de
planejamento e de avaliacdes relacionadas aos servicos publicos de saneamento

basico (inciso 1V, art. 3°).
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

O escopo do PMSB compreende o desenvolvimento de estudos e planejamento de
atividades ao longo dos trabalhos, resultando em um conjunto de produtos

especificos, estabelecidos no escopo contratual, a saber:

v  Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Programa
de Comunicacédo do PMSB.

No Plano de Trabalho é feito o planejamento inicial e a elaboracdo dos Planos de
Saneamento Basico, contendo as acfes necessarias para que sejam alcancados 0s
objetivos da contratacdo. No Plano de Mobilizacdo serdo propostas as estratégias e
acOes a serem adotadas para a sensibilizacdo da sociedade quanto a relevancia do
PMSB e a importancia da participacédo social para o aprimoramento do processo. O
Plano de Comunicagdo Social visa ampliar a divulgagédo das informacfes sobre a
elaboracgdo do Plano Municipal de Saneamento Bésico (PMSB), objetiva implementar
a participacdo efetiva da populacdo, motivando a comunidade a acompanhar,

fiscalizar e exigir sua concretizacao.

v Produto 2 - Diagnéstico da Situacado do Saneamento Basico
Nessa etapa se preconiza a constru¢do de um diagnéstico integrado, ainda que o0 uso
de dados e informac@es para a caracterizacéo e o estudo das projecdes possam ser
feitos especificamente para cada componente, para entdo gerar uma analise sintese
da situacao dos servicos de abastecimento de agua, de esgotamento sanitario, de
limpeza urbana e manejo de residuos sélidos, drenagem urbana e manejo de aguas
pluviais e setores inter-relacionados. A etapa de construcdo do diagnéstico devera
contemplar a leitura dos técnicos com base no levantamento e consolidacao de dados
secundarios e producdo de dados primarios, em didlogo com a percepcdo da
populacdo, capturada através dos eventos setoriais do Plano Municipal de
Saneamento Basico, onde sera possivel auscultar as demandas e aspiracfes das
comunidades, dialogando com as associacdoes de moradores e liderancas
comunitarias de todas as areas do Municipio, sobretudo daqueles que moram na area

rural e em distritos.
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v Produto 3 — Progndstico, Programas, Projetos e Acdes
No Progndéstico busca-se avaliar as alternativas para a universalizacdo dos servicos
de saneamento, as suas demandas, 0s cenarios alternativos e a hierarquizagdo das
areas de intervencdo prioritaria, a partir do qual serdo propostos os programas,

projetos e acdes, num horizonte de planejamento de 20 anos.

v Produto 4 - Mecanismos e Procedimentos para Avaliacdo Sistematica do
PMSB e Ac¢des para Emergéncias e Contingéncias

A regulacado determinada pela Lei 11.445/07 prevé o estabelecimento de métodos de
avaliacao dos servicos de saneamento basico, os quais poderdo fornecer subsidios
ao gestor dos servicos para a priorizacdo de setores que apresentem menores
desempenhos, bem como propiciar a agéncia reguladora a comparacao entre 0s
prestadores desses servigos. As metodologias de avaliacédo e o uso de indicadores de
desempenho tém sido amplamente difundidos. Essas ferramentas constituem-se de
medidas quantitativas de um aspecto particular da prestacdo dos servicos, servindo
como instrumento de apoio ao monitoramento da eficiéncia e da eficacia da entidade

gestora.

A definicdo de acbes do Plano de Emergéncias e Contingéncias envolverdo
procedimentos de carater preventivo e corretivo para a operagdo e manutencao dos
sistemas, definindo a infraestrutura necessaria ao prestador do servico nestas
atividades, que elevem o grau de seguranca e garantam, com isso, a continuidade
operacional dos servicos. A proposicdo de acdes objetiva monitorar presumiveis
fatores de risco, identificar e prevenir possiveis acidentes, passiveis de acontecer ou
nao, bem como atuar na mitigacdo de danos e prejuizos causados por acidentes e
desastres naturais ou antrépicos, além de prevenir agravos a saude publica

relacionados aos servigos de saneamento basico.

v Produto 5 - Termo de Referéncia para a Elaboracdo do Sistema de
Informacdes Municipal de Saneamento Basico

O Sistema de Informacdo Municipal de Saneamento Basico devera representar a

situacdo de cada um dos servicos ofertados (abastecimento de agua potavel,

esgotamento sanitario, drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas e limpeza

4
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urbana e manejo de residuos sélidos), bem como refletir sobre as condicdes de
saneamento basico no Municipio. O uso intensivo de ferramentas e técnicas de
geoprocessamento devera facilitar a visualizacdo da situacdo de cada servico de
saneamento basico, a identificacdo das necessidades setorizadas, bem como a
execucao de processos analiticos sobre a base geografica, subsidiando e qualificando
0s processos de tomada de decisdo. O Sistema de Informacdo sera projetado
atendendo a realidade de cada municipio e também atendendo as diretrizes do
Sistema Nacional de Informacdo em Saneamento (SINISA) e/ou Sistema Nacional de
Informacdes sobre Saneamento (SNIS). Este material sera entregue a Agéncia Peixe

Vivo, para emissao de uma Nota Técnica.

v Produto 6 — Relatério Final do PMSB - Documento Sintese.
O Relatério Final do PMSB contemplara a edi¢do da sintese documental do Plano
Municipal de Saneamento Basico, agregando de forma sintética e de facil visualizagcéo

todas as etapas e atividades desenvolvidas no decorrer do trabalho.

Na sequéncia sdo descritos, de forma detalhada, os itens do escopo referentes a
elaboracédo do Produto 1 — Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagao e Programa

de Comunicac¢éo Social, fragmentados por capitulos, assim dispostos:

» Dados Gerais da Contratacao:

* Introducéo;

= Objetivos;

= Contextualizagéo;

= Justificativa dos Servigos a Serem Executados;

» Caracterizacdo da Bacia Hidrogréafica do Rio S&o Francisco;

» Caracterizacdo do Municipio de Itacuruba;

» Informagdes Iniciais Sobre o Saneamento Basico no Municipio;
* Metodologia para Desenvolvimento dos Trabalhos;

» Programa de Mobilizagcdo e Programa de Comunicacgéo Social;
» Gestdo do Processo de Elaboracdo do PMSB; e

= Atividades Iniciais.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao

Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

2. DADOS GERAIS DA CONTRATACAO

A seguir encontram-se dispostos os dados gerais da contratacdo dos servicos de

elaboragcdo de PMSB dos municipios de Santa Maria da Boa Vista, Itacuruba, Jatoba,

Ibimirim, em Pernambuco, bem como Agua Branca, em Alagoas:

Contratante

Contrato

Assinatura do
Contrato

Assinatura da Ordem
de Servico

Escopo do servico
contratado

Prazo do contrato
Prazo de execucéo

Cronograma

Valor total do contrato

Documentos de
Referéncia

Agéncia de Bacia Hidrografica Peixe Vivo
(Agéncia Peixe Vivo)
N° 040/2020

16 de outubro de 2020

16 de novembro de 2020

Elaboracdo dos Planos Municipais de Saneamento
Basico dos municipios de Santa Maria da Boa Vista,
Itacuruba, Jatoba, Ibimirim, em Pernambuco, bem como
Agua Branca, em Alagoas

14 meses

12 meses, a partir da data da emisséo da Ordem de
Servico.

Anexo

R$ 752.664,86 (setecentos e cinquenta e dois mil,
seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis
centavos)

a) Ato Convocatoério N° 004/2020

b) Termo de Referéncia para contratacao, parte
integrante do Ato Convocatdrio N° 004/2020;

c) Proposta Técnica do Instituto Gesois;

d) Termo de Referéncia para Elaboracdo de Planos
Municipais de Saneamento Bésico da Fundacéo
Nacional de Saude (FUNASA, 2018);

e) Guia para a elaboragéo de Planos Municipais de
Saneamento Béasico do Ministério das Cidades
(MCIDADES, 2012);

f) Plano Nacional de Saneamento Basico (PLANSAB,
2019); e

g) Leis e Normas Técnicas relacionadas ao tema
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
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3. APRESENTACAO DO INSTITUTO GESOIS

O Instituto de Gestdo de Politicas Sociais - Instituto Gesois - é pessoa juridica de
direito privado, sem fins lucrativos e ndo-governamental. Tem como finalidade a
viabilizacdo de solu¢des relacionadas ao desenvolvimento social, através do
planejamento, pesquisa e desenvolvimento de acdes capazes de promover a

cidadania, gestéo e a integracéo dos diversos setores da sociedade.

Fundado em 1.999, o Instituto Gesois inicia suas atividades atuando por meio da
execucao direta e indireta de projetos, programas ou planos de a¢des, de doacéo de
recursos fisicos, humanos e financeiros. Além disso, também oferece prestacao de
servicos intermediarios de apoio a outras organizacdes sem fins lucrativos e/ou a

orgaos do setor publico e privado.

A empresa tem como principais objetivos a promoc¢ao de pesquisas e estudos voltados
para o desenvolvimento das organizacfes publicas e privadas, mediante a formacao,
capacitacdo e especializacdo de seus profissionais; o desenvolvimento cientifico e
tecnologico de entidades do Terceiro Setor e 0Orgdos municipais, através da
elaboracao e gerenciamento de pesquisas projetos, consultoria e difusdo de conceitos
e técnicas voltadas para sua administracdo, para que se desenvolvam de forma
integrada e autossustentavel. Outro objetivo € a busca pelo bem-estar social, criando,
desenvolvendo e orientando a implementacdo de projetos e acdes sociais, em
especial de interesse publico e comunitario, nas areas de Capacitacao Profissional e
Capacitacdo Social, Geracdo de Emprego e Renda, Trabalho, Economia Solidaria,
Meio Ambiente, Saude, Educacao, Esporte, Lazer e Cultura, Turismo, Comunicacéo

e Gestdo Publica, em parceria com setores Governamentais e ndo Governamentais.

Em 2007, o Instituto de Gestao de Politicas Sociais obteve, pelo Ministério da Justica,
a qualificacdo de OSCIP - Organizacdo da Sociedade Civil de Interesse Publico - e
desde entdo vem desempenhando importante papel na sociedade, bem como se
tornou importante parceiro do Governo de Minas Gerais, nas constantes iniciativas

voltadas ao bem-estar da populagcéo do estado.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

E possivel verificar, na Tabela 1, os principais trabalhos executados pelo Instituto

Gesois, 0s quais demonstram a expertise da Contratada frente a execucao dos

servigcos a serem executados.

Tabela 1 — Cronologia dos Principais Trabalhos Executados pela Contratada

ANO DE
OBJETO REALIZACAO CONTRATANTE
Elaboracdo dos Planos Municipais de Gerenciamento
Integrado de Residuos Sélidos em 14 municipios da regiéo do 2020-atual RENOVA
Rio Doce.
Termo de Parceria 48/2018 com o objetivo de apoiar a FEAM
na execucdo da politica publica de gestdo de Residuos Fundacso
Solidos Urbanos (RSU), em consonancia com as Politicas 2018 - 2019 Estadual dge Meio
Nacional e Estadual de Residuos Sdlidos, visando a melhoria Ambiente - FEAM
da qualidade de vida da populacdo mineira e ambiental do
Estado.
Elaboracdo dos Planos Municipais de Saneamento Béasico —
PMSB na Regido do Alto Sdo Francisco dos municipios de 2017 - 2019 Agéncia Peixe
Jaiba, Matias Cardoso, Ponto Chiqgue e Sdo Romé&o, em Vivo
Minas Gerais.
Campanha de mobilizacéo para a eleicdo dos membros do Agéncia Peixe
o= o . 2016 .
Comité do Rio Sao Francisco, Vivo
Elaboracéo, sob a forma de tutoria, dos PMSB dos Municipios
de Raposos, Pedro Leopoldo, Prudente de Morais, Aracai, 2014 - 2016 Agéncia Peixe
Cordisburgo, Congonhas do Norte e Varzea da Palma, em Vivo.
Minas Gerais.
Elaboracéo dos Planos Municipais de Saneamento Basico — Agéncia Peixe
PMSB na Regido do Médio Sdo Francisco dos municipios de 2014 - 2015 gencl
. . Vivo
Afogados da Ingazeira, Flores e Pesqueira, em Pernambuco.
Elaboracéo dos Planos Municipais de Saneamento Basico —
PMSB na regido do Baixo S&o Francisco dos municipios de 2014 - 2015 Agéncia Peixe
Traipu, Igreja Nova, Feira Grande, Belo Monte, em Alagoas e Vivo
llha das Flores, Propria e Telha, em Sergipe.
Elaboracédo dos Planos Municipais de Saneamento Basico — Agéncia Peixe
PMSB na regido do Alto S&o Francisco dos municipios de 2013 - 2014 genc
- . . Vivo
Corinto e Morro da Gar¢a, em Minas Gerais.
Prefeitura
Elaboracéo e Implementacdo do Plano de Manejo do Parque Municipal de
o 1 2013 - 2014
Municipal da Tapera — Projeto Tapera. Santana do
Riacho
Execucdo e Implantagdo do PROJOVEM URBANO no Prefeitura
. ; 2013 - 2014 Municipal de
Municipio de Vespasiano/MG. .
Vespasiano
Cadastramento de posseiros beneficiarios do Programa de Secretaria de
Regularizacdo Fundiaria de Terras Devolutas do Estado de 2008 - 2009 Terras do Estado
Minas Gerais, situadas nos municipios de Agua Boa, Santa de Minas Gerais —
Maria do Suacui e Sao Sebastido do Maranhéo. ITER MG
Fonte: Instituto Gesois, 2021.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

4. INTRODUCAO

Segundo a Organizacdo Mundial de Saude (OMS), saneamento € o controle de todos
os fatores do meio fisico do homem, que exercem ou podem exercer efeitos nocivos
sobre o bem-estar fisico, mental e social. De outra forma, pode-se dizer que
saneamento caracteriza o conjunto de acdes socioecondémicas que tém por objetivo
alcancar salubridade ambiental. Tal propésito € o estado de higidez (estado de saude)
em que vive a populacao urbana e rural, tanto no que se refere a sua capacidade de
inibir, prevenir ou impedir a ocorréncia de endemias ou epidemias veiculada pelo meio
ambiente como no tocante ao seu potencial de promover o aperfeicoamento de
condi¢cdes mesoldgicas favoraveis ao pleno gozo de satde e bem-estar (GUIMARAES
et al, 2007).

A partir da sancéo da Lei Federal N°. 11.445/2007, que estabelece a Politica Publica
de Saneamento Basico e institui aos municipios a obrigatoriedade de elaboracédo do
Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB), o setor passou a dispor de um marco
regulatério. Sobre a constituicdo do PMSB é importante destacar que o documento €
considerado o principal instrumento de planejamento e gestdo participativa que
estabelece as diretrizes para a prestacdo dos servicos publicos de saneamento, e
deve atender aos principios estabelecidos nas Diretrizes Nacionais para o
Saneamento Basico (BRASIL, 2007).

O Plano, ainda, delineia os caminhos para a melhoria das condi¢cdes de salde,
qualidade de vida e o desenvolvimento local. Ele esta comprometido com a
conservacdo dos recursos haturais, visa a universalizacdo dos servicos de
saneamento basico, para que todos tenham acesso ao abastecimento de 4gua com
qualidade e em gquantidade suficiente as suas necessidades, a coleta e tratamento
adequados do esgoto e dos residuos soélidos, bem como ao manejo correto das aguas
pluviais, dentro da perspectiva de equilibrio social e manutengdo dos ecossistemas

locais.

Outro aspecto importante, previsto na legislacéao brasileira, € a ampla participacdo da
populacdo na elaboracdo do PMSB. Essas pessoas sao representadas por varios
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

segmentos da sociedade, a fim de obter uma gestdo democratica na formulacao,
execucdo e acompanhamento dos programas e projetos necessarios ao
desenvolvimento do setor (BRASIL, 2010).

Sendo assim, a Lei Federal n°® 11.445/2007 estabelece o controle social como um dos

principios fundamentais dos servicos de saneamento basico, definido como:

[...] o conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem a sociedade
informacdes, representacdes técnicas e participacdes nos processos de
formulacdo de politicas, de planejamento e de avaliacdo relacionados aos

servigos publicos de saneamento bésico.

Desse modo, deverédo ser criados espacos para que a populacdo possa se manifestar
e discutir sobre os problemas de saneamento basico no Municipio de Itacuruba. Tais
acOes devem interceder na formulacdo e implementacdo de politicas publicas e

fiscalizando as a¢gbes governamentais.

A Lei Federal de Saneamento Basico também prevé, no seu art. 19. § 1°, que os
Planos de Saneamento Basico sejam editados pelos titulares. Essa predicdo permite
prestadores de cada servico, elaborar tais planos com base em seus proprios estudos,

abrangendo, no minimo:

|. Diagn@stico da situacdo de seus impactos nas condi¢des de vida, utilizando
sistema de indicadores sanitarios, epidemiolégicos, ambientais e
socioecondmicos e apontando as causas das deficiéncias detectadas;

Il. Objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para a universalizagao,
admitidas solugfes graduais e progressivas, observando a compatibilidade
com os demais Planos setoriais;

lll. Programas, projetos e ac8es necessarias para atingir os objetivos e as metas,
de modo compativel com os respectivos Planos Plurianuais e com outros
Planos governamentais correlatos, identificando possiveis fontes de
financiamento;

IV. Acdes para emergéncias e contingéncias;

V. Mecanismos e procedimentos para a avaliacdo sistematica da eficiéncia e

eficacia das acdes programadas.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Além dos quatro temas conceituados, também devem ser considerados no PMSB os
aspectos transversais que permeiam as areas tematicas do saneamento, tais como:
saude, protecdo do meio ambiente, educacao sanitéria e ambiental, capacitagdo dos
agentes envolvidos e a inclusdo social em todas as etapas do planejamento ao
controle das atividades. Isso se deve ao fato de que, para atingir a integralidade do
saneamento, deve-se abordar todos os seus componentes de uma forma conjunta e

nao pela I6gica da setorizacgéo.

Quanto ao objetivo, o PMSB visa a caracterizacao e ao diagnéstico das condi¢cdes
atuais dos sistemas existentes, apontando as causas das deficiéncias encontradas,
bem como a definicdo e respectivo cronograma de implantacdo dos programas,
projetos e acbes necessarias para atendimento as necessidades futuras, para um
horizonte de planejamento de 20 anos. Vale ressaltar que o documento deve ser

revisto periodicamente, em prazo nao superior a 4 anos.

Esse instrumento subsidiard a Politica Municipal de Saneamento, que dotarda o
Municipio para a gestdo dos servigos desse setor, sendo estabelecidas as diretrizes
para o saneamento basico e fixadas as metas de cobertura e atendimento aos
servicos. Cabe destacar, também, que a existéncia do PMSB é condicdo para que o
Municipio receba recursos da Unido destinados aos servicos de saneamento basico.
Essa regra busca a valorizacdo do planejamento e do controle social e

consequentemente do bom uso dos recursos publicos.

11
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

5. OBJETIVOS
5.1. Objetivo Geral do PMSB

O objetivo geral do Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) é estabelecer um
planejamento das acdes de saneamento, atendendo aos principios da Politica
Nacional, envolvendo a sociedade no processo de elaboracédo do Plano, através de
uma gestao participativa. Tal objetivo considera a melhoria da salubridade ambiental,
a protecao dos recursos hidricos, a universalizacao dos servi¢os, o desenvolvimento

progressivo e a promoc¢ao da saude publica.
5.2. Objetivos Especificos do PMSB

Diversos sao 0s objetivos especificos que norteardo a adequada elaboracdo do PMSB

para o Municipio de Itacuruba, quais sejam:

» Realizar diagndstico dos sistemas e avaliar a prestacdo dos servicos
(Abastecimento de Agua, Esgotamento Sanitario, Drenagem Urbana e
Residuos Sdlidos), buscando determinar sua oferta, apontando as deficiéncias
encontradas e suas consequéncias na condicdo de vida da populagéo,
utiizando os indicadores sanitarios, epidemioldgicos, ambientais e
socioeconémicos;

= Verificar, junto aos 6rgdos competentes a situacdo legal da prestacdo de
servicos (se por concessao, direta, etc.), incluindo os contratos existentes e
arcabouco legal;

» Compatibilizar e integrar as acées do PMSB frente as demais politicas, Planos
e disciplinamentos do Municipio relacionados ao gerenciamento do espaco
urbano;

» Definir metas para a universalizacdo do acesso aos servicos de saneamento
basico com qualidade, integralidade, seguranca, sustentabilidade (ambiental,
social e econdmica), regularidade e continuidade;

= Definir os parametros e quantificar as demandas futuras;

» Avaliar a capacidade instalada dos servigos e comparar com a demanda futura,
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

» Desenvolver agdes, programas e obras necessarias, além de quantificar os
investimentos;

= Avaliar os custos operacionais dos servicos e 0s respectivos beneficios;

» Prever estratégias, mecanismos e procedimentos para avaliar as metas e
acoes;

» Desenvolver Plano de Ac¢bes para Emergéncias e Contingéncias, bem como
mecanismos capazes de conduzir e avaliar, de forma sistemética, a eficiéncia
e a eficicia das a¢des programadas — monitoramento;

= Definir um marco regulatério dos servicos, com diretrizes de planejamento,
regulacéo e fiscalizacao;

= Programar rotina operacional baseada na coleta, armazenamento e
disponibilizacao de informagdes geoespaciais, dentro das Diretrizes do Sistema
de Informacdes Municipais (SIM) e de seu banco de dados (GEODATABASE)
inseridos nos Sistemas de Informacgfes Geograficas (SIG);

»= Sugerir, aos agentes municipais responsaveis, a ado¢cdo de mecanismos
adequados ao planejamento, implantagdo, monitoramento, operacéo,
recuperacdo, manutencdo preventiva, melhoria e atualizacdo dos sistemas
integrantes dos servicos publicos de saneamento basico, tornando-os
instrumentos de gestao publica, enquanto subsidios ao processo decisorio;

= Desenvolver acdes de capacitacdo, mobilizacdo e comunicac¢do junto as

comunidades envolvidas.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao

Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

6. OBJETIVOS DO PRODUTO 1

O PRODUTO 1, ora apresentado, tem como objetivo propor estratégias que garantam

0 planejamento para a elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento Basico

(PMSB), detalhando em seu escopo todos os procedimentos técnicos e metodoldgicos

a serem desenvolvidos na construcdo do PMSB, em consonancia com acdes que

possibilitem estimular a participacdo e o envolvimento social na construcdo de

politicas publicas de saneamento basico do Municipio.

Para a concretizacdo do objetivo geral, foram elencados os seguintes objetivos

especificos:

Apresentar metodologia a ser adotada para o desenvolvimento dos trabalhos;
Instrumentalizar mecanismos que garantam o planejamento operacional do
PMSB;

Estabelecer responsabilidades de todos os agentes envolvidos no processo;
Definir acdes de mobilizacédo visando potencializar o processo de participacao
social nas discussfes e levantamentos de informacdes sobre 0 saneamento
bésico;

Justificar as definicbes estratégicas dos servicos a serem executados;

Propor cronograma de execuc¢éao dos trabalhos com definicdes de datas para a
realizacdo das reunifes, eventos e apresentacdo dos produtos;

Definir canais de comunicacao, visando garantir aos cidadaos o amplo acesso
as informacgdes, com linguagem acessivel a todos os segmentos sociais sobre
as propostas relativas ao Plano de Saneamento Basico e aos estudos que as

fundamentam.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

7. CONTEXTUALIZACAO

7.1. Cenéario Legal das Atribuicbes de Competéncias dos Sistemas de

Saneamento Basico

A cronologia legal pertinente ao saneamento basico no Brasil fomenta a discussao do
papel dos Estados em relacdo ao saneamento basico e do carater difuso das
normativas, principalmente no que diz respeito a Constituicdo Federal (CF) de 1988
(BRASIL, 1988). A CF, no seu art. 30 inciso V garante a competéncia do municipio
para a prestacdo dos servicos de interesse local, assim descrita: Compete aos
municipios “organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessdo ou
permissao, os servicos publicos de interesse local, incluido o de transporte coletivo,
que tem carater essencial”. Um fato curioso é que o transporte coletivo, por exemplo,
tem sua competéncia claramente atribuida aos municipios, mas o mesmo nao se pode
dizer com relacdo aos sistemas de saneamento basico (GALVAO JUNIOR &
PAGANINI, 2009).

Diante do cenario difuso de competéncias dispostos na CF, vale acrescentar o
panorama cronoldégico legal dos estados, no qual se destaca o Estado de S&o Paulo
como o primeiro a criar uma politica estadual de saneamento em 1992, seguido por
Minas Gerais (1994), Rio Grande do Sul (2003), Rio Grande do Norte e Goias (2004).
As cinco politicas estaduais tém como objetivos assegurar a salubridade da populacao
e do ambiente, promovendo o planejamento e o desenvolvimento do setor de
saneamento em cada Estado (GALVAO JUNIOR & PAGANINI, 2009).

Outro destaque que se da é a Politica Nacional de Saneamento Basico, sancionada
em 2007 e instituida através da Lei Federal n® 11.445/2007 (BRASIL, 2007), a qual
estabeleceu a nova configuracao institucional para o setor, outorgando aos municipios
o papel de titulares dos servi¢cos de saneamento basico, cabendo-lhes a formulagéo e
implementagdo da Politica Municipal de Saneamento, que perpassa pelo
planejamento, prestagéo direta ou delegacao dos servicos, fiscalizagao, regulacdo e
controle social. Ou seja, a obrigatoriedade da elaboracdo do PMSB como principal

instrumento para o planejamento, prestacédo ou delegacao, regulacéo, fiscalizacdo e
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

controle social dos servicos de saneamento basico, que compreendem o
abastecimento de agua, esgotamento sanitario, gestdo de residuos sélidos e
drenagem pluvial. A partir da nova Lei, 0 PMSB constitui requisito legal obrigatério
para celebracdo de convénios e contratacdo de financiamentos para obras de
saneamento, para delegacdo de servicos de saneamento e para formacdo de

consorcios municipais.
7.2. O Comité de Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco

O Comité da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco (CBHSF) foi instituido pelo
Decreto Presidencial de 05 de junho de 2001, sendo um orgdo colegiado, com
atribuicbes normativas, deliberativas e consultivas no ambito da respectiva bacia
hidrografica, vinculado ao Conselho Nacional de Recursos Hidricos (CNRH), nos
termos da Resolugdo CNRH N° 5, de 10 de abril de 2000. O CBHSF tem como area
de atuacédo a totalidade da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco, localizada nos
Estados de Minas Gerais, Goias, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Distrito
Federal, delimitada pela sua area de drenagem com sua foz nas coordenadas 36° 24"
longitude oeste e 10° 30’ latitude sul. Como objetivo, o CBHSF busca “‘implementar a
politica de recursos hidricos em toda bacia, estabelecer regras de conduta locais,

gerenciar os conflitos e os interesses locais” (CBHSF, 2014).

De acordo com a Deliberacdo CBHFS 86/2015, compete ao Comité:

I. Promover o debate das questdes relacionadas a recursos hidricos e articular
a atuacao das entidades intervenientes;

Il. Arbitrar, em primeira instancia administrativa, os conflitos relacionados aos
recursos hidricos;

[Il. Aprovar o Plano de Recursos Hidricos da bacia;

IV. Acompanhar a execucgdo do Plano de Recursos Hidricos da bacia e sugerir
as providéncias necessérias ao cumprimento de suas metas;

V. Propor ao Conselho Nacional e aos Conselhos Estaduais de Recursos
Hidricos as acumulaces, derivacdes, captacdes e langamentos de pouca
expresséo, para efeito de isencédo da obrigatoriedade de outorga de direitos
de uso de recursos hidricos, de acordo com os dominios destes;

VI. Estabelecer os mecanismos de cobranca pelo uso de recursos hidricos e

sugerir os valores a serem cobrados;

AT
iy ‘f
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Programa de Comunicagéo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

VII. Estabelecer critérios e promover o rateio de custo das obras de uso multiplo,

de interesse comum ou coletivo.

O CBHSF é composto por 62 membros titulares e 62 membros suplentes. Expressa,
na sua composicao tripartite, os interesses dos principais atores envolvidos na gestéo
dos recursos hidricos da bacia, sendo esses o poder publico (federal, estadual e
municipal), a sociedade civil e as comunidades tradicionais, conforme demonstrado

na Figura 1.

= Unido
M Estados
Distrito Federal
2 Municipios
B Usudrios de Recursos

Hidricos

H Entidades Civis de Recursos
Hidricos

Povos indigenas

Figura 1 - Composicao das Vagas do CBHSF
Fonte: Instituto Gesois, 2020.

As atividades politico-institucionais do Comité sdo exercidas, de forma permanente,
por uma Diretoria Colegiada — DIREC, que abrange a Diretoria Executiva (presidente,
vice-presidente e secretario) e pelos Coordenadores das Céamaras Consultivas
Regionais — CCRs das quatro regides fisiogréaficas da bacia: Alto, Médio, Submédio e

Baixo S&o Francisco.

Além das Camaras Consultivas Regionais, o CBHSF conta com quatro Camaras
Técnicas (CTs) compostas por: CT Institucional e Legal — CTIL; CT de Outorga e
Cobranga — CTOC; CT de Planos, Programas e Projetos — CTPPP - e Grupo de
Acompanhamento do Contrato de Gestdo - GACG — e as Camaras Técnicas. Essas
Camaras tém por funcdo examinar matérias especificas, de cunho técnico-cientifico e
institucional, para subsidiar a tomada de decisdo do plenario. As CTs podem ser
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Programa de Comunicacédo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

compostas por especialistas indicados por membros titulares do Comité (CBHSF,

2014), conforme estrutura organizacional observada na Figura 2.

ESTRUTURA DO COMITE

PLENARIO CBHSF

SECRETARIA

Figura 2 - Estrutura Organizacional do CBHSF
Fonte: CBHSF, 2016.

As Camaras Consultivas Regionais - CCR - sdo parte integrante da estrutura de
organizacdo do Comité da Bacia Hidrogréafica do Rio S&o Francisco, que tém por
finalidade atuar na articulacdo dos Comités de Bacias Hidrograficas dos rios afluentes
com o CBHSF, identificando as principais demandas regionais. Ademais, as CCRs
trabalham na mobilizacéo de setores envolvidos com o processo de gestdo das aguas
do Rio Sdo Francisco, nas regides do Alto, Médio, Submédio e Baixo S&o Francisco,
para divulgar o Comité e a situacéo geral da bacia (CBHSF, 2014).

Séao competéncias das CCR:

I. Promover a articulagdo do CBHSF com os Comités de Bacias de rios
afluentes;
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Il. Encaminhar ao Presidente do CBHSF as demandas provenientes dos
Comités de Bacias de rios afluentes;
l1l. Apoiar o CBHSF no processo de gestdo compartilhada,
IV. Apresentar sugestdes ao CBHSF, referentes a assuntos relacionados as
suas areas de atuacao;
V. Proceder a divulgacéo das a¢cbes do CBHSF;
VI. Coordenar as agOes para mobilizagdo social, inclusive para o processo
eleitoral de renovacdo dos membros do CBHSF;
VII. Realizar as consultas e audiéncias publicas aprovadas pelo Plenario;
VIII. Relatar e submeter a decisdo do Plenario os assuntos a ele pertinentes;
IX. Convidar especialistas para prestar informacdes sobre assuntos de sua
competéncia,
X. Indicar representante na Camara Técnica de Articulacao Institucional (CTAI);
e
XI. Manter e disponibilizar banco de dados e informagdes gerais da Bacia do Rio
Sao Francisco.

A atuacdo da CCR do Submédio Sédo Francisco abrange desde o Municipio de
Remanso, as margens do lago de Sobradinho, até a usina de Paulo Afonso, na Bahia.
A regido integra 25 municipios da Bahia e 59 municipios de Pernambuco. O territorio
do Submédio possui uma area de 106.967,23 km2, que corresponde a 17% do territério
da Bacia do Rio Sao Francisco (PDRH, 2017).

A CCR tera no processo de elaboracdo do PMSB do Municipio de Itacuruba/PE um
papel de suma importancia para que se tenha uma boa articulacdo com os atores

sociais da bacia e com a populacao, além de auxiliar na tomada de decisdes.
7.3. O Mecanismo da Cobranca como Fonte de Financiamento deste Projeto

A Lei 9.433, de 08 de janeiro de 1997, também conhecida por Lei das Aguas, foi o
texto basico legal que criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hidricos e instituiu a Politica Nacional de Recursos Hidricos, na qual se adotou um

conjunto de principios, instrumentos técnicos e estruturas institucionais. Tal adog&o
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

almeja, a partir de uma acdo de gestao integrada, participativa e descentralizada, a

garantia da utilizacao racional dos recursos hidricos.

Dentre os instrumentos com vistas ao planejamento dos recursos hidricos e a
regulagcéo dos seus respectivos usos, adotados na PNRH, destaca-se a cobranca pelo
uso dos recursos hidricos. Trata-se de um instrumento de gestdo e econdmico que
visa incentivar a racionalizacdo do uso da agua, além de obter recursos financeiros
para o financiamento de estudos, programas, projetos e obras incluidos nos planos de
recursos hidricos, como também para as despesas de implantacdo e custeio
administrativo dos o0Orgdos e entidades que integram o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hidricos. A Lei prevé que a cobranca seja sempre
associada a outorga e que 0s recursos oriundos da cobranca sejam aplicados
prioritariamente na bacia hidrografica em que forem gerados. A competéncia para
realizar a cobranca € do detentor do dominio do recurso hidrico, ou seja, da Unido ou
dos Estados, diretamente por intermédio do 6rgao gestor dos recursos hidricos (ANA
e entidades estaduais correlatas), ou indiretamente mediante o apoio da agéncia de
bacia ou da entidade delegataria dessa funcao, nesse caso mediante a celebracao de
um Contrato de Gestao (BRASIL, 1997).

O CBHSF deu inicio a este processo na Bacia Hidrografica do Rio Sdo Francisco a
partir da publicacdo da Deliberagcdo CBHSF N° 31, de 14 de julho de 2006, que dispde
sobre mecanismos para a implantacdo da Cobranca pelo Uso de Recursos Hidricos
na Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco.

Art.1° Instituir a cobranca pelos usos dos recursos hidricos na Bacia

Hidrografica do Sao Francisco a partir de 2007.

Art. 2° Solicitar & Agéncia Nacional de Aguas - ANA a realizag&o de um estudo
prognéstico sobre a viabilidade econémico-financeira para a criacdo da
Agéncia da Bacia Hidrografica e/ ou entidade delegataria da Bacia
Hidrogréfica do S&o Francisco, aprovacao e implementacao da cobranca pelo

uso da agua no ano de 2011.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Antes disto, o CBHSF deu as diretrizes iniciais e critérios para a cobranca pelo uso
dos recursos hidricos na Bacia do Rio S&ao Francisco através da Deliberacdo CBHSF
N° 16, de 30 de julho de 2004.

Art. 1° A metodologia inicial de cobranca pelo uso dos recursos hidricos sera
baseada na simplicidade conceitual e operacional de modo a facilitar a
fiscalizagdo oficial dos o6rgdos responsaveis, bem como o controle dos
usuarios pelos préprios pares e pela Agéncia de Aguas da Bacia.

A Deliberacdo CBHSF n° 40, de 31 de outubro de 2008, aprovou 0 mecanismo e 0S
valores da cobranca pelo uso de recursos hidricos na Bacia Hidrogréafica do Rio S&o
Francisco. A Figura 3 apresenta a cronologia de implantagdo do instrumento de
cobranca no pais até o ano de 2017, ja a Figura 4 apresenta a situacao atualizada
até 31/12/2019. A legislacao determina que 100% dos recursos arrecadados com a
cobranca pelo uso dos recursos hidricos deverdo ser aplicados obrigatoriamente na
Bacia Hidrografica onde foram gerados, cabendo-lhe duas destinacoes:

e 7,5% desses recursos serdo utilizados no pagamento das despesas com 0
custeio da Agéncia de Bacia Hidrografica ou da entidade a ela equiparada que
ficara responséavel por prestar apoio administrativo, técnico e financeiro ao
Comité de Bacia Hidrografica;

¢ 92 5% dos recursos serao investidos em estudos, programas, projetos e obras
indicados no Plano Diretor de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica (IGAM,
2017).

Pressupondo a necessidade de aperfeicoar os coeficientes multiplicadores da
metodologia de cobranca ja existente e a necessidade da atualizacdo dos valores dos
Precos Publicos Unitarios, durante a XX Plenaria Extraordinaria do CBHSF, realizada
no dia 25 de agosto de 2017 em Brasilia (DF), foi aprovada a nova metodologia de
cobranca pelo uso de recursos hidricos na Bacia Hidrogréfica do Rio S&o Francisco.
Os mecanismos e valores de cobranca estédo estabelecidos na Deliberacdo CBHSF
n°® 94/17 (CBHSF, 2017), sendo umas prerrogativas de aplicacdo o respeito as
especificidades das bacias hidrogréficas de rios afluentes, a serem consideradas

pelos respectivos comités em deliberacfes especificas. Sendo assim, a cobranca
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devera ser implementada considerando parametros basicos, com vistas a uniformizar

a implantacédo desse instrumento em toda a bacia.

Art. 5° Os recursos financeiros arrecadados com a cobranca na BHSF

serdo aplicados de acordo com o Caderno de Investimentos,

elaborado com base no Plano de Recursos Hidricos da BHSF 2016 -

2025 e orientados pelas regras definidas nos Planos de Aplicacdo

Plurianual dos recursos financeiros arrecadados e pelas regras de

hierarquizagéo aprovadas pelo CBHSF.
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Cobranca pelo Uso de Recursos Hidricos no Brasil

1996 - 2002 1996 - 2005 1996 - 2009

1996 - 2016

COBRANCA IMPLEMENTADA

®  UHEs (Cobranga iniciada com a Lei n° 9.984/00) Tarifa pelo servigo de fornecimento de agua bruta

- Bacia com cob | d Instituida na BA e CE

- Bacia com ¢ Taxa de fiscalizag@o pelo uso de recursos hidricos
Cobranga em Instituida no DF e PA e PR

E dor aprovou a

- CERH aprovou a cobranga D[:]Ivls?b:r:torl::“ Ractindl

| CBH estadual propds a cobranga ao CERH v o - ANA
No CE, SP e PB, além da aprovacao pelo CERH, ha Estados AGENCIA NACIONAL DE AGUAS
necessidade de um Decreto do Governador Atualizado em: 10/05/2017

Figura 3 - Cronologia da Implementagdo da Cobranca da Agua nas Bacias

Interestaduais Brasileiras.
Fonte: ANA, 2017.
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> 0 165330 660 990 1.320
e  Kilometers

Sources: Esri, USGS, NOAA
Atualizado em 31/12/2019

Cobrang¢a Implementada
¢ Cobranca de UHEs
CBHs interestaduais com cobranga implementada
- CBHs estaduais com cobranga implementada
Cobranga em Implementagao

:| CBH estadual prop6s a cobranga ao CERH " PATRIA AMADA
- CERH aprovou a cobranga W A N A L BRASI L

AGENCIANACIONAL DE AGUAS GOVERNO FEDERAL
- Decreto do Governador editado

Figura 4 — Cobrancga pelo Uso de Recursos Hidricos no Brasil — Quadro

Atual.
Fonte: ANA, 2020.
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Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

A Deliberacdo CBHSF n° 96, de 07 de dezembro de 2017, atualizou o Plano de
Aplicacao Plurianual — PAP - dos recursos da cobranca pelo uso de recursos hidricos
na Bacia Hidrogréafica do Rio S&o Francisco, referente ao periodo 2016-2018. Tendo
em vista a atualizacdo do PAP em 26 de junho de 2020, foi aprovada a Deliberacéo
CBHSF n° 115, na qual se atualiza e se promove o reenquadramento de despesas
previstas no Plano de Aplicacdo Plurianual (PAP), dos recursos da cobranca pelo uso
de recursos hidricos na Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco, referente ao periodo
2018-2020.

Dentre as acdes estruturantes contidas no PAP, a serem executadas com recursos
oriundos da cobranca, estéo inclusas aquelas relativas a elaboracdo dos PMSBs. Em
2016, por decisdo da Diretoria Colegiada (DIREC) do CBHSF e por meio do Oficio
Circular de Chamamento Publico n® 01/2016, foi aberto o Primeiro Chamamento
Publico para que municipios integrantes da Bacia Hidrogréafica do Rio S&o Francisco
manifestassem interesse em serem contemplados com a elaboracdo de PMSBs. Na
época foram selecionados 42 municipios, distribuidos dentre as quatro regides
fisiograficas da Bacia.

Em 11 de marco de 2019 foi publicado o Segundo Chamamento Publico e os
municipios interessados tiveram até o dia 01 de maio de 2019 para manifestar
interesse em serem contemplados com os PMSB. Dentre os 74 municipios que se
candidataram dentro do prazo, a Diretoria Executiva (DIREX) do CBHSF selecionou
48 o para receberem os respectivos Planos Municipais de Saneamento Basico, cuja
hierarquizacao foi realizada com base nos critérios estabelecidos no Oficio Circular de
Chamamento Publico CBHSF n° 01/2019. Esse Termo de Referéncia contempla a
elaboracdo dos PMSBs para os municipios de Itacuruba/PE, Santa Maria da Boa
Vista/PE, Itacuruba/PE, Jatoba/PE e Agua Branca/AL na Bacia Hidrogréafica do Rio
S&o Francisco. A Tabela 2 mostra o Plano de Investimentos das Acgbes de
Planejamento do PAP 2018-2020. No contexto de elaboracdo dos PMSBs

supracitados, foi entdo contratado o Instituto Gesois para execucao dos servicos.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Tabela 2 - Plano de Investimentos das A¢bes de Planejamento do PAP 2018-2020

Acdes de Eixo Il - Qualidade da agua e saneamento, Eixo Il - Quantidade de dgua e usos multiplos, Eixo IV - Sustentabilidade hidrica no semiarido e
Planejamento Eixo V - Biodiversidade e requalificagdo ambiental
Subtotal 2.018 2.019 2.020 %(total)
1.1 Planos e Projetos de Saneamento Basico 17.000.000 6.000.000 6.000.000 5.000.000 10,9%
11.1.1 Planos Municipais de Saneamento Basico 7.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 4,8%
1.L1.1.1 024 Elaborag&o de PMSB e Aprovacgéo dos Produtos 7.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
11.1.2 Projetos de sistemas de saneamento basico 9.500.000 3.500.000 3.500.000 2.500.000 6,1%
1121 025 Elaboragao_de Projetos Basmos'e Executl_vos, de Implantagdo, Ampliacao e Melhoria Sistemas 4500000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
de Abastecimento de Agua em areas rurais
Elaboracado de Projetos Basicos e Executivos de Implantacdo, Ampliacdo e Melhoria Sistemas
11.1.2.2 026 de Esgotamento Sanitario em areas rurais, Destinacdo de Residuos Sélidos e Drenagem 5.000.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000
Urbana
1.2 Monitoramento da qualidade da agua 350.000 150.000 200.000 0 0,2%
11.2.1 Estudos para aprimoramento da rede de monitoramento de aguas 700.000 300.000  400.000 0 0,4%
1.2.1.1 027 Elaboracdo de estudos para implementacéo de rede de monitoramento de 4guas subterrdneas 350.000 150.000 200.000 0
11.2.1.2 028 Elaboracdo de estudos para implementacéo de rede de monitoramento de 4guas superficiais 350.000 150.000 200.000 0
1.3 Disponibilidade hidrica 1.000.000 500.000 500.000 0 0,6%
11.3.1 Conhecimento sobre a disponibilidade hidrica na bacia 1.000.000 500.000 500.000 0 0,6%
1311 029 Elabor_agqo de estqdo; para,a_valla(;,ao das disponibilidades hidricas subterraneas e 1.000.000  500.000 500.000 0
superficiais na bacia hidrogréfica
1.4 Planos e Projetos de Sustentabilidade hidrica no semiarido 750.000 250.000 250.000 250.000 0,5%
11.4.1 Estudos para convivéncia com o semiarido 750.000 250.000 250.000 250.000 0,5%
1411 030 Elaboracdo ple projetos pJIoto para adogéo d_(_a mecanismos de convivéncia com o se_mlarldo 750.000 250.000 250000 250.000
para aproveitamento da dgua de chuva e utilizacdo de fontes sustentaveis de energia
1.5 Planos e Projetos para a Biodiversidade e requalificacdo ambiental 8.150.000 2.700.000 2.700.000 2.750.000 5,2%
11.5.1 Estudos de recuperacdo ambiental e recomposicéo florestal 1.800.000 600.000 600.000 600.000 1,2%
1511 031 I;Iaboragao de diagndsticos, estud~os, prOJeto_s e gerenC|am?nto V|san_d0 a recuperagédo de 900.000 300.000 300.000 300.000
areas degradadas e de conservagdo e manejo do solo em &reas rurais
1512 032 Elaboracdo ge diagnosticos, es_tudos, projetos e gerenciamento visando a recomposi¢ao 900.000 300.000 300.000 300.000
florestal de &reas de matas nativas
11.5.2 Estudos de carater excepcional 350.000 100.000 100.000 150.000 0,2%
I1.L5.2.1 033 Estudos relacionados a eventos criticos 350.000 100.000 100.000 150.000
11.5.3 Projetos especiais 6.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 3,8%
I1.5.3.1 034 Consultorias especificas demandadas pela DIREC 3.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
11.L5.3.2 035 Projetos especiais demandados pela DIREC 3.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Fonte: Adaptado CBHSF, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

7.4. Agéncia de Bacia Hidrografica Peixe Vivo (Agéncia Peixe Vivo)

Para prestar apoio administrativo, técnico e financeiro aos respectivos Comités de
Bacia Hidrogréfica, a Lei Federal n® 9.433 de 1997 (BRASIL, 1997) instituiu a
implantacdo das Agéncias de Aguas, ou as entidades delegatarias de funcdes de
agéncia. Sao entidades dotadas de personalidade juridica prépria, descentralizadas e
sem fins lucrativos, indicadas pelos CBHs que podem ser qualificadas pelo CNRH ou
pelos Conselhos Estaduais para o exercicio de suas atribui¢des legais. A implantacédo
das Agéncias de Aguas foi instituida pela Lei Federal n® 9.433 de 1997, tendo por

competéncia prestar apoio administrativo, técnico e financeiro ao respectivo CBH.

A Agéncia Peixe Vivo € uma associacao civil, pessoa juridica de direito privado, criada
em 2006 para exercer as funcées de Agéncia de Aguas. A Deliberacdo CBHSF n° 47,
de 13 de maio de 2010 (CBHSF, 2010), aprovou a indicagcédo da Agéncia Peixe Vivo
para desempenhar funcées de Agéncia de Agua do CBHSF. Essa agéncia foi criada
no dia 15 de setembro de 2006 e equiparada no ano de 2007 a Agéncia de Bacia
Hidrografica por solicitagcdo do Comité da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas (CBH
Velhas).

Atualmente, a Agéncia Peixe Vivo esta legalmente habilitada a exercer as funcdes de
Agéncia de Bacia para os Comités do Rio das Velhas (Unidade de Planejamento -
SF5), Rio Para (Unidade de Planejamento-SF2) e Rio Verde Grande (Unidade de
Planejamento-SF10), além do Comité Federal da Bacia Hidrografica do Rio S&o
Francisco (CBHSF). A finalidade da Agéncia Peixe Vivo é prestar apoio técnico-
operativo a gestdo dos recursos hidricos das bacias hidrograficas a ela integradas,
mediante o planejamento, a execucdo e o acompanhamento de acfes, programas,
projetos, pesquisas e quaisquer outros procedimentos aprovados, deliberados e
determinados por Comité de Bacia ou pelos Conselhos de Recursos Hidricos

Estaduais ou Federais.
S&o objetivos especificos da Agéncia Peixe Vivo:

= Exercer a funcéo de secretaria executiva dos Comités;
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

= Auxiliar os Comités de Bacias no processo de decisdo e gerenciamento da
bacia hidrografica, avaliando projetos e obras a partir de pareceres técnicos,
celebrando convénios e contratando financiamentos e servigos para execucao
de suas atribuicoes;

» Manter atualizados os dados socioambientais da bacia hidrografica em especial
as informacdes relacionadas a disponibilidade dos recursos hidricos de sua
area de atuacdo e o cadastro de usos e de usuérios de recursos hidricos; e

= Auxiliar a implementacédo dos instrumentos de gestéo de recursos hidricos na
sua area de atuacdo como, por exemplo, a cobranca pelo uso da agua, o Plano
Diretor de Recursos Hidricos, o sistema de informacéo e enquadramento dos

corpos de agua.

A consolidagdo da Agéncia Peixe Vivo representa o fortalecimento da estrutura da
Politica de Gestdo de Recursos Hidricos do Pais, baseada no conceito de
descentralizacéo e participacdo dos usuarios de agua no processo de gerenciamento

e planejamento das bacias hidrograficas.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

8. JUSTIFICATIVA DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

A Lei Federal n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007 (BRASIL, 2007), prevé o Plano
Municipal de Saneamento Basico como condi¢cdo de acesso a recursos orcamentarios
da Unido, ou a recursos de financiamentos geridos ou administrados por érgao ou
entidade da administracdo publica federal, quando destinados a servicos de

saneamento basico.

Segundo a AMUPE - Associa¢do Municipalista de Pernambuco (2018), o PMSB é um
“‘instrumento de planejamento que auxilia os municipios a identificar os problemas do
setor, diagnosticar demandas de expansdao e melhoria dos servicos, estudar
alternativas de solucdo, bem como estabelecer e equacionar objetivos, metas e
investimentos necessarios, com vistas a universalizar o acesso da populacdo aos

servigos de saneamento”.

A elaboracdo do Plano representa um avancgo significativo na construcdo de
instrumentos de gestdo, visando minimizar os impactos ambientais decorrentes da
deficiéncia do saneamento no Municipio e a falta de a¢des e de politicas publicas. O
Plano permitirA o ordenamento gerencial dos servicos publicos de saneamento,
propiciando a populacdo o acesso a esses servicos com qualidade, igualdade e

continuidade, por meio de acdes planejadas em curto, médio e longo prazo.

Uma politica municipal de saneamento ambiental deve ter interfaces com as politicas
de saude, meio ambiente, recursos hidricos, participacdo e controle social, assim
como o arranjo institucional, as formas de alocagao de recursos e o desenvolvimento
urbano e rural. A falta de acdes e de politicas publicas dentro dos padrées minimos
de qualidade definidos pelas legislagbes especificas de cada setor € um dos maiores
desafios para os gestores municipais. Nesse contexto, o Instituto Gesois conhecera,
por meio de um diagnaostico participativo, as caréncias e deficiéncias do saneamento
basico do Municipio, considerando os quatro eixos: abastecimento de agua potavel,
esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo de residuos solidos, além de
drenagem e manejo das aguas pluviais, através de levantamentos de dados primarios

e secundarios realizados pela equipe técnica e da percepc¢éo da propria populacao
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

através de consultas publicas. O Diagnostico serd a base orientadora dos
Prognésticos do PMSB, sendo possivel, a partir dessa analise, estabelecer as
definicbes de objetivos, diretrizes e metas, bem como o detalhamento de programas,
projetos e acodes, visando alcancar a universalizacdo dos servicos de saneamento

basico no Municipio.

E necessario ressaltar que a participacdo social é condicdo indispensavel para
concretizar o Plano. Nela estédo inseridas as necessidades da populacéo, a leitura
concreta da realidade que se quer mudar, a canalizacdo positiva dos conflitos de
interesses, com predominio dos interesses da maioria, as forcas favoraveis as
mudancas pretendidas e a motivacdo da comunidade em acompanhar, fiscalizar e
exigir sua concretizagcdo (CONDOESTE, 2020).

Nesse sentido, a fim de garantir a participacédo popular no processo de elaboragéo do
PMSB serado realizadas Audiéncias Publicas ao longo do trabalho. A consulta a
comunidade reunira representantes de organizacbes comunitarias, comerciais,
associacOes, sindicatos, instituicbes educacionais e culturais que contribuirdo de
forma decisiva para a identificacdo dos projetos, programas e acgcles a serem
implementados e 0s meios para que sejam alcancados os seus objetivos. Para tanto,
deve-se indicar a forma de gestdo apropriada para a prestacdo de servicos de
gualidade e para a sustentabilidade das acfes, nos seus diversos aspectos, tanto os
gerenciais, quanto os técnicos e operacionais, além da definicdo de tecnologias
apropriadas, ressaltando-se a importancia da definicdo de programas e ac¢des para a

educacao ambiental no Municipio.

Sobre o estabelecimento das acdes de emergéncia e contingéncia, os técnicos do
Instituto Gesois deverdo identificar os eventos emergenciais mais provaveis de
acontecerem no Municipio e indicar como o poder publico e a populagcdo deverao agir
de forma a minimizar os prejuizos em relagéo ao abastecimento de agua, esgotamento
sanitario, limpeza urbana e manejo dos residuos soélidos e drenagem e manejo das
aguas pluviais. No acompanhamento da situacéo do saneamento basico no Municipio

sera desenvolvido um Sistema de Informacdo Geografica, cujo objetivo principal € o
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

armazenamento de dados, medicdo e acompanhamento da evolucdo dos trabalhos,

producao de relatérios, entre outros.

O Plano deveré conter ainda os mecanismos para acompanhamento, monitoramento
e avaliagdo das acOes programadas (implementacédo, resultados alcancados,
modificacdes necessarias), bem como para o processo da revisdo periddica, que
devera ocorrer, no maximo, a cada quatro anos (BNDES, 2020). Salienta-se, ainda,
que elaborar o Plano na sua integra pressupde uma forma de minimizar os impactos
ambientais decorrentes da deficiéncia do saneamento basico e a consciéncia
individual dos cidadados sobre o papel ambiental, social, econédmico e politico que

desempenham em sua comunidade.

7

A elaboracdo do PMSB do Municipio de Itacuruba/PE é fruto do Segundo
Chamamento Publico dos municipios feito pela Agéncia Peixe Vivo e pelo Comité de
Bacia Hidrografica do Rio Sdo Francisco, editado no dia 11 de marco de 2019. Dentre
0S 74 municipios gue manifestaram interesse em serem contemplados com o PMSB,
a Diretoria Executiva (DIREX) do CBHSF selecionou 48 municipios, com base nos
critérios estabelecidos no Oficio Circular de Chamamento Publico CBHSF n°® 01/2019,

a serem contemplados com os Planos, dentre eles o Municipio de Itacuruba/PE.

Diante do exposto, o presente Plano de Trabalho justifica o escopo técnico-
metodoldgico detalhado no capitulo 12 como forma de alcancar os preceitos legais e

sociais em prol de melhoria da qualidade de vida.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

9. CARACTERIZACAO DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SAO FRANCISCO

A presente secao apresenta uma breve caracterizacdo dos aspectos gerais e fisicos
da Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco tendo como recorte territorial a regido de
abrangéncia da Bacia e suas divisdes fisiogréficas.

9.1. Aspetos Gerais

A Bacia Hidrogréfica do Rio Sao Francisco, com uma area de drenagem de 629.219
km?, localiza-se integralmente em territério brasileiro (corresponde a 8% do territério
nacional), entre as coordenadas 7°17’ a 20°50’ de latitude sul e 36°15’ a 47°39’ de
longitude oeste, abrangendo sete Unidades de Federacdo — Bahia (48,2%), Minas
Gerais (36,8%), Pernambuco (10,9%), Alagoas (2,2%), Sergipe (1,2%), Goias (0,5%)
e Distrito Federal (0,2%) — e 507 municipios (cerca de 9% do total de municipios do
pais). A Bacia é formada por diversas sub-bacias que desdguam em seu curso d"agua
principal, o Rio S&o Francisco, que nasce na Serra da Canastra também conhecida
por Chapadéo Zagaia, corta Minas Gerais, Bahia e Pernambuco e desemboca no
Oceano Atlantico entre Sergipe e Alagoas, percorrendo uma extensédo de 2.863 km
(PRH-SF, 2016).

De acordo com o Conselho Nacional de Recursos Hidricos (CNRH, 2003), a Bacia
Hidrografica do Rio Sao Francisco é uma entre as doze regides hidrograficas
instituidas na Resolucdo n°® 32, de 15 de outubro de 2003. Esta instituiu a Divisao
Hidrografica Nacional, em regifes hidrograficas, com a finalidade de orientar,
fundamentar e implementar o Plano Nacional de Recursos Hidricos. O Rio Séo
Francisco é o terceiro maior rio do pais, com vazao média de aproximadamente 2.850
m3/s, abrange regides com condi¢des naturais das mais diversas, e assim estabelece
sua importancia econdémica, social e cultural no pais, ndo apenas pelo volume de agua
transportado em uma regidao semiarida, mas, também, pelo potencial hidrico passivel

de aproveitamento.

O chamado Rio de Integracdo Nacional vem dando sinais cada vez mais claros de
esgotamento, reflexo do intenso processo de degradacao, ocasionado pelas principais
atividades econdmicas, disposicdo de efluentes sanitarios, desmatamento da mata
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

ciliar e assoreamento, somados a crescente demanda por agua e a estiagem iniciada
em 2012, trazendo um cenario preocupante de escassez hidrica, com consequente
reducdo na vazado do Rio Sao Francisco e graves desequilibrios socioambientais na
bacia como um todo. A BHSF € uma entre as doze regifes hidrogréficas instituidas
pelo Conselho Nacional de Recursos Hidricos (CNRH), por meio da Resolugéao n° 32,
de 15 de outubro de 2003, a qual definiu a Divisdo Hidrografica Nacional, com a
finalidade de orientar, fundamentar e implementar o Plano Nacional de Recursos
Hidricos (PNRH), estabelecido pela Lei n® 9.433/97.

Essa regido hidrografica apresenta uma populacdo de mais de 14,3 milhfes de
pessoas e esta dividida em quatro regides fisiograficas, de acordo com a nova
delimitagdo da BHSF (PRH-SF, 2017), a saber: Alto, Médio, Submédio e Baixo Sao
Francisco, conforme mostrado na Figura 5 e Tabela 3, e breve caracterizacao

apresentada a seguir:

Alto Sdo Francisco: E a regifo fisiografica de maior concentracéo populacional e
extensdo territorial da Bacia, apresenta uma area de drenagem de 251.687,60 km? e
corresponde a aproximadamente 40% da BHSF (Figura 5). Integra quatro Unidades
da Federacao: Minas Gerais (92,6%), Bahia (5,6%), Goias (1,2%) e Distrito Federal
(0,5%), com uma populacéo de 11.846.908 milhdes de habitantes (IBGE, 2010). Essa
regido € formada por 14 Unidades Hidrograficas Regionais (UHR), a saber: Afluentes
do Alto Sao Francisco, Para, Paraopeba, Velhas, Entorno da Represa de Trés Marias,
Paracatu, Rio de Janeiro/Formoso, Pacui, Jequitai, Urucuia, Alto Preto, Carinhanha
(MG/BA), Pandeiros/Pardo/Manga e Verde Grande (MG).

Médio S&do Francisco: E a segunda maior regido fisiogréafica da Bacia, apresentando
uma area de drenagem de 245.395,41 km?, integralmente inserida no Estado da Bahia
corresponde a aproximadamente 39% da BHSF (Figura 5). Essa regido apresenta
uma populagédo de 2.065.925 milhdes de habitantes (IBGE, 2010), e é formada por
seis Unidades Hidrograficas Regionais (UHR), a saber: Corrente, Paramirim/Santo
Onofre/Carnaoba de Dentro, Alto Grande, Médio/Baixo Grande, Margem Esquerda do
Lago de Sobradinho e Verde/Jacaré.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Submédio Sdo Francisco: presenta uma area de drenagem de 106.967,23 km?,
corresponde a aproximadamente 17% da BHSF (Figura 5). Integra trés Unidades da
Federagéo: Pernambuco (59,4%), Bahia (39,5%) e Alagoas (1,1%), com uma
populacdo de 2.239.414 habitantes (IBGE, 2010). Essa regido € formada por 11
Unidades Hidrogréaficas Regionais (UHR), a saber: Salitre, Rio do Pontal, Garcas
(grupo de bacias de pequenos interiores 6 e 7, respectivamente GI6 e GI7), Curaca,
Macururé, Terra Nova (grupo de bacias de pequenos interiores 4 e 5, respectivamente
Gl4 e GI5), Brigida, Pajel (grupo de bacias de pequenos interiores 3/GI3), Curituba,

Seco e Moxoto.

Baixo Sdo Francisco: E a menor regido fisiografica da Bacia, com uma area de
drenagem de 31.460,95 km?, corresponde a aproximadamente 5% da BHSF (Figura
5). Integra quatro Unidades da Federacdo: Alagoas (43,9%), Sergipe (23,8%),
Pernambuco (22,8%) e Bahia (9,5%), com uma populagcédo de 2.095.123 milhdes de
habitantes (IBGE, 2010). Essa regido € formada por 3 Unidades Hidrograficas
Regionais (UHR), a saber: Alto Ipanema, Baixo Ipanema/Baixo S&o Francisco
(Alagoas) e Baixo Sao Francisco (Sergipe).

Submédio de Sdo Francisco

M Baixo S3o Francisco
Alto Sdo Francisco

Médio Sdo Francisco

Figura 5 - Percentual de Ocupacgao por Regiao Fisiografica da BHSF
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

A Superintendéncia de Planejamento de Recursos Hidricos da Agéncia Nacional das
Aguas (ANA/SPR) estudou e dividiu as regides hidrograficas que serviram de guia
para elaboragdo do Documento de Referéncia do Plano Nacional de Recursos
Hidricos. Nesse estudo, essas quatro regides fisiograficas foram subdivididas, para
fins de planejamento, em trinta e quatro sub-bacias, como mostrado na Figura 6. Essa
divisdo procurou adequar-se as unidades de gerenciamento de recursos hidricos dos
estados presentes na Bacia. Adicionalmente, a Bacia do Rio S&o Francisco foi
subdividida em 12.821 microbacias, com a finalidade de caracterizar, por trechos, os

principais rios da regiao.

A Tabela 3 apresenta uma sintese das informacdes correlacionadas a caracterizacao

aos aspectos de gerais da Bacia Hidrogréafica do Rio S&o Francisco.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao

Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Tabela 3 - Caracteristicas Gerais da Bacia do Rio Sao Francisco

Caracteristicas Gerais do Rio Sao Francisco

Area da Bacia 629.219 km?
Extensé&o do curso principal 2.863 km
Rio Paraopeba
Rio Abaeté

Principais tributéarios

Rio das Velhas

Rio Jequitai

Rio Paracatu

Rio Urucuia

Rio Verde Grande

Rio Carinhanha

Rio Corrente

Rio Grande

Rio Para

Alto Sao Francisco

Das nascentes até a cidade de Pirapora (MG), com 251.687,60
km?, ou 40% da area da Bacia, e 702 km de extensdo. Sua
populacdo é de 11.846.908 milhdes de habitantes

Médio Sao Francisco

De Pirapora (MG) até Remanso (BA) com 245.395,41 km?, ou
39% da &rea da Bacia, e 1.230 km de extensdo. Sua populacéo
€ de 2.065.925 milhdes de habitantes

Submeédio Sao Francisco

De Remanso (BA) até Paulo Afonso (BA), com 106.967,23 km?,
ou 17% da &rea da Bacia, e 440 km de extensdo. Sua populagéo
€ de 2.239.414 milhdes de habitantes

Baixo Sao Francisco

De Paulo Afonso (BA) até a foz, entre Sergipe e Alagoas, com
31.460,95 km?, ou 5% da area da Bacia, e 214 km de extens&o.
Sua populacao é de 2.095.123 milhdes de habitantes

Localizagcao

Bahia (48,2%), Minas Gerais (36,8%), Pernambuco (10,9%),
Alagoas (2,2%), Sergipe (1,2%), Goias (0,5%) e Distrito Federal
(0,2%). 7°17° a 20°50’ de latitude sul e 36°15 a 47°39’ de
longitude oeste

Ocupacéo (CBH Séo Francisco)

507 municipios (cerca de 9% do total de municipios do pais) / 6
Estados e o Distrito Federal

Populacéo 14,3 milhdes
Vazao firme nafoz (garantia de 100%): 1.850 m3/s
Vazdo média na foz 2.850 md/s
Vazéo dlsponlkzllgrzizgzspara consumos 360 m3/s
Vazdo minima 1.768 m?/s
Vazao firme para a integracéo das bacias 26 m3s (1,4% de 1.850 m?3/s)
Vazdo maxima 5.244 m3/s
Vazao média 2.850 m3/s
Consumo atual de agua da Bacia do Rio 91 mé/s

Sao Francisco

Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Programa de Comunicagéo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Unidades de Planejamento e Gestdo de Recursos Hidricos
Bacia Hidrografica do Rio Sdo Francisco
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

9.2. Aspectos Fisicos
9.2.1. Clima

A Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco, devido a sua grande extensao, apresenta
uma variabilidade no clima associada a transicdo do umido para o arido. A temperatura
meédia anual varia entre 18°C e 27°C, e a amplitude térmica anual € baixa, sendo essa
uma das caracteristicas das regides intertropicais. As principais caracteristicas

hidrocliméticas da Regido estdo demonstradas na Tabela 4.

A oeste e sul da Bacia sdo observados climas temperados de altitude e tropical umido,
desde as nascentes nas regides serranas, planaltos ou chapaddes dos morros e
serrotes, nos vales e boqueirdes do Alto e Médio Sao Francisco. Ja a condicao tropical
semiarida e arida séo caracteristicas das planicies do Médio e Submédio Sao
Francisco. Registra-se também a ocorréncia de clima subumido seco e subumido, no
vale e terras inundaveis das regifes do Médio e Baixo curso do rio. Nas proximidades
da foz, resistem ainda as ultimas areas umidas do Baixo S&o Francisco, como nas
varzeas, brejos e igarapés da planicie costeira, nos compartilhamentos do litoral,
assim como nas areas remanescentes da Mata Atlantica, no compartimento dos
tabuleiros da formacédo Barreiras (CBHSF, 2012).

O trimestre mais chuvoso no Alto, Médio e Submédio Sao Francisco € de novembro a
janeiro, contribuindo com 53% da precipitacdo anual, sendo o periodo mais seco de
junho a agosto. Em relacdo ao Baixo S&o Francisco ha uma diferenca na ocorréncia
do periodo chuvoso, que ocorre entre os meses de maio/junho a agosto/setembro.

Ainda relacionado ao clima, cabe destacar a regido do semiarido é um territério sujeito
a periodos criticos de prolongadas estiagens. A regido semiarida ocupa
aproximadamente 57% da area da Bacia, abrangendo 218 municipios que possuem
sede no local. A maioria desses municipios se situa na Regido Nordeste do Pais e

alcanca um trecho importante do norte de Minas Gerais.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Tabela 4 - Caracteristicas Hidroclimaticas da Regido Hidrografica do Sao
Francisco

Caracteristicas

Alto

Médio

Regibes Fisiogréficas

Submédio

Baixo

Tropical imido e

Tropical semi-

Clima Predominante temperado de arido e subimido Semiérido e arido Subumido
altitude seco
S - 2.000 a 1.000 1.400 a 600 350 a 1.500
Precipitacdo média anual (mm) (1.372) (1.052) 800 a 350 (693) (957)
Temperatura média (C°) 23 24 27 25
Insolacdo média anual (h) 2.400 2.600 a 3.300 2.800 2.800
Evapotranspiracdo média anual 1.000 1.300 1.500 (*) 1500
(mm)
Trecho principal (km) 702 1.230 550 214
Declividade do rio principal
(m/km) 0,70a0,20 0,1 0,10 a 3,10 0,1
Contribuicdo da vazéo natural
média (%) 42 53 4 1
Vazdo média anual maxima Pirapora 1.303 Juazeiro 4.393 Pag ggOAé;rl:]car Foz 4.999 em
(m2/s) em fevereiro em fevereiro f' ; margo
evereiro
Vazao média anual minima Pirapora 637 em  Juazeiro 41.419 Pai ggfg#\car Foz 1.461 em
(m2/s) agosto em fevereiro ) setembro
setembro
Vazdo especifica l/s/km? 11,89 3,59 1,36 1,01
Fonte: ANA, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Programa de Comunicagéo

Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE
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Contexto Regional Fisiografico da Bacia do Rio Sao Francisco
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Figura 7 - Clima da Bacia Hidrogréfica do Rio S&o Francisco
Fonte: KOPPEN-Brasil, 2010.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

9.2.2. Geologia

A Bacia do Sao Francisco € uma bacia intracraténica policiclica pouco deformada na
parte central e deformada em suas bordas por ser ladeada por duas faixas méveis
compressionais: a oeste (Faixa Brasilia) e a leste (Faixa Aracuai). A Bacia €
preenchida, predominantemente, por rochas sedimentares proterozoéicas (Supergrupo
Espinhaco e Grupos Arai, Paranoa, Macaubas e Bambui), cobertas por manchas
remanescentes de rochas sedimentares permo-carboniferas (Grupo Santa Fé),
eocretacicas (Grupo Areado), por rochas vulcanicas neocretacicas (Grupo Mata da
Corda) e por uma chapada composta por arenitos de idade neocretacica (Grupo
Urucuia-ALKMIM E MARTINS NETO, 2001).

A Figura 8 apresenta de forma simplificada a disposi¢cdo geoldgica na BHSF, onde
observa-se o predominio da ocorréncia de terrenos sedimentares. De acordo com o
Plano de Recursos Hidricos da Bacia do Rio S&o Francisco (PRH-SF, 2016), os
afloramentos de rochas sedimentares ocupam 69% do territério da BHSF, com idades
que vao desde o Proterozoico (cerca de 2,5 mil milhdes de anos) até a atualidade. Em
cerca de 26% da bacia ocorrem afloramentos de rochas metamorficas,
metassedimentares e metaigneas do embasamento, sendo que s6 5% correspondem

a rochas igneas.

Ha registros de rochas pertencentes ao ciclo Jequié (2,6 a 2,7 bilhdes de anos), o mais
antigo encontrado no Brasil. O ciclo Transamazonico, que afetou as rochas
continentais h& cerca de dois bilhGes de anos, atingiu a regido. Dois outros eventos
tectdnicos significativos delimitaram a bacia sedimentar do Sdo Francisco — o
Espinhaco (um a 1,3 bilhdo de anos) e o Brasiliano (0,45 a 0,7 bilhdo de anos) — e
estabeleceram os macicos elevados que passaram a atuar como interflivios da bacia
hidrografica no Cenozoéico (SCHOBBENHAUS, 1984).

Em termos litolégicos, predominam na denominada “Depresséo Sertaneja e do Sao
Francisco” (ROSS, 1985) rochas sedimentares detriticas — sobretudo arenitos — e
carbonaticas (IBGE, 2000), com destaque, na por¢ao sul, para o Grupo Bambui e suas

diversas formacgdes. Complexos metamorficos estao presentes nos interflavios a leste
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

e a sudeste da bacia (CPRM, 2004) e também em uma vasta area do Alto Vale do
Séo Francisco. Essas litologias condicionam 0 modelado de serras com destaque para

a Serra do Espinhago.

Quanto a hidrogeologia, as caracteristicas climaticas da regido sado de grande
importancia para a compreensdo dos processos hidrogeologicos do sistema de
aguiferos na Bacia do Sao Francisco. Dessa forma, a regido pode ser dividida em trés
provincias hidrogeoldgicas, sendo que a maior parte dela encontra-se na Provincia do
Sd0 Francisco, onde predominam aquiferos fraturados (MOURAO; CRUZ;
GONCALVES, 2001), apesar da ocorréncia de extensos aquiferos granulares e

carsticos.

A parte do leste da bacia e das sub-regides Médio Sertanejo e Baixo Vale encontra-
se na Provincia do Escudo Oriental, formada predominantemente por rochas pré-
cambrianas. Na regido litoranea do Baixo Vale, se encontra a subprovincia
Alagoas/Sergipe das Provincias Costeiras. Nessa regido ha aquiferos de alta
capacidade de armazenamento e caracterizados por sedimentos médios e grosseiros

do mesozdico relacionados ao preenchimento de grabens (ANJOS et al., 1996).

A Figura 9 apresenta a disposicdo dos Dominios Hidrogeoldgicos ao longo da regido
de insercdo da BHSF. Estes dominios influenciam diretamente na disponibilidade de
aguas subterraneas. A estimativa de disponibilidade de 4guas subterraneas baseada
nas taxas de recarga dos aquiferos e nos valores de escoamento subterraneo
apresentada no PRH-SF (2016) ficou em torno de 365,6 m3%/s. A Tabela 5 apresenta
a disponibilidade de aguas subterraneas na BHSF, por regido fisiografica. Observa-
se gue 76% das disponibilidades hidricas subterrdneas ocorrem no Médio Sédo
Francisco, em decorréncia da disponibilidade hidrica estimada para o sistema
aquifero Urucuia, que detém aproximadamente 41% das disponibilidades estimadas

na Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Tabela 5 - Resumo da Disponibilidade Subterranea por Sub-bacia Hidrogréfica
na Bacia do Rio S&o Francisco

Reservas reguladoras Reservas explotaveis

Sub-bacia (m¥s) (m3/s)*
Velhas 59,12 11,82
Jequitai 25,29 5,06
Rio de Janeiro/ Formoso 23,25 4,65
Entorno da Represa de Trés Marias 49,34 9,87
Para 24,53 4,91
Paraopeba 24,30 4,86
Alto Afluentes Mineiros do Alto S. Francisco 28,39 5,68
Alto Grande 263,58 52,72
Alto Preto (*1) 6,84 1,37
Carinhanha (MG/BA) (*1) 107,16 21,43
Corrente 236,11 47,22
Margem Esquerda do Lago de Sobradinho 59,74 11,95
Médio/Baixo Grande 164,79 32,96
Pacui (*1) 33,25 6,65
Pandeiros/Pardo/Manga (*1) 101,51 20,30
Paracatu (*1) 154,29 30,86
Paramirim/Santo Onofre/Carnaiba de 71.39 14,28
Dentro
Urucuia (*1) 81,35 16,27
Médio Verde Grande (*1) 60,36 12,07
Verde/Jacaré 56,10 11,22
Brigida 12,67 2,53
Curaca 16,07 3,21
Curituba (*2) 5,00 1,00
Garcas/GI6/GI7 6,21 1,24
Macururé 17,62 3,62
Moxotd 16,78 3,36
Pajed/GI3 29,81 5,96
Rio do Pontal 7,14 1,43
Submédio Salitre 22,73 4,55
Riacho Seco (*2) 1,62 0,32
Terra Nova/Gl4/GI5 8,48 1,70
Alto Ipanema 7,91 1,58
e Baixo Ipanema/Baixo Séo Francisco (AL) 26,51 5,30
Baixo Sao Francisco (SE) 18,64 3,73
Total 1.827,89 365,58

Fonte: Adaptado do CBHSF, 2016.
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9.2.3. Hidrografia

O Rio S&o Francisco recebe agua de varios afluentes. A grande variacdo na
quantidade de agua que os afluentes despejam no Sao Francisco é consequéncia das
diferencas climéticas entre as regides drenadas pelo rio. A producéo de agua de sua
bacia esta concentrada nos Cerrados do Brasil Central, sendo a maior producao de
agua formada realmente entre sua nascente e a cidade de Carinhanha, na divisa de
Bahia e Minas Gerais. Como o Rio S&o Francisco tem uma extensdo de 2.863 km

abrange regides com as mais diversas condi¢des naturais.

Entre rios, riachos, ribeirdes, cérregos e veredas, o Rio Sdo Francisco possui 168
afluentes, dos quais 99 sdo perenes e 69 intermitentes. Destacam-se os formadores
com regime perene, o0s rios: Paracatu, Urucuia, Carinhanha, Corrente e Grande, pela
margem esquerda, e das Velhas, Jequitai e Verde Grande, pela margem direita. A
jusante do rio Grande (da Bahia), os afluentes situados no poligono das secas sdo
intermitentes, secam nos periodos de pouca pluviosidade e produzem grandes
torrentes na época das chuvas (CBHSF, 2020). A vazéo do Rio Sao Francisco varia
ao longo do ano e nas 4 regides fisiogréficas, devido a sua grande extensdo. A vazao

maxima pode chegar a 5.244 m3/s e a minima de 1.768 m?/s.

O volume de chuvas na Bacia varia muito ao longo do seu percurso, sendo a média
anual de 1.900 mm na nascente, em Minas Gerais, e de 400 mm no semiarido
Nordestino. A evaporacao, ao contrario, vai de 500 mm anuais, nas nascentes, a 2.200
mm, em Petrolina, perto da fronteira da Bahia com Pernambuco. Essa evaporacao
elevada, caracteristica do semiarido Nordestino, dificulta a manutencédo de agua nos

acudes da regido, que nao sao abastecidos por rios perenes (MDR, 2020).

Embora a maior parte de aguas do rio venha de Minas Gerais, 0 S8o Francisco s6
pode garantir uma grande oferta de aguas, mesmo durante a estacdo seca, apos a
represa de Sobradinho, localizada a aproximadamente 50 km a montante da cidade
de Juazeiro (BA), que foi construida com a finalidade principal de regularizar a vazéo

do rio.
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A maior parte da Bacia € constituida por rochas cristalinas (Tabela 6), com
possibilidade de armazenamento e circulacdo de agua restrita as falhas e fraturas. Em
termos de agua subterrénea, a produtividade dos pocos esta entre média e fraca no
Alto Sao Francisco (3 a 25 m3h). Em areas do Médio Sdo Francisco os po¢os podem
produzir menos que 3 mdh, as vezes aguas com elevada salinidade. Os pocos
localizados nos sedimentos aluviais, flivio-marinhos, edlicos e costeiros apresentam
média de vaz&o de 10 m3/h e aguas com boa qualidade. O potencial de exploracgéo,
sem provocar exaustao ou degradacao dos aquiferos, é estimado em 8.755 hm3/ano
(CBHSF, 2012).

9.2.4. Geomorfologia

A compartimentacdo geomorfolégica da BHSF € particularmente influenciada pelo
arcabouco geoldgico (natureza das rochas) e a complexa evolugdo experimentada
pelo territério brasileiro (tectdonica), a qual se associam as condi¢cbes climaticas
variaveis regionalmente e ao longo do tempo. Estes compartimentos da BHSF séo
elencados na Figura 10, na qual se observa que as depressfes sdo o compartimento
de relevo com maior expressdo na Bacia Hidrografica (40%). Em termos de area,
seguem-se as chapadas (20% da regido hidrografica), os patamares (14%), as serras
(10%), as zonas de planicie (8%), os planaltos (5%) e os tabuleiros (3%) (PRH-SF,
2016).

As unidades morfologicas de maior destaque na regido da BHSF séo representadas
pelas unidades de: (1) “Planaltos e serras do atlantico leste-sudeste”, formada por
cinturdes orogénicos antigos; (2) “Chapadas do Rio Sao Francisco”, formadas por
coberturas areniticas do oeste baiano, que atuam como divisores de agua e eficientes
aquiferos; e pelas (3) Depressdes do Sao Francisco e a Sertaneja, que se estendem
por uma area “rebaixada e predominantemente aplainada” (ROSS, 1985). Essa regiao
constitui-se ainda por subunidades morfolégicas que, em parte, coincidem com a
geologia regional: depressédo do Alto-Médio Rio Sao Francisco e depressado do Baixo
Rio S&o Francisco, entre outras (IBGE, 2006).
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Plano Municipal de Saneamento Basico - Geomorfologia
Contexto Regional Fisiografico da Bacia do Rio Sdo Francisco
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Figura 10 - Geomorfologia da Bacia Hidrogréafica do Rio Séo Francisco
Fonte: IBGE, 2010.
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9.2.5. Solos

No Alto, Médio e Submédio Sdo Francisco predominam solos com aptiddao para a
agricultura irrigada: latossolos e podzolicos. Esses tipos de solo requerem o uso
intensivo de adubac&o e, em muitos casos, a corre¢cdo de sua acidez. Entre o
Submédio e o Baixo S&o Francisco, 0s solos potencialmente irrigaveis séo
proporcionalmente pouco extensos, predominando solos de menor aptiddo para a
agricultura: (1) os brunos célcicos sdo rasos e suscetiveis a erosao; (2) as areias
guartzosas e 0s regossolos apresentam textura grosseira com taxas de infiltracéo
muito altas e fertilidade baixa; e (3) os planossolos e 0s solonetz solodizados contém
elevados teores de sédio. No Baixo Sao Francisco predominam os solos podzdlicos,
latossolos, hidromorficos, litossolos, areias quartzosas e podzois, dos quais apenas
0s trés primeiros sdo agricultaveis, porém existem adversidades relacionadas as

condicBes topograficas e de drenagem (MMA, 2006).

Frente a atualizacao das informacdes pedolégicas, o PRH-SF (2016) apresentou para
a o recorte hidrografico da BHSF a estimativa de ocorréncia predominante de
Latossolos, Neossolos e Cambissolos, num percentual de 35,3%, 26,5% e 15,8%,

respectivamente. A Figura 11 apresenta a estratificacdo pedoldgica da bacia.
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Plano Municipal de Saneamento Basico - Pedologia
Contexto Regional Fisiografico da Bacia do Rio Sao Francisco
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Figura 11 - Solos da Bacia Hidrogréafica do Rio S&o Francisco
Fonte: IBGE, 2006.
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9.2.6. Vegetacgao

A cobertura vegetal dessa Regido Hidrografica, assim como o clima, apresenta uma
reconhecida variacao latitudinal, integrando trés dos mais importantes biomas
brasileiros, no que diz respeito & conservagéo da natureza, da biodiversidade e a sua
importancia especifica para as espécies de flora: o Cerrado, a Caatinga e a Mata

Atlantica.

O Cerrado ocupa cerca de 57,2% do territorio da BHSF, compreendendo quase todo
o Estado de Minas Gerais, o0 oeste e o sul da Bahia. Na Bahia pode-se identificar
grande predominancia de vegetacao caracteristica deste bioma no territério das sub-
bacias do Rio Grande, do Rio Corrente e dos riachos do Ramalho, Serra Dourada e

Brejo Velho, situadas nas regides Oeste e Centro-Oeste do Estado (PRH-SF, 2016).

A Caatinga ocupa cerca de 39,5% do territorio da BHSF, sendo sua disposicao
geografica em sua maior parte coincidente com a regido denominada Semiarido
Brasileiro (MMA, 2011). Pode-se encontrar esse bioma nas regides do Médio,
Submédio e Baixo Sao Francisco. Na Bahia, o Bioma Caatinga predomina no territorio
das sub-bacias dos rios Verde e Jacaré, da Bacia do Rio Salitre, da Bacia dos rios do
entorno do Lago de Sobradinho (PRH-SF, 2016).

b

Quanto a Mata Atlantica, os seus remanescentes na BHSF, extremamente
devastados, estao restritos a um percentual de ocupacéo de aproximadamente 3,3%
no territrio da Bacia, ocorrendo na regido do Alto Sdo Francisco, principalmente nas
cabeceiras.

Na porgéo oeste do Médio Sao Francisco a Mata Seca, fitofisionomia tipica de Cerrado
coexiste com a da regido do Alto S&o Francisco, principalmente nas cabeceiras. Na
porcdo oeste do Médio Sao Francisco a Mata Seca coexiste com a Caatinga,
predominante na regido Umida, apresentando-se, também, nas regides subumidas
secas e Umidas, ao longo dos rios e riachos, formando floresta de galerias ou mata
ciliar. Ocorre, ainda, nas regides de clima subumido seco e transicional para

semiarido, onde ha presenca de solos de alta fertilidade. Localiza-se em Minas Gerais
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(Alto Sdo Francisco) e nas faixas costeiras de Sergipe e Alagoas (Baixo Séao

Francisco), caracterizadas pelas matas de galeria e matas ciliares (PRH-SF, 2016).

Na Bahia, pode-se encontrar fragmentos de Floresta Estacional da Mata Atlantica no
trecho inferior do territério da Bacia do Rio Corrente e riachos do Ramalho, Serra
Dourada e Brejo Velho. Na parte sudoeste da bacia dos rios do entorno do Lago do
Sobradinho também se encontram areas remanescentes de Floresta Estacional, mas
com especificidades locais muito claras, condicionadas, em parte, pelos aspectos
geomorfolégicos, geoldgicos e edafologicos. Dessa forma, registra-se a ocorréncia de
fragmentos de diversos biomas salientando-se a Floresta Atlantica em suas
cabeceiras, o Cerrado (Alto e Médio Sdo Francisco) e a Caatinga (Médio e Submédio
Sao Francisco). Ocorrem, ainda, areas de transicao entre o Cerrado e a Caatinga, as
Florestas Estacionais Deciduas e Semideciduas, os Campos de Altitude e as
formacdes pioneiras (mangue e vegetacado litoranea), as ultimas no Baixo S&o
Francisco. As principais formacdes vegetais da Bacia apresentam grande diversidade
de fauna e flora, incluindo pelo menos uma centena de diferentes tipos de paisagens

peculiares.

Na Figura 12 elenca-se a diversidade vegetacional da BHSF, destacando-se a
ocorréncia de fitofisionomias como as Savanas, principalmente dos tipos Arbérea,
Parque e Gramineo- Lenhosa, todas com interferéncia antrépica. Extensas areas sem
interferéncia antropica ocorrem apenas na faixa de Savana Arbustiva, no leste da
Bacia. As Florestas Estacionais (tanto a Decidual quanto a Semidecidual) predominam

nas areas marginais do Médio Vale, estando, entretanto, muito alteradas.

A Tabela 6 apresenta uma sintese das informac¢des correlacionadas a caracterizacao

dos aspectos fisicos da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco.

52

EXECUCAO APOIO TECNICO APOIO INSTITUCIONAL REALIZACAO

L4 ¥ ()
e

£ \ . @
Dot PEUS &9 cBHSF



Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Programa de Comunicagéo

Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Plano Municipal de Saneamento Basico - Cobertura Vegetal
Contexto Regional Fisiografico da Bacia do Rio Séo Francisco
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Tabela 6 - Principais Caracteristicas Fisicas da BHRSF

T Populacéo
CrlEEiEEIEs Alto Médio Submédio Baixo
Area (km?) 251.687,60 (40%) 245.395,41 (39%) 106.967,23 (17%) 31.460,95 (5%)
Altitude 1.600 a 600 1.400 a 500 800 a 200 480 a0
Coberturas, Coberturas,
Terrenos igneos, Coberturas, Terrenos Terrenos igneos, Coberturas, Terrenos
Geologia Terren_os igneo_s, Terrenos Terren_os igneos, Te_rrenos
Metamorficos e Metamorficos e Terrenos Metamérficos e Metamérficos e
Terrenos Sedimentares Terrenos Terrenos Sedimentares
Sedimentares Sedimentares
Serra Geral de Goias,
Pri_ncipais Serras da Canastra Chapada da Diamantina, Chapada do Arar!p_e Serras Redonda e
acidentes Chapadas das e Serras dos Cariris

topograficos

e Espinhaco

Mangabeiras e Serra da
Tabatinga

Velho e Cagados

Negra

Principais
bacias
sedimentares

Sao Francisco

Sao Francisco e Jacaré

Araripe, Tucano e
Jatoba

Costeira Alagoas e
Sergipe

Predominam solos

com aptidéo para a

Predominam solos com
aptiddo para a agricultura

Predominam solos

com aptidéo para a

hidromorficos,
litossolos, areias

Predominam os solos
podzélicos, latossolos,

Solos agricultura irrigada: S . agricultura irrigada: .
latossolos e irrigada: Ia:[qssolos e 1at0SS0l0S € quartzosgs e podzéis,
podzdlicos podzolicos podzolicos do§ quais apenas os
trés primeiros séo
agricultaveis
100% de
algamatito e
Reservas gg&méz
(;nn?;/irda;ss chumbo75% de 60% de cobre
reservas enxofre e zinco 30% de cromita
) . 30% de colomito,
nacionais
ouro, ferro,
calcéario, marmore
e urénio
Cerrado, Caatinga, Mata
Seca, Floresta Estacional
da Mata Atlantica no
trecho inferior do territério
Cerrados e da Bacia do Rio Corrente .
. Caatinga,Mata
Vegetacio Fragmentos de e riachos do Ramalhp, _ Seca formacoes
Florestas, Mata Serra Dourada e Brejo Caatinga

predominante

Atlantica (3,3%) e
Mata Seca

Velho, Parte sudoeste da
bacia dos rios do entorno
do Lago do Sobradinho
também se encontram
areas remanescentes de
Floresta Estacional

pioneiras (mangue e
vegetacdo litoranea)

Ictiofauna

Curimata-pacu,
dourado, surubim,
matrinxd, mandi-
amarelo, mandi-

acu, piau-
vermelho, traira,
piranha-vermelha,

Curimata-pacu, dourado,
surubim, matrinxa,
mandi-amarelo, mandi-
agu, piau-vermelho,
traira, piranha-vermelha,

Curimata-pacu,
dourado, surubim,

matrinxa, mandi-

amarelo, mandi-

agu, piau-vermelho,

traira, piranha-
vermelha, piranha-

Pira, curimata, pacu,

dourado, surubim,
matrinxd, mandi-

amarelo, mandi-aci,
piau-vermelho, traira,

; piranha-preta. preta e tucunaré, tambaqui.
piranha-preta e ol
. tilapia e bagre
tucunaré. h
africano.
Fonte: Ministério do Meio Ambiente (MMA), 2006.
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9.3. O Submédio Sao Francisco

O presente trabalho focaliza seus estudos e projetos na regido do Submédio Séo
Francisco, onde o Municipio em estudo esta inserido. A regido abrange desde o
Municipio de Remanso, as margens do lago de Sobradinho, até a usina de Paulo
Afonso, na Bahia. Depois de Remanso, o rio inflexiona o seu curso para o leste,
constituindo-se na divisa natural entre os estados da Bahia e de Pernambuco, até
alcancar o limite com Alagoas. A regido supracitada integra 25 municipios do Estado
da Bahia e 59 municipios do Estado de Pernambuco. O territério do Submédio possui
uma area de 106.967,23 kmz2, que corresponde a 17% do territério da Bacia do Rio
Séao Francisco, caracterizando-se pela vegetacdo predominante do tipo Caatinga e
pelo clima semiarido e &rido com precipitacdo média anual de 450 mm e méxima de
800 mm. O trimestre mais chuvoso € janeiro-fevereiro-margo, e o trimestre menos
chuvoso é o de julho-agosto-setembro. Essa é a regido mais arida do Vale do Sao
Francisco, com o clima que vai do arido ao semiarido e temperatura média anual de
26,5°C. A altimetria regional varia de 800 a 200 m. Grande parte dos rios da regido é
intermitente, pois o fluxo é interrompido nos periodos mais severos de estiagem. Oito
rios afluem para o curso Médio do Rio S&o Francisco: Pajeu, Salitre, Brigida, Pontal,
Garcas, Tourdo, Vargem e Moxot (CBHSF, 2020).

O CBHSF conta em sua estrutura com uma Camara Consultiva Regional (CCR) para
atuar especificamente em cada uma de suas quatro regides fisiograficas (Alto, Médio,
Submédio e Baixo). A CCR do Submédio Séo Francisco cumpre, em ambito regional,
o papel de promover o debate e as articulacdes necessarias a gestdo dos conflitos
relacionados com o uso da agua na Bacia, mais especificamente na regiao fisiografica
do Submédio Sao Francisco. A seguir sera apresentada uma breve caracterizacdo do
Municipio de Itacuruba, o que dar4 uma melhor visibilidade e encaminhamento das
possiveis lacunas de conhecimento acerca da dindmica de operacionalizacdo e
prestacao dos servigos de saneamento basico no Municipio. Posteriormente na etapa
do diagnostico, a tematica sera aprofundada, apontando a situacdo atual e as
possiveis deficiéncias na prestacdo dos servicos, buscando, assim, um trabalho
participativo, abrangendo a comunidade e o poder publico na definicdo das estratégias
e acOes de manejo de tais servigos.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Unidades de Planejamento e Gestdo de Recursos Hidricos
Bacia Hidrografica do Rio Sdo Francisco
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Figura 13 - Localizacdo do Municipio em relacdo a Regido do Submédio Sdo Francisco
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Programa de Comunicagéo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

10. CARACTERIZACAO DO MUNICIPIO DE ITACURUBA
10.1. Localizacéo

O Municipio de Itacuruba estd localizado no extremo sudeste do Estado de
Pernambuco, a 466 km de Recife e 269 km de Petrolina (Figura 14), na mesorregiao
denominada Sdo Francisco Pernambucano e microrregidao Petrolina, com area de
430,038 km? (IBGE, 2021). No contexto fisiografico da Bacia do Rio Sdo Francisco,
conforme pode ser visto na Figura 15, o Municipio de Itacuruba/PE situa-se na Regido
do Submédio S&o Francisco. Vale ressaltar ainda que territorialmente o Municipio
insere-se nas Unidades de Planejamento que abrangem as bacias hidrogréficas do
Rio Moxot6 e Ipanema. A Sede Municipal, situada a 292 metros de altitude, se
apresenta no contexto de coordenadas geograficas 8°48°28” S de latitude e 39°49°32”

W de longitude.

A Lei Estadual n°® 4.939, de 20 de dezembro de 1963, elevou Itacuruba a categoria de
municipio, sendo este constituido pelo Distrito Sede (IBGE CIDADES, 2010).

i f=) 7 h 38 min
N 539 km

% 7 h 54 min
580 km

Figura 14 — Deslocamento entre Itacuruba e a Capital Recife/PE
Fonte: Google Maps, 2021.
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Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE
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Figura 15 — Localizacédo de Itacuruba/PE no Contexto Fisiografico da BHRSF
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

10.2. Acesso

O acesso a cidade de Itacuruba, partindo de Recife, é feito pela BR-232 até o povoado
do Cruzeiro do Nordeste, tomando-se em seguida a BR-110 por um percurso de 60
km até a cidade de Ibimirim, depois, deve-se seguir a PE-360 por um trecho de 124
km até o posto de gasolina, a margem da PE- 360, em seguida entra-se a esquerda,

seguindo um percurso de 12 km até a sede municipal de Itacuruba (CPRM, 2005).
10.3. Municipios Limitrofes

De acordo com a figura extraida do EstatGeo Mapas (IBGE, 2021), sdo municipios

vizinhos de ltacuruba/PE:

e Norte: Belém do Sao Francisco;
e Sul: Estado da Bahia;
e Leste: Floresta; e

e Oeste: Belém do Sao Francisco.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

10.4. Populacgéo

A populacéo estimada para Itacuruba/PE em 2020 pelo IBGE foi de 4.966 habitantes.
Por meio do SNIS (2019), este quantitativo chega a 4.918 habitantes, sendo a
populacao urbana de 4.174 habitantes.

10.5. Aspectos Socioecondmicos
10.5.1. Historico
a) Velha ltacuruba

Itacuruba € um municipio no estado de Pernambuco, no Brasil. Localizado no Sertdo
do Séo Francisco, é apelidado carinhosamente de "Jardim Sertanejo”. A Cidade tem

aproximadamente 5.000 Habitantes.

Sua origem é do século XIX quando o Sr. Manoel Quirino Leite, proprietario de posse
de terras dentro dos dominios da Fazenda Itacuruba, construiu, em 1870, a primeira
casa no lugar, onde, no mesmo ano, surgia a primeira feira semanal. O fato despertou
o interesse do Padre Miguel Arcanjo, da Pardéquia de Tacaratu, que ergueu uma
capela nas proximidades, datada de 1889, com frente voltada para o rio Sao
Francisco, tendo como Padroeira Nossa Senhora do O. Em seguida iniciaram-se
também as construcdes das primeiras moradias, originando um povoado que mais

tarde se tornaria cidade.

O lugarejo foi crescendo e se desenvolvendo. Em 1930, o povoado passou a
qualidade de distrito, mantido por Floresta, a quem pertenceu até 1938, quando
passou a pertencer a Belém do Sao Francisco. A cultura da cana de acUcar e
mandioca serviu de lastro econdmico até 1948, quando a populacdo comecara a se
voltar para o plantio da cebola, economicamente mais produtiva. Com a monocultura
da cebola, o povoado entrou em um ritmo maior de desenvolvimento, pois este evento
trazia melhoria de vida ndo apenas para os exploradores diretos, mas também para a

populacao de baixa renda, meeiros, diaristas, etc.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Na década de 1960, quando comecaram as grandes safras de cebola, o local tomou
impulso e em 20 de dezembro de 1963 foi elevada a categoria de cidade, tendo como
seu primeiro Prefeito o Sr. Manoel Manicoba da Silva, escolhido em um consenso
popular. Em 1964, foram realizadas as primeiras eleicbes municipais, tendo como o

primeiro Prefeito eleito o Sr. Carlos Magalhdes Araujo (PMI, 2019).
b) Nova Itacuruba

Em virtude da construcdo da Barragem de Itaparica, destinada a aumentar o
fornecimento de energia para o Nordeste, foi projetada uma nova sede para o
Municipio de Itacuruba. O processo de transferéncia das familias residentes na antiga
Itacuruba estava previsto para ter inicio em meados de dezembro de 1987 e fim em
janeiro de 1988. No entanto, o prazo final foi prorrogado até 23 de marco de 1988,
devido as varias dificuldades apresentadas na experiéncia da equipe técnica da
CHESF junto a populacao.

Apos trés meses de reassentamento, a nova Itacuruba apresentava outra
configuragdo. As ruas comecgaram a ter calgamento com aproveitamento do material
da velha cidade; as casas foram apresentando caracteristicas que identificavam cada
familia; o comércio foi ficando mais estruturado com o consumo, ganhando
formalidade; as escolas em funcionamento; a saida dos operarios sendo substituidas
pelas familias relocadas, tudo isso fez com que a cidade/obras comecasse a tomar

ares de cidade em esséncia (PMI, 2019).
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Figura 17 — Assentamento Paulo Freire, Area Rural de Itacuruba/PE
Fonte: Instituto Gesois, 2020.

TR o,
SENTAMENTO ANGICO
1350,

Figura 18 — Assentamento Angico Il, Area Rural de Itacuruba/PE
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Figura 19 — Assentamento Angico |l, Area Rural de Itacuruba/PE
Fonte: Instituto Gesois, 2020.

10.5.2. Educacéo

De acordo com o IBGE Cidades (2020), a taxa de escolarizacéo (6 a 14 anos) no
Municipio de Itacuruba é de 97,5%. Quanto a infraestrutura da rede educacional, vale
ressaltar que o Municipio disp6e de 10 estabelecimentos de ensino, nos quais se

registram os seguintes indices:

¢ IDEB: Anos iniciais do ensino fundamental (Rede Publica): 4,4 %;
¢ IDEB: Anos finais do ensino fundamental (Rede Publica): 4,0 %;
e Matriculas no ensino fundamental: 848 matriculas;

e Matriculas no ensino médio: 153 matriculas;

e Docentes no ensino fundamental: 40 docentes; e

e Docentes no ensino médio: 14 docentes;
10.5.3. Saude

A rede de saude do municipio de Itacuruba/PE € composta por 3 estabelecimentos de
saude, todos eles, publicos. A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de
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12,99% para cada mil nascidos vivos. As internacdes devido a diarreias sédo de 4,2
para cada mil habitantes. Comparado com todos os municipios do Estado, Itacuruba,
em relagdo a essas condi¢cdes, fica nas posicoes 81 de 185 e 8 de 185,
respectivamente (IBGE CIDADES, 2020).

10.5.4. Economia

A economia formal do municipio de Itacuruba/PE segundo dados sobre o produto
interno bruto dos municipios, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica (2018), o PIB per capita € R$ 11.378,85. O setor de servicos € 0 mais
representativo na economia itacurubense, somando 25.671 milhdes. Ja os setores
industrial e da agricultura representam 3.873 milhbes e 2.838 milhdes,

respectivamente.

Sob a perspectiva de desenvolvimento econémico futuro, a cidade de Itacuruba é vista
como o local preferencial para instalacdo de uma Usina Nuclear. O debate em questéo
iniciou-se em janeiro de 2011. A Eletronuclear escolheu a cidade de Itacuruba, dentro
do chamado Sitio Belém de S&o Francisco, como a melhor opcéo para a instalacao
das primeiras usinas nucleares da Regido Nordeste do Brasil. O Programa de
Expansao da Energia Nuclear brasileira pré-selecionou dez sitios ao longo do Rio Séo
Francisco, entre os estados brasileiros da Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas.
Apds uma avaliagdo mais criteriosa, os sitios localizados entre Alagoas e Sergipe
foram preteridos (ALEPE, 2015).

Itacuruba foi escolhida pelas seguintes caracteristicas:

¢ O terreno fica as margens do Lago de Itaparica;

¢ Solo estavel;

¢ O municipio ja possui linhas de transmissao da Eletrobras CHESF;

e Fica entre os trés maiores mercados consumidores de energia elétrica do
Nordeste brasileiro (Recife, o Complexo Industrial e Portuario de Suape e
Salvador);

» Baixa densidade populacional.
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A usina nuclear tera uma capacidade de 6.600 megawatts e vida util de pelo menos

60 anos.
10.6. Aspectos Fisiograficos
10.6.1. Clima

O clima do municipio de Itacuruba € do tipo Semiarido, e os verdes sdo quentes e
umidos. E neste periodo em que praticamente quase toda chuva do ano cai. Os
invernos sao mornos e secos, com a diminuicdo de chuvas; as minimas podem chegar
a 15°C. A precipitacdo média anual é de 431,8 mm, e as primaveras sdo muito quentes
e secas, com temperaturas muito altas, que em algumas ocasides podem chegar a
mais de 40°C (CLIMATEDATA, 2020).

10.6.2. Relevo

O Municipio de Itacuruba esta inserido na unidade geoambiental da Depressao
Sertaneja, que representa a paisagem tipica do semiarido nordestino, caracterizada
por uma superficie de pediplanacdo bastante monotona, relevo predominantemente
suave ondulado, cortada por vales estreitos, com vertentes dissecadas. Elevagdes
residuais, cristas e/ou outeiros pontuam a linha do horizonte. Esses relevos isolados
testemunham os ciclos intensos de erosdo que atingiram grande parte do sertdo
nordestino (CPRM, 2005).

10.6.3. Geologia

O Municipio de Itacuruba (CPRM, 2005) se encontra inserido, geologicamente, na
Provincia Borborema, sendo constituido pelos litotipos dos complexos Cabrobé e
Belém do Séo Francisco, dos Granitbides Indiscriminados, da Suite Calcialcalina

Conceicéo e dos Depdésitos Coluvio-eluviais e Aluvionares (CPRM, 2005).
10.6.4. Dominios Hidrogeologicos

O Municipio de Itacuruba esta inserido no Dominio Hidrogeoldgico Intersticial e no
Dominio Hidrogeoldgico Fissural. O Dominio Intersticial € composto de rochas
sedimentares dos Depdésitos Aluvionares e dos Depdsitos Coluvio-eluviais. O Dominio
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Fissural é formado de rochas do embasamento cristalino que englobam o subdominio
rochas metam 6rficas constituido do Complexo Cabrobo6 e do Complexo Belém do Séo
Francisco e o subdominio rochas igneas Suite calcialcalina Conceicdo e dos
Granitoides (CPRM, 2005).

10.6.5. Solos

No municipio de Itacuruba predominam os seguintes tipos de solo: nos Patamares
Compridos e Baixas Vertentes do relevo suave ondulado ocorrem os Planossolos, mal
drenados, com fertilidade natural média e problemas de sais; nos Topos e Altas
Vertentes, ocorrem os solos Brunos ndo Calcicos, rasos e com fertilidade natural alta;
nos Topos e Altas Vertentes do relevo ondulado ocorrem os Podzdlicos drenados e
com fertilidade natural média e as Eleva¢cfes Residuais com os solos Litélicos, rasos,
pedregosos e com fertilidade natural média (CPRM, 2005).

10.6.6. Vegetacao

A vegetacdo do municipio de Itacuruba é basicamente composta por Caatinga

Hiperxerofila com trechos de Floresta Caducifélia (CPRM, 2005).
10.6.7. Recursos Hidricos

O Municipio de Itacuruba se encontra inserido nos dominios da macrobacia do Rio
Sao Francisco, da Bacia Hidrografica do Rio Pajeu e do Grupo de Bacias de Pequenos
Rios Interiores. Os principais tributarios séo: o Rio Pajeu e os riachos: das Pintadinhas,
do Capim Grosso, da Quixabinha, da Aroeira, do Boi, da Maria Preta, Fechado, do
Tamandud, do Igo, do Tapuio, das Novilhas, do Bandarra, da Caraiba, da Mariana,
dos Veados, Poco do Sal, do Mulungu, do Barro Branco, da Sucguarana, Espinheiro,
do Moselo, da Pedra, da Malagueta, do Carod, da Salina, do Jatoba, das Barrocas,
Manuel Florentino, do Espinho, do Pumaré, do Itacuruba, do Cavalete, Fernandes e
do Sal. Os principais corpos de acumulacdo sdo as lagoas: dos Pereiros, do
Umbuzeiro, da Caatinga, do Pau-Ferro, dos Patos, da Bandarra, da Cachoeira,
Redonda, da Aroeira, da Barra Velha e da Barra. O padréo de drenagem € o dendritico

e os cursos d’agua tém regime intermitente (CPRM, 2005).
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

11. INFORMACOES INICIAIS SOBRE O SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO

Este item apresenta um panorama preliminar do saneamento basico no Municipio de
Itacuruba, com informacdes basicas secundérias referentes aos quatro eixos de
saneamento, a saber: abastecimento de &gua, esgotamento sanitario, drenagem

urbana e manejo de aguas pluviais e residuos solidos.

A visita inicial realizada pelos técnicos do Instituto Gesois ao Municipio de Itacuruba
foi considerada satisfatéria, com a reunido tendo sido realizada com a presenca de
membros da equipe atual dos gestores municipais e de alguns que permanecerao no
futuro mandato, tendo em vista que havera troca do Prefeito Municipal. O poder
publico local manifestou profundo interesse na realizacdo do PMSB, comprometendo-
se a colaborar para que o documento atinja os objetivos, tendo o Prefeito Municipal
assinado o Termo de Compromisso proposto pela Agéncia de Bacia Hidrograficas
Peixe Vivo - APV.

Na companhia de técnicos da Prefeitura Municipal, foram visitadas algumas
localidades da area rural. Nesta se¢do serdo detalhados os aspectos preliminares
relacionados aos componentes do saneamento basico no Municipio de Itacuruba/PE.
Tais aspectos foram colhidos por meio de informacdes secundarias oriundas de
orgaos oficiais como o Sistema Nacional de Informacfes sobre Saneamento (SNIS),
a Agéncia Nacional de Aguas (ANA) e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
(IBGE). As informagdes primarias também foram obtidas através de relatério
elaborado por técnico da Prefeitura Municipal, no qual sao abordados os quatro eixos
do saneamento e os principais desafios a serem enfrentados, com posterior reflexao
sobre a percepcéo inicial dos técnicos do Instituto Gesois, correlacionada a primeira

visita de reconhecimento, realizada em dezembro de 2020, entre os dias 09 e 17.
11.1. Abastecimento de Agua

De acordo com a Lei Federal n° 11.445/2007 (BRASIL, 2007), o servico de
abastecimento de &gua potavel é constituido pelas atividades, infraestruturas e
instalacdes necessarias ao abastecimento publico de agua, desde a captacéo até as
ligacOes prediais e respectivos instrumentos de medigéo.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

No Municipio de Itacuruba, a Companhia Pernambucana de Saneamento -
COMPESA - realiza a gestéo dos servicos de abastecimento de agua na area urbana
bem como na area rural (PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBA, 2021).

De acordo com informagbes do Atlas Brasil, estudo desenvolvido pela Agéncia
Nacional de Aguas ANA (ANA, 2020) sob a coordenacido da Superintendéncia de
Planejamento de Recursos Hidricos da ANA, o sistema de abastecimento de agua

implantado (Figura 20) no Municipio de Itacuruba é constituido por:

Sistema Isolado Itacuruba, com captagdo flutuante no Rio S&o
Francisco, com vazdo Q=12,8 L/s, adutora de agua bruta, tratamento
em ETA compacta, com Q=7,5 L/s, e reservatorio (250 m3).
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e Programa de Comunicacédo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

ATLAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA

Rio Séo Francisco
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Figura 20 - Sistema de Abastecimento de Agua Implantado
Fonte: ANA, 2010.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

De forma sintética, o funcionamento do SAA municipal se baseia em uma captacao
flutuante no Rio S&o Francisco, com vazéo de captacdo Q=12,8 L/s; uma Adutora de
Agua Bruta AAB1, com DN de 150 DeF°F° e extensdo de 11.800 m; uma Estacio
Elevatéria de Agua Bruta-AEAB1, com vazdo Q=12,8 L/s; uma ETA compacta com
Q=7,5 L/s; um reservatério elevado REL1, com capacidade de 250 m?3; e rede de
distribuicdo, com extensao de 16,6 km (ANA, 2020).

O indice de atendimento do abastecimento de 4gua na &rea urbana € de 100%
(Quadro 1) e o indice de perdas € de 29,29%, considerado aceitavel. O consumo
médio per capita é de 99,5 L/hab.dia (SNIS, 2019). Nas localidades rurais, o
atendimento dos servicos de abastecimento de agua é de responsabilidade da
Companhia Pernambucana de Saneamento — COMPESA, como j& informado
anteriormente. Corroborando tal informacéao, foram identificadas apenas os dados
secundarios consolidados pelo Censo (IBGE, 2010), nos quais vale ressaltar que
84,67% dos domicilios existentes na éarea rural contavam com rede geral de

abastecimento.

Estes dados serdo levantados, discutidos e complementados a partir de diagndstico
in loco, no decorrer da elaboracdo do Produto 2: Diagnostico da Situacdo do

Saneamento Basico do Municipio de Itacuruba/PE.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacéo Social e Programa de Comunicacédo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Figura 21 — SAA, Assentamento Angico Il, Area Rural de Itacuruba/PE
Fonte: Instituto Gesois, 2020.

Figura 22 — Assentamento Paulo Freire |, Area Rural de ltacuruba/PE
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e Programa de Comunicacao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Quadro 1 - Infraestrutura do SAA de Itacuruba/PE

Municipio

ltacuruba

Quantidade de
economias ativas de

Estado

PE

Quantidade de
ligacOes ativas de

Ano de Referéncia

2019

Extensao darede de

Prestadores

Companhia
Pernambucana de
Saneamento -
COMPESA

Volume de agua
produzido (1.000

Servigos

Agua

Volume de agua
tratada em ETAs

Populacéo total
atendida com
abastecimento de
agua (Habitantes)

4.918

Volume de agua
micromedido (1.000

Quantidade de
ligacGes ativas de
agua (Ligagoes)

1.374

Volume de agua
consumido (1.000

a : agua micromedidas agua (km) 3 3 2 g
agua (Economias) (Ligacdes) m3/ano) (1.000 m3/ano) m3/ano) m3/ano)
1.380 1.367 16,71 254,47 254,47 177,02 177,74
Quantidade de . .
Volume de agua Volume de agua economias eco%%?itégaag?vgse de trz\a/ncz)aléjar\neo?esﬁuﬁas Volume de agua bruta Volume de agua
faturado (1.000 macromedido (1.000 residenciais ativas ] did desinf por 1p exportado (1.000 tratada importado
m3/ano) m3/ano) de agua agua micromedidas  desinfec¢ao (1.000 m3/ano) (1.000 m3/ano)
; (Economias) m3/ano) ’
(Economias)
234,73 254,47 1.299 1.373 0 0 0
Volume Quantidade de
e mlc;((:)g”ln%dr:]digsnas QUEMitECEER resigceggi?s\ri?ﬁivas Volume de servico Pogttélr?gi%glézbrﬁna Yo W el EgUE
tratada exportado idenciais ati ligacOes totais de de 4 1 3 & b . d fluoretada (1.000
(1.000 m¥ano) residenciais ativas agua (Ligacdes) ~deagua (1.000 m3/ano) a astecimento de m3ano)
’ de agua (1.000 micromedidas agua (Habitantes)
ms3/ano) (Economias)
0 145,21 1.463 1.294 3,11 4.174 0
Consumo total de
energia elétrica nos
sistemas de agua
(1.000 kWh/ano)
399,91
Fonte: SNIS, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

11.2. Esgotamento Sanitario

De acordo com a Lei Federal n° 11.445/2007 (BRASIL, 2007), o servico de
esgotamento sanitério € constituido pelas atividades, infraestruturas e instalacdes
operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposicao final adequados dos
esgotos sanitarios, desde as ligacOes prediais até o seu lancamento final no meio
ambiente. No Municipio de Itacuruba, de acordo com as informacdes do SNIS (2019)
a COMPESA realiza a gestao dos servi¢os de esgotamento sanitario na area urbana,

e para a area rural o responsavel pela gestéo € a prefeitura de Itacuruba/PE.

O Sistema Nacional de Informacdes Sobre o Saneamento (SNIS, 2019) ndo apresenta
os indices de atendimento no Municipio. No entanto, como dado preliminar, tais
indices foram extraidos do Altas Esgotos: Despoluicdo de Bacias Hidrogréficas,
estudo desenvolvido pela ANA (ANA, 2017) em parceria com a Secretaria Nacional
de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades (SNSA/MCidades) e com a

colaboracéo de instituicdes federais, estaduais e municipais de todo o Brasil.

O croqui do sistema de esgotamento sanitario implantado na Sede, desenvolvido no
Atlas Esgotos (ANA, 2017), é apresentado na Figura 23. Observa-se que no periodo
de realizacdo do diagndstico o Municipio de Itacuruba apresentava uma parcela de
93,9% da populacdo com coleta e sem tratamento dos efluentes sanitarios, sendo
0,5% de atendimento individual (ANA, 2013).

Para a area rural foram identificadas apenas as informacfes secundarias
consolidadas pelo Censo (IBGE, 2010), nas quais vale ressaltar que 39,65% dos
domicilios existentes na area rural realizavam o descarte de efluentes sanitarios
utilizando-se de formas ambientalmente inadequadas, como fossas rudimentares.
Estes dados serdo levantados, discutidos e complementados a partir de diagnostico
in loco, desenvolvido no decorrer da elaboracdo do Produto 2: Diagnostico da

Situacdo do Saneamento Basico do Municipio de Itacuruba/PE.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e Programa de Comunicacédo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

ATLAS ESGOTOS : DESPOLUICAO DE BACIAS HIDROGRAFICAS - SISTEMA EXISTENTE @l ANA .
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Figura 23 — Croqui do Sistema de Esgotamento Sanitario da Sede de Itacuruba/PE
Fonte: ANA, 2017.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e Programa de Comunicacao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Quadro 2 - Infraestrutura do SEE de Itacuruba/PE

Populacéo total

Estado Ano de Prestadores Servicos atendida com ES002 - Quantidade de
Municipio Referéncia ¢ abastecimento de ligacOes ativas de esgotos
agua (Habitantes)
Prefeitura Municipal
de Itacuruba
Itacuruba PE 2019 Companhia Esgotamento Sanitario 4.869 0
Pernambucana de
Saneamento -
COMPESA
ES004 - ESO005 - Volume ~ ESO006 - Volume ES009 - Quantidade de  ESO012 - Volume de
Extensédo da de es0otos de esqotos ESO007 - Volume de ligaces totais de esqoto bruto ES013 - Volume de esgotos
rede de 9 9 esgotos faturado 9ag 9 bruto importado
coletado tratado esgotos exportado
esgotos
0 0 0 0 0 0 0
veoold-  ES015 - Volume ES026 - o
esgoto degig(()):;)agtr)uto urblzcr)lgu;?gr?gida INO15_AE - Indice INO16_AE - indice de  'NO21_AE - Extensao atenJ:\:r?g:t_c;AEr[);(:)I%eedei oto
el tratF;do nas com i colei g tratamento de esgoto t el ale Een/ole referido aos munici| iog
tratado nas . ~ esgoto 9 por ligagéo . cip
. ~ instalacdes do esgotamento atendidos com agua
ISiElEEbes ol importador sanitario
importador P
0 0 0 0 0 0 0
INO47_AE -\ 056 AE - indice
Indice de =
INO46_AE - - de atendimento
b atendimento
Indice de total de esgoto
urbano de .
esgoto tratado esqoto referido referido aos
referido a agua aog municinios municipios
consumida : P atendidos com
atendidos com .
agua
esgoto
0 0 0
Fonte: SNIS, 20109.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Programa de Comunicagéo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Figura 24 — Assentamento Paulo Freire, Area Rural de Itacuruba/PE

Fonte: Instituto Gesois, 2020.

Figura 25 — Assentamento Paulo Freire, Area Rural de Itacuruba/PE
Fonte: Instituto Gesois, 2020.

APOIO TECNICO

S *’) viEay
Z peixe L™

EXECUCAO APOIO INSTITUCIONAL

Desde 1999

s

77
REALIZACAO

CéHSF

ComTE O satiArTICRRACA
RO SAO FRANCISCO



Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

11.3. Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sdlidos

Para os efeitos da Lei Federal n° 11.445/2007 (BRASIL, 2007), a limpeza urbana e o
manejo de residuos solidos considerados como servigos publicos sdo compostos
pelas atividades de: coleta, transbordo e transporte dos residuos; triagem para fins de
reuso ou reciclagem; tratamento, incluindo compostagem, e disposicédo final dos
residuos. Refere-se também ao lixo originario da varricdo, capina e poda de arvores
em vias e logradouros publicos e outros servicos de limpeza publica urbana,

relacionados no art. 3° da Lei.

Segundo o Plano Estadual de Residuos Sélidos PERS (CPRH, 2012), os servicos de
coleta convencional de residuos soélidos domiciliares e a limpeza urbana no municipio
de Itacuruba/PE s&o mistos, prestados pela prefeitura municipal e terceirizados, sendo
0s servicos de varricao prestados somente pela prefeitura municipal, nas éareas
urbanas e rurais, através da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, sendo a taxa

de geracéao de residuos per capita de 0,83 kg/hab./dia.

O numero total de funcionarios envolvidos nos servigos de coleta € de 37, sendo a
produtividade de 183,60 kg/func./dia. Os servi¢cos de varricdo e limpeza urbana sao
da propria prefeitura. O SNIS (2018), informa que ha catadores individuais no

Municipio, ndo havendo associagao entre eles.

O indice de cobertura dos servicos de coleta de residuos é de 98 %. Os indices de
cobertura da limpeza urbana e de varricdo séo de 78 % e 76 %, respectivamente. O
PERS (CPRH, 2012) indica a caracterizagdo dos residuos solidos coletados em
Itacuruba, conforme se apresenta na Tabela 7, e o quantitativo de veiculos envolvidos
na gestao dos servicos ofertados a populacdo do Municipio € demonstrado na Tabela
8.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacédo Social e Programa de Comunica¢édo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Tabela 7 - Caracterizacdo dos Residuos Solidos de Itacuruba/PE

TIPO DE RESIDUOS QUANTITATIVOS%

Vidro 3,0
Metal 3,8
Papel 9,9
Plastico 8,4
Reciclaveis 25,1
Rejeitos 12,97,94
Matéria Organica 62,00

Fonte: CPRH, 2012.

Tabela 8 — Veiculos Relativos aos Servi¢cos de Residuos Sdlidos e Limpeza

Urbana
Cacamba 1
Caminhao carroceria 2
Caminh&o F4000 0
Carroca 30
Conteiner 4
Carrinho de méo 60
Tonéis 200 L 0
Caminh&o compactador 0
Cagcamba 3
Caminh&o carroceria 3
Trator 0
Caminh&o pipa 0

Fonte: CPRH, 2012.

A destinacao dos residuos, segundo o Plano Intermunicipal de Residuos Sélidos de
Pernambuco (PIRS, 2017), é o lixao, localizado no ponto de latitude 8° 44’ 6.55” sul e
longitude 38° 41’ 24.87”, distante 0,68 km do perimetro urbano com uma area total de
69,966 mz2.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacéo Social e Programa de Comunicacédo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Figura 26 — Localizacéo do Lix&o de Itacuruba/PE
Fonte: PIRS-PE, 2017.

Figura 27 — Assentamento Paulo Freire, Area Rural de Itacuruba/PE
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Programa de Comunicagéo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Figura 28 — Assentamento Paulo Freire, Area Rural de Itacuruba/PE
Fonte: Instituto Gesois, 2020.

11.4. Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais

De acordo com a Lei Federal n° 11.445/2007 (BRASIL, 2007), o sistema publico de
manejo das aguas pluviais urbanas € composto pelo conjunto de infraestruturas, obras
civis, materiais, equipamentos e demais instalagdes destinadas a drenagem, adugéo
ou transporte, detencdo ou retencdo, tratamento, aproveitamento e disposi¢do das

aguas pluviais urbanas, sob a responsabilidade do Poder Publico Municipal.

De acordo com o SNIS (2018) a Secretaria Municipal de Infraestrutura de
Itacuruba/PE é responsavel pela gestdo e regulacdo dos servicos de Drenagem
Urbana. Sobretudo, o SNIS n&o dispde de informacdes acerca da infraestrutura de
drenagem urbana instalada no Municipio. No entanto, em visita técnica ao local foi
possivel identificar que o sistema de drenagem pluvial na area urbana de Itacuruba é
composto de meio-fio e sarjeta nas ruas que possuem revestimento asfaltico ou

poliédrico.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Programa de Comunicagéo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Figura 29 — Via da Sede de Itacuruba/PE
Fonte: Instituto Gesois, 2020.

Figura 30 — Via da Sede de Itacuruba/PE
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

11.5. Percepcéao Inicial dos Técnicos do Instituto Gesois

A equipe do Instituto Gesois visitou 0s pontos mais importantes relacionados ao
saneamento bésico, tanto na &rea urbana como na area rural, acompanhada por
técnicos da prefeitura municipal, profundos conhecedores do Municipio de Itacuruba.
Estes técnicos elaboraram um relatorio simplificado destacando diversos aspectos
dos eixos do saneamento, bem como expuseram 0s principais desafios a serem

enfrentados no decorrer do processo de elaboracdo do PMSB.

Na reunido realizada com a comunidade de Itacuruba, com a presenca macica dos
funcionarios da prefeitura municipal, em especial, com as pessoas diretamente
responsaveis pela operacdo e manutencao dos sistemas de abastecimento de agua,
esgotamento sanitério, residuos sélidos e drenagem, bem como com as liderancas
das comunidades indigenas e assentamentos, por meio de depoimentos, em alguns
casos, bastante emocionais, foi possivel constatar o profundo interesse dos mesmos
com relacdo aos aspectos do saneamento. ApOs a reunido, a equipe do Instituto
Gesois, acompanhada de técnico da prefeitura, visitou diversas localidades e
assentamentos da area rural, mantendo contato com moradores que ratificaram as

demandas explicitadas na citada reuniao.

A percepcao inicial da nossa equipe, assessorada pelo nosso técnico local, € a

seguinte:
11.5.1. Abastecimento D’agua

Conforme informado, o abastecimento de agua é realizado pela COMPESA, sendo
gue a captacao é feita diretamente no Rio S&o Francisco. Através de uma adutora de
agua bruta, a dgua é encaminhada para a estacdo responsavel pelo tratamento.
Segundo informacdes locais, apesar da abundéancia de agua, 0 municipio ja passou
por problemas relacionados a sua falta devido a fatores externos, tais como
perfuracdes nas tubulacdes e problemas relacionados as bombas que realizam a
succdo diretamente do rio. Todavia, esses problemas ndo sdo frequentes, mas ja

ocorreram, deixando a populacdo sem abastecimento. Para a zona rural, existe a
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

distribuicdo através do carro pipa, que realiza a captacdo ha COMPESA e transporta

para as localidades necessitadas.
11.5.2. Esgotamento Sanitario

No decorrer da visita inicial, foi possivel observar que o Sistema de Esgotamento
Sanitario-SES é precéario em todo o Municipio, conforme ressaltado pelo técnico da
prefeitura. A rede de esgotos da area urbana é insuficiente para atender a grande

demanda, especialmente agravado pelo fato do descarte final no Rio Sao Francisco.

As informagfes colhidas junto a comunidade confirmam o que os técnicos da
prefeitura expuseram na reunido. As redes coletoras de esgoto encaminham os
efluentes, sem nenhum tratamento, para afluentes do Rio Pajel, para posterior
descarga no Sao Francisco. Por ocasido da temporada chuvosa, os cursos d’agua
locais transbordam formando enormes lagoas com os dejetos. Para a zona rural,
existem comunidades que possuem a canalizacdo para transporte dos efluentes de

esgoto que, sem nenhum tratamento, sao direcionados aos cursos d’agua.
11.5.3. Residuos Sdlidos

Na &rea urbana, os servicos de coleta e limpeza urbana no municipio de Itacuruba/PE,
a cargo da prefeitura municipal, podem ser considerados satisfatérios. Entretanto, a
disposicéo final dos RSUs em um lixdo serd um dos desafios a ser enfrentado pelos
responsaveis pela gestdo municipal. O lixo é transportado em caminhao da prefeitura,
descartado no lixdo, onde catadores avulsos realizam a coleta do material reciclavel.

O restante do lixo é queimado, acarretando muita poluicdo e mau cheiro.
11.5.4. Drenagem Pluvial

Com relacgéo ao eixo de drenagem pluvial, a equipe do Instituto Gesois péde constatar
a existéncia de inumeras ruas sem revestimento no municipio de Itacuruba/PE,
causando erosdes em diversos pontos. As vias pavimentadas sdo dotadas de
dispositivos superficiais, tais como meio fio e sarjeta. Maiores detalhes sobre a

drenagem seréo levantados por ocasido do diagndstico.

84

EXECUCAO APOIO TECNICO APOIO INSTITUCIONAL REALIZACAO

v (R

s ' ' =
A Qesos pve“llxoe s@a S



Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Programa de Comunicagéo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

As informacdes dispostas anteriormente tiveram como objetivo caracterizar de forma
preliminar a prestacdo dos servicos de Saneamento Basico no Municipio de
Itacuruba/PE, visando compor o escopo do Produto 1 — Plano de Trabalho. Os dados
serdo trabalhados de forma minuciosa ao longo dos estudos que irdo compor o

Produto 2 — Diagnéstico da Situacdo do Saneamento Basico.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

12. METODOLOGIA PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

A metodologia de trabalho, por ora proposta pela equipe técnica do Instituto de Gestéo
de Politicas Sociais (Gesois) para a elabora¢do do Plano Municipal de Saneamento
Bésico de lItacuruba/PE, é norteada pelas premissas dispostas no Termo de
Referéncia do Ato Convocatorio n° 004/2020, nos principios e diretrizes nacionais
definidos pela Politica Nacional de Saneamento Béasico (Lei Federal n® 11.445/2007)
e pela Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei Federal n° 12.305/2010), referéncias
amplamente discutidas no Plano Nacional de Saneamento Basico (PLANSAB, 2019)
e no Termo de Referéncia para Elaboracéo de Plano Municipal de Saneamento Basico
(FUNASA, 2018). Para além das diretrizes e principios supracitados, serao
observados, nos ambitos municipal, estadual e federal, todo o arcabouco legal,
planos, projetos e demais instrumentos de gestao territorial que apresentem quaisquer
relacBes no processo de elaboracdo dos PMSBs, principalmente planos diretores
municipais e planos de recursos hidricos de bacia hidrografica, com vistas a posterior
compatibilizacdo desses instrumentos com a elaboragdo do PMBS-Itacuruba,

conforme preconiza o Decreto Federal n° 7.217/2010.

A proposta metodologica também incorpora a experiéncia da empresa na elaboracéo
de produtos similares. Dessa forma, a metodologia proposta se baseia na perspectiva
de conducéo do processo de elaboracdo do PMSB-Itacuruba de forma articulada entre
diferentes entidades e atores sociais, principalmente entre a Contratada; a Agéncia
Peixe Vivo; o Comité de Bacia Hidrografica do Sao Francisco (CBHSF); as Prefeituras
Municipais; os prestadores dos servicos de saneamento basico e, especialmente,
baseia-se no estabelecimento de um diadlogo constante com a sociedade civil em
geral. Tal missiva se pauta na adoc¢ao, por parte da Contratada, de uma diretriz
metodoldgica para elaboracdo do PMSB que, por um lado, traduz na pratica o que a
legislacdo exige em termos de participacdo e controle social e, por outro, permite
algum nivel de flexibilizacdo para que seja adaptada as caracteristicas locais,
sobretudo segundo as formas de organizagéo social da populagdo (FUNASA, 2018).
Tal diretriz parte do principio de que a estratégia metodologica adotada deva ser: (1)
Participativa, em relacdo as liderancas comunitarias e aos agentes sociais com
representacdo nas instancias colegiadas existentes; e fomentadora do exercicio do
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

controle social e da participacdo popular durante todo o processo; (lI) Promotora de
integracdo com as demais politicas publicas, nas quais o saneamento basico seja
fator determinante, desde o diagnéstico até a proposicdo dos programas, projetos e
acoes do Plano; (lll) Interativa, no que toca o envolvimento e a capacitagdo do corpo
técnico-politico do Municipio responsavel pela gestdo dos servicos publicos de
saneamento basico e de politicas publicas correlatas, incluindo os conselheiros

municipais dessas politicas.

Os pilares metodologicos propostos objetivam a constru¢cdo de um planejamento
participativo e democratico, com vistas a promover a elaboracdo de produtos e
estudos que atendam as necessidades e aos anseios da populacdo municipal. Além
disso, que estes sejam condizentes com as diferentes especificidades suscitadas no
ambito territorial de cada Municipio de andlise, de modo a qualificar a prestacdo dos
servicos de abastecimento de agua, esgotamento sanitario, coleta e destinacao de
residuos sélidos, manejo de aguas pluviais e drenagem urbana. Essa qualificacdo
devera ser feita frente a gestéo, regulacédo, fiscalizacdo e a articulacdo destes com
outras politicas publicas de interface com o saneamento basico e que tém essa
sistematica, como as politicas de desenvolvimento urbano e regional, de habitacéo,
de combate a pobreza e de sua erradicacdo, de protecdo ambiental, de recursos
hidricos, de promocéo da saude e outras de relevante interesse social, voltadas para
a melhoria da qualidade de vida, para as quais 0 saneamento basico seja fator

determinante.

Progressivamente, a qualificacdo dos servi¢cos de saneamento ofertados a populagéo
e as demais analises correlacionadas, como o déficit em saneamento, a definicdo de
cenarios futuros e de areas prioritarias a intervencao, serdo somados os esforcos de
se propor, de forma equiparada as desigualdades territoriais, solu¢des graduais e
progressivas. Tais solucdes serdao expressas segundo metas imediatas, de curto,
médio e longo prazo, voltadas para a ampliacdo da melhoria dos quatro eixos de
saneamento basico, tanto na dimensao da gestdo (medidas estruturantes) quanto na
dimensao da infraestrutura (medidas estruturais). A partir desse momento se passa a
definir mecanismos de avaliacdo sistemética e monitoramento das agfes propostas
no Plano, sendo assim, esse dotara a administracdo municipal de instrumentos e
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

mecanismos de ampliacdo ou implantacdo de acfes articuladas, duradouras e
eficientes com planejamento em longo prazo, visando a universalizacdo do

saneamento basico municipal.

A Contratada entende todo e qualquer projeto sob a sua geréncia de execugdo como
um ciclo de vida, ou seja, 0s projetos sempre apresentam um inicio e um fim
determinados. Entre esse inicio e o final, o projeto é concebido, sofre uma
estruturacdo, uma implantacdo e, finalmente, uma conclusdo. Diante dessas
premissas, a estrutura metodologica exposta a seguir foi organizada sob dois

aspectos, conforme se apresenta na Figura 31.

e Assegurar que o Projeto e Assegurar a definicdo da
fique dentro do escopo, melhor técnica de
recursos humanos, execucdo das atividades
tempo, custos e prazos correlacionadas ao
acordados; escopo de trabalho.

Figura 31 — Estrutura Metodoldgica Gerencial do Projeto
Fonte: Instituto Gesois, 2020.

As informacdes a seguir serdo dispostas observando a organizacédo de execucao dos

trabalhos, a fim de orientar o melhor entendimento da metodologia proposta.
12.1. Aspectos Metodoldgicos Gerenciais

Com foco na realizacdo das atividades correlacionadas a execucédo do trabalho, o
gerenciamento de projeto serd uma ferramenta auxiliar, na qual se consolidara o

controle da Estrutura Analitica do Projeto. De acordo com o Project Management
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Institute (PMI), a gestao de projetos serve para tornar a realizacdo dos projetos mais
segura, rapida e eficiente. E a reunido de ideias e praticas que servem para planejar,
executar, monitorar e finalizar um projeto. Para tanto, subdividiu-se o gerenciamento

do projeto em dois niveis, assim dispostos:
12.1.1. Gerenciamento dos Recursos Humanos

O Gerenciamento dos Recursos Humanos tem o objetivo de deixar claro a Contratante
quais séo os profissionais que estao envolvidos no projeto, suas funcoes, atribuigdes,
contatos e formag&o. O Contrato firmado entre o Instituto Gesois e a Agéncia Peixe
Vivo tera um Coordenador Geral, que assumira a funcédo de Gerenciador de Projetos,
para fins de gerenciamento do contrato, que acompanhara/fiscalizara todas as
atividades que serdo desenvolvidas no seu ambito, sejam elas de escritério ou de

campo.

O Gerente do Projeto sera responsavel por coordenar campanhas de campo, transitar
informacdes entre a equipe, executar atividades técnicas operacionais, supervisionar
a consolidacdo de relatérios, coordenar a emissdo de produtos, entre as demais
atividades necessarias. Diante do exposto, na Figura 32 apresenta-se o organograma
funcional e distribuicdo de atividades por cargo/funcao da Equipe Técnica do Instituto
Gesois e Estrutura por Setor Gerencial para a execucao das atividades constantes

neste projeto.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Programa de Comunicacédo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Instituto de Gestao de

Politicas Sociais
(Execucao do Projeto)

Equipe Técnica
Gerencial
(Atribuigées por Cargo/Fungio)

v

v

v

v

Coordenagao Geral e Gestio Coordenacao de Relatérios e Coord 30 de Mobilizacdo e Coordenacio Setorial por
Processual Basico e Eixo Institucional

1) Promover a articulagao e interlocucao
institucional em eventos, reunioes e
capacitacoes:

a.

a.
b.

Reunides Institucionais, Técnhicas e
Administrativas (Agéncia Peixe Vivo,
CBHSF, Prefeituras, Fiscalizadora,
Prestadoras, Instituto GESOIS e demais
entidades envolvidas);

CapacitacGes da equipe técnica local para
0 apoio na coleta de dados primarios;

Eventos de mobilizacdo (Encontros com
Grupos de Trabalho, Oficinas Setoriais e
Conferéncias Municipais);
2)Supervisao de Relatorios e Produtos

3) Gerenciamento e Controle:

Cronograma Geral de atividades;
Organizacao da Logistica de Trabalhos de
Campo e Equipe Técnica Setorial dos eixos
de saneamento e mobilizacdo social;
Submissdo de Produtos a Fiscalizadorae
Contratante;

Figura 32 — Atribui¢cdes por Cargo/Funcéao por Setorizagédo Gerencial

1) Participacao em eventos, reunioes e
capacitacoes:

a.

Reunides Institucionais, Técnicas e
Administrativas (Agéncia Peixe Vivo,
CBHSF, Prefeituras, Fiscalizadora,
Prestadoras, Instituto GESQOIS e demais
entidades envolvidas);

CapacitagcOes da equipe técnica local;
Eventos de mobilizagdo (Encontros com
Grupos de Trabalho, Oficinas Setoriais e
Conferéncias Municipais);

2)Leitura Técnica de Relatorios e Produtos;
3) Gerenciamento e Controle:

a.
b.

Cronograma de relatérios e produtos;
Definic3o da rotina de organizacao, coleta
e consolidacado de banco de dados
primarios, por meio da plataforma digital
de gerenciamento;

Definicdo da rotina de apoio a coleta de
dados secundarios e consolidacdo da base
cartografica;

Gerenciamento da equipe administrativa
do escritorio central o qual promovera o
apoio logistico, juridico e orgamentario
elencados ao escopo do PMSB;
Coordenacdo da equipe de relatdrios que
promovera as revisoes ortograficas,
formatacdes, correcoes, ajustes e
consolidagbes de Relatdrios e Produtos;
Envio a Coordenacao Geral;

1) Formatagao e Participacao em eventos,
reunioes e capacitagoes:

a.

Organizacdo de ReuniGes Institucionais,
Técnicas e Administrativas . Reunides
Institucionais, Técnicas e Administrativas
(Agéncia Peixe Vivo, CBHSF, Prefeituras,
Fiscalizadora, Prestadoras, Instituto
GESOIS e demais entidades envolvidas);
Coordenacdo dos eventos (Encontros com
Grupos de Trabalho, Oficinas Setoriais e
Conferéncias Municipais);

Propor as metodologias participativas a
serem adotadas nos eventos;

IncursGes presenciais aos municipios, a
fim de organizar a logistica de realizacao
dos eventos;

Mobilizagdo presencial (folders, convites,
panfletos, afixacdo de cartazes e faixas);
Mobilizacdo digital (criacdo e manutencdo
de redes sociais: whatsapp, instagram,
facebook, envio de material de forma
digital: convites e e-mails de convocacao
e/ou participacdo nos eventos;

2) Gerenciamento e Controle:

Cronograma Geral dos eventos de
Mobilizacdo e Comunicacao Social;
Submissdo de Relatodrios dos Eventos de
Mobilizacdo a Coordenacéo de Relatorios;
Correcdes, ajustes e consolidagoes dos
Relatdrios submetidos;

Fonte: Instituto Gesois, 2020.

1) Participagao em eventos, reunioes e
capacitacoes:

a.

Reunides Institucionais, Técnicas e
Administrativas (Agéncia Peixe Vivo,
CBHSF, Prefeituras, Fiscalizadora,
Prestadoras, Instituto GESOIS e demais
entidades envolvidas);

Capacitacbes da equipe técnica local;
Eventos de mobilizagdo (Encontros com
Grupos de Trabalho, Oficinas Setoriais e
Conferéncias Municipais);

2) Coleta de Informacoes:

a.

Incursdes de campo orientado por
protocolos de coleta de dados primarios;
Registro fotografico (geodemarcacdo e
Georreferenciamento dos componentes
do saneamento e eixos institucionais com
correlacionados ao saneamento basico;
Quantificacdo e qualificacdo da estrutura
de gestdo e manejo dos servicos;

3) Analise das informacoes coletadas:

a.

Producdo de relatorios analiticos €
prospectivos e submiss3do a Coordenacdo
de Relatorios;

Calculo de estimativas demograficas,
estatistica e simulacdes geoambientais;
Elaboracdo de matrizes de interacdo e
decisdo;
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

12.1.2. Gerenciamento do Escopo

O gerenciamento do escopo do projeto € o processo que ird garantir que todo o
trabalho requerido seja completado com sucesso. Ele é a base para o planejamento
do servico e para a criacdo da sua linha de base, devendo ser conduzido de forma
precisa. O escopo do projeto se refere ao trabalho que deve ser realizado para
entregar os produtos requeridos no Termo de Referéncia com as caracteristicas e
funcBes especificadas. Da Figura 33 a Figura 38 estéo dispostas as especificacdes
do escopo dos Produtos que irdo compor o PMSB Itacuruba/PE. Ressalta-se que a
este escopo estdo elencadas as atividades do Programa de Mobilizacdo Social e do

Programa de Comunicacao, as quais serdo detalhadas no item 13.

Produto 01 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdao Social e Programa de Comunicagao

Plano de Trabalho: O Plano de Trabalho € a primeira tarefa a ser desenvolvida no planejamento de
um Plano Municipal de Saneamento Basico e tem como objetivo principal apresentar o modus
operandi do trabalho. O Plano de Trabalho devera refletir o planejamento do processo de elaboragéo
do documento, detalhando todas as agbes a serem desenvolvidos com vistas a elaboragdo do
PMSB, incluindo as etapas e atividades, em consonancia com o cronograma, prazos, procedimentos
técnicos e metodoldgicos; equipamentos, dados, produtos, etc. O Plano de Trabalho devera conter a
proposta de participagdo da comunidade, através do Plano de Mobilizagdo Social e do Plano de
Comunicacgdo Social.

Programa de Mobilizagdo Social: O Programa de Mobilizagdo Social devera conter a metodologia,
0S mecanismos e 0s procedimentos que garantam a sociedade informacdes, representagdes técnicas
e participagdo ao longo de todo o processo de formulagdo da politica, do planejamento e de avaliagéo
dos servigos publicos de saneamento basico. O Programa de Mobilizagdo Social devera prever as
acBes de mobilizagdo da comunidade, as reunides e eventos pulblicos a serem realizados,
preparando, apresentando e documentando as fases de desenvolvimento de todo o trabalho, por
meio de atas, listas de presenca, registros fotograficos ou filmagens. O Programa também devera
prever o0s meios necessarios para a realizacdo de eventos setforiais de mobilizagdo social
(encontros, oficinas, reuniées, conferéncias, solenidades de encerramento, entre outros), garantindo,
no minimo, que tais eventos alcancem as diferentes regiSes administrativas e distritos de todo o
territdrio do Municipio.

O Programa de Comunicagdo Social: O Programa de Comunicagdo € um instrumento para a
aproximagdo e entendimento entre os diversos atores e seus interesses, possibilitando a tomada de
decisGes consensuais, onde as reivindicacSes da sociedade local adquirem forga para as mudancgas.
De maneira geral, o Programa de Comunicacéo tem por objetivo criar e manter um canal direto entre
os diversos publicos alvo e a equipe responsavel pelo Plano Municipal de Saneamento Basico, a fim
de estabelecer um processo informativo visando a divulgagdo do Plano, bem como abrir um espaco
de participacdo para o publico (SAMUEL SOARES MUNIZ, UFJF, 2014). O Programa de
Comunicagdo Social devera conter os modelos prévios, as especificagdes e os quantitativos de
material de divulgagdo (nimero de cartazes, folders, horas de divulgagdo em radio, horas de carro de
som, etc.) a serem fornecidos e, impreterivelmente, tera que justificar tecnicamente os critérios
determinantes dos quantitativos de material de campanha a serem empregados no processo de
divulgac@o do PMSB.

Figura 33 — Especificacdes Técnicas e Escopo do Produto 1
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Programa de Comunicagéo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Produto 02 - Diagndstico da Situacdo do Saneamento Basico

Diagnostico: O diagndstico representa uma espécie de “retrato” da situagao de um
determinado sistema em dado momento. Uma fotografia pode ser mais ou menos detalhada,
pode abranger um campo de visao maior ou menor, pode estar mais ou menos focada. Assim,
considerando o escopo do saneamento basico no Municipio, cabe avaliar, antes de qualquer
coisa, o melhor angulo, a melhor escala, a abrangéncia, o nivel de detalhamento e,
obviamente, os elementos a serem fotografados, ou seja, diagnosticados, para de fato retratar
da melhor forma possivel essa realidade local (MCIDADES, CAPACIDADES, 2016). O
Diagnostico é a base orientadora dos prognosticos do PMSB, da definigdo de objetivos,
diretrizes e metas e do detalhamento de seus Programas, Projetos e Agoes. Deve, portanto,
consolidar informagoées sobre as condigoes de salubridade ambiental e dos servigos de
saneamento basico, considerando os dados atuais e projegées com: o perfil populacional; o
quadro epidemiologico e de saude; os indicadores sanitarios, epidemiologicos,
socioecondmicos e ambientais; o desempenho na prestagdo de servigos; e dados de outros
setores correlatos. O Diagnostico da Situagao do Saneamento Basico deve considerar os 4
(quatro) eixos: abastecimento de agua potavel, esgotamento sanitario, limpeza urbana e
manejo dos residuos solidos, além de drenagem e manejo das aguas pluviais. Além disso, o
Diagnostico deve abranger todo o territorio, urbano e rural, do Municipio.

Figura 34 — Especificacbes Técnicas e Escopo do Produto 2
Fonte: Instituto Gesois, 2020.

Produto 03 - Prognostico, Programas, Projetos e Acoes

No Produto 3 sdo apresentadas as etapas importantes a serem contempladas para a
elaboragdo do Plano Municipal de Saneamento Basico, que sao os objetivos, cenarios, metas,
investimentos, diretrizes, estratégias, programas, projetos e agoes. Esta etapa merece
especial atengao de todos os atores sociais responsaveis pela elaboragao do Plano, ja que a
partir desta é deliberado o rumo do saneamento no Municipio (MCIDADES, CAPACIDADES,
2016). O prognéstico e as alternativas para a universalizagdo dos servigos de saneamento,
conforme exposto por Brasil (2011), envolvem a formulagdao de estratégias para o
atendimento das diretrizes para alcancar os objetivos e metas definidas para o Plano
Municipal de Saneamento Basico. O alcance deste partira da utilizagdao dos dados do
diagnostico, incluindo a criagao ou adequagao da estrutura municipal para o planejamento, a
prestacdo de servigo, a regulagdo, a fiscalizagdo e o controle social, ou ainda, a assisténcia
técnica e, quando for o caso, a promogdo da gestdo associada, via convénio de cooperagao
ou consorcio intermunicipal, para o desempenho de uma ou mais destas fungoes. Essa fase
também consiste na analise e selegdo das alternativas de intervengao visando a melhoria das
condigdes sanitarias em que vivem as populagées urbanas e rurais. Tais alternativas terdao por
base as caréncias atuais de servigos publicos de saneamento basico: abastecimento de agua
potavel, esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo de residuos solidos e drenagem e
manejo de aguas pluviais urbanas. Essas caréncias devem ser projetadas a partir da analise
de cenarios alternativos de evolugao das medidas mitigadoras que possam ser previstas no
PMSB para o horizonte de projeto (20 anos).

Figura 35 — Especificacdes Técnicas e Escopo do Produto 3
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Programa de Comunicagéo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Produto 04 - Mecanismos e Procedimentos para Avaliagdo Sistematica do PMSB; e Agoes para

Emergéncias e Contingéncias

No PMSB deverdao ser definidos os sistemas e procedimentos para o seu proprio
monitoramento e avaliagdo no que diz respeito a: 1) objetivos e metas do Plano Municipal de
Saneamento Basico e resultados das suas agoes aos servigos de saneamento; 2) qualidade,
regularidade e frequéncia dos servigos; 3) indicadores técnicos, operacionais e financeiros da
prestagao dos servigos; 4) qualidade de vida; 5) impacto nos indicadores de salde do
Municipio e nos recursos naturais (MCIDADES, CAPACIDADES, 2016). Tais atividades sao
apresentadas no Produto 4 e visam realizar uma avaliagao sistematica da eficacia, eficiéncia e
efetividade das agbes programadas e para a prestagdo de assisténcia técnica e gerencial em
saneamento basico ao Municipio, pelos érgaos regionais (se existirem), entidades estaduais e
federais. O Produto 4 também apresenta as agoes de emergéncia, que visam mitigar os efeitos
de acidentes, de causa natural ou ndao, em qualquer um dos servigos de saneamento basico e
as agoes de contingéncia, que visam evitar ou minimizar impactos ambientais nos servigos de
saneamento basico, que podem ou ndao ocorrer. Com relagao as agoes de emergéncia e
contingéncia, devem ser previstos: 1) planos de racionamento e atendimento a aumentos de
demanda temporaria; 2) regras de atendimento e funcionamento operacional para situagao
critica na prestagdo de servigos publicos de saneamento basico, inclusive com adogao de
mecanismos tarifarios de contingéncia; 3) diretrizes para a articulagdo com os Planos Locais
de Risco e para a formulagdo dos Planos de Seguranga da Agua; 4) outras medidas diretivas
que sejam consideradas importantes na realidade do Municipio. O Plano devera ser revisado,
no maximo, a cada quatro anos, de forma articulada com as Politicas Municipais de Saude,
Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Desenvolvimento Urbano e Rural e de Habitagao, entre
outras (MCidades, Capacidades, 2016).

Figura 36 — Especificacdes Técnicas e Escopo do Produto 4
Fonte: Instituto Gesois, 2020.

Produto 05 - Termo de Referéncia para a Elaboracdo do Sistema de Informac¢des Municipal de

Saneamento Basico

O Produto 5 devera apresentar um documento que contenha uma proposta de Termo de
Referéncia para elaboragao do Sistema de Informagao Municipal de Saneamento Basico. O
sistema projetado podera ser desenvolvido diretamente pela Prefeitura ou através de
contratagdo de firma especializada em desenvolvimento de software. O Sistema de
Informagoes do PMSB devera ser composto por indicadores de facil obtengao, apuragao e
compreensao, confiaveis do ponto de vista do seu contelido e fontes. Devem, ainda, ser
capazes de medir os objetivos e as metas, a partir dos principios estabelecidos no Plano e
contemplar os critérios analiticos de eficacia, eficiéncia e efetividade da prestagao dos
servigos de saneamento basico.

Figura 37 — Especificacdes Técnicas e Escopo do Produto 5
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Programa de Comunicagédo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Produto 06 - Relatorio Final do PMSB - Documento Sintese

O Produto 6 corresponde ao Relatorio Final do PMSB, o qual devera ser uma sintese dos
produtos elaborados, transformando-se na materializagcao do Plano de Saneamento Basico.
As etapas descritas anteriormente (diagndstico, prognosticos, programas, projetos, agoes
para emergéncia e contingéncia, mecanismos e procedimentos de avaliagao sistematica das
agoes do Plano) deverao ser apresentadas e amplamente discutidas com os diversos
segmentos da sociedade, ao longo do processo de elaboragao do Plano, de modo a identificar
aspectos que devem ser alterados, buscando atender as necessidades da sociedade.

Figura 38 — Especificacfes Técnicas e Escopo do Produto 6
Fonte: Instituto Gesois, 2020.

A partir do dimensionamento do escopo de trabalho, propde-se o seu gerenciamento,
abrangendo a organizagdo dos produtos e atividades relacionadas em 7
macroatividades, conforme apontado na Figura 39, as quais servirdo de base para o

detalhamento técnico metodoldégico apontado no item 13.

Figura 39 — Organizagado dos Produtos e Atividades Relacionadas
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Programa de Comunicagéo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

12.2. Aspectos Metodologicos Técnicos

Nesta secdo, serdo abordadas as etapas do processo de elaboracdo do PMSB
Itacuruba/PE, a partir da definicdo das estratégias técnicas e logisticas que seréo
empregadas na conducédo dos trabalhos, bem como a partir da definicdo de
mecanismos para a divulgacdo do Plano que serdo utilizados pela Contratada ao
longo do projeto, visando garantir a execucdo dos trabalhos com qualidade e
respeitando os prazos previamente definidos. Ressalta-se que, para melhor
compreensao, o presente documento trata do “como” realizar cada atividade correlata
ao processo e composicao dos produtos, apresentados na Figura 40, visando atender
aos requisitos dispostos no Contrato n°® 040/2020, firmado entre a Agéncia Peixe Vivo

e o Instituto Gesois.

PRODUTO 1
Pilano de Trabalho, Programa de
Mobilizagao Social e Programa

PRODUTO 3
Plano de Trabalho, Programa de
Mobilizagao e Programa de

PRODUTO 2
Diagnostico da Situacao Atual
do Saneamento Basico

de Comunicagdao do PMSB Comunicacao Social

PRODUTO 5 PRODUTO 4
PRODUTO 6 Termo de Referéncia para a Mecanismos e Procedimentos
Relatorio Final do PMSB— Elaboracao do Sistema de para Avaliacdo Sistematica do
Documento Sintese Informagoes Municipal de PMSB; e Agoes para
Saneamento Basico Emergéncias e Contingéncias

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Figura 40 - Produtos Esperados
Fonte: Agéncia Peixe Vivo, 2019.

A sequéncia légica entre produtos e atividades a serem desenvolvidos ao longo do
processo de elaboracdo do PMSB esté apresentada na Figura 41. Para uma melhor
compreensao, a sequéncia foi segmentada por etapas, abrangendo os principais
grupos de atividades que serédo desenvolvidas, conforme sua concepg¢ao prevista no
Termo de Referéncia do Ato Convocatério n° 004/2020, e Proposta Técnica
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

apresentada pelo Instituto Gesois no processo licitatério, refletindo o planejamento do

processo de elaboracdo do PMSB Itacuruba/PE.

A estruturacdo e detalhamento metodoldgico descrito a seguir se pautam nas
macroatividades elencadas no item 14.4.3 e produtos esperados, consolidadas em

etapas, assim definidas:

A. Etapa 1: Planejamento Estratégico (Atividades Iniciais);
B. Etapa 2: Diagnédstico da Situagao de Saneamento Basico;
C. Etapa 3: Prognéstico, Programas, Projetos e Agoes;

D. Etapa 4: Mecanismos e Procedimentos para a Avaliagdao Sistematica da
Eficiéncia, Eficacia e Efetividade das A¢oes do PMSB e A¢ées de
Emergéncia e Contingéncia;

E. Etapa 5: Orientag6es e Termo de Referéncia para a Elaboragao do
Sistema de Informagao Municipal de Saneamento Basico;

F. Etapa 6: Documento Sintese e Minutas de Regulagéo.
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DIAGNOSTICO DA SITUAGAO DE SANEAMENTO BASICO

Reunides de
alinhamento,

planejamento logistico e
capacitagao da equipe
técnicalocal

Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e Programa de Comunicacédo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Incursoes técnicas
presenciais, registro
fotografico, geodemarcagao
criagao de redes sociais
para discussdes,

entrevistas virtuais para
coleta de dados primarios

Organizagéo das
informagoes primarias
coletadas; Coleta e
organizagao de dados

Caracterizagdo da
infraestrutura de gestéo,
regulagao e manejo dos
servigos de saneamento.
basico:
Abastecimento de Agua;
Esgotamento Sanitario;
Drenagem e Manejode
Aguas Pluviais;
Limpeza Ptiblicae Manejo
de ‘Residuos Sélidos

Caracterizagao geral do
municipio, dos eixos
correlacionados ao
saneamento, parametros
légais e consolidagao da
cartografica tematica

N

y

Elaboragao do

secundarios PRODUTO 2; Submissio
Reunizo de | aG iadora;
Partida Apresentagao ao GT
Planejamento MOBILIZAGAO E COMUNICAGCAO SOCIAL ( Fase I e ll)
égico Reuniao Inicial,
Estrat Identificagdo de
(inicio do Atores B . R . . —
Trabalho Estratégicos e _(':a_pat:ltagao_ € reunioes 19 Oficina Setorial Diagnostica
Setorizagao periodicas de alinhamento com \
1°Encontro com o GT-PMSB / Eventos e o
oGT Reunioes Presenciais ou em 2’ Erourisy so o O
e FO"EﬂG_I?O g"lh Plataforma de Transmissao \
rupo de Irabalno -~
- Virtual 12 Conferéncia Publica

Elaboracao do
Plano de Trabalho,
Programa de
Mobilizagao Social
e Programa de
Comunicagao do

PROGNOSTICO, PROGRAMAS, PROJETOS E AGOES DO PMSB

Estudos populacional e

Projecao das demandas
dos servicos de

PMSB Cenarios AIternathf)s das saneamento basico e Elaboracéo do estudo
Demandas por Servigos de e : il
" P definicéo das alternativas de viabilidade
Submiss&o a Prospeccaode Saneamento Basico 2 . I
. de gestao Elaboragao dos financeira e plano de
Gerenciadora e Alternativas de = . :
4 Uni lizagao d Programas, Projetos investimentos
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1 e Agoese
GT Servigos dt'a . . -
Saneamento Basico Definigdo de Objetivos e Slrpu!agoes . _ v __
. . Jut = geoestatisticas - analise Hierarquizagao das
Metas; Compatibilizacao S : = > o
N multicriterial em ambiente areas de intervencgoes
de Caréncias S
SIG prioritarias
MOBILIZAGAO E CO (Faselll e IV) Elaboragéio do

PRODUTO 3; Submissao
a Gerenciadora;
Apresentagéao ao GT

- - 27 0ficina Setorial Prognostica
Reunioes periodicas de . T
alinhamento com o GI-PMSB '/
Eventos e Reunioes 3

Presenciais ou em Plataforma
de Transmissao Virtual

I| 2 Encontrocom o GT

22 Conferencia Publica

MECANISMOS DE AVALIACAO SISTEMATICA E MONITORAMENTO DAS METAS DO PMSB
Defini¢do de &
Definigéo de > indicadores e Elaboragiio do Elaboragéo das
Mecanismos e programas de PRODUTO 4: Submissa Minutas de
Procedimentos para monitoramento 5 Geren;:iadora; Elaboragéo do Regulagdo dos
- tA.vm‘ v Apresentagdoao GT Termo de Referéncia Servigos de
E'zndl. m ° para o Sistema de . Saneamento Basico
Elabora d In
das - ag'}::s :. p:no formagdes Finalizacio ]
Agdes do PMSE — sncias e y Elaboragio do e Validacdo Elaboragdo do
contingéncias PRODUTO 5; Submisséo do PMSB Relatorio Final do
a Gerenciadora; PMSB - Documento
Sintese -
v
Submisséo a
Gerenciadorae
Apresentagdoao GT
v
Figura 41 — Fluxograma de Atividades
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

12.2.1. Estratégias para a Conducdao dos Trabalhos

O PMSB € o principal instrumento de gestdo municipal das acdes de universalizacao
do saneamento basico. Tal instrumento deve expressar um compromisso coletivo da
sociedade e entidades publicas/privadas em relagdo a forma de construir o futuro do
saneamento no territério. Esse Plano deve partir da analise da realidade e tracar os
objetivos e estratégias para transforma-la positivamente e, assim, definir como cada

segmento deve se comportar para atingir os objetivos e as metas tragadas.

A Lei Federal 11.445/2007 regula o compromisso social, através do estabelecimento
do controle social como um de seus principios fundamentais, definido como o
“conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem a sociedade informacdes,
representacdes técnicas e participacdes nos processos de formulacéo de politicas, de
planejamento e de avaliacdo relacionados aos servicos publicos de saneamento
basico”. A metodologia da elaboracdo do PMSB devera observar as diretrizes da Lei
Federal 11.445/2007, relativas ao contetdo e aos processos de construcdo dos planos

de saneamento.

As estratégias utilizadas pelo Instituto Gesois para condu¢do dos trabalhos, para
garantir o compromisso social previsto em Lei, baseia-se nos mecanismos e
procedimentos de participacdo e controle social, cujo objetivo é o planejamento
democratico e participativo da populacdo na elaboracdo do PMSB. A participacao
social é condicdo indispenséavel para concretizar o Plano. Nela estdo inseridas as
necessidades da populacéo; a leitura concreta da realidade que se quer mudar; a
canalizacdo positiva dos conflitos de interesses, com predominio dos interesses da
maioria; as forcas favoraveis as mudancas pretendidas e a motivacdo da comunidade
em acompanhar, fiscalizar e exigir sua concretizagdo. Para tanto, a Contratada
delineara estratégias metodoldgicas que garantam o envolvimento da populagcdo de
forma voluntaria e compromissada para reduzir os riscos de descontinuidade das

acoes.

As acOes de mobilizagcéo, nas quais se incluem a formacao do Grupo de Trabalho, as

reunides de alinhamento, as oficinas setoriais e as conferéncias publicas, serao
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

integradas as atividades dos componentes técnicos e ambientais, definindo a
cronologia das etapas subsequentes e as metodologias de implantacdo das
atividades, buscando garantir a operacionalizagdo das atividades propostas para a
elaboracao dos Planos.

12.2.2. Etapa 1: Planejamento Estratégico

Esta etapa compreende as atividades preparatorias, nas quais se incluem a definicdo
de procedimentos para a coleta de dados; a atribuicdo de fungbes por coordenacéo
setorial e apoio técnico operacional; a montagem do cronograma de logistica da
equipe técnica e de mobilizacdo em campo do Instituto Gesois; as reunides iniciais de
alinhamento; a identificacdo de equipe de apoio local e a formacdo do Grupo de
Trabalho (GT); a setorizacao territorial; o cronograma de eventos e as estratégias de
mobilizacdo e realizacdo destes de forma presencial ou por meio de uma plataforma
virtual. Por fim, a elaboracéo do Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacédo Social
e Programa de Comunicacéo e sua apresentacdo ao Grupo de Trabalho partem para

andlise e aprovacéo.

Em um primeiro momento, destacam-se as seguintes atividades ja realizadas nesta

etapa, as quais serao detalhadas na segao de atividades iniciais:

» Reuniao de Partida: com a presenca de representantes da Geréncia de Projetos
da Agéncia Peixe Vivo, da Gerenciadora Myr e todo o corpo técnico (equipe

chave) da Contratada.

» Reuniao Inicial em Itacuruba: com a presenca de representantes da Prefeitura,

do CBH Séao Francisco, da Gerenciadora Myr e do Instituto Gesois.

A partir das reunides de alinhamento com a Agéncia Peixe Vivo e as que aconteceram
no Municipio de Itacuruba, a equipe técnica do Instituto Gesois e 0s representantes
municipais acordaram o melhor arranjo territorial dos setores de mobilizacdo. Para o
tracado inicial dos setores, foram utilizadas ferramentas de geoprocessamento, nas
guais se incluem o0 QGIS 3.16 ® e 0 Google Earth. Além disso, foram considerados os

critérios estabelecidos no TR, acrescidos da sobreposicdo cartografica dos Setores
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Censitarios de 2019 (IBGE, 2019), Projetos de Assentamento e Areas de Quilombolas
(INCRA, 2020), Terras Indigenas (FUNAI, 2020) e Sistema Viario (IBGE, 2018). O
resultado do processamento digital das informacdes, incluindo o rearranjo acordado
com os representantes do Municipio de Itacuruba, estd disposto no capitulo 13 -
Programa de Mobilizacdo Social e Comunicacdo, mas especificamente se encontra
no mapa disposto na Figura 56. Na sequéncia de imagens dispostas na Figura 42,
Figura 43 e Figura 44, pode-se visualizar o conjunto de camadas cartograficas

utilizadas no processamento da setorizagao do Municipio de Itacuruba.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Programa de Comunicacédo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE
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12.2.3. Etapa 2: Diagnostico da Situacdo do Saneamento Basico

O Diagnostico € a base orientadora do PMSB. Isso significa que deve haver

caracterizacdo da oferta e do déficit, de todos os servi¢os, indicando as condi¢des de

acesso e a qualidade da prestacéo considerando o perfil populacional, com énfase

nas desigualdades sociais e territoriais, em especial nos aspectos socioeconémicos.

Além disso, o Diagnéstico deve explicitar as condicfes de salubridade ambiental,

considerando o quadro epidemiolégico, as condigbes ambientais (qualidade das

aguas, do ar, do solo) e sua relagdo com a saude e a qualidade de vida da populacao.

Na Figura 45, elencam-se as principais atividades e a rotina de elaboracdo do

Diagnostico da Situacdo do Saneamento Basico — Produto 2.
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ETAPA 2
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SANEAMENTO BASICO

/ Coleta e Tratamento de Dados Primarios: / N\
B e e COIeta e Tratamento de Dados Secundarios:

: Pesquisa documental e legal,
» Georreferenciamento dos componentes
. - » Compilagdo e consolidagdo de base
do saneamento basico,
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Diagnostica
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Figura 45 - Diagnéstico da Situacdo de Saneamento
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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O levantamento a ser realizado pela Contratada abrangera as areas urbanas e de
periferia, tais como: ocupacdes, loteamentos irregulares e assentamentos precarios.
Além disso, englobaréa as areas rurais assim definidas pelo IBGE: populagdo rural
dispersa, adensada, residente em localidades de pequeno porte (vilas, aglomerados
rurais, povoados, nucleos, lugarejos e aldeias) e ainda as areas especiais constituidas

pelas comunidades tradicionais, projetos de assentamento, quilombolas e indigenas.
Este Diagnostico serd desenvolvido a partir dos seguintes eixos:
a) Inspecbes de Campo e Coleta de Dados Primarios

A coleta de dados primarios, por meio de inspecdes de campo, tera como subsidio um
aplicativo de coleta digital de dados primarios desenvolvido pela equipe de T.I. do
Instituto Gesois do escritério de Belo Horizonte. O aplicativo Android foi desenvolvido
na linguagem Java ® e pode ser usado em modo off-line, uma vez que a base de
dados obtida devera ser transmitida ao escritorio central, para que esta seja

organizada no drive virtual do projeto.

Os campos de preenchimento do APP® GESOIS foram destacados de outro
instrumento de pesquisa de campo, que se fundamenta em uma coleta manual, mas
gue também poderda amparar a coleta de informacdes primarias, denominados aqui
como protocolos/check list das informacgdes necessarias a composi¢cao dos produtos.
Os instrumentos de pesquisa estédo alinhados as exigéncias da Agéncia Peixe Vivo,
uma vez que foram elaborados considerando o conteddo necessario ao
desenvolvimento dos produtos listados no Termo de Referéncia e nas fontes de

consulta sugeridas neste documento.

Aos instrumentos de pesquisa, vincula-se o procedimento de geodemarcacéao, ao qual
se elenca principalmente o georreferenciamento de informacdes e componentes ou
unidades dos sistemas de saneamento. A equipe técnica do Instituto Gesois contara
com o aplicativo gratuito GEOSETTER®, que permite a geodemarcagcao de fotos.
Basicamente, o aplicativo acrescenta metadados no header dos arquivos de imagem
e ainda cria um arquivo que pode ser visualizado e manipulado em ambiente de

Sistemas de Informacbes Geograficas (SIG). O GEOSETTER sera associado ao
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aplicativo GPX Viewer, que funciona como um Global Position System (GPS) para
rodar em ambiente Android, permitindo a funcionalidade no modo off-line. Uma prévia

do procedimento metodolégico supracitado encontra-se disposto na Figura 46.

-

Figura 46 — Geodemarcagao em ltacuruba dia 16/12/2020
Fonte: Instituto Gesois, 2020.

Considerando os aspectos especiais proporcionados pelo cenario de Pandemia do
SARs COV 2 - Coronavirus, os técnicos foram orientados pelos protocolos ou
consideracdes da Organizagdo Mundial de Saude (OMS, 2020) para prevenir ou
reduzir os riscos da COVID-19 para reunides, em caso de viagem e no ambiente de

trabalho.
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APP GESOIS de
Coleta de
Informacoes

Check-Lists de Geodemarcacao

Campo de Informacoes

Figura 47 — Instrumentos de Pesquisa das Inspecdes de Campo
Fonte: Instituto Gesois, 2020.

Além das coletas digitais e manuais, a base de dados primarios serao incorporadas
discussfes oriundas de reunifes presenciais ou videoconferéncias com diferentes
setores ligados ao saneamento. Ressalta-se que o processo de elaboracdo do
Diagndstico da Situacdo de Saneamento, aqui proposto, pauta-se também em bases
técnico-participativas, isso significa que as informacdes de base seréo
complementadas e/ou consolidadas a partir de metodologias participativas,
viabilizadas por meio da aplicacdo de questionarios, entrevistas com agentes
comunitarios da saude, lideres comunitarios, gestores publicos e prestadores. Além
disso, a aplicacdo do Diagnéstico Réapido Participativo nas Oficinas Setoriais
Diagnosticas permitird uma visdo mais detalhada, sob o ponto de vista da populacéo

frente a atuacdo dos gestores publicos e prestadores dos servicos.

Vale ressaltar que diante do quadro de atencdo a saude publica fomentado pela
COVID-19 e na impossibilidade de se realizarem atividades presenciais, a Contratada
devera orientar-se pelos protocolos sanitarios e assim realizar entrevistas e reunifes
por meio da plataforma Google Meet. No caso de eventos de maior porte, sera usada
a plataforma digital StreamYard, desenvolvida para realizar transmissdes ao vivo
através de um navegador. Com a StreamYard, é possivel realizar transmissées on-
line, ndo apenas no Youtube, mas também no Facebook, Linkedin e em outras
plataformas. O software permite inclusive transmitir para varias plataformas
simultaneamente, além de facilitar a realizacdo de entrevistas, rodas de discussoes e

eventos on-line.

Buscando-se ainda a interatividade promovida pelas redes sociais e midias digitais,
nas quais se destacam canais como o Facebook, o Whatsapp e o Instagram, sera

criado um canal de interlocugédo permanente, utilizando-se das plataformas digitais
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supracitadas, abrindo foruns de discussdes, enquetes e publicacdes que despertem o
interesse da populacdo mais jovem, além de facilitar o acesso do publico em geral
sobre as informagdes atualizadas das atividades de elaboracdo do PMSB. A criagéo
e gerenciamento das informagdes desse canal ficardo a cargo da equipe de T.I. do

Instituto Gesois do escritério de Belo Horizonte.

Entrevistas /

i .. ~ . Diagndstico Rapido
Reunides presenciais Interacdo por meio

Participativo -
Oficinas Setoriais
Diagnosticas

ou virtuais de Midias Digitais e
orientadas por Redes Sociais
questiondrios

Figura 48 — Instrumentos de Pesquisa das Inspecdes de Campo
Fonte: Instituto Gesois, 2020.

Todas as atividades de interagao participativa (presencial ou virtual) seréo registradas
em midia digital, fotografica, para permitir uma reproducdo mais fiel possivel deste

levantamento.
b) Coleta e Tratamento de Dados Secundarios

A base de dados secundaria sera formada a partir de pesquisas de dados,
sistematizadas pelos técnicos de apoio locados no escritorio de Belo Horizonte, em
orgaos oficiais, entidades e prestadores que permitam caracterizar o Municipio de

Itacuruba e sua regido de insercao, guiando-se pela perspectiva da bacia hidrogréfica.

O levantamento em pauta sera orientado pelo disposto no Documento de Diretrizes
de Elaboragdo dos PMSB (MCIDADES, 2010), o qual ressalta a idoneidade e
confiabilidade de fontes oficiais, como IBGE, SNIS, SEIS, PNUD, ANA, FUNASA, FIP,
CPRM, entre outras.

109
EXECUGAO APOIOTECNICO  APOIO INSTITUCIONAL REALIZAGCAO

- Ry

peixe  ig9#  CBHSF




Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

c) Elaboracédo do Relatério do Diagnostico Técnico

Como ja informado, o Diagndéstico Técnico sera modelado de modo a envolver todo o
territério urbano e rural, consolidando as informagBes sobre as condi¢cdes de
salubridade ambiental do Municipio e a prestacdo de servicos dos quatro pilares
integrantes do saneamento basico. Assim sendo, buscar-se-a identificar as
deficiéncias de modo a propor as metas, projetos e agdes com vistas a universalizacéo

dos servicos.

Para sistematizacéo e avaliacdo tematica integrada na consolidacdo do Produto 2, a
Contratada ird utilizar a metodologia de Condicionantes, Potencialidades e
Deficiéncias — CPD, aliada as proposi¢ées do TR Funasa (2018), a fim de iniciar o
processo de elaboracdo do Progndéstico (Produto 3). A seguir estdo dispostas as
andlises diagnosticas suscitadas no TR e o conteldo minimo requerido para seu

desenvolvimento.
» Caracterizacao geral e Institucional do Municipio

Na elaboracdo da caracterizacdo geral e institucional do Municipio, a Contratada ir4
considerar os aspectos referentes aos ambientes fisico-territorial, socioecondémico e
cultural, e ainda buscar o entendimento critico que o Municipio tem do atual marco
legal que regulamenta o saneamento basico em nivel nacional, regional e estadual,
bem como de outros instrumentos normativos que venham a regulamentar o setor e
eventuais revisbes da atual legislacdo. A sistematizacdo de informacbes sera
orientada pelo contetdo requerido no TR, o qual esta elencado na Tabela 9.
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Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Tabela 9 — Caracterizacao Geral do Municipio

Contetdo Minimo da Caracterizacdo Geral:

a)

b)

c)

d)

e)

9)

h)

)

k)

m)
n)

0)
p)

a)

Y

Caracterizacao geral do Municipio como area, localizacéo, altitude, distancia entre a Sede
Municipal e os distritos;

Demografia urbana e rural com analise estratificada por renda, género, faixa etaria,
densidade e acesso ao saneamento.

Dados populacionais referentes aos quatro Gltimos censos do IBGE e discussédo das taxas
de crescimento e de urbanizagéo, que irdo subsidiar a elaborag¢éo da projecdo populacional
a ser apresentada no prognostico do PMSB;

Vocagbes econdmicas do Municipio, ho contexto atual e proje¢cdes em termos das
atividades produtivas por setor;

Identificacdo de infraestrutura (energia elétrica, pavimentacao das ruas, transportes, salde,
educacéo e habitacdo);

Caracterizagdo geral do Municipio nos aspectos geomorfolégicos, climatolégicos,
hidrograficos, hidrogeoldgicos e topogréaficos;

Caracterizagdo das areas de interesse social, como localizacéo, perimetros e areas,
caréncias relacionadas ao saneamento basico, precariedade habitacional, populacéo e
situagdo socioecondmica;

Indicagéo das &reas de protecao ambiental e areas de preservagdo permanente, inclusive
reservas legais, reservas particulares do patrimoénio natural e outras;

Consolidagéo das informagfes socioecondmicas, cartograficas, fisicos territoriais e
ambientais disponiveis sobre o Municipio e a regido.

Consolidacéo das informac6es socioeconémicas, cartograficas, fisicos territoriais e
ambientais disponiveis sobre o Municipio e a regido.

Levantamento e analise da legislacao aplicavel localmente que define as politicas federal,
estadual, municipal e regional sobre o saneamento basico, o desenvolvimento urbano, a
salde e o meio ambiente (leis, decretos, codigos, politicas, resolucdes e outros);

Identificacdo e andlise da estrutura e capacidade institucional para a gestao (planejamento,
prestacao dos servicos, regulacédo, fiscalizacao e controle social) dos servigos de
saneamento basico nos 4 (quatro) componentes, incluindo a avaliagdo dos canais de
integracdo e articulagéo inter-setorial e da sua inter-relagdo com outros segmentos
(desenvolvimento urbano, habitacdo, salide, meio ambiente e educacao);

Identificagdo do contetido dos contratos de concessao, sob uma abordagem critica;

Analise geral da politica tarifaria e sustentabilidade econdmica da prestacao de servigcos de
saneamento basico;

Levantamento das agdes previstas nos Planos Plurianuais (PPA);

Identificacdo das redes, 6rgaos e estruturas de educacédo formal e ndo formal e avaliagdo
da capacidade de apoiar projetos e acdes de educacdo ambiental;

Identificacdo de programas locais existentes de interesse do saneamento basico nas areas
de desenvolvimento urbano, habitacao, mobilidade urbana, gestdo de recursos hidricos e
conservagado ambiental;

Identificacéo e avaliacdo do sistema de comunicacéo local e sua capacidade de difusédo das
informacg6es e mobilizacdo sobre o PMSB.

Fonte: Agéncia Peixe Vivo, 2020.
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= Caracterizacéo geral dos Servicos de Abastecimento de Agua

Na elaboracdo da caracterizacdo dos Servicos de Abastecimento de Agua do
Municipio, a equipe técnica setorial do Instituto Gesois responsavel pelo componente
de saneamento em pauta ir4 considerar os aspectos referentes a gestéo institucional,
infraestrutura instalada, operacionalizagdo e atendimento populacional. A
sistematizacdo de informacdes sera orientada pelo contetdo requerido no TR, o qual

esta elencado na Tabela 10:

Tabela 10 - Diagndstico dos Servigos de Abastecimento de Agua

Conteudo Minimo da Caracterizagao:

a) Caracterizacdo da cobertura e qualidade dos servigcos, com a identificagéo das populacdes
nao atendidas e sujeitas a falta de agua; regularidade e frequéncia do fornecimento de
agua, com identificacéo de areas criticas;

b) Consumo per capita de agua;

c) Existéncia de outorga para as captacdes superficiais e subterraneas;

d) Qualidade da dgua tratada e distribuida a populacéo;

e) Situacdo do Programa Nacional de Vigilancia da Qualidade da Agua para Consumo
Humano (VIGIAGUA) no Municipio;

f) Avaliacdo da disponibilidade de agua dos mananciais e da oferta a populacao, pelos
sistemas existentes versus o consumo e a demanda atual;

g) Levantamento e avaliagdo das condi¢des atuais e potenciais dos mananciais de
abastecimento de 4gua quanto aos aspectos de protecdo da bacia de contribui¢ao;

h) Identificacdo da necessidade ou ndo de novas alternativas para captacéo;

i) Descricdo e avaliacdo dos sistemas de abastecimento de agua existentes no Municipio,
qguanto a captacao, elevagéo, aducgédo, tratamento, reservagdo, estacdes de bombeamento,
rede de distribuicao e ligaces prediais, nos aspectos relacionados as capacidades de
atendimento frente & demanda e ao estado das estruturas.

j) Elaboragé@o de mapas indicando a &rea de abrangéncia de cada um dos sistemas de
abastecimento de agua presentes no Municipio, apontando a localizacdo dos principais
componentes georreferenciados em campo;

k) Identificagdo de projetos futuros para aprimoramento dos sistemas de abastecimento de
agua localizados em &reas urbanas ou rurais;

[) Caracterizacdo da prestacao dos servigos por meio de indicadores técnicos, operacionais e
financeiros, relativos a receitas, custos, despesas, tarifas, nimero de ligagdes,
inadimpléncia de usuarios, e eficiéncia comercial e operacional, uso de energia elétrica e
outros.

Fonte: Agéncia Peixe Vivo, 2020.

» Caracterizagado geral dos Servi¢cos de Esgotamento Sanitario

Na elaboracdo da caracterizacdo dos Servigcos Esgotamento Sanitario do Municipio,

a equipe técnica setorial do Instituto Gesois responsavel pelo componente de
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saneamento em pauta ird considerar os aspectos referentes a gestao institucional,
infraestrutura instalada, operacionalizacdo e atendimento populacional, incluindo a
identificagdo dos nucleos carentes ou excluidos de esgotamento sanitario e a
caracterizagao das peculiaridades socioecondmicas relacionadas ao acesso aos
servicos. A sistematizacao de informacdes sera orientada pelo conteudo requerido no

TR, 0 qual esta elencado na Tabela 11:

Tabela 11 - Diagndéstico dos Servigos de Esgotamento Sanitario

Contetdo Minimo da Caracterizacao:

a) Caracterizacdo da cobertura e a identificacdo das populacdes ndo atendidas ou sujeitas a
deficiéncias no atendimento a sistemas de esgotamento sanitario (redes coletoras, fossas
sépticas e outras solugbes, contemplando também o tratamento);

b) Avaliacdo da situacdo atual da geracédo de esgoto versus capacidade de atendimento pelos
sistemas de esgotamento sanitario disponiveis;

c) Descrigéo e avaliagdo dos sistemas de esgotamento sanitario quanto a capacidade instalada
frente a demanda atual e ao estado das estruturas implantadas;

d) Elaboracdo de mapas indicando a area de abrangéncia de cada um dos Sistemas de
esgotamento sanitario presentes no Municipio, apontando a localizacdo dos principais
componentes georreferenciados em campo. Incluir os pontos de langcamento de esgotos, as
principais areas de risco de contaminagcdo e as areas ja contaminadas por esgotos no
Municipio;

e) lIdentificacé@o de projetos futuros para aprimoramento dos sistemas de esgotamento sanitario
localizados em areas urbanas ou rurais;

f) Andlise dos processos e resultados do monitoramento da quantidade e qualidade dos
efluentes, quando implantados;

g) Existéncia de outorga para lancamento de efluentes;

h) Dados da avaliagdo das condi¢cdes dos corpos receptores, quando existentes;

i) Caracterizacdo da prestacdo dos servicos por meio de indicadores técnicos, operacionais e
financeiros, relativos as receitas, custos, despesas, tarifas, nimero de liga¢des, inadimpléncia
de usuarios, eficiéncia comercial e operacional, uso de energia elétrica e outros.

Fonte: Agéncia Peixe Vivo, 2020.

» Caracterizacdo geral dos Servigos de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos

Soélidos

Na elaboracdo da caracterizacdo dos Servicos de Limpeza Urbana e Manejo de
Residuos Sélidos, de Residuos da Construcao Civil e de Residuos dos Servigos de
Saude, a equipe técnica setorial do Instituto Gesois responsavel pelo componente em
pauta buscard avaliar as condi¢des atuais e futuras, considerando a regularidade e

frequéncia do servico, observando o conteido minimo especificado na Lei Federal n°
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao

Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

12.305/2010 para compor o Plano Municipal de Gestéo Integrada de Residuos. Esse

conteudo esta elencado na Tabela 12:

Tabela 12 - Diagnéstico dos Servigcos de Limpeza Urbana e Manejo de

Residuos Solidos e Atendimento as Especificacdes do PGIRS

Contetdo Minimo da Caracterizacao:

a)
b)
c)

d)

e)

)

h)
i)
)

K)

0)

p)

a)
r

s)

Diagndstico da situagdo dos residuos solidos gerados no respectivo territério, contendo a
origem, o volume, a caracterizacéo dos residuos e as formas de destinagdo e disposicao
finais adotadas;

Identificagcdo de areas favoraveis para disposicao final ambientalmente adequada de rejeitos;
Identificagdo dos residuos solidos e dos geradores sujeitos a plano de gerenciamento
especifico;

Procedimentos operacionais e especificagdes minimas a serem adotados nos servicos
publicos de limpeza urbana e de manejo de residuos sélidos, incluida a disposicdo final
ambientalmente adequada dos rejeitos e observada a Lei n® 11.445/2007;

Regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de residuos solidos;

Definicdo das responsabilidades quanto a sua implementacéo e operacionalizacao, incluidas
as etapas do plano de gerenciamento de residuos sélidos a cargo do poder publico;
Identificag8o dos passivos ambientais relacionados aos residuos sélidos, incluindo areas
contaminadas, e respectivas medidas saneadoras;

Realizacédo de Estudo de Composicéo Gravimétrica, caso se faga necessario;

Além disso, os seguintes contelldos devem ser especificados;

Analise da situacé@o da gestéo do servico de limpeza urbana e manejo dos residuos solidos,
com base em indicadores técnicos, operacionais e financeiros (a partir de indicadores do
SNIS e outros);

Descricdo e analise da situagdo dos sistemas de acondicionamento, coleta, transporte,
transbordo, manuseio, tratamento e disposi¢éo final dos residuos sélidos do Municipio;
Elaboracdo de mapas com a localizagdo georreferenciada das principais estruturas que
comp®e o servigco de limpeza urbana e manejo de residuos solidos, indicando a setoriza¢éo
da coleta de residuos soélidos, com as respectivas frequéncias;

Identificacdo de lacunas no atendimento a populacdo pelo Poder Publico do sistema de
limpeza urbana e manejo de residuos sélidos para as condi¢des atuais, quanto a populacao
atendida (urbana e rural), além do tipo, regularidade, qualidade e frequéncia dos servicos;
Identificagdo da cobertura da coleta porta a porta, bem como das areas de varrigéo,
identificando a populagéo atendida;

Analise dos servigcos de varricdo e servicos especiais (feiras, mercados, espacgos publicos,
calcaddes, locais de grandes eventos, etc.);

Identificagdo das formas da coleta seletiva (cooperativas, associagées e “carrinheiros.”),
guando existirem, quantificando-as e qualificando-as, inclusive quanto aos custos e
viabilidade social e financeira;

Inventario/analise da atuacdo dos catadores, nas ruas ou nos lixdes, identificando seu
potencial de organizacao;

Informagéo, quando j4 identificadas, de &reas de risco de poluicdo/contaminagéo, e de areas
ja contaminadas;

Avaliacéo das solu¢cbes adotadas no Plano de Gerenciamento de RSS;

Fonte: Agéncia Peixe Vivo, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao

Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

= Caracterizacéo geral dos Servicos Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais

Na elaboracdo da caracterizacdo dos Servicos de Drenagem e Manejo de Aguas

Pluviais do Municipio, a equipe técnica setorial do Instituto Gesois responsavel pelo

componente de saneamento em pauta ir4 considerar os aspectos referentes a gestao

institucional, infraestrutura instalada, operacionalizacdo e atendimento populacional,

buscando harmonizar as analises e consideracées com o Plano de Recursos Hidricos

da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco, e com Plano Diretor Municipal. A

sistematizacdo de informacdes sera orientada pelo conteudo requerido no TR, o qual

esta elencado na Tabela 13:

Tabela 13 - Diagndstico dos Servicos de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais

Conteudo Minimo da Caracterizagéo:

a)
b)

k)

Identificacdo do responsavel pelo servico de manejo de aguas pluviais;

Analise critica dos sistemas de manejo e drenagem das 4guas pluviais (macrodrenagem e
microdrenagem) e das técnicas e tecnologias adotadas quanto a sua atualidade e pertinéncia
em face dos novos pressupostos quanto ao manejo das aguas pluviais;

Identificagdo de lacunas no atendimento pelo Poder Publico, incluindo demandas de a¢des
estruturais e ndo estruturais para o manejo das aguas pluviais, com andlise do sistema de
drenagem existente quanto a sua cobertura, capacidade de transporte e estado das
estruturas;

Andlise das condicdes de operacdo e manutencado dos sistemas existentes;

Levantamento da legislacdo existente sobre uso e ocupacdo do solo e seu rebatimento no
manejo de aguas pluviais;

Identificagcdo da existéncia de sistema Unico (combinado), misto ou separador;
Levantamento da ocorréncia de desastres naturais no Municipio relacionados com o servico
de manejo de aguas pluviais;

Identificacéo de areas de fragilidade sujeitas a inundac¢des ou deslizamentos;

Avaliacdo dos estudos elaborados para o Municipio, quanto ao Zoneamento de riscos de
enchentes para diferentes periodos de retorno de chuvas;

Caracterizacdo e complementacdo da indicacdo cartografica das areas de risco de
enchentes, inundacdes, escorregamentos, em especial para as areas urbanas e, quando
possivel, destacando hidrografia, pluviometria, topografia, caracteristicas do solo, uso atual
das terras, indices de impermeabilizacéo e cobertura vegetal;

Elaboracdo de mapas com a localizacdo georreferenciada dos principais componentes do
sistema de drenagem urbana, indicando as &reas criticas e identificando o tipo de
pavimentacao;

Fonte: Agéncia Peixe Vivo, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao

Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

» Diagnostico dos Setores Inter-relacionados com o Saneamento Basico

No diagndstico dos setores inter-relacionados, a equipe técnica do Instituto Gesois

buscarad considerar a construcdo de uma percepc¢do critica inter-relacionada dos

aspectos situacionais do desenvolvimento urbano e habitacdo, das condi¢gbes

ambientais, de recursos hidricos e de saude, com reflexo nas demandas e

necessidades relativas ao saneamento basico. A analise a ser consolidada buscara

identificar e analisar dados e informacBes subsididrias e os objetivos e acdes

estruturantes do Municipio, sob uma perspectiva que englobe os dados ambientais e

de recursos hidricos e suas intera¢cdes com 0s aspectos socioeconémicos, promocao

e prevencdo de enfermidades. A sistematizacdo de informacdes sera orientada pelo

conteudo requerido no TR, o qual esté elencado na Tabela 14:

Tabela 14 - Diagnéstico dos Setores Inter-Relacionados

Conteudo Minimo da Caracterizagao:

1 Situagao do desenvolvimento urbano e habitagao:

No dmbito Urbano serdo considerados:

Parametros de uso e ocupagao do solo;

Definicao do perimetro urbano da Sede e dos distritos do Municipio;

Definicao das Areas Especiais de Interesse Social — AEIS e Areas de Especial Interesse
Econdmico - AEIE;

Identificacdo da ocupagéo irregular em Areas de Preservagéo Permanente - APP;
Identificagdo, avaliagdo e analise (contemplando no minimo: histérico e resultados
alcangados) da aplicagéo dos instrumentos do Estatuto da Cidade;

Identificagédo da situagao fundiaria e eixos de desenvolvimento da cidade, bem como de
projetos de parcelamento e/ou urbanizagao.

No dmbito da Habitac&do serdo considerados:

Organizagéo institucional e objetivos do Plano e seus programas e agdes;

Quadro da oferta habitacional com identificagdo da oferta de moradias e solo
urbanizado, principalmente quanto a disponibilidade de servigos de saneamento basico;
as condigcdes de acesso as modalidades de intervengao e financiamento habitacional;
a disponibilidade do solo urbanizado para a populagédo de baixa renda, especialmente
as Areas Especiais de Interesse Social - AEIS;

Necessidades habitacionais com caracterizagdo da demanda por habitacdo e
investimentos habitacionais, considerando as caracteristicas sociais locais, o déficit
habitacional quantitativo e qualitativo, a caracterizagdo de assentamentos precarios e
outras;

Analise das projecdes do déficit habitacional: identificar e analisar impactos para as
demandas de saneamento basico.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Contetdo Minimo da Caracterizacdo dos Setores Inter-relacionados

2  Situagdo Ambiental e de Recursos Hidricos:

= A caracterizagdo geral das bacias hidrograficas onde o Municipio esta inserido,
incluindo as delimitagdes territoriais, 0s aspectos relativos aos meios fisicos e naturais,
ao subsolo e ao clima, destacando a topografia, os tipos e usos do solo, os corpos
d'agua e o regime hidroldgico; a cobertura vegetal, a situagcdo de preservagao e
protecdo dos mananciais superficiais e aguas subterraneas, areas de recarga e de
afloramento de aquiferos;

= A caracterizagao geral dos ecossistemas naturais, por bacia hidrografica, destacando,
caso existam, indicadores da qualidade ambiental e as areas de preservacao
permanente;

= A situacdo e perspectivas dos usos e da oferta de agua em bacias hidrograficas de
utilizagado potencial para suprimento humano, considerando as demandas presentes e
futuras e o langamento de residuos liquidos e sdlidos de sistemas de saneamento
basico, do ponto de vista quantitativo e qualitativo;

= A identificacdo de condigdes de degradacdo por langamento de residuos liquidos e
sélidos e a verificagao de situacoes de escassez presente e futura;

= A identificagdo das condi¢cdes de gestdo dos recursos hidricos nos aspectos de
interesse do saneamento basico quanto ao dominio das aguas superficiais e
subterraneas (Unido ou Estado); a situagao da gestao dos recursos hidricos nas bacias
do Municipio; a atuagao de comités e agéncias de bacia; ao enquadramento dos corpos
d’agua; aimplementagao da outorga e cobranga pelo uso; aos instrumentos de protecao
de mananciais; a situagdo do Plano de bacia hidrografica e seus programas e agoes
para o Municipio em questdo; e a disponibilidade de recursos financeiros para
investimentos em saneamento basico;

= A identificagcdo de relagbes de dependéncia entre a sociedade local e os recursos
ambientais, incluindo o uso da agua.

3  Situacédo da Saude

= Morbidade de doengas relacionadas com a falta de saneamento basico, mais
especificamente, as doengas infecciosas e parasitarias, tais como cdlera, febres tifoide
e paratifoide, amebiase (em criangas de 7 a 14 anos), diarreia e gastroenterite de
origem infecciosa presumivel (em criangas menos de 4 anos), leptospirose
icterohemorragica, outras formas de leptospirose, febre amarela, dengue (dengue
classico), febre hemorragica devido ao virus da dengue, hepatite aguda;

= Malaria, tripanossomiase (em criangas entre 7 a 14 anos), esquistossomose (em
criangas entre 7 a 14 anos) e ancilostomiase (em criangas entre 7 a 14 anos); estado
nutricional de criangas menores de quatro anos;

= Existéncia e analise do Programa Saude na Familia;

= Existéncia e analise de programa de educacao ambiental;

= Existéncia e analise de programa de assisténcia social.

Fonte: Agéncia Peixe Vivo, 2020.

d) Consolidacdo da Base Cartografica

A elaboracdo de plantas, mapas tematicos, banco de dados georreferenciado e
simula¢cdes ambientais sera realizada na multiplataforma de sistema de informacéo
geografica QGIS®, por se tratar de um software livre com cédigo-fonte aberto, que

permite a visualizacao, edicdo e analise de dados georreferenciados.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

e) Eventos Participativos do Produto 2

O relatério do Diagnéstico da Situagdo do Saneamento sob uma perspectiva
participativa passara por trés momentos de aprimoramento e validagdo das

informacoes, a saber:

I. 12 Oficina Setorial Diagndstica: Este momento sera definido pelo levantamento
de informacfes complementares ao Diagndéstico junto a populacdo e demais
entidades envolvidas por setor de mobilizagdo. O momento sera de ouvir a
populacdo, de construir os cenarios de acesso aos servicos de saneamento
basico municipal, sem direcionar as falas por meio de respostas prontas. Os
roteiros apresentados servirdo apenas para conduzir e fomentar a discussao.
Estas discussfes serdo analisadas e interpretadas na sua procedéncia,
pertinéncia e capacidade indutora de mudancas positivas e adequadas para o
territério. A atividade serd marcada pela realizacdo do Diagndstico Rapido
Participativo (DRP), desenvolvendo suas ferramentas participativas como a
construcdo de mapas mudo, arvore de problemas a partir de nuvem de palavras,
aplicacdo de questionéarios e construcdo de matrizes diagndsticas. As acgbes
participativas do DRP tém por objetivo complementar e validar as informacdes

do Diagnéstico.

[I. 2° Encontro com o Grupo de Trabalho: A primeira versao do produto elaborado,
ja com a inclusédo das contribuicdes do DRP sera apresentada ao Grupo de
Trabalho com o objetivo de colher observacdes e possiveis colaboracfes para
conclusdo efetiva do processo, que ainda contard com avaliacdo da

Gerenciadora.

lll. 12 Conferéncia Municipal: Este sera o momento de validacédo do produto junto a
populacdo com apresentacdo do diagndstico e progndstico, previamente
discutidos nas oficinas setoriais e complementados pelas informacdes obtidas
nos levantamentos de dados primarios e secundarios, e leitura técnica da

equipe do Instituto Gesois.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

No Produto 2, havera um capitulo dedicado aos eventos participativos, no qual esses
serdo descritos, incluindo as estratégias de divulgacdo e mobilizacdo adotadas, os
materiais produzidos, as listas de presenca, as fotos e a ata com 0s aspectos
discutidos, incluindo o atendimento as colocag6es dos participantes.

12.2.4. Etapa 3: Progndsticos, Programas, Projetos e A¢cbes

A etapa 3 do PMSB-Itacuruba é de natureza mais propositiva e contempla o
denominado Prognostico, com a definicdo dos objetivos e metas e das prospectivas
técnicas para cada um dos quatro servigos de saneamento béasico, incluindo a criagéo
ou adequacdao da estrutura municipal para o planejamento, a prestacéo de servicos, a
regulacdo e a fiscalizagdo. A rigor, as prospectivas técnicas para os servicos de
saneamento bésico sdo determinadas por trés variaveis: (i) a proje¢do populacional
do Municipio no horizonte do PMSB; (ii) as projec6es de demandas pelo servico; (iii)

a escolha de tecnologias apropriadas.

A construcdo do Produto 3 partira das caréncias identificadas no Diagndstico e a
consolidagcéo destas na Matriz CDP, gerada na consolidacdo do Produto 2. Dessa
forma, sua elaboracéo se desenvolvera por meio da formulagédo de estratégias para
alcance das metas do Plano. De maneira geral, inclui a criacdo ou adequacdo da
estrutura municipal para planejamento, prestacdo dos servicos, regulacéo,
fiscalizagcéo e controle social, assisténcia técnica, promoc¢éo da gestao associada via
convénios ou consorcios. Nesta etapa de elaboracdo do PMSB-Itacuruba, serdo
analisadas e selecionadas alternativas de intervencdo visando a melhoria das
condi¢cBes sanitarias em que vivem as populacdes urbanas e rurais, compatibilizando-
as com politicas e com o Plano Nacional e Estadual de Recursos Hidricos, bem como
com outros programas de setores correlacionados, como saude, habitacdo, meio

ambiente, recursos hidricos, educacao e estruturas institucionais existentes.

As proposi¢fes serdo projetadas em composicdes alternativas de cenarios, de modo
a serem previstas para o horizonte de projeto (20 anos), contemplando definicdes
adequadamente detalhadas a fim de possibilitar a formulacdo de projetos técnico-

operacionais na implementacao dos servi¢cos. Por fim, relacionando oferta e demanda
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Programa de Comunicagéo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

ao longo do tempo, sera definido um conjunto de programas, projetos e acdes para
alcance. O processo simplificado de elaboracéo do Produto 3 esta elencado na Figura

49, com detalhamento posterior de sua composi¢ao.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Programa de Comunicagédo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

ETAPA 3

PROGNOSTICO, PROGRAMAS,
PROJETOS E ACOES

v

ﬂnilises e Calculos estatisticos e orgamentarios: \
Calculos por modelos matematicos e interpolagéo entre

dois para a estimativa de proje¢do populacional;

+ Estabelecimento de indicadores sociais, ambientais e de
saude;

« Calculos por modelos matematicos da infraestrutura
instalada x demanda populacional;

+ Estudo de viabilidade técnica e financeira dos servigos

+ Composigdo de custos/estimativa

PROGNOSTICO
TECNICO

v
r D

Proj.qoes e Simulagdes Ambientais:
Composigdo de Matrizes s de interagdo, decisdo e/ou
SWOT;

*+ Metas S.M.A.R.T - S (especifica), M (mensuravel), A
(atingivel), R (relevante) e T (temporal).

* Simulagées Multicriteriais em Ambiente SIG;

* Simulagdes Geoestatisticas para definigdo de dreas

orgcamentaria/memoria de calculo prioritarias a intervengao;
« Elaboragdo do Plano de investimentos pelo método de
K Valor Presente Liquido,. / \ /

PROGNOSTICOS E
ALTERNATIVAS PARA A
UNIVERSALIZAGAO

Estabelecimento de
Alternativas de Gestao dos
Servigos Publicos de
Saneamento Basico

Projegdo Populacional e Definigao de objetivos e metas
Definigao de Cenarios e Compatibilizagao das
Alternativos das Demandas por carencias de saneamento

Servicos de Saneamento Basico basico com as agoes do PMSB

Definicao das Necessidades
dos Servigos Publicos de
Saneamento Basico

Hierarquizagao das Areas de Atendimento as Especificagoes
Intervencgao Prioritaria

do PGIRS - Prognostico

Atendimento as Especificagoes
do PGIRS — Programas,
Projetos e Agoes

PROGRAMAS,
PROJETOS E ACOES

Hierarquizagao das Areas de
Intervencao Prioritaria

Submissao a

a 1 1 -
. ncontro com o N -
Programas Projotos PROGNOSTICO 3E e
s 3 onsolidagao do
e Aces PARTICIPATIVO SR PRODUTO 3

2?2 Conferéncia
Municipal

Figura 49 — Prognéstico, Programas, Projetos e Agoes
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

a) Progndstico e Alternativas de Universalizacao

O PMSB é um instrumento de planejamento da acdo do Municipio para universalizar
0S servicos de saneamento, entendendo-se como universalizagdo a “ampliacao
progressiva do acesso de todos os domicilios ocupados ao saneamento basico”. Na
etapa prognostica, serdo estabelecidos os objetivos gerais e especificos a serem
alcancados no horizonte de duracdo do Plano, levando em conta, de um lado, o
diagndstico dos principais problemas existentes e, do outro, o balanco entre a oferta
e a demanda por servicos ao longo do tempo. Assim, a Contratada realizard a

compilacao e o tratamento de informaces com vistas a definicdo:

¢ Projecao populacional com base em dados censitarios do IBGE, por métodos
bastante difundidos, como a projecdo geométrica e projecdo aritmética,

associados a interpolacao entre dois pontos;

e Projecdo de demandas dos servicos de saneamento com base nos dados
levantados no diagndéstico, considerando as alternativas de gestao dos servigos
nos quatro eixos componentes do saneamento basico e projecoes

populacionais constantes do desenvolvimento;

¢ Construgao de cenarios alternativos de demandas e avaliacdo da capacidade de
oferta necessaria por servigos que permitam orientar o processo de
planejamento do saneamento basico, por meio da elaboragdo de uma Matriz
de Interagcdo das principais variaveis de interesse para os servigos de
saneamento, relacionadas as hipéteses que vislumbram diferentes horizontes

de planejamento e, consequentemente, ao atendimento das metas futuras;

e Elaboracao de objetivos de forma a serem quantificaveis e possam orientar a
definicdo de metas, a selegcao de estratégias e a proposi¢cao dos programas,
projetos e agcdes do Plano nos quatro componentes do saneamento basico, na

gestao e em temas transversais, pelo método Metas S.M.A.R.T;;

e Estabelecimento de metas para os residuos solidos, que serdo estimadas para
os diferentes horizontes do Plano e serdo periodicamente revisadas,

incorporando os efeitos das agdes aqui propostas. As projegdes de geracao de
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

residuos sélidos serdo baseadas nas indicacbes dos Planos diretores
municipais de limpeza publica ou Planos de gestdo integrada de residuos
solidos, com calculo de estimativas pelo método de Crescimento Percentual

Médio, se necessario;

e Projecdo de Residuos de Servico de Saude (RSS), estimada pelos dados
coletados no diagndstico e pelo estudo dos indices de geragao per capita em
Minas Gerais. O método de analise adotado sera o crescimento percentual
anual médio no periodo que ira subsidiar a proje¢ao de geragcao no Municipio,

com base no aumento populacional e per capita desses residuos;

¢ Definicdo de projecdes para acgdes estruturais e nao estruturais de drenagem e
manejo das aguas pluviais urbanas, que serao baseadas nos estudos feitos no

diagndstico e no horizonte de planejamento.

De forma mais especifica, na etapa de avaliacdo progndstica as alternativas para sua

universalizacao serdo delineadas, em particular, as analises descritas na Tabela 15:

Tabela 15 - Avaliacdo Progndstica e Alternativas para sua Universalizacao

1  Projecao Populacional

O calculo da projegéo populacional, por meio da metodologia de interpolagéo entre dois pontos
proposta pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (MADEIRA E SIMOES, 1972) e, de
modo complementar e comparativo, visando a composigao de cenarios diferenciados. Também
serao realizadas simulagdes por bairros, localidades rurais e areas dispersas, através de
equacdes matematicas, e calibracdo por meio de contagens populacionais realizadas em
ambiente de Sistemas de Informacbes Geogréficas. As proje¢des populacionais sdo elementos
balizadores para fins de estimativas das demandas e da necessidade de investimentos para
ampliacdo dos servigos publicos de saneamento basico, gerando dados para subsidiar a
definicdo de cenarios futuros de atuacgao e na formulagéo de politicas sociais governamentais
em uma escala temporal de prazo imediato, curto, médio e longo.
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2  Cenarios Alternativos das Demandas por Servicos de Saneamento Basico

A construcdo de cenarios € uma ferramenta de planejamento estratégica utilizada para tomada
de decisdo com o objetivo de prever acontecimentos e ac¢des futuras baseados em um
diagndstico anterior. No contexto do PMSB-ltacuruba serdo propostas pelo menos trés
situacdes distintas: possivel, imaginavel ou desejavel, a partir de hipoteses ou possiveis
perspectivas de eventos, embasadas no conhecimento da situagdo atual do Municipio. O
percurso metodolégico se fundamentara no desenvolvimento dos diferentes cenarios de
atendimento, orientando-se pela elaboragado de uma matriz de interagao das principais variaveis
de interesse para os servicos de saneamento. Tal matriz sera relacionada as hipéteses que
vislumbram diferentes horizontes de planejamento e, consequentemente, ao atendimento das
metas futuras a fim de definir os cenarios de prospeccao que fomentarao a universalizagdo dos
servicos de saneamento basico municipal em qualidade e quantidade compativeis com a
necessidade da populagao de Itacuruba.

O processo sera orientado principalmente pelo percurso metodolégico da construgcdo de
cenarios, proposto no Volume 6 - Visdo Estratégica para o Futuro do Saneamento Basico no
Brasil (MINISTERIO DAS CIDADES - PLANSAB, 2011), no qual se destaca o emprego dos
seguintes métodos: ) analise estrutural, que permitiu a hierarquizagdo das variaveis, a partir da
matriz de impactos e incertezas, considerando a motricidade e o grau de incerteza entre elas;
Il) analise de atores, responsavel pelo reconhecimento da relagdo de forga entre os atores e
pela avaliacdo da sustentagdo politica dos cenarios eleitos; lll) analise morfolégica, em que
foram assumidas restricoes para as combinagdes de hipdteses consideradas inconsistentes e
realizada oficina para levantamento das expectativas de ocorréncia de cada hipétese, tornando
possivel reduzir os cenarios a um numero aceitavel e selecionar aqueles considerados de maior
probabilidade, sem prejuizo de se adotar situagdes distintas. O conjunto de alternativas que
promovera a compatibilizacdo entre demandas e disponibilidade de servicos sera definido como
o cenario normativo do PMSB e, em seguida, serdo determinados os objetivos e metas, em
conjunto com o GT, bem como as estratégias para alcanga-los. A definicao destes sera realizada
levando em consideragao procedimentos e mecanismos para a compatibilizagdo com as
Politicas e o Plano Nacional e Estadual de Recursos Hidricos.

3  Definigao de Objetivos e Metas

Os objetivos definem onde se pretende chegar e as metas, que sdo de curto, médio e longo
prazo, definem também etapas intermediarias, indicadores e os prazos para se alcangar os
objetivos. A partir dessa missiva a estratégia metodologica adotada pela Contratada se
fundamenta na ferramenta Metas S.M.A.R.T. Nela as metas precisam ser mensuraveis,
alcancgaveis, relevantes e temporais. Perguntas como o que, por que, quem, onde e qual é
precisam ser feitas, podendo ser respondidas através de dados primarios ou secundarios.
Nesse sentido, para o PMSB, a Contratada se compromete a realizar o que fora explanado
acima, levando em consideracgéo o diagndstico que constituem as referéncias do cenario atual,
direcionadoras dos avangos para a prospecc¢ao de cenario futuro. Ainda nesta fase, diante do
atendimento do contetido minimo do art. 19 da Lei Federal n® 12.305/2010 da Politica Nacional
de Residuos Sdlidos (PNRS), serado definidas metas de redugéo, reutilizagéo, coleta seletiva e
reciclagem, entre outras, com vistas a minimizar o volume de rejeitos encaminhados para
disposicao final ambientalmente adequada. Além disso, as metas serao quantificaveis de forma
a orientar a proposi¢céo dos programas, projetos e agées do Plano nos quatro componentes do
saneamento basico, na gestdo e em temas transversais, como capacitacdo, educacéo
ambiental e incluséo social. Para o levantamento das metas serao considerados os horizontes
temporais: (i) imediatos — anual ou até 02 anos; (ii) curto prazo — entre 2 e 4 anos; (iii) médio
prazo — entre 4 e 8 anos; (iv) longo prazo — acima de 8 e até 20 anos.
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4  Compatibilizagao das Caréncias de Saneamento Basico com as Agbées do PMSB

Para compatibilizagdo das caréncias de saneamento basico com as acdes propostas no PMSB,
a estratégia metodologica a ser adotada pela equipe técnica do Instituto Gesois se
fundamentara na Analise SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities Threats). Segundo
ULRICH (2002), trata-se de uma das técnicas mais utilizadas em investigagao social, quer na
elaboragao de diagndsticos, quer em analise organizacional ou elaboracéo de Planos. Nesse
sentido, a analise SWOT é uma ferramenta que pode ser também aplicada no nivel da gestao
publica, onde as informagdes a serem introduzidas na matriz serdo oriundas do ambiente
interno e do ambiente externo do Municipio. Os dados que tangem ao ambiente interno sao
oriundos da prefeitura, secretarias, concessionarias e principalmente da populagdo a ser
atendida pelos servicos de saneamento basico obtidos por meio de entrevistas, reunides e
conferéncias. Ja os dados externos sao oriundos de 6rgaos reguladores, leis federais, estaduais
€ municipais, ou seja, politicas publicas, mudangas estruturais de cunho econémico ou social,
que podem ou ndo estar relacionadas diretamente com aquele determinado Municipio, mas que
de alguma forma poderdo impacta-lo. Por meio dessas informacgdes serdo identificados os
pontos fortes e fracos do Municipio, ou seja, o que ja se fez ou se planeja executar para alcangar
a universalizacdo dos servigos de saneamento. Por outro lado, serdo investigadas quais as
oportunidades e ameacgas externas para que esse Municipio alcance o seu ideal. Com esta
analise feita tais informagdes serdo cruzadas com os programas e agoes propostos pelo PMSB,
buscando, assim, investigar a real efetividade e eficacia do que fora proposto na solugéo das
problematicas envolvendo o saneamento basico.

5  Definigdo das Necessidades dos Servigos Publicos de Saneamento Béasico

Nesse momento do progndstico, caso nao existam no ambito municipal estudos de projegoes
de demandas para os servigos de saneamento, a equipe técnica do Instituto Gesois realizara os
calculos das projegcoes a partir dos elementos disponiveis no Diagnéstico e projecoes
populacionais constantes do desenvolvimento. Neste processo, devera ser observado o calculo
das variaveis intermediarias, como, por exemplo, consumo médio per capita, vazdo média de
contribuigdo e produgado per capita que contribuirdo na geragédo de proje¢cao dos cenarios de
demanda dos servigos de saneamento para as areas urbanas e rurais.
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6  Estabelecimento de Alternativas de Gestao dos Servigos Publicos de Saneamento Basico
No tratamento do conteudo de gestdo dos servigos publicos que envolvem o PMSB seréo
examinadas as alternativas institucionais para o planejamento, prestacdao de servigos,
regulagao, fiscalizagéo e controle social, definindo érgaos ou instituicbes municipais existentes
para exercer as fungbes de gestdo, assim como criar ou reformular estruturas existentes,
conforme previsto na Lei 11445/07. Para tanto, a equipe técnica do Instituto Gesois
desenvolvera as seguintes atividades:

= |dentificacdo e analise da estrutura existente, com descricdo dos 6rgéos e da capacidade
institucional para a gestdo dos servigos nos quatro eixos do saneamento basico, avaliando
os canais de integragdo e articulagdo inter-setorial com o desenvolvimento urbano,
habitagao, saude, meio ambiente e educacéo;

= Levantamento e analise critica da legislagao aplicavel ao saneamento basico e as normas
de fiscalizacao e regulagao;

= | evantamento de contratos firmados de concesséo, as atividades e responsabilidades de
cada prestador e as estruturas organizacionais empregadas na prestagao dos servigos;

= |dentificacdo de programas locais de interesse do saneamento basico nas areas de meio
ambiente, habitagdo, desenvolvimento urbano, mobilidade urbana, turismo e gestdo de
recursos hidricos;

= |[dentificagao e analise de politicas de recursos humanos, em particular para o saneamento;

= Abordar a politica tarifaria dos servigos de saneamento basico propondo alternativas quando
couber;

= |[dentificar e analisar junto aos municipios vizinhos areas ou atividades possiveis de
consorcios, cooperagdo, complementaridade ou compartihamento de processos,
equipamentos e infraestrutura, relativos a gestdo de cada um dos servigos de saneamento
basico;

= |[dentificar e analisar as redes, 6rgaos e estruturas de educacdo formal e n&do formal,
avaliando a capacidade do Municipio em apoiar projetos e agdes de educagdo ambiental,
combinados com os programas de saneamento basico;

= |[dentificar e analisar o sistema de comunicagéo local e sua capacidade de difusdo das
informagdes e mobilizagdo sobre o PMSB; e

= Propor mecanismos de cooperagao com outros entes federados para a implantagéo dos
servigos de saneamento basico, quando necessario.

7 Hierarquizagao das Areas de Intervencéo Prioritdria

A hierarquizacao de areas resulta na priorizagédo de localidades dentro do Municipio com maior
urgéncia por servigos de saneamento, porém tanto a zona urbana com seus distritos quanto a
zona rural com suas localidades possuem relevancia e devem ser amplamente atendidas. Para
tanto, as areas prioritarias para intervengao seréo delineadas a partir de critérios definidos de
forma diferenciada para cada eixo que engloba o saneamento, devido as peculiaridades de cada
um, e assim compor o cenario hierarquico por meio de uma Matriz de Decis&do. A partir dos
resultados referentes a hierarquizagao das areas prioritarias no &mbito municipal, a Contratada
realizara uma modelagem de analise geoestatistica de interpolacdo em ambiente SIG, através
de médulo especifico do QGIS ®, visando a espacializagdo das faixas de dominio de cada
classificagdo e, assim, a definicdo dos nulcleos de intervencado prioritarios frente a
universalizacdo dos servigos de saneamento basico, conforme predisposicéo legal. Também
serao consideradas pela equipe técnica do Instituto Gesois, como forma de contraposicédo de
informagdes, as metodologias de hierarquizagdo dispostas no TR Funasa (2018), assim como
os critérios de hierarquizacao serdo amplamente discutidos nas reunides com o GT-PMSB.

Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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b) Programas, Projetos e Acdes

Ainda na etapa 3 de elaboracdo do PMSB-Itacuruba, em funcdo dos objetivos e do
plano de metas, deveréo ser consolidados, com a respectiva estimativa de recursos,
0S programas, 0S projetos e as acdes, necessarios como instrumentos de
operacionalizacdo do Plano para atingir as metas estabelecidas. Deveréo fazer parte
o plano de investimentos e as fontes de recursos e financiamento, guardando a devida

compatibilidade com o Plano Plurianual e com demais planos governamentais.

A definicdo dos programas, projetos e acdes se sustentara nas diretrizes propostas
na Lei Federal n° 11.445/2007, principalmente no Controle Social, buscando, através
do didlogo estabelecido por meio das Oficinas Setoriais Progndésticas e reunides com
o GT, propor programas para 0s quais serao estruturadas acdes compativeis com as
realidades locais. Além disso, a ideia é compatibilizar os programas e dotacdes
orcamentarias ja existentes no ambito Federal, Estadual e Municipal e assim construir
um planejamento articulado, capaz de se fazer cumprir nos objetivos e metas a que

se propde.

Ser4 aplicada uma metodologia de priorizagdo da programacdo das acoes,

construindo assim a hierarquizacédo das medidas a serem adotadas, sendo elas:
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Tabela 16 — Programas, Projetos e Acdes

1 Programacé&o de Acdes Imediatas

Todos os instrumentos existentes no Municipio para minimizar os problemas do saneamento
basico (projetos, planos, estudos, etc.) serdo avaliados e compilados para estabelecer as
prioridades nas intervengdes de acordo com a disponibilidade orcamentaria do Municipio,
apresentando indicadores e caracteristicas técnicas para elaboragdo de projetos para cada
acao.

2  Programacgdao das Acgoes (Curto, Médio e Longo Prazo)

Todos os instrumentos existentes no Municipio para minimizar os problemas do saneamento
basico (projetos, planos, estudos, etc.) serdo avaliados e compilados para estabelecer as
intervengdes de forma programada no tempo do projeto, de acordo com a disponibilidade
orcamentaria do Municipio, apresentando indicadores e caracteristicas técnicas para
elaboragao de projetos para cada agao.

3 Definigcao dos Programas, Projetos e A¢oes

Aos programas, projetos e agdes propostos serao elencadas estimativas de custos, baseadas
nos resultados dos estudos da fase de Prognéstico, que possam dar sequéncia as acgdes
formuladas. Para todas as agbes sera apresentada uma memoria de calculo, incluindo seus
principais componentes, como: recursos humanos, materiais, tecnolégicos e administrativos
necessarios a execucao das agoes propostas, elencados aos seus respectivos valores. Para a
composicao de custos de cada agéo serdo utilizados os valores de referéncia discriminados nas
planilhas Sinapi e Setop do ano corrente. Na programagdo de desembolso do Plano de
Investimentos, os processamentos serdo realizados utilizando a férmula econémico financeira
denominada Valor Presente Liquido (VPL).

4  Estabelecimento de Objetivos e Metas
As metas serdo estabelecidas conforme prazos previstos no TR, a saber: metas imediatas
(anual ou até 2 anos), de curto prazo (entre 2 e 4 anos), médio prazo (entre 4 e 8 anos) e longo
prazo (acima de 8 e até 20 anos);

5  Hierarquizacao e Priorizagao
A hierarquizagao e priorizacdo dos programas, projetos e acdes serdo compatibilizadas com os
planos de orgamento e com as metas estabelecidas, tendo como método de avaliagdo a
composi¢cao de Matrizes de Deciséo orientadas pelo estabelecimento de indicadores sociais,
ambientais e de saude;

6  Objetivos de Desenvolvimento Sustentdvel — ODS
Aos programas, projetos e agdes propostos para as areas urbanas e rurais, serdo elencadas as
discussdes dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel — ODS, mais especificamente o
Objetivo n° 6, qual seja “garantir acesso a agua e saneamento para todos.”

7 Viabilidade Técnica e Econémico-Financeira

Na composi¢cdo da analise da viabilidade técnica e econémico-financeira da prestagcao dos
servigos serao considerados os cenarios dos objetivos, metas, programas, projetos e agoes;

8 Indicadores de Prestacao dos Servigos
Definicdo dos indicadores de prestagédo dos servicos de saneamento a serem seguidos pelos
prestadores de servigos;
Determinagao dos valores dos indicadores e definicdo dos padrbes e niveis de qualidade e
eficiéncia a serem seguidos pelos prestadores de servigos, em conformidade com as metas
estabelecidas;

Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Ainda na composicdo do Produto 3 a equipe técnica do Instituto Gesois realizara

analises, contemplando, no minimo, as seguintes tematicas:

e Promocéao do Direito a Cidade;
e Promocao da Saude e a Qualidade de Vida;
e Promocao da Sustentabilidade Ambiental; e

¢ Melhoria do Gerenciamento, da Prestacdo dos Servicos e da Sustentabilidade.

Seguindo as prerrogativas do TR, o modelo de tabela resumo para apresentacéo dos

programas, projetos e acdes, esta disposto na Figura 50.

PROGRAMAGAO DA EXECUGAD DO PMSE

; CUsTO
AREAS / FONTES DE | PRIORIDADE m AGENTE | PARCERIAS
MM — - MM COMUNIDADES| FINANCIAMENTO) | (POSIGRO) = ) RESPONSAVEL | MOBILIZADAS
| Ts

Figura 50 — Modelo de Tabela-Resumo - Programas, Projetos e Agdes

Propostos
Fonte: Agéncia Peixe Vivo, 2020.

c) Eventos Participativos do Produto 3

O relatério do Prognéstico, Programas, Projetos e Ac¢Bes sob uma perspectiva
participativa passara por trés momentos de aprimoramento e validacdo das

informacgdes, a saber:

l. 22 Oficina Setorial Projetos, Programas e Ac¢fes: Este momento sera definido
pela construcao de cenarios prognésticos almejados pela populagéo por setor
de mobilizacdo. Assim como na Oficinal Setorial Diagnostica, 0 momento sera
de ouvir a populagéo, sem direcionar as falas por meio de respostas prontas. A
atividade sera marcada por uma dinamica participativa de Leitura Comunitaria
das proposicfes, baseadas nas ferramentas participativas do Diagndstico
Rapido Participativo (DRP), como a construcdo de mapas mudo, arvore de
problemas a partir de nuvem de palavras, aplicagdo de questionarios e
construcdo de matrizes prognosticas. As acdes participativas do DRP tém por
objetivo discutir e validar as propostas elencadas ao Progndéstico, Programas,

129
EXECUGAO APOIOTECNICO  APOIO INSTITUCIONAL REALIZAGCAO

- Ry

& Reixe  ig)f  CBHSF




Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Projetos e Acoes.

II. 3° Encontro com o Grupo de Trabalho: A primeira versao do produto elaborado,
ja com a inclusdo das contribuicées do DRP, sera apresentada ao Grupo de
Trabalho com o objetivo de colher observacdes e possiveis colaboracdes para
conclusdo efetiva do processo, que ainda contard com avaliacdo da

Gerenciadora.

lll. 22 Conferéncia Municipal: Este sera o momento de validagcdo do Produto junto a
populacdo, com apresentacdo e debate de programas, projetos e ac¢des do
PMSB previamente discutidos nas oficinas setoriais e complementados pelas
informacdes obtidas nos levantamentos de dados primarios e secundarios e

leitura técnica da equipe do Instituto Gesois.

No Produto 3, haverda um capitulo dedicado aos eventos participativos no qual estes
serdo descritos, incluindo as estratégias de divulgacdo e mobilizacdo adotadas, os
materiais produzidos, as listas de presenca, as fotos e a ata com 0s aspectos
discutidos, incluindo o atendimento as colocag6es dos participantes.

12.2.5. Etapa 4. Mecanismos e Procedimentos para a Avaliacdo Sistematica da
Eficiéncia, Eficacia e Efetividade das Acdes do PMSB e Acbes de

Emergéncia e Contingéncia

Nesta etapa, serdo definidos os mecanismos, procedimentos e métodos de avaliacédo
a serem implementados no ambito municipal, como auxilio ao processo de
planejamento e avaliacdo da eficiéncia, eficacia e efetividade das acbes programadas
no Plano, da prestacdo dos servicos de saneamento, das atividades de gestao e,
ainda, serdo instituidos os mecanismos de representacdo da sociedade (controle

social) para o acompanhamento, monitoramento e avaliacdo do PMSB.

Para tanto, serdo desenvolvidos instrumentos legais, ferramentas quantitativas e
rotinas de monitoramento dos objetivos e metas do Plano e dos resultados das suas
acOes no acesso; a qualidade, a regularidade e a frequéncia dos servicos; aos

indicadores técnicos, operacionais e financeiros da prestacdo dos servicos; a
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qualidade de vida, além do impacto nos indicadores de saude do Municipio e nos

recursos naturais, ajustado as necessidades locais.

Os mecanismos supracitados a serem desenvolvidos pela equipe técnica do Instituto
Gesois visam promover a orientagédo no processo de implementacgéo e revisao (a cada
quatro anos) do PMSB, de acordo com as disposi¢cOes previstas na Lei Federal n®
11.445/2007.

Ainda nesta etapa serdo desenvolvidas as propostas de acdes de emergéncias e
contingéncias relativas aos servicos de saneamento basico, de forma preventiva e

reativa, com o objetivo de garantir resiliéncia e perenidade aos sistemas.

O processo simplificado de elaboragao do Produto 3 esta elencado na Figura 51.
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MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAGAQ
SISTEMATICA DA EFICIENCIA, EFICACIA E EFETIVIDADE
DAS AGOES DO PMSB

-

Planejamento de execucao da
avaliacao do processo de
implantacéao do PMSB;

Determinacao dos parametros
dos indicadores e dos padroes
veis de qualidade e
eficiéncia a serem seguidos
pelos prestadores de servigos;

Definicao dos recursos humanos,
materiais, tecnologicos e
administrativos necessarios a
execucdo, avaliagdo, fiscalizagdo
e monitoramento do Plano;

Mecanismos e procedimentos
para a avaliagdo sistematica da
eficiéncia, eficacia e efetividade

das agoes do PMSB;

Desenvolvimento de
instrumentos legais,
ferramentas quantitativas e
rotinas de monitoramento dos
objetivos e metas dos planos e
dos resultados das suas acoes;

Desenvolvimento de Mecanismos
de representacao da sociedade
para o acompanhamento,
monitoramento e avaliagao do

Determinagao de Mecanismos
para a divulgacao do Plano no
Municipio, assegurando o
pleno conhecimento da
populacao;

Formulacéo de protocolo de
orientacoes pararevisao do
Plano;

v

Submissdo a
Gerenciadora e
Consolidagdo do

PRODUTO 4

Estabelecimento de regras de atendimento e
funcionamento operacional para situagao critica na
prestacao de servicos publicos de saneamento basico
em suas 4 (quatro) vertentes, inclusive com adogéao de
mecanismos tarifarios de contingéncia para cada uma
delas;

Estabelecimento de Planos de
Racionamento e Atendimento a
Aumentos de Demanda
Temporaria;

Diretrizes para a articulagao com
os Planos Locais de Risco (se
existentes) e para a formulagao
do Plano de Seguranca da Agua.

Figura 51 - Produto 4 - Mecanismos e Procedimentos para a Avaliagao Sistematica da Eficiéncia, Eficacia e Efetividade das

Acoes do PMSB e A¢oes de Emergéncias e Contingéncias
Fonte: Agéncia Peixe Vivo, 2019.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

A despeito da criacdo e selecédo de indicadores, a Contratada se fundamentara nos
parametros definidos pelo Sistema Nacional de Informacdes em Saneamento (SNIS),
e buscard compatibilizar o sistema de indicadores proposto com a base de dados
existente, tais como: Sistema e-Sus de Atencdo Basica, Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica (IBGE), Plano Nacional de Saneamento Basico (Plansab),
Companhia de Saneamento de Pernambuco e Alagoas (COMPESA e CASAL), entre
outros. Os indicadores propostos deverdo compor o Sistema Municipal de
Informacbes de Saneamento Basico, cujo objetivo € monitorar e acompanhar a

evolucdo das metas propostas no Plano ao longo dos anos.

A definicho de acBes do Plano de Emergéncias e Contingéncias envolverao
procedimentos de carater preventivo e corretivo para a operacdo e manutencao dos
sistemas, definindo a infraestrutura necesséaria ao prestador do servico nessas
atividades, que elevem o grau de seguranca e garantam, com isso, a continuidade

operacional dos servicos.

A partir da fundamentacao legal disposta na Lei Federal n° 11.445/2007, Art. 19, a
equipe técnica do Instituto Gesois atuara de forma articulada, estabelecendo diretrizes
com os demais Planos de Risco/Contingéncia nas esferas federais, estaduais e
municipais e para a formulacdo dos Planos de Seguranca da Agua. Também sera
articulada de forma participativa, dentro de cada esfera de atribuicéo, a interacao de
maneira integrada entre cada instituicdo/érgao setorial, visando a elaboracao de um
planejamento, com foco na sua operacionalizacéo, diante de situacbes emergenciais,
como casos de racionamento e aumento da demanda temporaria. E, ainda, para
solucionar problemas em funcédo de falhas operacionais e situa¢des imprevistas que
proporcionem riscos de contaminacdo, incbmodos a populagéo, interrupcbes dos

servigos, entre outros.

12.2.6. Etapa 5: Orientagcbes e Termo de Referéncia para a Elaboragdo do

Sistema de Informac&o Municipal de Saneamento Basico

O Termo de Referéncia — TR, a ser elaborado pela equipe técnica do Instituto Gesois

nesta etapa, contara com o subsidio de um técnico em informatica especializado no
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desenvolvimento de sistemas e aplicativos. O objetivo do Termo de Referéncia é
detalhar os conteudos a serem abordados para guiar a Elaboracdo do Sistema de
InformagBes Municipal de Saneamento Bésico. Esse deverd primar pelas
especificidades estruturais do Municipio de Itacuruba, servindo, também, para medir
0s objetivos e as metas a partir dos principios estabelecidos no Plano, contemplando
0s critérios analiticos de eficacia, eficiéncia e efetividade da prestacdo dos servicos

de saneamento basico.

O sistema de informagdo que serd proposto no TR serd composto pelo escopo de
indicadores definidos no item “Mecanismos e Procedimentos para a Avaliacao
Sistematica do PMSB”, de facil compreensao e apuragao, podendo ser desenvolvido
pela propria Administracdo Municipal ou por meio de contratacdo de empresas
especializadas em desenvolvimento de softwares. Além disso, este sistema sera
projetado de forma a atender as diretrizes do Sistema Nacional de Informacdo em
Saneamento (SNIS).

O sistema a ser implantado servira a multiplos propdésitos nos niveis federal, estadual
e municipal, dentre os quais, destacam-se: (i) planejamento e execuc¢do de politicas
publicas; (ii) orientacdo da aplicacédo de recursos; (iii) avaliacdo de desempenho dos
servicos; (iv) aperfeicoamento da gestdo, elevando os niveis de eficiéncia e eficacia;
(v) orientacdo de atividades regulatérias e de fiscalizacdo; (vi) contribuicdo para o
controle social; e (vii) utilizacdo de seus indicadores como referéncia para comparacao
e para medicdo de desempenho no setor de saneamento brasileiro. Ainda é essencial
que o sistema contenha um banco de dados associado a ferramentas de
geoprocessamento, buscando facilitar a identificacdo de demandas e o processo de
tomada de decisdo e resolucdo de problemas relacionados aos servicos de

saneamento basico.

Antes da elaboracdo do Termo de Referéncia sera realizada uma ampla pesquisa e
testes de ferramentas gratuitas disponiveis, dentre estas o Sistema Municipal de
Informacdes em Saneamento Basico (Simisab), desenvolvido pela Secretaria
Nacional de Saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, a qual

disponibiliza este sistema como solucéo padréo, de aplicacdo voluntaria por parte dos
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municipios brasileiros. O sistema estd em sua versdo de homologacao/teste e se
encontra atualmente em processo de reformulacdo. Para ser utilizado, séo
necessarios alguns ajustes para sua instalagdo nos respectivos sites de cada
municipio. Além disso, o Municipio deve estar presente no SNIS. Dessa forma, o
Instituto Gesois realizara uma consulta formal ao érgéo responsavel pelo programa, a

fim de buscar avaliar a possibilidade de utiliza-lo no Municipio de Itacuruba.

Dessa forma, o Municipio de Itacuruba podera optar pela solu¢do padrdo do Simisab,
fazendo as devidas adaptacdes, ou pela contratacdo de um sistema de informacéo

préprio, a ser elaborado conforme Termo de Referéncia a ser detalhado no Produto 5

Sera feito pela Contratada um banco de dados no formato ACESS ou EXCEL com a
sistematizacdo dos dados técnicos coletados para os quatro eixos do saneamento
bésico, necessarios para o célculo dos indicadores propostos e seus valores iniciais.
Sera feito, ainda, o banco de dados geograficos (geodatabase) gerados durante a

elaboracdo do PMSB-Itacuruba.
12.2.7. Etapa 6: Relatério Final do PMSB — Documento Sintese

Nesta etapa sera elaborado um relatério sintese dos produtos intermediarios
produzidos no processo de elaboracdo do PMSB-Itacuruba de cada um dos
municipios. Trata-se do relatério final do PMSB, que contemplara a edi¢do da sintese
documental do Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba-PE, agregando
de forma sintética e de facil visualizacdo (utilizacao de layout criativo e diagramacéao
do Produto) todas as etapas e atividades desenvolvidas no decorrer do trabalho.

O produto sera elaborado por profissional habilitado em diagramacéo, editoracéo e
designer de documentos. O seu conteudo apresentard linguagem acessivel e

abrangéncia dos assuntos abordados para o seu pleno entendimento.

Ainda nesta etapa serdo apresentadas, por parte da equipe técnica do Instituto Gesois
como anexas ao Documento Sintese, sugestdes administrativas para implementacao

do Plano Municipal de Saneamento Bésico e proposi¢cdes de minutas de legislagéo e
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regulacdo béasica referentes a Politica Municipal de Saneamento Basico,

contemplando os 4 eixos dos componentes do saneamento, sendo elas:

v Minuta de Regulacgéo da Politica Municipal de Saneamento Basico;

v Minuta de Regulacdo dos Servigcos de Abastecimento de Agua;

v Minuta de Regulacdo dos Servicos de Esgotamento Sanitéario;

v Minuta de Regulacdo dos Servicos de Limpeza Urbana e Manejo dos Residuos
Solidos; e

v Minuta de Regulacéo dos Servicos de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais

Urbanas.
Eventos Participativos da Etapa 6

Ao final dos trabalhos e apds avaliacdo e aprovacdo do Relatério 6 e da Minuta de
Regulacdo, o Instituto Gesois ird organizar uma solenidade publica de entrega do
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba-PE, que devera contar com a
participacdo de representantes da Prefeitura Municipal e do Comité de Bacia
Hidrogréfica do Rio Sdo Francisco. O relatério final do PMSB contemplara a edigéo
da sintese documental do Plano Municipal de Saneamento Basico, agregando de
forma sintética e de facil visualizagao todas as etapas e atividades desenvolvidas no

decorrer do trabalho.
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13. PROGRAMA DE MOBILIZACAO SOCIAL E PROGRAMA DE COMUNICACAO
DO PMSB

13.1. Introducao

Este documento tem como objetivo apresentar o Programa de Mobilizacado Social e
Comunicacao (PMCS) que, juntamente ao Plano de Trabalho, constituem-se como
instrumentos norteadores para subsidiar a elaboracdo do Plano Municipal de
Saneamento Béasico (PMSB) do Municipio de Itacuruba, embasado na Proposta
Técnica apresentada pelo Instituto Gesois.

O Programa de Mobilizacdo e Comunicacdo Social € pautado na Lei Federal n°
11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais e 0s principios para a
universalizagdo do acesso ao saneamento, além das premissas técnicas do Termo de
Referéncia para a elaboracdo de Plano Municipal de Saneamento Basico elaborado
pela Fundacdo Nacional de Saude (FUNASA, 2018) e os principios do TR do Ato
Convocatorio 04/2020 da Agéncia Peixe Vivo. Esse programa visa desenvolver acdes
para sensibilizar a sociedade quanto a relevancia do PMSB e da sua participacdo no
seu processo de elaboracdo, assim como tracar diretrizes metodoldgicas para a
execucao dos trabalhos, fomentados no exercicio do controle social e da participacéo

popular durante todo o processo.

Nesse sentido, a participacdo social € um dos elementos fundamentais para a
concretizacdo do PMSB, pois nela podemos identificar as necessidades da populacao,
por meio de debates de carater democratico e participativo. Tais debates buscam
fomentar a elaboracdo de um documento de planejamento que melhor retrate a
realidade local e permita o desenvolvimento de projetos que atendam as suas
necessidades. Ou seja, ndo se delimitando apenas a elaboracdo do Plano, mas a
efetiva atuacédo da populacdo na construcdo de uma gestéo de politicas publicas de

saneamento e conscientizagao para a preservagao dos recursos naturais.

Ressalta-se, ainda, que a participagéo social € uma ferramenta necessaria para atingir
um principio muito importante da Lei Federal n® 11.445/2007 (BRASIL, 2007), que € 0
da universalizacdo do acesso ao saneamento basico. Sem essa ferramenta, o
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mapeamento da situacdo dos servicos de saneamento basico, o planejamento das
acOfes e a tomada de decisbes ficam prejudicados e, consequentemente, a
abrangéncia do acesso aos servicos de saneamento basico nos municipios fica

comprometida.

Por isso, serdo descritos no escopo do Programa de Mobilizacdo e Comunicacao
Social, no ambito da elaboracdo do PMSB do Municipio de Itacuruba, acGes que
permeiam a ampla divulgacdo das atividades, garantindo a sociedade o0 acesso as
informagdes em cada etapa de discussédo e deliberagdo da construgcédo do Plano, a
participacdo no processo de tomada de decisdo e a transparéncia dos processos

decisorios.
13.2. Objetivos

O Programa de Mobilizacdo e Comunicacdo Social objetiva apresentar estratégias e
mecanismos que garantam a populacdo do Municipio de Itacuruba o acesso as
informacdes e a efetiva participacdo e controle social em cada etapa de elaboracdo
do Plano Municipal de Saneamento Bésico, visando assegurar adocdo de acdes
eficientes que estimulem a melhoria das condicbes ambientais e da qualidade de vida

dos municipes.
13.3. Objetivos Especificos

= Divulgar de forma ampla a elaboracdo do Plano de Saneamento Basico para o
Municipio de Itacuruba;

»= Garantir aos municipes o carater democratico e participativo na elaboracéo do
Plano Municipal de Saneamento Basico;

= Envolver a populacédo na discussdo das potencialidades e dos problemas de
salubridade ambiental, saneamento basico e suas implicacoes;

» Sensibilizar a sociedade para a importancia de investimentos em saneamento
basico, os beneficios e as vantagens;

= Conscientizar a sociedade para a responsabilidade coletiva na preservagao e

na conservacgao dos recursos naturais;
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» Estimular os segmentos sociais a participarem do processo de gestédo
ambiental; e

» Sensibilizar os gestores e técnicos municipais para o fomento das acdes de
educacdo ambiental e mobilizac&o social, de forma permanente, com vistas a
apoiar os programas, projetos e acbes de saneamento basico a serem
implantadas por meio do PMSB.

A seguir, serd demonstrado, na Figura 52, o organograma-resumo dos objetivos

especificos do Programa de Mobilizacdo e Comunicacdo Social.

I
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\processo
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Figura 52 - Organograma Resumo dos Objetivos Especificos
Fonte: Instituto Gesois, 2020.

13.4. Metodologia

A proposta metodoldgica apresentada para o desenvolvimento do programa de
mobilizacdo e comunicacdo social se traduz em um conjunto de procedimentos
estratégicos, por meio do uso de recursos didaticos, tais como: imagens, fluxogramas
e tabelas, visando ao repasse e a facilitacdo da compreensdo das informacdes

referentes ao PMSB a toda a populacéo. Tal proposta tem como objetivo garantir a
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manifestacdo da sociedade nos processos de formulacdo de politicas de
planejamento e de avaliacdo dos processos relacionados aos servicos publicos de

saneamento, conforme preconiza a Lei Federal n® 11.445/07 (BRASIL, 2007).

A abordagem metodoldgica a ser adotada para a elaboragcdo do PMSB parte do
entendimento de que o Programa de Mobilizacdo e Comunicacdo Social ndo pode ser
desenvolvido de forma dissociada dos demais produtos, e deve priorizar uma
abordagem que n&o apenas fomente uma interacao entre eles, mas também busque
uma participacdo continua da populacao na implementacao do Plano. Dessa forma, a
equipe de mobilizacdo do Instituto Gesois adotard acdes de mobilizacdo e
comunicacdo social para disseminacdo das informacdes relativas a elaboracdo do
PMSB, de forma progressiva e constante, com intuito de sensibilizar a populacéo na
discussdo das potencialidades e dos problemas de salubridade ambiental e

saneamento basico.

A seguir, é demonstrado, na Figura 53, o organograma de interacdo do Programa de

Mobilizacdo e Comunicacao Social na elaboragéao dos produtos do PMSB.

PRODUTO 1

Plano de Trabalho, Programa de
Mobilizacdo Social e Programa
de Comunicag¢dao do PMSB

PRODUTO 2 PRODUTO 3

Diagnéstico da Situagdo do Prognostico, Programas,
Saneamento Basico Projetos e Acbes

Termo de Referéncia para a ) Mecanismo e Procedimentos
Elaboragdo do Sistema de para Avaliagao Sistematica
Informagoes Municipal de do PMSB e AgGes para

Saneamento Basico Emergéncias e Contingéncias

Relatério Final do PMSB -
Documento Sintese

Figura 53 - Interacdo do Programa de Mobilizacdo e Comunicagado Social na

Elaboracdo dos Produtos do PMSB
Fonte: Instituto Gesois, 2020.

Na construcdo do PMSB seréo utilizados instrumentos para valorizar a percepcao da
sociedade civil, como: a mobiliza¢c&o social, que sera realizada diretamente com o0s
moradores da area urbana e rural do Municipio de Itacuruba; Eventos publicos, que
serdo realizados nos setores de mobilizacdo para escutar a populacdo sobre sua
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avaliacdo acerca dos servigos de saneamento basico, propiciando a discussao entre
0 poder publico e a comunidade. E a comunicacgédo social, que sera realizada em
todo o processo de elaboracdo do PMSB, visando a ampla divulgacdo das
informacgdes sobre a elaboracdo do Plano por meio de ferramentas comunicacionais,
redes sociais, plataformas digitais, para transmissdo de eventos por

videoconferéncias, e outros canais de comunicacao.

Além disso, o Instituto Gesois realizou uma reunido inicial no Municipio de Itacuruba
para apresentacao da equipe técnica, definir os Setores de Mobilizacdo (SM), fazer
as visitas de reconhecimento na area urbana e rural do Municipio, a saber: Sede,
Assentamento Angico Il e Assentamento Paulo Freire. Ademais, esta primeira ida a
campo serviu para identificar as liderancas locais para que assumam o papel de
agentes multiplicadores, criando o Grupo de Trabalho (GT-PMSB), que sera formado
por diferentes segmentos sociais do Municipio. Também teve como finalidade o
recolhimento das assinaturas do Termo de Compromisso (ANEXO A) firmado entre a
Prefeitura Municipal de Itacuruba, Agéncia Peixe Vivo e o CBHSF, criando, por fim, o
material informativo e o planejamento de a¢fes de mobilizacdo para a participagao

comunitaria.

Esta etapa serd, ainda, um momento para prestar esclarecimentos acerca de
guestdes pertinentes ao contrato firmado, aos desafios relacionados com o escopo do
trabalho e a apresentacéo de oficio para os representantes da Prefeitura Municipal e
das empresas prestadoras dos servicos de saneamento basico. Esse oficio tem por
finalidade solicitar informacdes referentes aos sistemas de saneamento implantados,
projetos em andamento e futuros que serdo descritos no Produto 2 —Diagndstico da

Situacdo do Saneamento Basico.

Dessa forma, visando garantir o cumprimento dos objetivos propostos, o trabalho de
Mobilizacdo e Comunicagdo Social sera realizado considerando os seguintes focos

de atuacdao ilustrados na Figura 54:
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Figura 54 - Focos de Atuagao do Programa de Mobilizagao Social
Fonte: Funasa, 2012.

13.4.1. Estratégias de Mobilizacao

O Programa de Mobilizacdo e Comunicagcdo Social (PMCS) objetiva mobilizar a
sociedade para a sensibilizacédo e participacédo na elaboracdo do PMSB, visto que é
de suma importancia que a populacdo se envolva nas discussdes acerca do Plano,
tendo a oportunidade de conhecer e entender o que acontece com o saneamento da
sua cidade, além de discutir as causas dos problemas e buscar solu¢des coerentes.
Para que a Mobilizacdo Social seja potencializada, faz-se necesséria a
implementacgéo de procedimentos estratégicos capazes de transmitir mensagens para
um publico vasto, heterogéneo e disperso, promovendo uma ampla divulgacao para a
disseminacéo das informacdes sobre a constru¢cdo do Plano, permitindo uma maior

participagéo e envolvimento da comunidade no processo.

A metodologia a ser adotada no Programa de Mobilizacdo e Comunicagéo Social para
elaboracdo do PMSB do Municipio de Itacuruba serd a Estratégia Participativa
(FUNASA, 2018) que visa atingir o publico-alvo usando técnicas e procedimentos de
mobilizacdo que auxiliam no conhecimento da atual situacdo de saneamento do

Municipio, de forma que a populacao fique consciente dos problemas que Ihe afetam,
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conheca suas causas e contribua na implementacdo de acdes de melhoria. As
Estratégias Participativas que serdo promovidas no processo de elaboracdo do PMSB
levardo em consideracdo as peculiaridades e dindmicas sociais do Municipio,
articuladas a outros processos comunitarios, podendo sofrer alteracdes no decorrer
do processo, visando garantir a ampla atuacdo das comunidades, dos movimentos
sociais e das entidades da sociedade civil. As diretrizes metodoldgicas das Estratégias
Participativas para elaboracdo do PMSB serao realizadas em 3 momentos (FUNASA,

2018), apresentados a seguir:

e Momento 1 - Planejamento do Processo do PMSB;
e Momento 2 - Elaboracédo do PMSB; e
e Momento 3 - Aprovacéo do PMSB.

Na Figura 55 se apresenta um fluxograma ilustrativo da diretriz metodolégica da
Estratégia Participativa para elaboracdo do PMSB, em que séo indicados os principais

eventos e produtos equivalentes a cada um dos trés momentos de sua elaboracéo:

Momento 1

Momento 2 Momento 3
Elaboragao do PMSB Aprovagao do PMSB

Planejamento do
Processo do PMSB

Reunido de Partida Oficinas Setorias Diagndsticas

Reunides Iniciais e Formagdo do 22 encontro com o GT-PMSB
Grupo de Trabalho - GT-PMSB

12 Conferéncia Municipal
Solenidade Final de entrega

Mapeamento dos atores locais !
do PMSB a populagdo

OFicinas Setoriais Prognosticas
Definigdo ds setores de
mobilizagdo

32 encontro com o GT-PMSB
12 encontro com o GT-PMSB
(Oficina de Capacitagdo) 22 Conferéncia Municipal

Figura 55 - Estratégia Participativa, Mobilizacdo e Comunicacéo Social
Fonte: Adaptado de Funasa, 2018, Agéncia Peixe Vivo, 2020.

No intuito de obter melhor resultado da mobilizag&o, o Instituto Gesois promovera uma
ampla divulgacao, por meio de todos os instrumentos de comunicacao existentes no
Municipio, buscando atingir o publico-alvo, o qual compreende a populacdo do
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Municipio de Itacuruba em sua totalidade. No entanto, a proposta em questao também
atingird um publico diverso, pois esta previsto um canal de comunicacao atraves do
site da Prefeitura e uma instancia de ouvidoria para possibilitar a participacdo dos
cidaddos, que podera ser acessada pelo atendimento telefénico para promover a

interlocucdo com a populacdo, além de eventos abertos a comunidade.

Cabe ressaltar, porém, que parte das acdes previstas tem como foco a sociedade civil
organizada e instituicbes de interface com o tema, a saber: Comité de Bacia
Hidrografica do Rio S&o Francisco e Conselhos Municipais da Cidade, tais como de
Saude, de Meio Ambiente, de Educacao, ONGs e demais instituicdes ligadas ao Meio
Ambiente, entidades representativas de bairros e/ou regides do Municipio. Essas
acOes também buscardo atingir todas as formas de organizacdes existentes na
comunidade, institucionalizadas ou nao, assim como toda a diversidade das

comunidades com presenca no Municipio, visando envolver todos no processo.

Inimeros fatores e dinamicas locais podem dificultar ou facilitar a mobilizacdo. Por
isso, 0 processo de mobilizagcdo social ser4 cuidadosamente planejado em conjunto
ao poder publico municipal, ao Grupo de Trabalho e as liderancas locais. Para tanto,
a seguir serdo descritas as atividades de mobilizacdo social para garantir o
cumprimento dos objetivos propostos no Programa de Mobilizacdo e Comunicacédo

Social.
13.4.2. Descrigédo das Atividades de Mobilizagdo Social

Pelo planejamento territorial, vem sendo construida a concepcdo de que é possivel
converter a cidade em beneficio para todos, podendo-se “democratizar as
oportunidades para os moradores para o uso dos recursos disponiveis de forma
democratica e sustentavel” (BRASIL, 2005, p.14). Por isso, as atividades de
mobilizacdo social para elaboracdo do PMSB serdo funcionais, com abordagens
participativas, democraticas e amplamente difundidas, refletindo as necessidades e
anseios da populacdo local, que servirdo para subsidiar e dar materialidade as
orientacdes normativas das politicas publicas de saneamento do Municipio. Com base

nisso, a seguir serdo descritas as acdes de mobilizacao social e os principais eventos
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com abordagens participativas para que o PMSB atinja sua funcéo social, compostos

pelas seguintes atividades:
|.  Reunido de Partida

O passo inicial para a elaboracdo do Plano de Trabalho foi dado com a Reuniédo de
Partida, com a presenca de um representante da Geréncia de Projetos da Agéncia
Peixe Vivo, o corpo técnico do Instituto Gesois e um representante da empresa
fiscalizadora. O objetivo da reunido foi de apresentar a equipe técnica da empresa
executora, alinhar o agendamento da visita inicial no Municipio de Itacuruba,
consolidar o planejamento das atividades para elaboracdo do PMSB e esclarecer
sobre as possiveis dificuldades levantadas e demais premissas técnicas e

comunicacionais necessarias a boa conduc¢éo do Contrato.
. Formacgéo do Grupo de Trabalho (GT-PMSB)

Com o objetivo de assegurar a construcdo de um PMSB dotado de um perfil
participativo, o Instituto Gesois orientou a Prefeitura Municipal de Itacuruba a criar, por
meio de Decreto Municipal, um Grupo de Trabalho do Plano Municipal de Saneamento
Basico (GT-PMSB), que sera responsavel por acompanhar todo processo de
elaboracao do Plano, propor critérios para escolha de prioridades, validar e apresentar
consideracdes sobre os produtos propostos e garantir a operacionalizacdo do

processo de elaboracdo do PMSB.

O GT-PMSB sera constituido por uma equipe multidisciplinar, paritaria entre os
representantes do Poder Publico Municipal, Prestadores de Servicos relacionados ao
saneamento, bem como por representantes da Sociedade Civil organizada,
representantes das Comunidades Tradicionais, representante da Fundacdo Nacional

do indio (FUNAI), dos Conselhos Municipais e do Poder Legislativo Municipal.

Com a formalizacdo deste grupo, fomenta-se um dialogo entre os membros, criando
um férum de discussdo em que poderdo ser compartilhadas diferentes perspectivas

sobre o0s servicos publicos de saneamento basico do Municipio, destacando
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deficiéncias, apontando solucdes e determinando atribuicdes especificas a cada um
dos atores do Grupo de Trabalho do PMSB.

lll.  Mapeamento dos Seguimentos e Setores Organizados da Cidade

O mapeamento da dindmica dos atores sociais do Municipio de Itacuruba e das
esferas de controle social nele existentes, bem como dos interessados na melhoria
das condicbes de saneamento basico foi definido como stakeholders (atores)
estratégicos. A identificagdo dos atores envolvidos sera realizada por meio de
entrevistas com diversos segmentos e setores organizados do Municipio, com o
envolvimento de diferentes segmentos da cidade (urbano e rural), tais como:
representantes da prefeitura, lideres comunitarios, representantes de conselhos
municipais, instituicbes com interface com o saneamento e membros do Grupo de
Trabalho, com objetivo de acionar varios grupos e comunidades para alavancar o
processo de elaboracdo do PMSB. Esse levantamento permitira a equipe
socioambiental do Instituto Gesois detectar, junto a comunidade, um conjunto de

atores e parceiros que serao envolvidos no contexto do PMSB.

Os atores locais serdo definidos com base em critérios como: capacidade de didlogo
com a populacdo; organizacdo social com interface com o0 saneamento;
disponibilidade de logistica e de infraestrutura para apoiar os eventos (FUNASA,
2018); além do reconhecimento de meios mais usados de mobiliza¢cdo e comunicacéo
social no Municipio, tais como: radio local, folhetos impressos, manifesta¢gdes culturais
e artisticas, redes sociais, entre outros, assim como tradi¢cdes, costumes e datas
festivas na cidade, que serdo potencializadas na mobilizacédo social e na participacéo
popular em torno da constru¢cdo do Plano. E essencial que os stakeholders
estratégicos ndo sejam vistos como donos do PMSB, mas sim como precursores de
um movimento que reflita sobre a preocupacdo e o desejo de uma mudanca
compartilhada (TORO, 2007).

Os contatos identificados serao inseridos no mailing do trabalho e gerenciados pela
equipe de mobilizacdo, conforme as demandas que se fizerem necessarias ao longo

do trabalho.
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IV. Definicdo dos Setores de Mobilizagéo

O principal desafio do PMSB ¢é o estabelecimento de uma rede de comunicacdo que
atinja a toda populagéo dispersa pelo Municipio, para que as a¢des e eventos do
projeto alcancem toda extens&o territorial municipal. Para tanto, a equipe técnica do
Instituto Gesois, juntamente aos representantes da Prefeitura de Itacuruba e ao
representante do CBH Séo Francisco, definiu os Setores de Mobilizacdo (SM) que irdo
compor o arranjo regionalizado para promover a participagédo em torno do PMSB em
todas as areas do Municipio. Nesse processo, buscou-se respeitar a distribuicdo
territorial das comunidades, como preconiza o Termo de Referéncia (TR) para a
Elaboracdo de Planos Municipais de Saneamento. Os setores de mobilizacéo
representam os locais planejados para receberem os eventos participativos do PMSB,
sendo distribuidos pelo territorio da cidade de forma a promover a efetiva presenca
das comunidades nos eventos. A divisdo do Municipio em setores visa tornar a
discussdo do PMSB acessivel a todas as comunidades do Municipio, inclusive

aquelas localizadas em distritos mais afastados e na érea rural (FUNASA, 2018).

No TR do Ato Convocat6rio 004/2020 (AGENCIA PEIXE VIVO, 2020) ha uma proposta
de setorizacdo do Municipio de Itacuruba, foco deste Plano. A composicdo levou em
consideracao a populacédo, a area e o numero de distritos, cujos dados foram obtidos
no ultimo censo do IBGE (2010). Dessa forma, para cada critério, foram estabelecidas
faixas de valores, compondo quatro niveis distintos. Entretanto, o Instituto Gesois
adotou como metodologia, além da populacéo e da quantidade de distritos, o nimero
de areas especiais, a identificacdo de liderancas comunitarias, urbanas e rurais, a

logistica de acesso e 0s setores censitarios (IBGE, 2020).

Os Setores de Mobilizacao foram definidos de acordo com o0 mapeamento dos atores
sociais buscando ser o mais coincidente possivel com a setorizagdo do Municipio em
termos de politicas publicas, compatibilizados com o0s setores censitarios,
demarcacdo de areas especiais e a existéncia de espacos para a realizacdo dos
eventos. Além disso, considerou-se a proximidade territorial entre os bairros,
localidades, distritos e o deslocamento entre a sede do Municipio e essas localidades

e, também, as variaveis de densidade e vizinhanga, conforme salientado no Termo de
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Referéncia para elaboracdo do PMSB (FUNASA, 2018). Nesse contexto,
especificamente para o Municipio de Itacuruba, objeto desse Plano, a classificacdo de
acordo com as variaveis citadas acima, em funcdo da categoria final, € 1, com um
namero minimo de 2 setores, conforme solicitagdo dos representantes do Municipio e

disposto na Tabela 17.

Tabela 17 - Classificacdo Final do Municipio Itacuruba em Funcéo da Categoria
Final e N° Minimo de Setores

Categoria Final | N°minimo do Setores

Agua Branca 1 3
Ibimirim 2 4
Itacuruba 1 2
Jatoba 1 4
Santa Maria da Boa Vista 3 5

Fonte: Adaptado Agéncia Peixe Vivo, 2020.

As informacfes sobre a setorizagdo, obtidas com os representantes dos municipios,
foram cartografadas de maneira mais precisa e com dados atualizados de sua
populacdo. Para esse momento, foi utilizado o geoprocessamento como instrumento
tecnolégico, que permite sistematizar e espacializar as informacbes dessa
setorizacdo. O mapa criado a partir das informacg@es obtidas servira de base para as
acOes e atividades do Programa de Mobilizacdo Social. A Tabela 18, a seguir,

apresenta os setores de mobilizacédo e as comunidades participantes em cada setor.

Tabela 18 - Setores de Mobilizacdo do Municipio de Itacuruba

Setor de Mobilizagao Comunidades Participantes

Zona Rural, Areas Indigenas: Aldeia Povo Tuxa/Pajeu, Aldeia Povo
Setor 1 Tuxa/Campos, Aldeia Pankard e Comunidade Quilombola
Poco dos Cavalos

Area Urbana — Sede, Quilombola Negros de Jild, Quilombola da Ingazeira,
Setor 2 Assentamentos: Angicos, Angico Il, Angico Il
Paulo Freire

Fonte: Instituto Gesois, 2020.

Na Figura 56 demonstram-se os setores de mobilizacédo criados a partir da divisao
territorial em 2 microrregifes, considerando as areas urbanas e rurais do Municipio,

conforme sugestdes dos gestores municipais e do representante do CBH Rio Sao
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Francisco e de acordo com as diretrizes do Termo de Referéncia do Ato Convocatorio
004/2020 da Agéncia Peixe Vivo.
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Figura 56 - Mapa de Setorizacdo de Mobilizacdo do PMSB de Itacuruba/PE
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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V. Capacitacao e Reunides Periddicas de Alinhamento com o GT-PMSB

Com o objetivo de fomentar e qualificar os membros do Grupo de Trabalho (GT-
PMSB) para atuarem como legitimos interlocutores do Plano junto a sociedade, a
equipe técnica do Instituto Gesois realizard uma oficina de capacitacdo com o0s
membros do GT-PMSB e demais convidados, tais como: organizacdes néao
governamentais (ONGs), prefeito, secretarios, vereadores, organizacdes da
sociedade civil de interesse publico, associacdes, cooperativas, sindicatos, grupos
organizados e representantes das comunidades tradicionais. A oficina tera o intuito
orienta-los sobre o papel do GT em todos os momentos do processo de elaboracéo
do PMSB, além de pactuar as estratégias de divulgacao, mobilizacdo e comunicacao
social para o envolvimento das comunidades locais durante o desenvolvimento do

projeto.

Para garantir o bom andamento dos trabalhos, a reunidao sera previamente agendada
e a empresa consultora proverd dos recursos audiovisuais, materiais didaticos e
lanche para os participantes. Ademais, além da capacitacdo dos membros do Grupo
de Trabalho, a equipe técnica e de mobilizacdo do Instituto Gesois ir4 realizar 3
encontros formais com o GT-PMSB, que serdo realizados na sede do Municipio de
Itacuruba, para alinhamento das atividades de mobilizacdo e comunicacéo social e

apresentacao da versao preliminar dos Produtos, conforme descrito a seqguir:
» 19 Encontro:

Esta reunido sera realizada na fase final de elaboracdo do Produto 1: Plano de
Trabalho e Programa de Mobilizagdo e Comunicacdo Social, com objetivo de
apresentar a metodologia de trabalho, suas estratégias de atuacdo e o cronograma
de execucdo do PMSB para os membros do Grupo de Trabalho e para os
representantes do CBHSF. Nesse momento, serdo discutidas, entre os participantes,
suas expectativas em relacdo ao objeto contratado e, além disso, serdo esclarecidos

e delineados estratégias e meios de intercomunicagao.
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= 20 Encontro:

Esta reunido sera realizada na fase final de elaboracdo do Produto 2: Diagnostico de
Situacdo do Saneamento, com objetivo de apresentar a versao preliminar do
diagnostico e realizar os alinhamentos necesséarios. A reunido ocorrera apds as
Oficinas Setoriais Diagnosticas e previamente a realizacdo da primeira Conferéncia

Municipal.
= 3° Encontro:

Esta reunido serd realizada na fase final de elaboracdo do Produto 3: Progndstico,
Programas, Projetos e Acdes, com objetivo de apresentar a versao preliminar para
discusséo dos cenarios propostos e aplicar a metodologia para hierarquizacdo dos
Programas, Projetos e A¢6es do PMSB. A reunid@o ocorrera apoés as Oficinas Setoriais

Prognosticas e previamente a realizacdo da segunda Conferéncia Municipal.
VI.  Oficinas Setoriais

De acordo com o mapa de Setorizacdo de Mobilizacdo do Plano Municipal de
Saneamento Basico de Itacuruba (Figura 56), o Municipio foi dividido em 2
microrregides, onde serdo realizadas Oficinas Setoriais por setor de mobilizacao.
Essas oficinas tém o objetivo de discutir e pactuar os conteddos do Produto 2:
Diagnostico da Situacdo do Saneamento e Produto 3: Prognéstico, Programas,
Projetos e Acbes do PMSB. Esse formato regionalizado é fundamental para tornar a
discussdo do PMSB acessivel a todas as comunidades do Municipio, inclusive
aquelas residentes em distritos distantes e em areas rurais (FUNASA, 2018).

Nas reunides setoriais sera propiciado o didlogo com os segmentos sociais, a fim de
discutir com a populacéo a situacédo do saneamento basico do Municipio, com intuito
de colher suas consideracdes para o levantamento do diagnostico e a construcao do
prognéstico em conjunto a eles. Nas oficinas, todos os agentes envolvidos serao
ouvidos de forma sistematica para subsidiar a construgdo do Plano, por meio de
dindmicas participativas, entrevistas com o0s atores sociais e aplicacdo de

guestionarios, buscando identificar um perfil mais detalhado de cada setor e suas
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perspectivas quanto a definicdo dos Programas, Projetos e A¢6es do PMSB em curto,

meédio e longo prazo.

As oficinas serdo desenvolvidas em um formato participativo, ora na Sede do
Municipio, onde h&4 uma concentracdo maior de entidades, associacdes e empresas,
ora em encontros centralizados, propiciando a mobilidade de moradores dos distritos
do interior e areas rurais de acordo com o0 mapa de setorizacdo. Essa logistica de
mobilizacdo serd acordada previamente na reunido inicial com os representantes do
Municipio e CBH do Rio S&o Francisco e posteriormente validadas com o GT, visando
a otimizacdo de recursos e tempo de execucao dos trabalhos, conforme descrito a

sequir:
= Primeira Oficina Setorial:

Serd realizada durante a elaboracdo do Produto 2: Diagnéstico da Situacdo do
Saneamento, nos 2 setores de mobilizacdo, com objetivo de propiciar um espaco
aberto para debater e pactuar os conteudos da situacdo atual dos servicos de
saneamento e dos seus impactos nas condi¢cdes de vida da populagdo, sendo um
momento de escuta para elaboracdo de um diagndstico técnico participativo. Esse
diagndéstico permitira tracar o panorama da situacao atual do saneamento basico do
Municipio. Ele consiste na consolidacdo dos levantamentos realizados pela equipe
técnica do Instituto Gesois, em campo, referente a caracterizacdo e a avaliacdo dos
quatro componentes do saneamento basico (abastecimento de agua, esgotamento
sanitario, drenagem urbana e manejo das aguas pluviais e limpeza urbana e manejo

dos residuos solidos).

Para alcancar o publico-alvo, a divulgacdo sera ampla, em todos os setores de
mobilizacdo do Municipio. Para tanto, sera realizada uma campanha de divulgacdo da
oficina, com no minimo de 10 dias de antecedéncia, para que haja a participacao do
maximo possivel de pessoas em cada setor de mobilizacédo, utilizando-se de todos os
meios de comunicagdo disponiveis no Municipio, tais como carros de som, jornais,

radios, redes sociais, sites entre outros, além da criagdo de uma ambiéncia onde os
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municipes tenham acesso as informacgdes basicas acerca do Plano, cronogramas de

eventos, seus impactos, possibilidades e desafios.

A oficina setorial diagnostica sera estruturada e desenvolvida em 3 momentos. No
primeiro momento, ocorrerd a abertura oficial do evento, a assinatura da lista de
presenca, em que constard nome, entidade/empresa, telefone e regido/bairro, a
apresentacao da pauta e a reflexdo sobre 0 saneamento basico a partir da exibicao
de um video sobre a tematica. Ressalta-se que todo o evento serd registrado em ata.
Como outra forma de registro, o evento também sera fotografado. Além disso, as

sugestdes ou criticas serdo anotadas para serem inseridas, se pertinentes, no PMSB.

No segundo momento, a equipe técnica apresentara, por meio de explanacao didatica
e com uma linguagem acessivel, o que € o PMSB, o Diagnéstico da Situagcédo do
Saneamento, bem como 0s objetivos da oficina setorial. Também sera realizada uma
dindmica participativa, além do que sera promovido um espaco de escuta apurada e
sistematizada das contribuicbes da comunidade para a elaboracdo dos diagndsticos
técnicos, de modo a complementar as informacdes do ponto de vista dos moradores
que conhecem as reais demandas e principais gargalos na politica de saneamento do

Municipio.

A metodologia a ser utilizada para a formulacdo da dinAmica participativa sera a leitura
comunitaria por meio do Diagnéstico Rapido Participativo (DRP), que € um método
que permite o levantamento de informacdes e conhecimentos da realidade da
comunidade ou instituicdes locais, a partir do ponto de vista de seus membros.
Segundo Lencioni (2014): “ A consideracao da percepcao, advinda das experiéncias
vividas, é assim considerada uma etapa metodolégica importante e fundamental”.
Nesta proposi¢cdo, 0 mapeamento participativo auxiliara na coleta de informacgdes das
comunidades que estdo inseridas na area de estudo, por meio da percepc¢éo e do

conhecimento dos individuos do espac¢o onde vivem.

Esse método é um excelente instrumento de gestdo, pois contribui na tomada de
deciséo e no planejamento territorial, levando em consideragcdo as necessidades da

comunidade e a troca de conhecimentos sobre as potencialidades e fragilidades em
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relacdo as questbes de saneamento e meio ambiente do Municipio. Ressalta-se que
para a realizacdo da dinamica, a equipe socioambiental ira fomentar o debate, sem
muita interferéncia, para que o0s participantes apresentem dados, apontem 0s
problemas, as possiveis solu¢cdes e deem sugestbes, a fim de se levantar as
informacdes para o diagndstico e construir as proposi¢cdes dos programas e acdes em

conjunto.

No terceiro momento, na finalizacdo, ser aplicado um questionario para avaliacao do
evento, com intuito de refletir sobre o trabalho realizado e avaliar o grau de
mobilizacdo da comunidade com a elaboracdo do PMSB, bem como atentar-se acerca
dos obstaculos que se apresentardo diante de todo trabalho, a fim de facilitar o

processo de continuidade da construgdo de um Plano Participativo.

As informagdes levantadas na oficina serdo consolidadas e incorporadas ao Produto
2: Diagnostico de Situacdo do Saneamento, além de ser redigida ata da reunido e
anexadas as listas de presenca. Ficara a cargo do Instituto Gesois prover a escolha
do local para o evento com infraestrutura completa, equipamentos para as
apresentacoes (datashow, computadores, telas), agua, café, lanche e boa ambiéncia
térmica e sanitaria para acomodar os participantes. A Tabela 19 apresenta de forma

sintética as etapas da oficina.
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Tabela 19 - Desenvolvimento das Atividades da Oficina de Setorial Diagnostico

Eta do Event Moderador Tempo de Metodologia do Metodologia do Evento Material necessario para a
B RISHES oaerado Exposicéo Evento Presencial Virtual Atividade
Abertura, apresentacéo Coordenador 10 min Conforme descrito no Conforme descrito no item  Computador/notebook/Data
da pauta e reflexéo Mobilizacéo item VI, apresentacéo 13.5, apresentacao show/Microfone/Caixa de
sobre o saneamento Instituto Gesois audiovisual do contetido audiovisual do contetido som/video sobre a tematica
béasico proposto, utilizando o proposto na plataforma
programa PowerPoint e digital StreamYard,
video sobre o utilizando o programa
saneamento; PowerPoint e video sobre
Levantamento de dados 0 saneamento;
. i i Hsti Levantamento de dados
Apresentacao sobre o Coordenador 10 min por r,ngo do D_|a_gno_st|co . . L Computador/notebook/Datas
- i . Réapido Participativo por meio do Diagnostico ) .
objetivo do PMSB e da  Técnico Instituto L S how/Microfone/Caixa de som/
- L . (DRP); Roda de Rapido Participativo - _
Oficina Patrticipativa Gesois ) N . Apresentagéo PowerPoint
. . discussdo com os (DRP), através de
Diagnostica . .
denad 20 mi participantes sobre as preenchimento de bavel ofic .
Realizacso do Coor. gna~or min deficiencias do formularios on-line e telas apel oficio e canetas
AR Mobilizagso saneamento; Aplicacdo  interativas para discussao
Diagnéstico Rapido Instituto Gesois de questionarios para com os participantes sobre
Participativo (DRP) questionarios p Heipat
avaliacéo do evento as deficiéncias do
Avaliacéo e Coordenador 10 min saneamento Formulério de avaliagao e
encerramento da Mobilizacéo canetas
Oficina Instituto Gesois
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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» Segunda Oficina Setorial:

Essa oficina sera realizada durante a elaboracdo do Produto 3: Progndéstico,
Programas, Projetos e A¢des, nos 2 setores de mobilizagcdo, com objetivo de construir
e pactuar as propostas de programas, projetos e acbes do PMSB para resolver os
problemas e suas causas, indicados no diagnostico para a reestruturacdo da gestao

dos servi¢cos de saneamento basico no Municipio.

A metodologia proposta sera a realizacdo da leitura comunitaria, por meio de
dindmicas participativas, com o objetivo de estimular os municipes a contribuir com a
definicdo de estratégias para alcancar os objetivos, diretrizes e metas, de acordo com
as caréncias identificadas no diagnostico, visando alcancar alternativas para
universalizacdo no atendimento dos servicos de saneamento do Municipio. O evento
sera realizado em 3 momentos: abertura oficial; apresentacao da pauta; apresentacéo
do objetivo da oficina; realizacdo da dinamica participativa prognostica; e a finalizacéo

com a avaliacdo do evento.

As informagbes levantadas serdo consolidadas e incorporadas ao Produto 3:
Prognostico, Programas, Projetos e Acdes, além de ser redigida ata da reunido e
anexada as listas de presenca. Ficara a cargo do Instituto Gesois prover a escolha do
local para o evento com infraestrutura completa, equipamentos para as apresentacées
(datashow, computadores, telas), agua, café, lanche e boa ambiéncia térmica e
sanitaria para acomodar os participantes. A Tabela 20 apresenta de forma sintética

as etapas do evento.

157

EXECUCAO APOIO TECNICO APOIO INSTITUCIONAL REALIZACAO

- (R
£

¢ QeSS pvel\|/xoe g@“ CBHSF
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Tabela 20 - Desenvolvimento das Atividades da Oficina de Setorial Progndstica

Etal do Event Moderador Tempo de Metodologia do Metodologia do Evento Material necessario para a
pas do Evento oderado Exposicéo Evento Presencial Virtual Atividade
Conforme descrito no
~ i 5 Computador/notebook/Data
Abertura, apresentacgéo Cl\;l)gt:ﬁiezgaggr 10 min |t(e;n \./I’ a:a(rjesentatu;ailg Conforme descrito no item sh O\FI)V/Mi crofone/Caixa de
da pauta . & . audiovisua (_)_ conteudo 13.5, apresentacao
Instituto Gesois proposto, utilizando 0 aydiovisual do contetido som
programa PowerPoint e proposto na plataforma
realizacao da leitura digital “StreamYard,
comunitaria, por meio de utilizando o programa
Apresentacéo do dinamicas participativas; dZﬂng;OIcrgn?urr?i?gﬁggzgr Computador/notebook/
objetivo da Oficina Coordenador Roda de discussao com meio através de Datashow/Microfone/Caixa
Participativa Técnico Instituto 10 min os participantes para a preenchimento de de som/ Apresentagéo
Prognostica e a Gesois definicdo de estratégias  formularios on-line e telas ~ PowerPoint e papel oficio r
realizac&o da dinamica para alcancar os interativas para discuss&o caneta
objetivos, diretrizes e com os participantes para
Realizagdo do Coordenador metas do PMSB. a def|r|1|<;ao de estratégias \arios d liaca
Diagnéstico Rapido Mobilizago 30 min Aplicagdo de para alcancar os objetivos, = Formularios de avaliagdo e
WreE e _ _ L diretrizes e metas do canetas
Participativo (DRP) Instituto Gesois questionarios para PMSB
avaliacdo do evento
Avaliacéo e Coordenador - .
o . Formulério de avaliagao e
encerramento da Mobilizacdo 10 min
. . . canetas
Oficina Instituto Gesois
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

VIl.  Conferéncias Municipais

Assegurado na Lei Federal n° 11.445 (BRASIL, 2007) como principio essencial na
prestacdo de servigos publicos basicos de saneamento, o controle social € definido
no Decreto Federal n° 7.217 de 2010 (BRASIL, 2010) como um “conjunto de
mecanismos e procedimentos que garantem a sociedade informacdes,
representacdes técnicas e participacdo nos processos de formulacao de politicas, de
planejamento e de avaliacdo relacionados aos servicos publicos de saneamento

basico”.

A participacdo das pessoas em um processo de mobilizacdo social €, ao mesmo
tempo, meta e meio. Por isso, ndo se pode falar da participacdo apenas como
pressuposto, mas também como condicéo intrinseca e essencial de um processo de
mobilizacdo. Obviamente ela se caracteriza como tal, mas a participacéo cresce em
abrangéncia e profundidade ao longo do processo, o que faz destas duas qualidades
(abrangéncia e profundidade) um resultado desejado e esperado (TORO, 2007). As
novas diretrizes para o saneamento basico trazem elementos fundamentais para a
garantia da participagdo social no planejamento e em sua avaliagdo, visando
oportunizar um espaco democratico, onde grupos e individuos podem expressar
pontos de vista e necessidades diretamente aos gestores publicos, assim como
fornecer elementos para validacéo ou revisédo das acfes propostas no Plano Municipal
de Saneamento Basico, como estabelecido na Lei Federal n°® 11.445/2007 (BRASIL,
2007).

Nessa perspectiva, como mais uma estratégia para fomentar a participacédo popular
no processo de sua elaboracdo do PMSB, serdo realizadas 2 Conferéncias
Municipais, em duas etapas distintas de sua elaboracéo, sendo uma na elaboragao
do Produto 2: Diagnéstico da Situacdo do Saneamento e outra na construcao do
Produto 3: Progndstico, Programas, Projetos e Acbes do PMSB, conforme a
setorizacdo do Municipio e de acordo com as diretrizes do Termo de Referéncia do

Ato Convocatoério 004/2020 da Agéncia Peixe Vivo.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
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A realizacdo das Conferéncias Municipais tem por finalidade legitimar o processo de
elaboracdo do PMSB, dirimir conflitos e validar os Produtos 2 e 3, em cumprimento da
legislacdo, bem como propiciar a efetiva participagdo social e incorporar as
contribuicbes surgidas e pactuadas durante o processo. Para a realizacdo das
Conferéncias Municipais, serdo necessarias estratégias prévias de mobilizacdo e
comunicacdo. Sendo assim, o Grupo de Trabalho devera indicar o local, dia e hora
para realizacdo do evento, a divulgacdo devera ser amplamente disseminada, com
antecedéncia minima de 10 dias da data do evento, em sitio eletrénico para consulta

e sugestdes (redes sociais), radios e midias impressas.

A divulgacéo das Conferéncias Municipais precisa compreender as realidades locais,
verificando as necessidades especificas de areas urbanas e areas rurais, inclusive
das comunidades tradicionais. Nesse contexto, sera realizada a mobilizagdo com o
auxilio de mobilizadores locais, propagacdo em midias, instituicbes escolares e
religiosas, hospitais, camara de vereadores, redes sociais, imprensa local, 6rgaos
publicos e areas de transito em geral. Sera priorizada a divulgagéo por meio de radios
locais, contato com Orgdos presentes na regido, incentivo a lideres locais, didlogo com

movimentos, associacdes e cooperativas.

Para tanto, serdo confeccionados 0s seguintes recursos para a divulgacao: folders,
cartazes, faixas, banners, convites e oficios, bem como inser¢cdes em radio, jornal
local, propaganda volante, blogs, redes sociais, sites oficiais de 6rgdos publicos e da
Prefeitura Municipal de Itacuruba, CBH Rio S&o Francisco, Agéncia Peixe Vivo,
Instituto Gesois e Sociedade Civil. Haverd, ainda, o dialogo constante com diretores,

professores, alunos, agentes de saude, autoridades e liderancas locais.

As Conferéncias serdo conduzidas pela empresa consultora que, como metodologia,
realizara o evento dividindo-o em trés blocos, sendo o primeiro o credenciamento do
publico, com assinatura da lista de presenca, abertura e composi¢cdo da mesa por
representantes da Prefeitura Municipal de Itacuruba, CBH Rio S&o Francisco, Agéncia
Peixe Vivo, Grupo de Trabalho e Instituto Gesois. No segundo bloco, ocorrera a
explanacéao e apresentacao do Coordenador Geral do trabalho da empresa executora,

por meio de slides, sobre os objetivos da Conferéncia Municipal e o resultado dos
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levantamentos. No terceiro bloco, havera abertura para discussdo do conteudo

explanado e encerramento da Conferéncia.

O evento serd registrado em ata e listas de presenca, cabendo ao Instituto Gesois
disponibilizar um local adequado para receber o publico, o material audiovisual,
lanche, agua e café durante todo o evento. A seguir, a Tabela 21 sintetiza as

principais acdes de mobilizacdo para as Conferéncias Municipais.

Tabela 21 - Estratégias de Mobilizagdo para as Conferéncias Municipais

Mobilizadores locais, Material de divulgacéo

Area Urbana e

Mobiliza¢&o Social Membros do GT, Rural do Municipio (cartazes, folde-_rs,
Representantes da panfletos e convites)
Prefeitura

Visitas para convidar

. Escolas, igrejas,
diretores, professores,

secretarias
alunos de escolas, municipais, 6rgaos
agentes de saude, Mobilizadores locais publicbs Convites impressos
autoridades, lideres o
o . comunidades

religiosos e liderancas SR

. tradicionais

locais
Escolas, creches, Cartazes, folders,

Disponibilizar material

. ~ Mobilizadores locais  postos de saude e panfletos e convites
de divulgacéo

orgaos publicos
Ruas, pracas,

Panfletagem Mobilizadores locais COMEICIOS € Postos Panfletos
Layout de divulgacao
Divulgagéo nas redes Coordenacéo de digital, convites,
sociais, e-mail, radios e Mobilizacéo e oficios, spot para
midia impressa Mobilizadores locais radio, entrevista com

membros do Comité.
Fonte: Instituto Gesois, 2020.

As Conferéncias Municipais sdo espacos amplos e democraticos de discussdo e
articulacdes coletivas entorno de propostas e estratégias de elaboracdo do PMSB, em
que o governo e a sociedade civil organizada se relinem para debater e decidir as
prioridades nas politicas publicas de saneamento, para um horizonte de 20 anos. Na
elaboracdo do Plano Municipal de Itacuruba, as Conferéncias Municipais ndo serao
algo isolado, mas sim parte integrante de um processo de didlogo e democratizacao

da gestao publica, a saber:

161
EXECUGAO APOIO TECNICO APOIO INSTITUCIONAL REALIZACAO

- (REyy
&

A ‘ <
/9 Desde 1999 |x &0 Zf
Goesos RS @  CBHSF
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* Primeira Conferéncia Municipal:

Sera realizada ao final da elaboracdo do Produto 2: Diagnostico da Situacdo do
Saneamento, com o objetivo de apresentar, debater e validar o contedudo do
diagnostico, previamente discutidos nas Oficinas Setoriais e complementados pelas
informacdes obtidas nos levantamentos de dados primarios e secundarios realizados

pela equipe técnica do Instituto Gesois.
» Segunda Conferéncia Municipal:

Seré realizada ao final da elaboracdo do Produto 3: Prognostico, Programas, Projetos
e Acdes, com o objetivo de apresentar, debater e validar os programas, projetos e
acOes do PMSB previamente discutidos nas Oficinas Setoriais, escalonados em um
horizonte de planejamento de 20 anos, de acordo com as caréncias identificadas no
Produto 2 — Diagnéstico da Situacdo do Saneamento Basico do Municipio de

Itacuruba e no Progndéstico apresentado no Produto 3.

As Conferéncias Municipais serdo realizadas de acordo com a programacao

apresentada na Tabela 22.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagao Social e Programa de Comunicacgao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Tabela 22 - Programacéo das Conferéncias Municipais

Tempo de Metodologia do Evento Metodologia do Evento Material necessério para
Etapas do Evento Moderador  x ; - i
Exposicdo Presencial Virtual a Atividade

Abertura e apresentacio CoordenaNdor _ _Conforme descrito no Conforme des:crltono~ item Computa_dor/noteboqk/Data
Mobilizacao - 10 min item VII, apresentacao 13.5, apresentacao show/Microfone/Caixa de
da pauta . . o , o >
Instituto Gesois audiovisual do contetido audiovisual do contetdo som
Fala do representante do proposto, utilizando o proposto na plataforma
Municipio de Itacuruba, Coordenador 20 min programa PowerPoint e digital “StreamYard, Cshn;\?vljﬁg?;gﬁzté%?té D daeta
CBH Rio Sao Francisco, Mobilizagao - abertura para os utilizando o programa som
Agéncia Peixe Vivo e GT Instituto Gesois participantes se PowerPoint e abertura
N manifestarem sobre os para os participantes se Computador/notebook/
Apresentacao dos dados apresentados e  manifestarem por meio de i i
resultados obtidos pelo C(_)ordenado_r 40 min p p Data show/M|crofone/C~a|xa
Instituto Gesoi Técnico do Instituto encerramento da chat sobre os dados de som /Apresentag&o
SHLCHEAE e 1l Gesois Conferéncia e avaliacio apresentados e PowerPoint
do evento. encerramento da
Avaliagédo e Coordenador 10 min Conferéncia. Formulario de avaliagéo e
encerramento Mobilizacéo - canetas
Instituto Gesois
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

13.4.3. Realizacao da Solenidade Final de Entrega do PMSB

ApoOs a aprovacao do ultimo produto do Plano Municipal de Saneamento Basico do
Municipio de Itacuruba, sera realizada uma solenidade com o objetivo de apresentar
e entregar o documento final do PMSB a populag&o, com o intuito de encaminhar a
Camara Municipal o Projeto de Lei, que institui a Politica Municipal de Saneamento

Basico.

Ressalta-se que no referido evento serd apresentado o Plano de Saneamento, que
ser& elaborado na forma prevista pela Lei Federal n°® 11.445 (BRASIL, 2007), de 05
de janeiro de 2007, que instituiu o0 Marco Regulatorio do Saneamento Basico no pais,
e no Decreto Federal n® 7.217/10 (BRASIL, 2010), que a regulamentou, com a ampla
participacdo de varios segmentos da populacéo de Itacuruba, através da realizacao
de reunibes, oficinas participativas e conferéncias publicas. Além disso, vale salientar
gue o Plano constitui uma importante ferramenta para que a populacdo, a entidade
reguladora e o proprio Poder Legislativo, dentro das suas atribuicfes institucionais,
possam fiscalizar e cobrar, do Poder Executivo, providéncias e a¢des concretas na
area de saneamento, sobretudo no que diz respeito ao cumprimento das metas

estabelecidas no planejamento para o horizonte de 20 (vinte) anos.

Na realizacdo do evento serdo convidados os representantes da Prefeitura Municipal
de Itacuruba, do Comité da Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco, da Agéncia Peixe
Vivo, do Legislativo Municipal e toda a populacdo do Municipio para entregar o
documento final do PMSB e ampliar a discussdo sobre aspectos relacionados a
prestacado dos servicos de abastecimento de agua, esgotamento sanitario, drenagem
de aguas pluviais urbanas, limpeza publica e manejo de residuos sélidos, servicos
esses que integram o atual conceito de saneamento basico dado pela citada Lei
Federal n® 11.445/07 (BRASIL, 2007) e que serdo objeto do Plano Municipal.

A Mobilizagdo Social sera pautada em estratégias comunicacionais, com
antecedéncia minima de 10 dias do evento, visando a participa¢do da comunidade no
momento de celebragcédo pela conquista do PMSB e a continuidade da atuagédo dos
municipes na implantacdo do Plano de Saneamento. A Solenidade Final de entrega
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do PMSB deveréa ser realizada tendo como orientacdo a programacao descrita na
Tabela 23.

Tabela 23 - Programacéao da Solenidade Final de Entrega do PMSB

Tempo de Material necessario para a
Etapas do Evento Moderador P . A P
Exposicédo Atividade
Abertura e apresentacéo C.:gordNe nadolr . Computador/notebook/Data
Mobilizagdo Instituto 10 min . .
da pauta . show/Microfone/Caixa de som
Gesois
Fala do representante do
Municipio de Itacuruba, Coordenador 20 min Computador/notebook/Data
CBH Rio S&o Francisco, Mobilizag&o Instituto show/Microfone/Caixa de som
Agéncia Peixe Vivo e GT Gesois
Apresenta(;go dos Coordenador Técnico do _ Compqtador/noteb_ook/ Data
resultados obtidos pelo . . 30 min show/Microfone/Caixa de som
. . Instituto Gesois ~ .
Instituto Gesois /Apresentacdo PowerPoint
. Coordenador
Entrega da verséo final do Mobilizacio Instituto 10 min Computador/notebook/Data
PMSB ¢ . show/Microfone/Caixa de som
Gesois
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagao Social e Programa de Comunicacgao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

13.4.4. Calendério de Eventos

Tabela 24 - Calendario de Eventos / Quantitativos do PMSB de Itacuruba

EVENTO FASE OBJETIVOS DATA LOCAL QUANT.
Reunido de Partida Produto 1 Alinhamento para a consolidacéo do plag;\e/fgrgento das atividades para elaborag&o do 16/11/2020  Videoconferéncia )
Reuniao Inicial Produto 1 Apresentagdo da Equipe Técnica do Instituto Gesois 02/12/2020 Videoconferéncia 1
1° Encontro com GT Produto 2 Apresentacao do Plano de Trabalho a me_todo~log|a e estratégias de Mobilizacao e 11/02/2021  Videoconferéncia
Comunicagéo 1
e d:OCg_IQamtagao Produto 2 Capacitar o Grupo Trabalho sobre a elaboracéo do PMSB 11/02/2021 Videoconferéncia 1
N - Setor 1- Propiciar um espaco aberto para debater e pactuar os contetidos da situagao atual 08/04/2021  Videoconferéncia
12 Oficina Participativa Produto 2 dos servicos de saneamento 1
; P roduto
Diagnoéstica - ici ¥ i 5
g Setor 2- Propiciar um espaco aberto para debater e pactuar os contetddos da situagao atual 08/04/2021  Videoconferéncia
dos servicos de saneamento 1
2° Encontro com GT Produto 2 Apresentar a versdo preliminar do Diagnéstico de Situagdo do Saneamento 27/04/2021 Videoconferéncia 1
a P . o . - P
1 Conferenma Produto 2 Apresentar e validar o D~|agnost|co atual dos servigos de saneamento bésico do Mgn_nupno € 11/05/2021 Videoconferéncia
Municipal escutar a populagdo sobre os problemas do saneamento existente no Municipio 1
. - Setor 1- informar e construir a partir dos cenarios o Prognostico, Programas, Projetos e 15/07/2021  Videoconferéncia
22 Oficina Participativa o, o Agoes 1
Prognéstica - i i Ari bsti i
9 Setor 2- informar e construir a partir dos Zerlarlos o Prognostico, Programas, Projetos e 16/07/2021  Videoconferéncia
coes 1
30 Encontro com GT Produto 3 Apresentar a versao preliminar do Prognéstico, Prograrr)qs, Projetos e Acdes e realizagdo 03/08/2021  Videoconferéncia
dos alinhamentos necessarios 1
a P - . ~
2 Conf_e_renma Produto 3 Apresentar o cendrio das demanda_s futuras e as proposta,s para melhorias e adequacdes 17/08/2021 Camara Municipal
Municipal dos servigos de saneamento béasico 1
Seminario de . A .
Encerramento Produto 6 Solenidade de entrega do PMSB 09/11/2021 Céamara Municipal 1

Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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13.5. Eventos em Ambiente Virtual (on-line)

Diante da declaracédo de pandemia do Coronavirus, denominado COVID-19, por parte
da Organizacdo Mundial de Saude (OMS), foi publicado pelo governo do Estado de
Minas Gerais 0 Decreto n® 113 (numeracéao especial), de 12 de margo de 2020 (ALMG,
2020), declarando a Situacao de Emergéncia em Saude Publica no Estado, em razéo
de surto de doenca respiratoria, e dispondo sobre as medidas para seu enfretamento,
de acordo com a Lei Federal n°® 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 (BRASIL, 2020).

Nesse contexto, seguindo a orientacdo da Organizacdo Mundial de Saude e de
especialistas sanitarios, a melhor forma de diminuir a propagacéao do Coronavirus e o
momento de incerteza, gerado pela pandemia da COVID-19 é manter a prevencao
adequada com a medida do distanciamento social, 0 uso de mascaras e a correta
higienizagéo das méos. Dentre as medidas de distanciamento social, podemos citar a
necessidade de evitar aglomeracbes a partir da paralisacdo de atividades nao
essenciais, do cancelamento ou adiamento de eventos, da interrupcao das atividades

escolares presenciais e da adocao do sistema de trabalho remoto.

Nesse sentido, devido ao contexto atual de restricdes de atividades presenciais com
aglomeracdes de pessoas, imposto pela pandemia do Coronavirus, faz-se necessaria
a adaptacdo do setor publico com vistas a garantir a continuidade da prestacdo dos
servicos de uma forma que nao coloque em risco a salde dos municipes e mantenha-
se o isolamento social de acordo com as diretrizes da Lei Federal n° 13.979/20
(BRASIL, 2020). Dessa forma, visando possibilitar a continuidade do processo de
elaboracao do Plano Municipal de Saneamento Basico do Municipio de Itacuruba, que
depende da participacdo popular e, corroborando com a Lei Federal n°® 11.445
(BRASIL, 2007), de 05 de janeiro de 2007, que assegura a participacdo democratica
de todos os cidadaos e entidades da sociedade civil, o Instituto Gesois propde que a
realizacdo dos eventos publicos para constru¢cdo do PMSB aconteca de forma virtual,
durante o periodo necessario de manutencdo do isolamento social como forma de

contencéo da infec¢cdo ao novo COVID-19.
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A realizacdo dos eventos de forma virtual permitira a populacdo o acompanhamento
e a participacdo da sua propria residéncia, sem a necessidade de gastos com
deslocamento e alimentacdo, assegurando ao processo de elaboracédo do PMSB a
transparéncia e o carater democrético e participativo que preconiza a Lei Federal n°
11.445 (BRASIL, 2007). A alternativa encontrada para a manutencao das atividades
do PMSB de forma remota possibilitara a execucdo das acbes de mobilizacdo e
comunicacado social e a realizacdo dos eventos publicos, de modo a atingir toda a
populacdo por meio dos atuais recursos tecnoldgicos disponiveis de acessos
simultaneos através da rede mundial de computadores (internet), que permite uma

interacdo ao vivo com o publico.

Além disso, veja-se que nessa mesma linha e, em razdo da pandemia, o Comité de
Bacia Hidrogréfica do Rio S&o Francisco e a Agéncia Peixe Vivo vém realizando
diversas atividades em formato virtual, respeitando o isolamento social e promovendo
a gestdo compartilhada, bem como assegurando o funcionamento institucional e
administrativo do Comité e possibilitando a continuidade da execucdo dos contratos,
acOes e metas previstas no Plano de Aplicacao Plurianual vigente (PAP) 2018/2020.

Entretanto, ainda que, a nosso ver, o projeto de atividades por videoconferéncia
pudesse permanecer vigente ap0s o periodo da pandemia, tendo em vista a
possibilidade de participacdo de inUmeras pessoas e a desnecessidade de
deslocamento, tem-se que a proposta de eventos virtuais se condiciona unicamente
ao momento da pandemia do COVID-19, uma vez que superado tal contexto, as
atividades que ja ocorriam de forma presencial deverdo retornar a sua normalidade.
Essa postura implica que a proposta tem por escopo a implementacdo de eventos
virtuais apenas durante o periodo de calamidade publica, a fim de que o processo
de elaboracdo do Plano de Saneamento ndo seja paralisado sob o argumento de
impossibilidade de realiza¢do de eventos com a participagdo da comunidade durante

esse momento critico que o pais enfrenta.

Portanto, apresentamos a seguir mecanismos para a realizacdo dos eventos na
modalidade remota, que além de oportunizar a participacdo de um grande numero

de pessoas e de entidades, podera promover reflexdes sobre a possibilidade de se
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constituir um novo modelo a ser adotado no futuro, avancando no processo de

participacédo social.
13.5.1. Metodologia Proposta

Os eventos publicos sdo acdes propulsoras a participacdo popular delineados no
Programa de Mobilizacdo Social e na construcdo do PMSB. Sdo momentos que
permitem a toda sociedade conhecer a realidade do saneamento de sua cidade e,
junto ao poder publico, discutir os problemas e buscar as solu¢des. Nesta iniciativa, o
planejamento das aces de Mobilizagdo Social estd baseado em uma concepcao
integrada e em multiplataforma, ou seja, com o0 uso de diversas técnicas que se
complementam em muitas dimensbes do processo de participacdo social na

elaboracdo dos PMSB.

Sendo assim, para a realizagéo dos eventos de forma virtual serdo utilizados recursos
tecnoldgicos de comunicacdo, com os quais a sociedade podera manter-se informada,
tirar suas duvidas, interagir com os técnicos do Instituto Gesois e, principalmente,
contribuir e participar na elaboragdo do Plano, sem que se descumpram as
orientagfes sanitarias de controle pandémico, como o distanciamento social e as
restricbes de circulacdo. Para tal, a ferramenta a ser utilizada sera a plataforma digital
“StreamYard”, que € um estudio virtual que permite aos usuarios a realizacdo de ‘lives’ ou
videoconferéncias com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. E uma tecnologia que
envia informagBes multimidia, através da transferéncia de dados, utilizando redes de
computadores, especialmente a internet, transmitindo os videos gerados nas principais
redes sociais, como Facebook, You Tube, Linkedin, Switch e Periscope, facilitando a

realizacéo de entrevistas, rodas de discussdes e eventos on-line (DOMS C, 2020).

O software possui meios que permitem que 0S eventos sejam interativos,
possibilitando a alteracédo do quadro de exibicdo dos convidados, a criacao de banners
com o titulo da transmissdo, o compartilhamento de tela e exibicdo de comentarios
nas redes sociais em que o evento é transmitido, tornando-se bastante parecido com
o radio ou a televisdo aberta. Para os usuarios participarem do evento ndo é

necessaria a criacao de senha nem a realizacdo de downloads, basta apenas utilizar
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um computador ou um celular com microfone, uma webcam e acessar o site do
StreamYard, informar o endereco do e-mail e inserir o cédigo enviado (DOMS C,
2020).

13.5.2. Mobilizag&o Social

Para a promocdao da participacdo popular nos eventos virtuais, a mobilizacdo social
sera ampla por meio de divulgacédo digital a toda a populacdo do Municipio, sendo
veiculada no prazo minimo de 10 dias anteriores a realizagdo dos eventos. A
comunicacdo sera realizada através de ferramentas da internet que permitirdo a
interacdo do publico com os materiais divulgados. Esses instrumentos servirdo para
mensurar o alcance da publicacdo e a taxa de engajamento do publico para

acompanhar o resultado das a¢des de mobilizagao on-line.

Essa nova abordagem operacional e metodoldgica sera realizada por meio de midias
e plataformas on-line, em especial aquelas ja utilizadas pela Prefeitura Municipal, além de
buscar apoio em outras midias para reproducdo de noticias e informacdes sobre a
elaboracdo do PMSB, bem como a articulagdo com os diferentes segmentos sociais no
acionamento de suas redes de comunicacéo. Para tanto, sdo sugeridos 0s seguintes

canais para a mobilizacdo e comunicacéao social:

1. Plataforma StreamYard: Criacdo de eventos na plataforma de acordo com o
cronograma acordado com o Grupo de Trabalho;

2. Plataforma Meet: Criacdo de reunides por videoconferéncia na plataforma de
acordo com o cronograma acordado com o Grupo de Trabalho;

3. Land Page: Criacdo de pagina web segmentada, para captacdo dos
interessados em participarem dos eventos, onde serdo registrados os principais
dados (e-mail, telefone e whatsapp). Essas informacdes ficardo cadastradas em
um banco de dados para que possam ser utilizadas para os eventos futuros;

4. WhatsApp: O envio pelo aplicativo de convite com link de acesso a plataforma
da videoconferéncia para os membros do Grupo de Trabalho, os representantes
da Prefeitura Municipal, do Comité da Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco,
da Agéncia Peixe Vivo, do Legislativo Municipal, da Secretaria Municipal de
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Educacao e para as listas de usuarios cadastrados nas Secretarias Municipais
de Saude e Assisténcia Social.

5. E-mail: O envio por e-mail de convites com link de acesso a plataforma da
videoconferéncia para os e-mails cadastrados no mailing do projeto, membros
do Grupo de Trabalho, representantes da Prefeitura Municipal, do Comité da
Bacia Hidrografica do Rio Sdo Francisco, da Agéncia Peixe Vivo, do Legislativo
Municipal e para outras pessoas e entidades que, porventura, poderdo ser
indicadas pelos representantes do GT.

6. Sites: O envio de convites com link de acesso a plataforma da videoconferéncia
para participacdo nos eventos publicos serd disponibilizado nos sites da
Prefeitura Municipal de Itacuruba, do Instituto Gesois, do Comité da Bacia
Hidrografica do Sao Francisco, da Agéncia Peixe Vivo e de parceiros
interessados na elaboracéo do Plano;

7. Redes sociais (Instagram e Facebook): O convite com link de acesso a
plataforma da videoconferéncia para divulgacdo dos eventos publicos sera
realizada pelas redes sociais do projeto, além de ser disponibilizado também no
Instagram e Facebook da Prefeitura Municipal de Itacuruba, conforme acordado
com os representantes do Municipio.

8. Ouvidoria: Sera disponibilizado um canal de comunica¢do com os usuarios pelo
site da empresa executora para 0 recebimento de consideracdes acerca da
elaboracao do Plano, criticas e sugestdes.

9. Grupo de Trabalho: Seré disponibilizado o material de divulgacdo para os
membros do Grupo de Trabalho para que possam apoiar na divulgacdo dos

eventos publicos por meio dos possiveis meios de comunicacao disponiveis.

Através das redes sociais e do aplicativo WhatsApp, serdo enviadas mensagens de
texto, imagens, videos e mensagens de audio de midia para os usuarios, informando
em tempo real o desenvolvimento dos trabalhos em todas as fases de elaboragcao do
PMSB, bem como a divulgacdo da data, local e horario das oficinas, reunides e
Conferéncias Municipais agendadas. As redes sociais sao importantes canais para a
participacdo popular, nelas poderemos receber comentarios e qualquer cidadao

podera expressar 0 seu pensamento ou opinido a respeito do PMSB.
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Essas ferramentas sdo de suma importancia para divulgacdo das atividades de
construcdo do Plano, pois possuem uma interface de facil acesso a qualquer cidadao.
Independente de faixa etéria e classe social, todos conseguem utiliza-las sem grandes
percal¢cos, podendo participar de foruns de debates, manifestando-se a respeito do
tema e tornando o processo de mobilizacdo social ainda mais participativo. A criacdo
de um site também €& uma opcéo para efetivacdo de um canal de debates e de
informagéo, contendo textos explicativos e aprovados pelo Grupo de Trabalho,

ampliando mais ainda a divulgag&o do conteudo dos materiais informativos.
13.5.3. Realizacdo dos Eventos

Ao longo da elaboracdo do PMSB do Municipio de Itacuruba, estdo previstos 0s
seguintes eventos publicos: capacitacao e reuniées de alinhamento com Grupo de
Trabalho, oficinas setoriais, Conferéncias Municipais e solenidade de entrega do
PMSB. Os eventos propostos serdo realizados em formato virtual e serdo abertos a

participacdo de todos os interessados no tema, a saber:

1. Capacitacédo e reunides de alinhamento com o Grupo de Trabalho: Sera
realizada na plataforma Meet, um aplicativo de videoconferéncia que permite
criar reunides por video. Para a realizacdo das reunibes serdo enviados para
os membros do GT os convites, materiais para discussao e o link de acesso a
plataforma por e-mail e aplicativo WhatsApp, com um prazo minimo de 10 dias
de antecedéncia.

2. Oficinas Setoriais: Serao realizadas na plataforma StreamYard, por meio de
interacbes com o0s participantes, através de aplicacdo de questionarios,
enquetes e féruns de debates, em que os participantes poderdo manifestar
sobre a situacdo do saneamento e propor a¢gdes de melhorias. Os participantes
registrardo a presenca com o preenchimento de formulario no Google Forms e,
para garantir a ampla participagédo da populagéo, seré realizada uma campanha
de divulgagéo e mobilizag&o digital com 10 dias de antecedéncia em todos os
canais digitais disponiveis.

3. Conferéncias Municipais: Serdo realizadas na plataforma StreamYard e

transmitidas pelo canal do Youtube da empresa Instituto de Gestéo de Politicas
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Sociais (Gesois), que permitira a interacdo simultanea, por escrito, dos
espectadores por meio do chat ao vivo, que sera respondido por um profissional
da empresa executora. Os participantes registrardo a presenca com O
preenchimento de formulario no Google Forms e, para garantir a ampla
participacdo da populacdo, sera realizada uma campanha de divulgacao e
mobilizacdo digital com 10 dias de antecedéncia em todos os canais digitais
disponiveis. Além do formulario, outra forma de registro do evento sera a
gravacgao da transmisséao, que ficara disponivel no canal da empresa executora.
O evento sera realizado em trés etapas: i. abertura da conferéncia municipal
pelo moderador e apresentacdo do representante do CBH Rio S&o Francisco,
Agéncia Peixe Vivo e da Prefeitura Municipal de Itacuruba; ii. apresentacao da
equipe técnica do Instituto Gesois e iii. manifestacdo dos participantes e
abertura para discussao sobre os produtos apresentados.

4. Solenidade entrega do PMSB: Seré realizada na plataforma StreamYard e
transmitida pelo canal do Youtube da empresa Instituto de Gestéo de Politicas
Sociais (Gesois), permitindo a interacdo dos espectadores por meio do chat.
Os patrticipantes registrardo a presenca com o preenchimento de formulario no
Google Forms e, para garantir a ampla participacdo da populacdo, sera
realizada uma campanha de divulgacdo e mobilizacédo digital com 10 dias de
antecedéncia em todos os canais digitais disponiveis. Além do formulario, outra
forma de registro do evento sera a gravacdo da transmissdo, que ficara
disponivel no canal da empresa executora. A solenidade sera realizada em trés
etapas: i. abertura da solenidade pelo Coordenador de Mobilizacdo e
apresentacao dos representantes do CBH Rio Sao Francisco, Agéncia Peixe
Vivo e da Prefeitura Municipal de Itacuruba; ii. apresentacdo do Coordenador
Técnico do Instituto Gesois e iii. entrega do relatério final do Plano Municipal

de Saneamento Bésico.
13.6. Programa de Comunicac¢ao Social

O Programa de Comunicacao Social consiste em um conjunto de diretrizes e acdes
comunicacionais, que tem como premissa apoiar o processo de sensibilizagdo, com o
objetivo de informar e facilitar o envolvimento dos diferentes publicos interessados na
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elaboracédo do Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) de Itacuruba, visando
a ampliacdo da participacdo social e a publicitacdo dos resultados técnicos

alcancados.

Esse programa se pauta por processos comunicativos voltados para a mobilizagéo
social, na busca da producdo de mudancas da realidade social e de propdsitos
comuns. Esse processo envolve necessariamente o compartihamento de
informacgdes e visdes que exigem a ampliacdo dos esforgcos comunicativos, na busca
de alcancar o propésito da mobilizagdo de sensibilizar as pessoas para a importancia

de planejar o saneamento basico municipal.

A comunicacdo como parte do comportamento humano € de grande relevancia, é a
esséncia do homem, o templo onde habita a linguagem e a sociabilidade. Comunicar
€ pbr em comum, € aproximar distancias. Por esse motivo, a comunicacao social
assume uma elevada importancia, ja que estuda a comunicacao humana e a interacéo
entre pessoas dentro da sociedade (BRASIL 2010).

Neste contexto, tendo como premissa a participacédo da sociedade e a oportunidade
de cooperacgéo viabilizada aos cidadaos para que eles possam discutir aspectos
relacionados ao saneamento basico, esta previsto no processo de elaboracdo do
PMSB o0 uso dos instrumentos de comunicacdo social. Esses instrumentos visam
divulgar e mobilizar a populacdo, em seus diferentes segmentos, para sua efetiva
participacédo na constru¢cado do PMSB (ENGEPLUS, 2012).
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13.6.1. Instrumentos e Estratégias de Divulgacéao

Os instrumentos de comunicacéo social sdo elementos estratégicos do processo de
mobilizacdo, e ndo se limitam a mera divulgagéo de atos governamentais e prestacao
de servigos publicos. A comunicacdo assegura aos municipes a transparéncia do
processo e o carater democratico e participativo na elaboracdo do Plano Municipal de

Saneamento Basico.

A comunicacao social € um processo de interacao entre pessoas dentro da sociedade,
capaz de informar e transmitir sinais através de elementos visuais e sistemas de
mensagens. Esse método é considerado como ferramenta essencial no
desenvolvimento das ac¢des de mobilizacdo para estimular a participacdo popular no

arranjo da construcéo do PMSB.

Para tanto, sera inicialmente realizado um planejamento de comunicacgéo, integrado e
articulado com os eventos do Municipio, além da criacdo da identidade visual do
trabalho, que é uma forma de a populacao reconhecer, através de imagens, o projeto,
criando uma unidade e permitindo que sintam parte integrante da elaboragdo do
Plano. Da mesma forma, serdo produzidas pecas graficas para serem empregadas
em cada etapa do trabalho, com objetivo de informar e comunicar a popula¢édo sobre

o andamento dos eventos publicos.

Ademais, serdo desenvolvidos instrumentos de divulgacdo a serem utilizados no
decorrer da elaboracdo do PMSB para ajudar a comunidade a compreender as
informacdes de forma mais facil e rapida, sobre o que é o Plano, qual a sua
importancia, as atividades do projeto e como a comunidade pode participar de sua

construcao.
13.6.2. Ferramentas Comunicacionais

Os meios de comunicacéo social sao instrumentos e formas de linguagem utilizados
para informar a populagéo sobre a elaboragédo do Plano Municipal de Saneamento
Bésico e garantir a participacdo efetiva da comunidade, por meio de ferramentas

comunicacionais descritas a seguir:
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e Convites: Serdo distribuidos com o objetivo de convidar as autoridades
municipais, representantes do CBH Rio S&o Francisco, da Agéncia
Peixe Vivo, diretores de escolas publicas e privadas, assim como
gestores dos servicos de agua e esgoto e lideres comunitarios que
multipliguem os conhecimentos adquiridos em suas areas de atuacao.

e Cartazes: Serao afixados em locais de grande movimento, como escolas,
centros comerciais, prédios de instituicdes publicas, igrejas, sindicatos,
sedes comunitarias, associagfes de bairros, entre outros; objetivando
divulgar todos os eventos, além de esclarecer o que é o PMSB.

e Folders: serédo distribuidos da forma mais ampla e disponibilizados nas
Conferéncias Municipais, oficinas participativas, escolas, assim como
encaminhados por mensagens pelo WhatsApp e por e-mail, objetivando
apresentar o que € o PMSB e a importancia da participacdo social em
todo o seu processo de construcao.

e Faixas: Serdo afixadas em pontos estratégicos da cidade, com grande
visibilidade e movimento, objetivando divulgar os eventos e garantir um
acesso mais rapido da populacéo, alcancando o maior nimero possivel
de transeuntes.

e Carros de som: Sera desenvolvido um spot, com um texto claro e
objetivo, que ira circular por meio de propaganda volante no Municipio,
divulgando os eventos a serem realizados durante a elaboracdo do
PMSB.

e Propagandas em radios e midia impressa: Sera desenvolvido um spot
para convidar a populacdo a participar dos eventos e divulgar
informacbes sobre o andamento das atividades do Plano de
Saneamento. Além disso, seréo elaborados releases para a imprensa.

e Site da Prefeitura e do CBH Rio S&o Francisco: Essa ferramenta sera
utilizada para que a comunidade possa acompanhar a elaboracao,
revisdo e adequacdo do PMSB, além de acompanhar os produtos,

realizar consultas e sanar duvidas.
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e Ouvidoria/ Linha Direta: Essa ferramenta ser& utilizada para criar um
canal de contato para a populacdo que ndo tem acesso a internet, por
meio de linha teleféonica (31) 4103-4306 ou pelo e-
mail: gesois@gesois.org.br para que a comunidade possa apresentar
suas demandas ou sugestdes sobre o saneamento basico do Municipio
e fornecer informacdes sobre a elaboracdo do PMSB.

e Criacdo de péagina virtual em rede social: Sera criada uma pagina no
Facebook (https://www.facebook.com/pmsbitacuruba) e uma no
instagram (instagram.com/pmsbitacuruba), que permitirdo a ampla

divulgacao e transparéncia das etapas de elaboracdo do PMSB,;

Nas redes sociais, serdo realizadas campanhas virtuais com o objetivo de comunicar
a populacéo sobre a elaboracdo do PMSB e manter todos os canais atualizados com
a evolucao dos trabalhos, buscando o maior alcance possivel. Além do uso das redes
sociais, ainda serdo encaminhados, por meio do aplicativo telefénico WhatsApp,
convites e materiais informativos para os membros do GT-PMSB, gestores municipais
e participantes das atividades de mobilizacdo que foram inseridos no mailing do
trabalho.

13.6.3. Instrumentos e Estratégias de Comunicacao

A seguir, sdo apresentadas as fichas de estratégias de comunicacao social a serem
empregadas em cada categoria de evento para elaboracdo do PMSB. Nelas, séo
especificados o0s recursos a serem utilizados na mobilizagdo, assim como o
quantitativo de material estipulado, segundo o nimero de habitantes, podendo variar
de acordo com a necessidade, conforme descrito na Tabela 25, na Tabela 26, na
Tabela 27, na Tabela 28 e na Tabela 29.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Tabela 25 - Ficha de Apresentacéo de Estratégias de Comunicacédo Social para
Divulgacédo da Oficina Participativa Diagnostica para Elaboracdo do PMSB

12 OFICINA PARTICIPATIVA DIAGNOSTICA PARA ELABORAGCAO DO PMSB

Objetivo do evento: Propiciar um espaco aberto para debater e pactuar a situacdo atual do Diagndstico
do Saneamento do Municipio

Data do inicio da divulgagdo: 29/03/2021 Data do término da divulgacao: 08/04/2021
Data da realizacdo do evento: 08/04/2021

Endereco: Sala virtual da plataforma StreamYard

Capacidade de participantes: 250

Recursos a serem utilizados Quantitativos sugeridos Custos estimados R$

1. Cartazes 50 R$ 200,00
5 dias antecedentes a data do

2> (CE0TD 6 £ evento (Sede e distrito) 2 h/dia R$ 500,00
3. Convites Impressos 100 R$ 100,00
4. Folders 100 R$ 100,00
5. Faixas 04 R$ 400,00
1 Semana antecedente a data do
6. Propaganda na rédio local evento (Sede e distrito) 3 insergfes R$ 1.200,00
ao dia
7. Redes Sociais Facebook, Whatsapp e Instagram -
8. Propagandas na internet em  Prefeitura, CBH Rio Sdo Francisco,
site da Prefeitura e do CBH Rio  Agéncia Peixe Vivo e demais sitios i
Sao Francisco, Agéncia Peixe eletrbnicos de parceiros interessados,
Vivo, e-mails e midias sociais e-mails e midias sociais
Carla Valéria Lima Candido

Coordenadora dos Trabalhos de Mobilizac&o

Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Tabela 26 - Ficha de Apresentacédo de Estratégias de Comunicacéo Social para
Divulgacédo da Oficina Participativa Progndstica para Elaboracdo do PMSB

22 OFICINA PARTICIPATIVA PROGNOSTICA PARA ELABORAGCAO DO PMSB

Objetivo do evento: Construir e pactuar as propostas de Programas, Projetos e A¢cdes do PMSB,
para resolver os problemas e suas causas, indicados no Diagnéstico

Data do inicio da divulgacao: 05/07/2021 Data do término da divulgacdo: 15/07/2021
Data da realizacdo do evento: 15 e 16/07/2021

Endereco: Sala virtual da plataforma StreamYard

Capacidade de participantes: 250

Recursos a serem utilizados Quantitativos sugeridos Custos estimados R$

1. Cartazes 50 R$ 200,00
5 dias antecedentes a data do

2> (CE0TD 6 £ evento (Sede e distrito) 2 h/dia R$ 500,00
3. Convites Impressos 100 R$ 100,00
4. Folders 100 R$ 100,00
5. Faixas 04 R$ 400,00
1 Semana antecedente a data do
6. Propaganda na rédio local evento (Sede e distrito) 3 insergdes R$ 1.200,00
ao dia
7. Redes Sociais Facebook, Whatsapp e Instagram -
. Prefeitura, CBH Rio S&o Francisco,
8, IPMOREEEMEES ME IMUEME: S Agéncia Peixe Vivo e demais sitios
site da Prefeitura e do CBH Rio 9 o .
~ . . . eletrdnicos de parceiros -
e ARNEISES, AgEnE PEhE interessados, e-mails e midias
Vivo, e-mails e midias sociais T
sociais
Carla Valéria Lima Candido
Coordenadora dos Trabalhos de Mobilizac&o
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Tabela 27 - Ficha de Apresentacéo de Estratégias de Comunicacéo Social para
Divulgacado da Conferéncia Municipal Diagnostica para Elaboracdo do PMSB

12 CONFERENCIA MUNICIPAL DIAGNOSTICA PARA ELABORAGAO DO PMSB

Objetivo do evento: Apresentar, debater e validar o Diagnéstico da Situagado do Saneamento Basico
do Municipio

Data do inicio da divulgag&o:01/05/2021 Data do término da divulgagéo: 11/05/2021
Data da realizacdo do evento: 11/05/2021

Endereco: Sala virtual da plataforma StreamYard
Capacidade de participantes: 250

Recursos a serem utilizados Quantitativos sugeridos Custos estimados R$

1. Cartazes 100 R$ 400,00
5 dias antecedentes a data do

2> (CE0TD 6 £ evento (Sede e distrito) 2 h/dia R$ 500,00
3. Convites Impressos 200 R$ 200,00
4. Folders 200 R$ 200,00
5. Faixas 04 R$ 400,00
1 Semana antecedente a data do
6. Propaganda na rédio local evento (Sede e distrito) 3 insergfes R$ 1.200,00
ao dia
7. Redes Sociais Facebook, Whatsapp e Instagram -
. Prefeitura, CBH Rio S&o Francisco,
8, IPMOREEMELE A IMUEME: S Agéncia Peixe Vivo e demais sitios
site da Prefeitura e do CBH Rio 9 o .
~ . . i eletrdnicos de parceiros -
Séo Francisco, Agéncia Peixe . . o
. . By . interessados, e-mails e midias
Vivo, e-mails e midias sociais. L
sociais
Carla Valéria Lima Candido
Coordenadora dos Trabalhos de Mobilizac&o
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Tabela 28 - Ficha de Apresentacédo de Estratégias de Comunicacéo Social para
Divulgacado da Conferéncia Municipal Prognéstica para Elaboragdo do PMSB

22 CONFERENCIA MUNICIPAL PROGNOSTICA PARA ELABORACAO DO PMSB

Objetivo do evento: Apresentar, debater e validar os Programas, Projetos e Aces do PMSB,
previamente discutidos nas Oficinas Setoriais

Data do inicio da divulgagdo: 07/08/2021 Data do término da divulgagao: 17/08/2021
Data da realizagdo do evento:17/08/2021

Endereco: Sala virtual da plataforma StreamYard

Capacidade de participantes: 250

Endereco do evento virtual: Sala virtual da plataforma StreamYard
Capacidade de participantes: 250

Endereco do evento presencial: Camara Municipal de Itacuruba

Capacidade de participantes: 100

Recursos a serem utilizados Quantitativos sugeridos Custos estimados R$
1. Cartazes 100 R$ 400,00
5 dias antecedentes a data do
2> (CE0TD 6 £ evento (Sede e distrito) 2 h/dia R$ 500,00
3. Convites Impressos 200 R$ 200,00
4. Folders 200 R$ 200,00
5. Faixas 04 R$ 400,00
1 Semana antecedente a data do
6. Propaganda na radio local evento (Sede e distrito) 3 insercdes R$ 1.200,00
ao dia
7. Redes Sociais Facebook, Whatsapp e Instagram -

Prefeitura, CBH Rio Sao Francisco,
Agéncia Peixe Vivo e demais sitios
eletrbnicos de parceiros -
interessados, e-mails e midias
sociais

8. Propagandas na internet em
site da Prefeitura e do CBH Rio
Sao Francisco, Agéncia Peixe
Vivo, e-mails e midias sociais

Carla Valéria Lima Candido
Coordenadora dos Trabalhos de Mobiliza¢&o

Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Tabela 29 - Ficha de Apresentacéo de Estratégias de Comunicacéo Social para
Solenidade de Encerramento do PMSB

SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO PMSB

Objetivo do evento: Apresentar e entregar o documento final do PMSB a populagéo
Data do inicio da divulgacao: 30/10/2021 Data do término da divulgacao: 09/11/2021
Data da realizacdo do evento: 09/11/2021

Endereco do evento virtual: Sala virtual da plataforma StreamYard
Capacidade de participantes: 250
Endereco do evento presencial: Camara Municipal de Itacuruba

Capacidade de participantes: 100

Recursos a serem utilizados Quantitativos sugeridos Custos estimados R$
1. Cartazes 100 R$ 400,00
5 dias antecedentes a data do
2> (CE0TD 6 £ evento (Sede e distrito) 2 h/dia R$ 500,00
3. Convites Impressos 200 R$ 200,00
4. Folders 200 R$ 100,00
5. Faixas 04 R$ 400,00
1 Semana antecedente a data do
6. Propaganda na radio local evento (Sede e distrito) 3 inser¢cdes R$ 1.200,00
ao dia
7. Redes Sociais Facebook, Whatsapp e Instagram -

Prefeitura, CBH Rio S&o Francisco,
Agéncia Peixe Vivo e demais sitios
eletrbnicos de parceiros -
interessados, e-mails e midias
sociais

8. Propagandas na internet em
site da Prefeitura e do CBH Rio
Sao Francisco, Agéncia Peixe
Vivo, e-mails e midias sociais

Carla Valéria Lima Candido
Coordenadora dos Trabalhos de Mobiliza¢&o

Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacédo Social e Programa de Comunicacédo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

13.6.4. Materiais de Divulgacéao

A seguir, sdo apresentados os modelos das midias a serem utilizadas para divulgacéo

dos eventos.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacédo Social e Programa de Comunicacédo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

a) Cartaz

PLANO DE

SANEAMENTO .
BASICO

O Comité da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco (CBHSF), ¢
Agéncia Peixe Vivo, Instituto De Gestéo de Politicas Sociais - Gesois
e a Prefeitura Municipal de Itacuruba convidam a todos para:

12 CONFERENCIA PUBLICA DE APRESENTACAO
DA SITUACAO DO SANEAMENTO BASICO DO
MUNICIPIO DE ITACURUBA

CANAIS DE INFORMACOES

Email: cbhsfpmsbsubmediogesois@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/pmsbITACURUBA
Instagram: www.instagram.com/pmsbITACURUBA

EXECUCAO APOIO TECNICO APOIO INSTITUCIONAL REALIZACAO
AGENCIA q ;
% Desde 1999 pelxe CBHSF
gesols REIXE CBHSF
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacédo Social e Programa de Comunicacédo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

b) Modelo de Convite

2coNvITE "Oppr®

O Comité da Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco (CBHSF), a Agéncia

Peixe Vivo e o Instituto De Gestao de Politicas Sociais - Gesms convidam os

representantes dos municipios de Santa Maria da Boa Vista, Itacuruba,

Jatobd, Agua Branca e Ibimirim para participar da Reuniao Inicial Virtual de

elaboragcao dos Planos Municipais de Saneamento Basico-PMSB dos
Municipios da Regiao do Submédio do Sao Francisco.

SUA PARTICIPACAO E MUITO IMPORTANTE

DATA HORARIO | Link de Acesso
02/12/2020| 10:00hrs | https:/meet.google.com/emf-mecm-zhy ( Q’

REALIZACAO APOIO TECNIC EXECUCAD POID INSTITUCIONAL

i 5 Goeis 5 B B G2 B
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c) Folder

O Comité da Bacia
Hidrografica do Rio Sao
Francisco - CBHSF

Partlclpe'

PLANO DE
SANEAMENTO
BASICO
Regiao do Submédio

Francisco

s Telefone:
Whatsapp
Email:

www.facebook.com/xooc

www. cbhsaofrancisco.org.br

Faca sua parte!

o
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(LS 2V :
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacédo Social e Programa de Comunicacédo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

d) Banner

PLANO DE

SANEAMENTO
BASICO

Regiao do Submeédio

Sao Francisco

PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BASICO

A sua participacao é fundamental

Q para melhorar a saude e a qualidade
do ambiente da sua cidade.
& L
% Contribua com a construcao do
PMSB do seu municipio!

Participe!

AEALIZACAD  APOIO TECNICO EXECUCAD APCIO INSTITUCIONAL
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e) Banner Site Institucional

PLANO DE

SANEAMENTO
BASICO

Regido do Submédio

0 do sut =
TR CBHSF

COMITE D BACIA HIDROGRAFICA,
DO RIO SAD FRANCISCO

Acompanhe as acoes! p
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacédo Social e Programa de Comunicacédo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

f) Textos paracarro de som e spot de radio

' PLANODE %
[ SANEAMENTO ™"

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO DE ITACURUBA

O Comité da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco -
CBHSF e a Prefeitura do Municipio de XXXX, convidam a
populacéo para participar da CONFERENCIA PUBLICA DO
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO, para
divulgacdo e discussdo do Diagnostico Atual dos Servicos de
Saneamento Basico do Municipio, que sera
realizada no dia XX DE XXXXXX DE 2021, no XXXXXXXXXX, Rua
XXXXX, n® XX — Bairro XXXXX.

Sua participacao € muito importante!

FXECUCAQ APOIOTECNICD  APOIOINSTITUCIONAL  KEALIZAGAG

DA - s
@oeos RSXe ‘&' cBhHSF

PLANO DE
SANEAMENTO .,

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO DE ITACURUBA

O Plano Municipal de Saneamento Basice € um instrumento
de gestdao, pautado na participagdo da scciedade, tendo
como principal objetive garantir a populagdo melhoria da
salubridade ambiental e promover a universalizagdo dos
servicos de abastecimento de agua, esgotamento sanitario,
drenagem de aguas pluviais e limpeza urbana.

Sua participacdo é muito importante!
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacédo Social e Programa de Comunicacédo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

g) Faixa

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO DE ITACURUBA/PE

Sua participag¢ao € muito importante!
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacédo Social e Programa de Comunicacédo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

h) Rede social

y PLANODE FF®
| SANEAMENTO ™"

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO DE ITACURUBA

O Comité da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco -
CBHSF e a Prefeitura do Municipio de XXXX, convidam a
populacdo para participar da CONFERENCIA PUBLICA DO
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO, para
divulgagado e discussao do Diagnoéstico Atual dos Servicos de
Saneamento Basico do Municipio, que sera
realizada no dia XX DE XXXXXX DE 2021, no XXXXXXXXXX, Rua
XXXXX, n® XX — Bairro XXXXX.

Sua participacao é muito importante!

FXECUCAQ APOIOTECNICO  APOIOINSTITUCIONAL  KEALIZACAG
ey

X R &<
@oeos RSXe ‘@'  cBHsF

PLANO DE »
SANEAMENTO s

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO DE ITACURUBA

O Plano Municipal de Saneamento Basico € um instrumento
de gestao, pautado na participagdo da scociedade, tendo
como principal objetivo garantir a populacdo melhoria da
salubridade ambiental e promover a universalizagdo dos
servicos de abastecimento de agua, esgotamento sanitario,
drenagem de aguas pluviais e limpeza urbana.

Sua participacao € muito importante!
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

14. GESTAO DO PROCESSO DE ELABORACAO DO PMSB

A presente secdo organiza, de forma sistémica, os produtos esperados, a equipe
técnica necesséaria a elaboragdo, as atribuicdes especificas de cada membro da
equipe e ainda o tempo de permanéncia em campo, além do prazo para execucao
dos trabalhos e um fluxograma de dificultadores e facilitadores no processo de
elaboracdo do PMSB.

14.1. Principais Desafios ldentificados

Apéds a primeira visita, e ap0s a reunido com representantes da Prefeitura e a partir
de conversas e entrevistas com moradores, foram levantados os principais problemas
gue deverdo merecer atencdo especial durante a elaboracdo do Plano Municipal de
Saneamento Basico. Trata-se de uma avaliacdo preliminar, uma vez que o diagnostico
permitird um aprofundamento quanto a situacdo do saneamento no Municipio de

ltacuruba.

¢ O principal desafio no Municipio de Itacuruba é relativo ao abastecimento de
agua das comunidades rurais;

¢ Projetar e implantar o sistema de tratamento de esgoto da Sede de Itacuruba;

¢ Projetar e implantar um sistema adequado de disposicédo de um aterro sanitario

na Sede de Itacuruba.

Como uma situacao recorrente em todos 0os municipios brasileiros, a cronica falta de
recursos para investimento, operacdo e manutencdo dos servicos de saneamento,

constitui-se no principal desafio a ser enfrentado.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Programa de Comunicagéo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

14.2. Matriz de Dificultadores e Facilitadores

Tendo em vista a visualizac&o dos fatores dificultadores e facilitadores do processo
de elaboragdo do PMSB Itacuruba/PE, a secdo em pauta apresenta as informacdes
de inter-relacionamento destes, em forma de Matriz, objetivando sua melhor
descricéo, de acordo com o Quadro 3.

193
EXECUGAO APOIOTECNICO  APOIO INSTITUCIONAL REALIZAGCAO

- Ry

peixe ‘&9’ cBHsF




ASPECTOS ANALISADOS/PRODUTOS

Aspectos Gerais

Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagao Social e Programa de Comunicacgao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Quadro 3 - Matriz de Facilitadores e Dificultadores

FATORES FACILITADORES

Equipe técnica capacitada, com larga experiéncia em servicos similares,
motivada, com disponibilidade para viagens constantes e conhecimento
especifico na area de saneamento.

FATORES DIFICULTADORES

Equipes das Prefeituras, além de pequenas, com pouca disponibilidade para prestar apoio a Contratada, e limitadas
tecnicamente.

Experiéncia em gestédo publica municipal, com conhecimento do
funcionamento de Prefeituras, 6rgdos de apoio, associagdes comunitarias,
etc.

Prefeituras e demais érgdos de apoio municipais com poucas informagdes sobre os eixos do saneamento.

Experiéncia em trabalhos anteriores junto a empresa contratante Agéncia
Peixe Vivo e Comité de Bacia (CBHSF).

Descontinuidade das administragGes municipais (mudam a cada 4 anos), e a falta de planejamento a curto, médio e longo
prazos.

Bom relacionamento com o cliente.

Legislacéo deficiente e falta de instrumentos de gestéo.

Sede do Municipio dotada de infraestrutura de servigos razoavel (internet),
telefonia, hotéis, restaurantes, postos de abastecimento de combustiveis,
bancos.

Cronica falta de recursos para as agées municipais.

Produto 1-Plano de Trabalho

Profissionais qualificados, com experiéncia em mobilizagédo e
comunicacao.

Pouca motivacao por parte das prefeituras e dificuldades em montar grupos de trabalho.

Quantidade adequada de recursos de apoio, tais como computadores, data
show, GPS, impressoras, maquinas fotograficas, etc.

Pouco envolvimento e desconhecimento por parte da populacdo, em especial, nas areas rurais, nos diversos aspectos do
saneamento.

Capacidade de planejamento de atividades.

Poucos recursos nos municipios para a realizacao de eventos, seja em locais de reunido, transporte das comunidades, etc.

Produto 2-Diagnéstico

Amplo acesso as diversas bases de bancos de dados secundarios
disponiveis.

Poucos dados primarios disponiveis nos municipios.
Restricdes no acesso as informag6es sobre os servigos prestados pelas concessionarias, em especial, agua e esgoto.
Extensa area rural, com estradas vicinais em mau estado.

Protocolos bem definidos para busca das informagcdes de campo e bom
conhecimento prévio dos municipios.

Pouca disponibilidade dos agentes publicos no fornecimento de informacdes.

Falta de Planos municipais, em especial, na area de saneamento, devidamente aprovados.

Produto 3 - Progndstico, Programas,
Projetos e Acdes

Profissionais experientes na elaboragéo de relatérios dentro dos padrdes
exigidos pela Contratante.

Pouco conhecimento das Prefeituras na busca de recursos financeiros.

Dificuldade da manutencgéo por parte do Municipio de uma equipe multidisciplinar para acompanhamento das a¢fes de
saneamento.

Produto 4-Mecanismos para Avaliacao
Sistematica dos PMSB. Ac¢des de
Emergéncia e Contingéncia

Extensa literatura possibilitando a escolha de indicadores na area de
saneamento, visando o estabelecimento de acdes mais simples e bem
executadas, ao invés de uma avaliacdo complexa, mas superficial.

Pouca capacidade das Prefeituras no estabelecimento de indicadores de saneamento.

Falta de recursos para o estabelecimento e gerenciamento de ac6es de emergéncia e contingéncia.

Dificuldade do cumprimento por parte das Prefeituras da revisdo obrigatéria do Plano, no prazo de 4 anos.

Custo elevado em pessoal especializado, equipamentos e softwares que permitam o acompanhamento de alguns
indicadores.

Inexisténcia de agéncias reguladoras nos diversos eixos do saneamento, com excec¢do de agua/esgoto (ARPE Agéncia.
Reguladora de Pernambuco).

Produto 5-Termo de Referéncia para a
Elaboracédo do Sistema de Informacdes e
compilacdo do banco de dados

Conhecimento de sistemas de informag&o municipal.

Dificuldade dos municipios ao tratar tecnicamente do tema.

Produto 6-Relatério Final e minuta da lei

No final do contrato, a Contratada detém amplo conhecimento da situacao
do saneamento municipal.

Divergéncias politicas dificultam a transformacéo do Plano em lei.

Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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14.3. Cronograma de Execucao

14/11/2020

1 Atividades Preliminares

1.1 Capacitagdo da equipe de trabalho e recursos

1.2 Reunido de partida entre Agéncia Peixe Vivo e Proponente

1.3 Langamento do PMSB nos municipios (visitas ao municipio)

1.4 Reunido Inicial com Municipios / Comité Online

2 Elaboragdo do Produto 1

2.1 Elaboragao da Minuta do Produto 1

2.2 Entrega e Andlise da Minuta do Produto (1) para avaliagdo da Gerenciadora Myr
2.3 - Revisdo e Ajustes Finais do Produto 1

2.4 - Entrega do Produto 1

3 Elaboragdo do Produto 2

3.1 Nomeagdo do grupo de trabalho pelo municipio

3.2 Mobilizagdo para o primeiro encontro do Grupo de Trabalho GT Itacuruba

3.3 Primeiro encontro com o Grupo de Trabalho para apresentac¢do do Plano de Trabalho
3.4 Mobilizagdo para oficina de capacitacdo do Grupo de Trabalho GT Itacuruba

3.5 Coleta de dados primarios e inspe¢des de campo

3.6 Oficina de capacitagdo do Grupo de Trabalho GT Itacuruba

3.7 Mobilizacdo das Oficinas e do encontro com o Grupo de Trabalho

3.8 Oficina Setorial Diagndstica Itacuruba - Setor 1

3.9 Oficina Setorial Diagndstica Itacuruba - Setor 2

3.10 Mobiliza¢do do segundo encontro

3.11 Segundo encontro apresentacdo diagndstico versao preliminar

3.12 Mobiliza¢do para a primeira conferéncia municipal

3.13 Realizagdo da primeira conferéncia municipal

3.14 Elaboragdo da Minuta do Produto 2

3.15 Entrega e Andlise da Minuta do Produto (2) para avaliagdo da Gerenciadora Myr
3.16 - Revisdo e Ajustes Finais do Produto 2

3.17 Entrega do Produto 2 - Diagndstico

Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagao Social e Programa de Comunicacgao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

03/01/2021 22/02/2021 13/04/2021 02/06/2021

18/12/2020

01/12/2020

18/12/2020

02/12/2020

08/03/2021

S 08/01/2021

= 20/01/2021
22/03/2021
1 23/03/2021
31/05/2021
31/01/2021
. 11/02/2021
11/02/2021
. 11/02/2021

e 16/03/2021

11/02/2021
I 08/04/2021
08/04/2021
08/04/2021
N 27/04/2021
27/04/2021
N 11/05/2021
11/05/2021
I 12/05/2021
N 23/05/2021
29/05/2021
1 31/05/2021

22/07/2021

10/09/2021

Periodo de elaboragao
Legenda

_Elaboragéo da minuta do produto

Revisodes e ajustes finais do produto

- Periodo de Mobilizagao

_Entrega e analise do produto pela gerenciadora Myr

Eventos

- Entrega do produto
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4 Elaboragdo do Produto 3

4.1 Mobilizagdo para as oficinas setoriais prognosticas

4.2 Oficina Setorial Progndstica Itacuruba - Setor 1

4.3 Oficina Setorial Progndstica Itacuruba - Setor 2

4.4 Mobilizagdo para a terceiro encontro com o GT

4.5 Terceiro encontro com o Grupo de Trabalho para apresentagdo do Produto 3
4.6 Mobilizacdo para a segunda conferé&ncia municipal

4.7 Segunda conferéncia municipal

4.8 Elaboragdo da Minuta do Produto 3

4.9 Entrega e Analise da Minuta do Produto (3) para avaliagdo da Gerenciadora Myr
4.10 - Revisdo e Ajustes Finais do Produto 3

4.11 Entrega do Produto 3

5 Elaboragdo do Produto 4

5.1 Elaboragao da Minuta do Produto 4

5.2 Entrega e Andlise da Minuta do Produto (4) para avaliagdo da Gerenciadora Myr
5.3 Revisao e Ajustes Finais do Produto 4

5.4 Entrega do Produto 4

6 Elaboracdo do Produto 5

6.1 Elaboragdo da Minuta do Produto 5

6.2 Entrega e Andlise da Minuta do Produto (5) para avaliagdo da Gerenciadora Myr
6.3 Revisdo e Ajustes Finais do Produto 5

6.4 Entrega do Produto 5

7 Elaboragdo do Produto 6

7.1 Elaboragdo da Minuta do Produto 6

7.2 Mobilizag¢do da solenidade de entrega do PMSB

7.3 Solenidade de entrega do PMSB

7.4 Entrega e Andlise da Minuta do Produto (6) para avaliagdo da Gerenciadora Myr
7.5 Revisdo e Ajustes Finais do Produto 6

7.6 Apresentacao dos produtos finais a0 municipio

7.7 Entrega do Produto 6

Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagao Social e Programa de Comunicacgao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

31/08/2021
N 15/07/2021
15/07/2021
16/07/2021
. (03/08/2021
03/08/2021
N 17/08/2021
17/08/2021
P 31/08/2021
. 22/08/2021
29/08/2021
131/08/2021
15/09/2021
I 25/08/2021
N (5/09/2021
13/09/2021
1 15/09/2021
15/10/2021
s 27/09/2021
I 08/10/2021
14/10/2021
1 15/10/2021

11/11/2021
11/11/2021 Se—
09/11/2021 ==
09/11/2021

05/11/2021 ==
10/11/2021

11/11/2021 1
11/11/2021 1

Periodo de elaboragao
Legenda

_Elaborag.éo da minuta do produto

Revisodes e ajustes finais do produto -Entrega e analise do produto pela gerenciadora Myr - Entrega do produto

_ Periodo de Mobilizagao Eventos

Figura 57 - Cronograma de Execucéao
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Programa de Comunicagéo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

14.4. Equipe Técnica e Atribuicbes de Responsabilidades

A equipe técnica (Figura 58) consiste nas pessoas com papéis e responsabilidades
designadas para a elaboracdo do PMSB, em seus respectivos produtos. A seguir
serdo dispostos os Organogramas da Equipe Técnica e a Relagdo de Atribuicdes /

Responsabilidades por profissional envolvido.
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14.4.1. Organograma da equipe técnica

Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacédo Social e Programa de Comunicacédo

Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Coordenacao Geral
José Luiz de Azevedo
Campello
Engenheiro Civil— Sanitarista

Coordenacao

Setorial
Equipe Chave

José Luiz de Azevedo

Campello
Abastecimento de Aguae
Esgotamento Sanitario

Jaqueline Serafim do

Nascimento
Geoprocessamento,
Caracterizacao do Meio
Fisico e Socioecon6mico

Marle José Ferrari
Junior
Drenagem Urbana e Manejo
de Aguas Pluviais

Romeu Sant’Anna
Filho

Limpeza Urbana e Manejo
de Residuos Solidos

Carla Valéria Lima
Candido

Coordenagao dos
Programas de Mobilizagao e
Comunicac¢éao Social

Jersone Tasso
Moreira Silva

Thiago Leal Pedra

Andlise dos Aspectos

Juridicos Institucionais dos
Municipios e Redacéao das
Minutas de Regulacéo

Avaliacdo dos aspectos
econoémico-financeiros de

servigos de saneamento

Equipe de Apoio

Fernanda Junia
Aparecida Teixeira da

Conceicao
Revisora

Adriana Soriano de

Oliva e Silva
Auxiliar De
Oficinas/Conferéncias
Publicas

Luiz Flavio Motta

Campello
Auxiliar de Relatérios e
Programacao

Caroline Salomao
Auxiliar de Levantamentos
de Campo

Maria Betania

Francisca de Barros
Auxiliar de
Oficinas/Conferéncias
Publicas

Figura 58 - Organograma da Equipe Técnica
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagao Social e Programa de Comunicacgao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

14.4.2. Composicao, funcéo e atribuicdes da equipe técnica do Instituto Gesois

Composicéo da
Equipe Técnica

Funcéo / Formagéo Atribuicdes / Atividades no Projeto

1.Desempenhar as atividades de coordenac@o Geral do Projeto, em todos os eixos que compde 0s
PMSB’s;

2.Elaborar e Supervisionar o Cronograma de Atividades do Projeto;
3.Contribuir no desenvolvimento dos protocolos de coleta de informagdes primarias;
o 4.Realizar as visitas iniciais aos municipios, bem como acompanhar a formacgéo do Grupo Gestor;
José Luiz de Azevedo
Campello 5.Coordenar e realizar a coleta de dados primarios in loco para elaboracéo dos PMSB's.

6.Coordenar e participar das reunides da equipe técnica e promover a interlocu¢do técnica entre o

Profissional 01 Coordenador Geral do Projeto : . ar tas Teulii >
Instituto Gesois e a Agéncia Peixe Vivo, e reunides correlatas;

EQUIPE CHAVE

Engenheiro Civil 7.Coordenar e participar das reuniées com os Grupos de Trabalho;
8.Coordenar e participar das Conferéncias Municipais;

9.Redigir secdo especifica no Produto 2 — (Eixo de Abastecimento de Agua e Esgotamento
Sanitario);

10. Promover a revisdo / supervisdo dos Produtos Gerados (Produto 1, 2, 3, 4, 5 e 6), no tocante
da elaboracéo dos PMSB’s;
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EQUIPE CHAVE

Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e Programa de Comunicacao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Composicéo da
Equipe Técnica

Funcao / Formacéo Atribuicdes / Atividades no Projeto

1. Desempenhar as atividades de Coordenacdo Setorial no Gerenciamento dos Relatorios / Produtos do
Projeto;

2. Elaborar e Supervisionar o Cronograma de Atividades relacionado a elaboracéo dos Produtos;
3. Desenvolver os protocolos de coleta de informag8es priméarias e questionarios de percepcéo social

. . estruturados do Diagndstico Técnico Participativo;
Jaqueline Serafim do

Nascimento 4. Auxiliar na proposi¢do de metodologias a serem adotadas nas oficinas e demais levantamentos in loco
com vistas a realizagdo do diagndstico técnico participativo;
Coordenador Setorial de 5. Promover o desenvolvimento dos estudos preliminares, como subsidio a Logistica de Campo, utilizando
Relatorios e Técnico do tecnologias de Geoprocessamento, incluindo o processamento das informagdes de: Deslocamento,
Setor de Geoespacializagdo de Localidades Rurais/Urbanas, setores censitarios, Areas Especiais
o Geoprocessamento e (Assentamentos, Quilombos, Terras Indigenas, Unidades de Conservagdo e demais ocorréncias);
Profissional 02 Socioeconomia e Meio

6. Realizar a coleta de dados primérios in loco como subsidio a elaboracdo da Secdo Meio Ambiente e
Socioeconomia.

Fisico
Gedgrafo Especialista em Coordenar e participar da coleta de dados secundarios, como subsidio a elabora¢do dos PMSB’s.

Geoprocessamento e

Mestre em Analise
Ambiental 9. Redigir secdo especifica no Produto 1 — Caracterizacdo da Bacia Hidrografica do Rio S&o

Francisco/Municipios; Produto 2 — Meio Ambiente e Socioeconomia; e Estudos de Dinamica
Populacional no Produto 3.

©

Participar das reunibes da equipe técnica;

10. Elaboracdo do Mapeamento Tematico, Estudos Geoestatisticos, Andlises de Risco, e demais func¢des
correlatas, que envolvem a area de Geoprocessamento, como subsidios a elaboragdo de todos os
Produtos que compdem os PMSB’s.

11. Supervisao e apoio laboral a elaboracéo de todos de todos os Produtos gue compdem os PMSB’s.
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Composicéo da
Equipe Técnica

Funcéo / Formagéo

Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagao Social e Programa de Comunicacgao

Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Atribuicdes / Atividades no Projeto

1. Desempenhar as atividades de Coordenacao Setorial na area Mobilizagdo e Comunicagéo Social, atuando
na mobilizacéo, articulagéo social e na divulgagdo do projeto inloco;
2. Elaborar e Supervisionar o Cronograma de Atividades relacionado a Mobilizagdo e Comunicagéo Social;
Coordenar e participar da Criacdo dos Grupos Gestores;
g e Velisna Himes CEneliee Coordenar as acdes de desenvolvimento das Artes Graficas relacionadas a Mobilizagdo, Comunicagdo
< Coordenador Setorial da . . . ~ . - )
6 Mobilizacdo e Social, Material de divulgagéo do Projeto e Composi¢ao dos Produtos;
w Comunicacéo Social e 5. Participar das reunides da equipe técnica;
35 o Técnico do Setor de o .
g Profissional 03 Mobilizac&o Coordenar e redigir o Produto 1 e Produto 6;
Psicéloga, Especialista em 7. Realigar 0 processo de ~Mobi|i;agéo Social in loco, bem como coordgn.ar / realizar a aplicacdo de
Educagio Ambiental e questionarios de percepg¢éo social no tocante ao saneamento basico municipal.
Mobilizagéo Social 8. Coordenar, participar e propor as metodologias a serem adotadas nas oficinas, com vistas ao diagnéstico
técnico participativo;
9. Coordenar e participar das Conferéncias Municipais, promovendo o registro fotografico dos eventos,
organizagdo de atas de reunifes e elaboragdo de listas de presenca.
10. Redigir relatdrios especificos do processo de Mobilizagdo e Comunicacdo Social a serem incorporados
aos produtos correlatos;
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EQUIPE CHAVE

Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e Programa de Comunicacao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Composicéo da
Equipe Técnica

Funcéo / Formacgéo Atribuic6es / Atividades no Projeto

1. Desempenhar as atividades de Coordenagéo Setorial no Eixo Abastecimento de Agua, no que diz respeito
aos estudos necessarios a elaboracéo dos relatdrios que compdem os Produtos dos PMSB's.

2. Realizar a coleta de dados primarios in loco como subsidio a elaboragéo dos Produtos dos PMSB'’s
relacionados ao eixo Abastecimento de Agua.

Participar das reunifes da equipe técnica;
4. Participar das Conferéncias Municipais, oficinas e demais eventos técnicos correlatos;

5. Redigir secdo especifica dentro do Eixo Abastecimento de Agua, nos Produtos 2, 3 e 4, bem como

José Luiz de Azevedo promover a revisao do Eixo no Produto 6.

Campello . . . . L . x .

P 6. Realizar a interlocugdo com o Eixo de Esgotamento Sanitério, por meio de troca / revisdo de contetdos
o Técnico do Eixo com o Profissional 04.
Profissional 04 Abastecimento de Agua
e Esgotamento Sanitario 1. Desempenhar as atividades de Coordenacao Setorial no Eixo Esgotamento Sanitario, no que diz respeito
aos estudos necessarios a elaboracéo dos relatérios que compdem os Produtos dos PMSB's.
Engenheiro Civil - 2. Supervisionar a coleta de dados primarios in loco como subsidio & elaborag&o dos Produtos dos PMSB’s
Sanitarista relacionados ao eixo Esgotamento Sanitario.

3. Participar das reunides da equipe técnica;

4. Participar das Conferéncias Municipais, oficinas e demais eventos técnicos correlatos, caso seja
necessario, pois ja ha uma equipe pré-estabelecida;

5. Redigir secdo especifica dentro do Eixo Esgotamento Sanitario, nos Produtos 2, 3 e 4, bem como
promover a revisdo do Eixo no Produto 6.

6. Realizar a interlocucéo com o Eixo de Abastecimento de Agua, por meio de troca / reviséo de conteidos
com o Profissional 03.
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EQUIPE CHAVE

Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e Programa de Comunicacao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Composicéo da
Equipe Técnica

Funcéo / Formacgéo Atribuicdes / Atividades no Projeto

1. Desempenhar as atividades de Coordenagédo Setorial no Eixo Coleta, Manejo e Disposi¢édo dos Residuos

Solidos Urbanos, no que diz respeito aos estudos necessarios a elaboragdo dos relatérios que compdem

Romeu Sant'Anna Filho os Produtos dos PMSB'’s, bem como a composigao dos Planos Municipais de Gerenciamento de Residuos
Sélidos (PMGIRS).

Técnico do Eixo Coleta, ) o s . .
Manejo e Disposicdo dos 2. Realizar a coleta de dados primarios in loco como subsidio a elaborac¢édo dos Produtos dos PMSB's e

Residuos Sélidos PMGIRS relacionados ao eixo Coleta, Manejo e Disposi¢do dos Residuos Sélidos Urbanos.
Profissional 05 Urbanos. 3. Participar das reunides da equipe técnica;

4. Participar das Conferéncias Municipais, oficinas e demais eventos técnicos correlatos;

Arquiteto e Sanitarista 5. Redigir secdo especifica dentro do Eixo Coleta, Manejo e Disposicéo dos Residuos Sélidos Urbanos, nos
Produtos 2, 3 e 4, bem como promover a revisdo do Eixo no Produto 6.
6. Realizar a interlocucéo com o Eixo de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais, por meio de troca / revisdo
de conteudos com o Profissional 06.
; ) 1. Desempenhar as atividades de Coordenacdo Setorial no Eixo Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais, no
Marle Jose Ferrari que diz respeito aos estudos necessarios a elaboracéo dos relatérios que compdem os Produtos dos
Janior PMSB's.
Técnico do EiX_O 2. Supervisionar a coleta de dados primarios in loco como subsidio a elaboragéo dos Produtos dos PMSB’s
Drenagem e Manejo de relacionados ao eixo Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais.

Aguas Pluviais N ~ o
Participar das reunides da equipe técnica;

Profissional 06 . . . . . .. .
4. Participar das Conferéncias Municipais, oficinas e demais eventos técnicos correlatos, caso seja

Engenheiro Civil necessario, pois ja ha uma equipe pré-estabelecida;
Especialista em Meio o _ . . . i .
Ambiente e Recursos 5. Redigir se¢éo especifica dentro do Eixo Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais, nos Produtos 2, 3 e 4,
Hidricos bem como promover a reviséo do Eixo no Produto 6.

6. Realizar a interlocucéo com o Eixo de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais, por meio de troca / revisdo
de conteudos com o Profissional 05.
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EQUIPE CHAVE

Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagao Social e Programa de Comunicacgao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Composicéo da
Equipe Técnica

Funcao / Formacao Atribuic8es / Atividades no Projeto

Jersone Tarso Moreira
Silva

Andlises econdmicas
o Elaborac&o da analise da viabilidade técnica e econdémico-financeiras;
Profissional 07 Ciéncias Econdmicas, Doutor
em Economia Rural,
Especialista em avaliagao
dos aspectos econdmico-
financeiros de Saneamento

2. Apoio na elaboracdo do Plano de Investimentos dos PMSB’s.

Thiago Leal Pedra

Aspectos Juridicos e

Institucionais L Ce

o 1. Avaliagéo juridico institucional dos municipios;
Profissional 08 Advogado, Especialistas . .

Planos de Saneamento e 2. Elaboragdo das minutas de Lei e regulamentos

Planos Diretores
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Composicéo da

Funcao / Formacéo

Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagao Social e Programa de Comunicacgao

Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Atribuic6es / Atividades no Projeto

Equipe Técnica

Desempenhar as atividades de Coordenagédo Setorial no Gerenciamento de Informagdes, no que diz
respeito a organizagdo de material grafico como fotos, atas, listas de presenca, projetos, mapas e demais
informagdes compiladas in loco.

2. Compilar e Sistematizar a coleta e manipulagio de dados secundarios, como subsidio a elaboragao dos
Luiz Flavio Motta PMSB’s, por meio de planilhas e graficos.
w Campele 3. Compilar e Sistematizar estudos, croquis, relatérios ARSAE, entre outras informagbes secundérias
Q- Técnico de existentes para 0os municipios em andlise;
E c Comunicacéo e 4. Apoio laboral aos Técnicos, conforme demanda por estes solicitadas ao longo de todo o processo de
s5a Gerenciamento de elaboracéo de todos os Produtos dos PMSB's;
o< Profissional O1 Informacgdes ~ - 30 fi [
w rotissiona 5. Juncéo de relatérios, montagem de produtos e formatagéo final dos Produtos a serem encaminhados a
Engenheiro Eletricista Agéncia Peixe Vivo;
S espemalltsta e,\T . 6. Gerenciamento da pagina do Projeto nas plataformas web, redes sociais, entre outras das atividades e
aneinr:\(te)?e%tee elo chamadas especificas, noticias e divulgacao;

7. Gerenciamento das mensagens da ouvidoria web e repasse no formato de relatério dos questionamentos
para os técnicos;

8. Gerenciamento do canal cidaddo onde seré disponibilizado os questionarios de pesquisa sobre a percepgao
da prestacéo dos servigos de saneamento, no Diagnéstico Técnico Participativo, compilagédo de dados,
planilhamento e geracdo e de relatdrios, andlises graficas e posterior repasse aos técnicos para
incorporacao nos produtos.
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EQUIPE DE APOIO

Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagao Social e Programa de Comunicacgao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Composicéo da
Equipe Técnica

Funcéo / Formacgéo Atribuic6es / Atividades no Projeto

Caroline Saloméo

Auxiliar de Levantamento de 1. Atuar dando apoio a coleta de informagdes primarias em campo;

Profissional 02 o = - . L
Campo 2. Auxiliar na redacéo dos relatorios nos 4 eixos dos componentes do saneamento basico.

Engenheira Ambiental

Maria Betania Francisca de

Barros
. Auxiliar de Atuar dando apoio a mobilizagao e articulagdo social; na divulgacéo do projeto; prestar auxilio de
Profissional 03 - . . . .’ L
Oficinas/Conferéncias campo aos engenheiros e apoiar na elaboragéo de relatérios.
Publicas

Design/Comunica¢éo

Adriana Soriano de

Oliva e Silva
Auxiliar de
. Mobilizagéo e Atuar dando apoio a mobilizagédo e articulagéo social; na divulgacdo do projeto; prestar auxilio de campo
Profissional 04 : ~ ; ; ~ o
Divulgacao aos engenheiros e apoiar na elaboracéo de relatorios.
Técnica em

Mobiliza¢éo Social

Fernanda Junia Aparecida
Teixeira da Conceigdo

Revisora
Profissional 05 Li . " Revisdo, Formatacgédo e Editoracdo de Documentos.
icenciada Letras Portugués
e Espanhol, Doutoranda e
Mestra em Linguistica
Aplicada
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e Programa de Comunicacao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

ATRIBUICOES DAS ENTIDADES ENVOLVIDAS
ENTIDADE ATRIBUICAO

Atribuicdes normativas, deliberativas e consultivas no ambito da respectiva bacia hidrografica, visando implementar a

politica de recursos hidricos em toda bacia, estabelecer regras de conduta locais, gerenciar os conflitos e os interesses
. L g Lo locais.
Comité da Bacia Hidrografica do Rio Séao ocais

Francisco O CBHSF tem por competéncia:

e Apoiar as agOes de divulgacao de todo o processo de elaboracao do Plano;
e Participar das reunides de planejamento com as partes.

A agéncia tem como finalidade prestar o apoio técnico-operativo a gestéo dos recursos hidricos das bacias hidrograficas
a ela integradas, mediante o planejamento, a execugdo e o acompanhamento de a¢des, programas, projetos, pesquisas
e quaisquer outros procedimentos aprovados, deliberados e determinados por cada Comité de Bacia ou pelos Conselhos
de Recursos Hidricos Estaduais ou Federais.

Compete a Agéncia Peixe Vivo:
Agéncia de Bacia Hidrografica Peixe Vivo —
Agéncia Peixe Vivo e Elaborar o Ato convocatoério e o Termo de Referéncia para a contratacdo do PMSB;
e Acompanhar e supervisionar a entrega dos produtos especificados, dispondo equipe técnica qualificada, em
conformidade com as exigéncias legais, para desenvolvimento dos trabalhos;
e Efetuar os pagamentos a Contratada, mediante validacéo dos produtos entregues;

e  Garantir a operacionalizacdo dos trabalhos até a concluséo da versao final do Plano Municipal de Saneamento
Basico.

O objetivo especifico da Gerenciadora é assessorar a Agéncia Peixe Vivo no processo de acompanhamento das
diversas etapas e atividades inerentes a elaboragéo dos Planos Municipais de Saneamento Basico.

Sao objetivos especificos da gerenciadora:

Gerenciadora Myr e Acompanhar o desenvolvimento das diversas etapas para construgdo dos PMSB contratados pela Agéncia
Peixe Vivo, na Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco, buscando facilitar o entendimento e otimizar a

interlocucéo entre o Poder Publico Municipal e a empresa consultora Contratada pela Agéncia Peixe Vivo para
a sua execugao.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e Programa de Comunicacao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

e Participar das reunides, oficinas, e conferéncias previstas no processo de elaboragdo dos
PMSB;

e Apoiar, quando couber, as varias atividades para execugéo dos trabalhos

e Dirimir possiveis impasses de ordem técnica que surjam ao longo do processo de elaboracéo dos PMSB,
visando garantir a fluéncia e celeridade das atividades contratadas;

e Promover reunides e visitas aos municipios para auxiliar e facilitar o desenvolvimento dos servigos e
de outras eventuais demandas;

e Acompanhar a execugdo dos servicos em relagdo ao cronograma fisico-financeiro dos
respectivos Planos de Trabalho aprovados pela Agéncia Peixe Vivo;

Gerenciadora Myr e Verificar o conteGdo dos produtos contratados pela Agéncia Peixe Vivo, em relagdo as
especificagdes técnicas;

e Analisar e subsidiar a validacdo dos Planos apresentados pelas empresas consultoras
contratadas pela Agéncia Peixe Vivo, com vistas a sua aprovagao;

e Garantir, se necessario, a Vviabilizacdo de reunides localizadas, como forma de promover
ajustes nos produtos intermediarios;

e Elaborar relatérios e emitir pareceres técnicos a respeito da elaboragdo dos PMSB; e

e Dar suporte aos municipios na implementag&o do arranjo institucional e dos mecanismos de controle social
propostos, visando a sua efetividade.

Empresa responsavel pela elaboracdo dos Planos Municipais de Saneamento Basico dos municipios de Ibimirim,

Instituto Gesois Jatoba, Itacuruba, Itacuruba e Agua Branca

Compete ao Municipio:

e Assinar o Termo de Compromisso, assumindo as responsabilidades cabiveis, previamente a contratacdo do
PMSB;

e Fornecer suporte técnico e disponibilizar informagdes e documentagédo necessarias a adequada execucéo dos
trabalhos;

e Indicar técnicos dos 6rgéos e entidades municipais e dos prestadores de servicos da area de saneamento e de
areas afins ao tema para, em conjunto com a equipe da Agéncia Peixe Vivo e da empresa Contratada, compor
o Comité Executivo, instancia responsavel pela operacionalizagdo do processo de elaboragdo do

Prefeitura Municipal

PMSB;
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagao Social e Programa de Comunicacgao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Prefeitura Municipal

Indicar, por meio de Decreto Municipal, um Comité de Coordenacéo do Plano Municipal de Saneamento Basico,
instancia consultiva e deliberativa responsavel pela conducao da elaboragdo do PMSB. Esse Comité deve ser
constituido por representantes das instituicdes publicas e civis relacionadas ao saneamento, bem como por
representantes das organizacdes da sociedade civil (entidades profissionais, empresariais, movimentos sociais,
ONG'’s), além de representantes dos conselhos municipais, Camara de Vereadores, do Ministério Publico e
outros;

Disponibilizar espaco fisico e apoiar a realizacédo das reunides e consultas publicas previstas;

Apoiar acfes de divulgacéo de todo o processo de elaboragéo do Plano;

Envidar esforgos para a aprovacéo do PMSB em forma de Lei Municipal e para a execugao as acgoes de
melhorias propostas, apos a finalizagéo.

Camara de Vereadores

Participar de todo o processo de elaboracao dos Planos de Saneamento, aprovando-os no final do processo, através

de lei municipal.

Prestadoras de Servicos

Prestar as informag6es necessarias em sua respectiva area de atuagao, contribuindo para que a empresa responsavel

possa conhecer a situagdo do saneamento basico com a preciséo necessaria.

Demais entidades envolvidas com o Municipio

Estas entidades devem colaborar na elaboracdo do PMSB, através do levantamento das principais demandas da

comunidade, indicando as areas de intervencao prioritarias.

EXECUCAO
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14.4.3. Quantificacdo dos Servicos

Macroatividade

Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagao Social e Programa de Comunicacgao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Tabela 30 - Quantificacdo dos Servicos

Atividades

Equipe Técnica

Recursos Alocados

Tempo Estimado

Produtos

Capacitacdo da equipe da

Reunibes internas de capacitagdo da equipe do Instituto Gesois, equipe chave e de apoio,

Esperados

Contratada ocasido em que serao discutidos aspectos do cronograma, recursos materiais necessarios e  Equipe Técnica e de Apoio. Notebook, material grafico. 15 dias. -
a logistica de atuagéo.
A primeira reunido sera realizada entre a Agéncia Peixe Vivo e o Instituto Gesois, em Belo Diretoria do Instituto Gesois
Reunido de Partida Horizonte, para apresentacao das premissas necessarias para a condugdo harmoniosa e Coordenador Geral e equi é chave Notebook, material gréfico. 1,0 hs -
bem sucedida do contrato e alinhamento das propostas para a execugéo do trabalho. quip '
Midia local, jornais ou radio,
Lancamento do PMSB nos Campanha de langcamento dos PMSB nos municipios selecionados, divulgando os trabalhos  Equipe de mobilizagdo local e guando disponiveis, bem 15 dias )

municipios

que se iniciarao.

Coordenador de Mobilizagéo.

como faixas e panfletos
explicativos.

Elaboracédo do Produto 1 — Plano de

1.4 - Reunies Iniciais locais: estas reunifes seréo realizadas na sede dos municipios
beneficiados com os PMSB, com a finalidade de apresentar a equipe técnica do Instituto
Gesois; para a assinatura do Termo de Compromisso com as Prefeituras Municipais. As
prefeituras deverdo apresentar os decretos de nomeacdo dos membros do Grupo de
Trabalho-GT.

Coordenador Geral, Coordenador de
Mobilizag¢éo, Engenheiro Auxiliar.

Notebook, data show,
material grafico, veiculo leve.

7 dias (1 dia por
municipio).

Trabalho, Programa de Mobilizagdo = Encontro com o GT para apresentacéo da vers&o preliminar do Plano de Trabalho, Produto Coordenador Geral, Coordenador de Notebook, data show, 15 dias (1 dia por Produto 1
e Comunicag&o Social 1. Mobilizacéo, Engenheiro Auxiliar. material grafico, veiculo leve. municipio).
Encontro com os GTs para apresentar a versao defInItIVfi (;10 Plano de j’rabalho - Produto 1, Coordenador Geral, Coordenador de Notebook, data show, 15 dias (1 dia por
no qual constam a metodologia de trabalho, suas estratégias de atuacéo e o cronograma de o a ; . : i . T
x Mobiliza¢&o, Engenheiro Auxiliar. material grafico, veiculo leve. municipio).
execucgédo dos planos.
Entrega do Produto 1. _Produto em meio digital e Até o 45° dia.
impresso.
Levantamento dos dados secundarios relativos aos quatro municipios. Equipe de apoio. Noteb_ook, Impressora, 10 dias.
material gréafico, softwares.
. L . Coordenador Geral, Engenheiro Dois veiculos leves, tablete,
Levantamento de campo, buscando os dados junto as prefeituras, aos prestadores de . ) =S - P .
. . : Auxiliar, dois profissionais especialistas  gravador, maquina 60 dias.
servico, todas as comunidades rurais, etc. ; e
NoS €ixos. fotogréfica.
= - S - . Coordenador Geral e Coordenador de .
Elaboracao dos relatérios técnicos, mapas tematicos, tabelas e demais documentos que e A O Notebook, impressora, .
N - P relatorios, profissionais especialistas : g 60 dias.
compordo o Produto 2-Diagnéstico. . i~ P material gréafico, softwares.
nos eixos, auxiliares técnicos.
Elaboragéo do Produto 2- Coordenador Geral. Coordenador d Notebook. data sh Produto 2
Diagnostico 12 Oficina Setorial para debater e pactuar os contetidos do Diagnéstico. oordenador Leral, Loordenacor de otebook, cata show, 15 dias.
Mobilizag&do, Engenheiro Auxiliar. material gréafico, veiculo leve.
2° Encontro com o GT-PMSB para discutir a versao preliminar do Diagndstico. Coor_denaﬁjor Geral, C_oorden_a_dor de Noteb_ook, ‘?'"?‘ta ShO,W‘ 15 dias.
Mobiliza¢&o, Engenheiro Auxiliar. material grafico, veiculo leve.
Coordenador Geral, Coordenador de Notebook, data show,
12 Conferéncia Municipal para apresentagdo do Produto 2-Diagndstico. Mobilizagdo, engenheiro janior e material grafico, coffee break, 15 dias.
auxiliar administrativo. veiculo leve.
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Macroatividade

Atividades

Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagao Social e Programa de Comunicacgao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Equipe Técnica

Recursos Alocados

Produtos

Tempo Estimado Esperados

Entrega do Produto 2.

Coordenador de Relatorios.

Produto em meio digital e
impresso.

Até o 135° dia.

Elaboracado do Prognéstico,

Elaboracgao dos relatérios técnicos, mapas tematicos, tabelas e demais documentos que
compordo o Produto3-Progndstico.

Coordenador Geral e Coordenador de
relatdrios, profissionais especialistas
nos eixos, auxiliares técnicos.

Notebook, impressora,
material grafico, softwares.

Apresentacdo da versdo preliminar do Produto 3 ao GT.

Coordenador Geral, Coordenador de
Mobilizag¢&o, Engenheiro Auxiliar.

Notebook, data show,
material gréfico, veiculo leve.

3° Encontro com o0 GT-PMSB para discutir a versao preliminar do Prognostico.

Coordenador Geral, Coordenador de
Mobilizag¢&o, engenheiro janior e
auxiliar administrativo.

Notebook, data show,
material gréafico, coffee break,
veiculo leve.

60 dias.

Programas, Projetos e A¢les- Produto 3
Produto 3
Coordenador Geral, Coordenador de Notebook, data show,
22 Oficina Setorial para debater e pactuar os contetidos do Progndstico. Mobilizag¢&o, engenheiro janior e material grafico, coffee break,
auxiliar administrativo. veiculo leve.
22 Conferéncia Municipal para apresentacéo do Produto 3-Prognéstico, Programas, Projetos E:Aoctn)r_lqlenafior Geral,hC_oor_Qenador de Noteb_ocl)k, (,j?ta Shc}_\fN’ K
e AcBes obilizagéo, engenheiro junior e ma}terla gréfico, coffee break,
) auxiliar administrativo. veiculo leve.
Entrega do Produto 3. Coordenador de Relatérios. Produto em meio digital e Até o 225° dia.
impresso.
EIaboragao € LEEETIl D) < Elaboragdo dos relatdrios técnicos, mapas tematicos, tabelas e demais documentos que Coorgc_enador Geral e Coordenador de Notebook, impressora, .
Procedimentos para Avaliagédo 2 relatérios, profissionais especialistas : g 60 dias.
. e ~ comporéo o Produto 4. : P P material grafico, softwares.
Sistematica do PMSB e Ac¢6es para nos eixos, auxiliares técnicos. Produto 4
Emergéncia e Contingéncias -
Produto 4 io dioi
Entrega do Produto 4. Coordenador de Relatorios. E;g?:;goem meio digital e Até o 2700°.
~ A ~ - - - . Coordenador Geral e Coordenador de .
Elaboracao do Termo de Referéncia Elaboragéo dos relatorios técnicos, mapas tematicos, tabelas e demais documentos que Relatori fissionai iali Notebook, impressora, di
ara a Elaboracao do Sistema de comporéo o Produto 5 elatorios, pro issionais especial Istas material grafico, softwares 30 dias.
p ~ ST ) nos eixos, auxiliares técnicos. ' ' Produto 5
Informagdes Municipais de Produto em meio diaital e
Saneamento Basico —Produto 5 Entrega do Produto 5. Coordenador de Relatdrios. impresso g Até o0 330° dia.
. - — » . Coordenador Geral e Coordenador de _Computador, notel_oook,, )
Elaboracéo dos relatorios técnicos, mapas tematicos, tabelas e demais documentos que relatorios. profissionais especialistas impressora, material gréafico e 30 dias
Elaboracédo do Relatério Sintese — comporéo o Produto 6. r1os, profis S €esp softwares de planilhas )
nos eixos, auxiliares técnicos. P Produto 6
Produto 6 eletrénica.
Entrega do Produto 6. Coordenador de Relatdrios. Produto em meio digital e Até o 360° dia.
impresso.
Diretoria do Instituto Gesois Notebook, Datashow,
Ceriménia de entrega do PMSB C_er_lmonla a ser march,a_pelo CBHSF/Agéncia Peixe Vivo para a entrega dos PMSB, Coordenador Geral e Coordenador de maf[erla_ll _graflc_o, PMSB em 1 dia. PMSB
oficialmente, aos municipios. Relatorios meio digital e impresso,
’ PMSB, coffee break.
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

15. ATIVIDADES INICIAIS
15.1. Reunido de Partida

No dia 16 de novembro de 2020, as 10:00hs, por meio virtual, ocorreu a reunido de
alinhamento para a consolidag&o do planejamento das atividades para elaboragéo do
PMSB. Foi dado, nesta reunido, o passo inicial para a elaboracdo do Plano de
Trabalho com a presenca de um representante da Geréncia de Projetos da Agéncia
Peixe Vivo, do corpo técnico do Instituto Gesois e de um representante da empresa
fiscalizadora. O objetivo foi apresentar a equipe técnica da empresa executora,
consolidar o planejamento das atividades para elaboracdo do PMSB e esclarecer
sobre as possiveis dificuldades levantadas e demais premissas técnicas e

comunicacionais necessarias a boa conducédo do Contrato (ANEXO H).

A reunido foi conduzida pela equipe técnica do Instituto Gesois que apresentou por

meio de slides (ANEXO C) os topicos abordados no decorrer do evento.
15.2. Reuniéo Inicial

Em 02 de dezembro de 2020, as 10:00hs, realizou-se a segunda reunido (virtual) de
apresentacao, cujo tema tratado foi a apresentacao do Instituto de Gestéo de Politicas
Sociais - Gesois, empresa vencedora no ATO CONVOCATORIO N° 004/2020 -
CONTRATO DE GESTAO N° 14/ANA/2010, com o objetivo de “ELABORACAO DE
PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BASICO PARA A REGIAO DO
SUBMEDIO SAO FRANCISCO (IBIMIRIM, SANTA MARIA DA BOA VISTA,
ITACURUBA, JATOBA E AGUA BRANCA) NA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SAO
FRANCISCO”.

A reunido foi realizada mediante convite (Figura 59) e oficio, enviados por e-mail.

Participaram desta reunido: a equipe do Instituto Gesois, 0 Coordenador da CCR
Submédio, um representante da Agéncia Peixe Vivo Escritdrio Regional — Petrolina—
PE; um representante da Agéncia Peixe Vivo — Sede; um representante do Setor de
Comunicagdo do CBHSF; um representante da MYR e o0s representantes dos 5

municipios da regido do Submédio contemplados no Ato Convocatério n® 004/2020.
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A reunido cumpriu a pauta estabelecida pelo Instituto Gesois, contando com
apresentacoes gerais, apresentacdo do Comité de Bacia Hidrografica do Rio Séo
Francisco (CBHSF), apresentacdo da Agéncia Peixe Vivo, apresentacdo pela
empresa executora do projeto Planos Municipais de Saneamento Basico — PMSB e
suas etapas, bem como das atividades de mobilizacdo e comunicagao social, assim

como permitiu o esclarecimento de duvidas.

A apresentacdo do Projeto, dos Planos Municipais de Saneamento Basico — PMSB e
de suas etapas e das atividades de mobilizagéo foi realizada por meio da exposi¢céo
de slides, os quais estéo dispostos no (ANEXO F).

O Comité da Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco (CBHSF), a Agéncia

Peixe Vivo e o Instituto De Gestao de Politicas Sociais - Gesois convidam os

representantes dos municipios de Santa Maria da Boa Vista, ltacuruba,

Jatoba, Agua Branca e Ibimirim para participar da Reunido Inicial Virtual de

elaboracao dos Planos Municipais de Saneamento Basico-PMSB dos
Municipios da Regiao do Submeédio do Sao Francisco.

SUA PARTICIPAGAO E MUITO IMPORTANTE

DATA HORARIO | Link de Acesso
02/12/2020 | 10:00hrs | https://meet.google.com/emf-mecm-zhy ( Q)
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Figura 59 — Convite da Reuniao Inicial
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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15.3. Reunido da Primeira Visita

As 10:00hs do dia 11 de dezembro de 2020, foi realizada, nas dependéncias do
Auditorio da Secretaria de Educacdo, situado na Avenida Patriarca Anibal Alves
Cantarelli, Centro, Itacuruba/PE, a reunido de visita ao Municipio (Figura 60). Esta
reunido foi realizada mediante convite (13.6.4) e oficio (ANEXO H), enviados por e-

mail.

Participaram desta reunido os representantes do Instituto Gesois, do Comité (CCR
Submédio), da MYR Projetos Sustentaveis e do Municipio, conforme descrito na Ata
da Reunido Presencial (ANEXO E), e na Lista de Presenca (ANEXO I).

Foram tratados a apresentacdo da equipe Gesois; a importancia do Plano de
Saneamento Basico para o Municipio; a definicdo de setorizacdo; a formacédo do
Grupo de Trabalho (GT) a ser instituido por meio de decreto municipal; o recolhimento
das trés vias do Termo de Compromisso assinadas pelo Prefeito; e a identificacdo do

mobilizador local.

A reunido foi conduzida pelo Coordenador, que apresentou o Instituto Gesois e
discutiu sobre os topicos da pauta. Foram esclarecidos 0s quatro eixos do saneamento
basico, os 6 produtos a serem entregues a Agéncia Peixe Vivo, a origem do recurso
e a importancia da mobilizacdo para a participacédo da populacdo em todo o processo.
Foi ressaltada a importancia da participacao dos membros da camara de vereadores,

uma vez que, ao término do Plano, o documento deveré ser transformado em lei.

Houve participacdo dos demais presentes, conforme desenrolar da reunido e
apresentacao de assuntos de interesse ou de duvida de cada participe, conforme
descrito em Ata da Reunido Presencial (ANEXO G). O evento propiciou também a
identificagdo do mobilizador local, quem fara levantamento de dados primarios e quem

auxiliara na identificacdo de pontos focais.
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Figura 60 - Registro Fotogréafico da Primeira Reunido no Municipio de

T T TR '

Itacuruba/PE.

Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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17. ANEXOS

ANEXO A - Termo de Compromisso firmado entre a Prefeitura Municipal de
Itacuruba, Agéncia Peixe Vivo e 0 CBHSF

e cS<
penisivo 8" CBHSF

comtoag AT wmnomn 1CA

ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Termo de Compromisso que entre si celebram
0 Municipio de _Itacuruba, a Agéncia de Bacia
Hidrogrdfica Peixe Vivo - Agéncia Peixe Vivo
e 0 Comité da Bacia Hidrogrdfica do rio Sio
Francisco.

O Municipio de Iltacuruba, pessoa juridica de dircito pablico inscrita no CNPJ n°
10.114.502/0001-05, com sede na Avenida Patriarca Anibal Alves Cantarelli, s/n, Centro da
Cidade de Itacuruba/PE, CEP: 56.430-000, neste ato representado pelo prefeito, Senhor
Bernardo de Moura Ferraz, brasileiro, Solteiro, Comerciante, residente & Avenida Patriarca
Anibal Alves Cantarelli, 255, Centro da Cidade de Itacuruba/PE, CEP: 56.430-000, CPF n®
066.569.204-89, portador da Carteira de Identidade n° 7.380.905, expedido pela SDS/PE,
conforme ato de posse ora anexo, a Agéncia de Bacia Hidrografica Peixe Vivo - Agéncia
Peixe Vivo, associagdo civil, pessoa juridica de direito privado, sem fins lucrativos, entidade
delegatiria de fungdes de agéncia de bacia por meio do Contrato de Gestdo n® 014/2010
firmado com a Agéncia Nacional de Aguas - ANA, situada a rua dos Carijés n° 166, 5° andar,
Centro, Belo Horizonte/MG, CEP 30.120-060, CNPJ/MF n° 09.226.288/001-91, representada
legalmente pela Senhora Célia Maria Branddo Froées, brasileira, casada, engenheira
quimica, portadora do CPF n° 463.217.646-04, documento de identidade n° M-1.414.806,
expedido pela SSP-MG, residente na rua Guaratinga n® 77, Belo Horizonte-MG, ¢ o Comité
da Bacia Hidrografica do rie Sdo Francisce, doravante denominado CBHSF, representado
pelo seu Presidente Senhor Anivaldo de Miranda Pinto, portador do CPF n°® 264.243.467-
53, documento de identidade n° 1478070, expedido pela SSP-AL, residente a Rua Machado
de Assis, n° 17, Guaxuma, Maceid-AL resolvem celebrar o presente Termo de Compromisso
para elaboragdo do Plano Municipal de Saneamento Bésico (PMSB), considerando que:

I- A cobranga pelo uso da 4dgua gera recursos para investimentos na propria
bacia hidrografica;

ii- O Plano de Recursos Hidricos da bacia do rio S3o Francisco ¢ o Plano de
Aplicagdo Plurianual (PAP) da bacia do rio Sdo Francisco ordenaram

investimentos para elaboragdo de Planos Municipais de Saneamento Bésico (item
I1.1.1) na bacia;

iti- O Edital de Chamamento Piblico n® 01/2019 publicado em 11 de marco de 2019,
no qual os municipios da bacia foram convidados a se manifestarem;

iv- A hierarquizagio dos municipios, aps assinatura do Termo de Manifestagio de
Interesse, mediante critérios de pontuagdo e avaliagio da disponibilidade de
recursos para aplicag@o na bacia do rio Sdo Francisco.
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’ : AGENCIA

peiXevivo

Agércia de Bac 3 Hdrogrdfica

CBHSF

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA
DORIO SA0 FRANCISCO

Sujeitando-se, no que couber, as disposicdes legais e apliciveis, mediante as cliusulas e
condigdes a seguir, a Agéncia Peixe Vivo, a Prefeitura Municipal de Itacuruba/PE e o CBHSF
firmam o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo de Compromisso tem por objeto firmar a cooperagdo entre a Agéncia Peixe
Vivo, o Municipio de Itacuruba/PE e o CBIISF com vistas & elaboracdo do seu Plano
Municipal de Saneamento Bésico, com recursos arrecadados com a cobranga pelo uso da dgua
na bacia hidrografica do rio Sdo Francisco, a ser licitado, supervisionado e acompanhado pela
Agéncia Peixe Vivo, e apoiado e validado pelo municipio.

Para a efetivagio da contratagdo do PMSB pela Agéncia Peixe Vivo, o Municipio de

afirma ndo _possuir PMSB elaborado nos moldes da Lei Federal n®
11.445/2007 e ndo dispor de recursos de outras fontes para a sua elaboragio.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES

I. Compete a Agéncia Peixe Vivo:
a)  Elaborar o Ato Convocatorio e o Termo de Referéncia para contratagio do PMSB;

b)  Acompanhar e supervisionar a entrega dos produtos especificados, dispondo
equipe técnica qualificada, em conformidade com as exigéncias legais, para
desenvolvimento dos trabalhos;

c)  Efetuar os pagamentos 8 CONTRATADA, mediante validagio dos produtos
entregues;

d)  Garantir a operacionalizagdo dos trabalhos até a conclusdo da versio final do
Plano Municipal de Saneamento Basico.

II. Compete ao Municipio:

a)  Assinar o presente Termo de Compromisso, assumindo as responsabilidades
cabiveis, previamente a contratagdo do PMSB;

b)  Fornecer suporte técnico ¢ disponibilizar informagdes e documentagdo necesséarias
a adequada execugéo dos trabalhos;

¢)  Indicar técnicos dos érgos e entidades municipais e dos prestadores de servigos
da drea de saneamento e de dreas afins ao tema para, em conjunto com a equipe da
Agéncia Peixe Vivo e da empresa CONTRATADA, compor o Grupe de
Trabalho (GT-PMSB), insténcia responsével pela operacionalizagio do processo
de elaboragdo do PMSB;

d)  Indicar, por meio de Decreto Municipal, um Grupo de Trabalho (GT-PMSB)
para o Plano Municipal de Saneamento Bésico, instincia consultiva e deliberativa
responsédvel pela condugio da elaboragdo do PMSB. Este GT deve ser constituido

EXECUCAO APOIO TECNICO APOIO INSTITUCIONAL REALIZACAO
" ® 4 LT

¢
elxe led! BHSF
%91595 Rivo b s CBHSE

226



Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Programa de Comunicagédo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

O rf {"{?\%" §<
AGENCIA \W #7 é’ 3
peixevivo e CBHSF

COMITE DA BACIA HDROGRAFICA
DO RIO SAO FRANCISCO

por representantes das instituicdes publicas e civis relacionadas ao saneamento,
bem como por representantes de organizagdes da sociedade civil (entidades
profissionais, empresariais, movimentos sociais, ONGs), além de representantes
dos conselhos municipais, da Camara de Vereadores, do Ministério Piiblico e
outros;

¢)  Disponibilizar espaco fisico e apoiar a realizagio das reunides e consultas piiblicas
previstas;

f)  Apoiar as a¢des de divulgagdo de todo o processo de claboragdo do Plano.

g) Ao final dos trabalhos, viabilizar a aprovag¢@o do Plano Municipal de Saneamento
Bisico na Camara Municipal de Vereadores;

h)  Zelar pela divulgagiio do trabalho e execugdo dos Programas, Projetos e Acdes
propostos, apos a finalizagdo do PMSB.

III. Compete a0 CBHSF:
a)  Apoiar as a¢des de divulgagio de todo o processo de elaboragdo do Plano.

b)  Participar das reunides de planejamento com as partes.
CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGENCIA

O prazo da vigéncia do presente Termo de Compromisso serd correspondente & vida 1til do
objeto do conirato, contado a partir da data de sua assinatura, podendo ser alterado desde que
haja concordéncia entre as partes, o que sera feito mediante termo aditivo.

CLAUSULA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO

Ficam assegurados aos participes os direitos de acompanhar toda a execu¢iio dos trabalhos
desenvolvidos, assim como questionar quaisquer eventualidades que desvirtuem o carater
intrinseco do mesmo.

CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Todos o0s gastos com a execucdo do objeto avengado ficam a cargo da Associacio Executiva
de Apoio a Gestdo de Bacias Hidrograficas - Peixe Vivo, estando o Municipio desonerado
com as despesas, cxcelo aquelas despesas inerentes ao cumprimento das obrigagdes
assumidas neste Termo de Compromisso, em especial aquelas contidas na clausula segunda,
inciso II.
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Agércia de Bec a Hdrografica

COMITE DA BACIA HOROGRAFICA
DO RIO SA0 FRANCISCO

CLAUSULA SEXTA - DA ALTERACAO

O presente Termo poder4 ser alterado, exceto quanto ao seu objeto, através de termos aditivos
objetivando o seu aprimoramento.

CLAUSULA SETIMA - DA RESCISAO E DA RENUNCIA

O presente Termo poderi ser rescindido a qualquer tempo, por denincia de qualquer dos
participes, comunicada ao outro, por escrito com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, bem
como pela inadimpléncia de suas clusulas e condigdes, independentemente de interpelagio.

CLAUSULA OITAVA - DA PUBLICACAO

A Prefeitura Municipal de Itacuruba/PE providenciard até o quinto dia ttil subsequente a
assinatura do presente Termo de Compromisso, a publica¢io, em forma de extrato, no Diario
Oficial competente, em obediéncia ao paragrafo Ginico do art. 61, da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA NONA - DO FORO

Para dirimir quaisquer dividas durante a vigéncia deste Termo de Compromisso, fica eleito o
Foro da comarca de Belo Horizonte MG.

E por estarem justos e compromissados com as clausulas e condicdes aqui pactuadas, assinam
as partes do presente Termo de Compromisso em 03 (trés) vias de igual teor e forma, perante
as testemunhas abaixo identificadas, para que produzam os necessérios efeitos legais.

Itacuruba/PE, 11 de Dezembro de 2020.

a4 Semardode Moy £
2N (3PE 185
¥ ) Dee

Bernardo de Moura Ferraz
Prefeito Municipal

Célia Maria Brandioe Froes
Diretora Geral da Agéncia Peixe Vivo
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peixXevivo w:gif CBHSE

Agércia de Bac a Hidrogrdtica l%ﬂcy_F T

COMITE DA BACIA HDROGRAFICA
DO RIO SA0 FRANCISCO

Anivaldo de Miranda Pinto
Presidente do Comité

Testemunhas:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
RG: RG:
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ANEXO B - Decreto de Nomeacéao do Grupo de Trabalho

4 PREFEITURA DE (&

ﬂcm&aa fazemos wais!
CNPJ 10.114.502/0001-05 "‘.‘2 2 '.“';””-, PacoAd

r)-v"":-_.

1 01,202] 5

EMENTA: Nomeia os membros para a composigéo
do Grupo de Trabalho responsavel pelo
acompanhamento das etapas de elaboragdo do
Plano Municipal de Saneamento Basico e da
outras providencias.

RTIFICADO DE PUBLICACAD
-“‘-x;,a'au' 3 NOCOIIANOL Que
‘118 atrvo b £

pons ;A NN $NOa

Y
vel n web pa

DECRETO N° 011/2021

PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITACURUBA/PE, Estado de Pernambuco, no
uso de suas atribuicdes legais, na forma estabelecida na Lei Organica Municipal,

DECRETA:

Art. 1°. Nomear os membros para c GRUPO DE TRABALHO PARA ACOMPANHAR
TODAS AS ETAPAS DE ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE ITACURUBA/PE.

GOVERNO:

| - REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO:
TIBERIO FERRAZ JARDIM BARROS DE CARVALHO — Titular
LIEBERT LUIS DA SILVA — Suplente

Il — REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,
PECUARIA E ABASTECIMENTO:

EMANUEL GUEDES DE SA TORRES - Titular

ONILDO DE SOUZA CANTARELLI - Suplente

Il - REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA:
JOSE ALEXANDRE DE SOUSA NETO — Titular
ANNA PATRICIA SILVA — Suplente

IV —- REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE:
ELIANE ALZIRA DE MENEZES NOVAES - Titular
SAMUEL JOSE CABRAL - Suplente

V — REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO:
LUCIENE FREIRE SOARES CARVALHO- Titular
ADVANIA FREIRE DE CARVALHO — Suplente

Avenida Patriarca Anibal Alves Cantarelli, S/N - Centro - Itacuruba/PE - CEP. 56.430-000

FONE: (87) 3893-1142 - Email: prefeituraitacuruba@gmail.com
www.itacuruba.pe.gov.br
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacéo Social e Programa de Comunicacédo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

TACURUA
y

CNPJ 10.114.502/0001-05

VI - REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL:

INALDA MARIA DE SA CARVALHO TELES - Titular

ALDER ADERVALDO DA SILVA — Suplente

VIl - REPRESENTANTES DO PODER LEGISLATIVO:
EDMILSON DE SA LEAO JUNIOR - Titular
JOAO AUGUSTO NOVAES BARROS - Suplente

SOCIEDADE CIVIL:

| - REPRESENTANTES DA ASSOCIAGAO QUILOMBOLA:
DENILSON DOS SANTOS MARCOS - Titular
VALDECIR ANA DOS SANTOS NASCIMENTO - Suplente

Il - REPRESENTANTES DA COMUNIDADE INDIGENA ALDEIA PANKARA
SERROTE DOS CAMPOS:

LUCELIA LEAL CABRAL - Titular

CICERA LEAL CABRAL - Suplente

Il - REPRESENTANTES DOS ASSENTAMENTOS:
ANTONIA CARMINHA SOARES - Titular
EDVANIA MOREIRA FERREIRA — Suplente

IV - REPRESENTANTES DAS ASSOCIACOES:
ODAIR JOSE DE SOUZA — Titular
JANEIDE MARIA DA SILVA — Suplente

V — REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
RURAL SUSTENTAVEL:

SANDRA MARIA DOS SANTOS - Titular

LECIO LUIS DA SILVA - Suplente

VI - REPRESENTANTES DA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE
SANEAMENTO-COMPESA:

NILTON JOAO DOS SANTOS - Titular

ANDRE HENRIQUE DOS SANTOS - Suplente

VIl - REPRESENTANTES DA ASSOCIAGAO SANTO ANTONIO E ALCIDES
ALVES:

HIRANY DOS SANTOS SOUZA - Titular

LUCIVANDRO DOS SANTOS RODRIGUES - Suplente

Avenida Patriarca Anibal Alves Cantarelli, S/N - Centro - Itacuruba/PE - CEP. 56.430-000
FONE: (87) 3893-1142 - Email: prefeituraitacuruba@gmail.com
www.itacuruba.pe.gov.br
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Programa de Comunicagéo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

ITACURU(A
/

CNPJ 10.114.502/0001-05

Art. 2°, Fica o Senhor EMANUEL GUEDES DE SA TORRES como Presidente do
Grupo de Trabalho responsavel pelo acompanhamento das etapas de elaboragéo do
Plano Municipal de Saneamento Basico.

Art. 3°. Este Decreto entrard em vigor na data de sua publicagdo, revogando as
disposi¢cdes em contrario.

Itacuruba-PE, 19 de janeiro de 2021.

BERNARDO DEMOURA FERRAZ
Prefeito

Bemardo de Moura Feraz
CPF (65569 204-89
Prefato

Avenida Patriarca Anibal Alves Cantarelli, S/N - Centro - Itacuruba/PE - CEP. 56.430-000
FONE: (87) 3893-1142 - Email: prefeituraitacuruba@gmail.com
www.itacuruba.pe.gov.br
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

ANEXO C - Ata da Reuniao de Partida

Ata de reunido de partida

Instituto de Gestao de Politicas Sociais - Gesois — Belo Horizonte — MG

Ata da reunido de alinhamento para a consolidacdo do planejamento das
atividades para elaboracdo do PMSB. Nesta reunido foi dado o passo inicial
para a elaboracdo do Plano de Trabalho, com a presenca de um representante
da Diretoria Técnica da Agéncia Peixe Vivo e do corpo técnice do Instituto
Gesois - o Sr. Jose Luiz de Azevedo Campello; responsavel pelos Eixos de
Agua e Esgoto; o Sr. Romeu Sant' Anna| Filho, responsavel pelo Eixo de
Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sdlidos; o Sr. Marle José Ferrari
Junior, responsavel pelo Eixo de Drenagem Urbana e Manejo de Aguas
Pluviais; o Sr. Luiz Flavio Motta Campello, auxiliar de relatorios e programacao;
a Srta. Maria Betadnia Francisca de Barros, coordenadora da area de
Mobilizacdo e Comunicacdo Social; o Sr. Marcelo Alencar Pereira,
representando a MYR Projetos Sustentaveis; a Sra. Jaqueline Serafim do
Nascimento, coordenadora de Relatério; a Sra. Adriana Soriano, Mobilizacao e
Comunicacédo Social; a Sra. Paula Fontoura, representante da AGB Peixe Vivo
— sede; a Sra. Fernanda Teixeira — Revisora de Lingua Portuguesa. O objetivo
da reunido foi a apresentacdo das premissas necessarias para a conducéo
harmoniosa e bem-sucedida do contrato, bem como o alinhamento das
propostas para execucdo do trabalho, consolidacdo do planejamento das
atividades para elaboracdo do PMSB e esclarecimento sobre as possiveis
dificuldades levantadas e demais premissas técnicas e comunicacionais,
necessarias a boa conducéo do contrato. Dando-se por encerrada a reuniao e
nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

ANEXO D - Apresentacéo de Slides da Reunido de Partida

Apresentacao de Slides da Reuniao de Partida
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coMn'E DA BACIA HIDROGRAFICA

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO - PMSB

Santa Maria da Boa Vista, Itacuruba, Jatoba e
Ibimirim, em Pernambuco, e Agua Branca,
em Alagoas

Dezembro/2020

O INSTITUTO GESOIS

Fundado em 1999, o Instituto de Gestao de Politicas
Sociais - Instituto GESOIS conta com um amplo e
diversificado rol de realizagbes, atuando com expertise em
variados segmentos e atividades, por meio da execugao de
projetos, programas e planos de agbes, prestacdo de
servigos, apoios e intermediagdes junto a entidades e
orgaos do setor publico e privado.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacédo Social e Programa de Comunica¢édo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Apresentacao de Slides da Reunido de Partida
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PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO
ELABORADOS PELO INSTITUTO GESOIS

=

» Alto SF, Corinto e Morro da Garga (2013), em Minas Gerais;

» Baixo SF, Igreja Nova, Traipu, Feira Grande e Belo Monte
(2014), em Alagoas;

» Baixo SF, Propria, Telha e llha das Flores (2014), em Sergipe;

» Submédio SF, Pesqueira, Flores e Afogados da Ingazeira
(2014), em Pernambuco;

> Alto SF, Raposos, Pedro Leopoldo, Prudente de Morais, Aracai,
Cordisburgo, Congonhas do Norte e Varzea da Palma (2014),
em Minas Gerais, sob a modalidade de tutoria;

» Alto SF, Jaiba, Matias Cardoso, Sdo Romao e Ponto Chique
(2016), em Minas Gerais.

"“PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO
BASICO (PMSB) SUBMEDIO SAO
FRANCISCO

Municipios: Santa Maria da Boa Vista, Itacuruba, Jatoba,
e |bimirim, em PE, e Agua Branca, em AL.

Valor do contrato: R$ 752.664,86 (setecentos e cinquenta
e dois mil seiscentos, sessenta e sessenta e quatro reais e
oitenta e seis centavos).

Prazo: 14(quatorze) meses de vigéncia do contrato, sendo
12(dez) meses para execugao dos servigos (de 16/11/20 a
11/11/21).

Contratante: Associagdo Executiva de Apoio a Gestao de
Bacias Hidrograficas Peixe Vivo - Agéncia Peixe Vivo.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacédo Social e Programa de Comunica¢édo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Apresentacao de Slides da Reunido de Partida
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COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO
RIO SAO FRANCISCO - CBHSF

» Orgéo colegiado, integrado pela sociedade civil, usuarios
de agua e poder publico. Composto por 62 membros
titulares e 62 membros suplentes.

> Realiza a gestdo descentralizada e participativa dos
recursos hidricos da bacia hidrografica, para proteger os
seus mananciais e contribuir para o seu desenvolvimento
sustentavel.

RECURSOS FINANCEIROS

»0O Comité utiliza os recursos arrecadados com a
cobranga pelo uso da agua do Rio Sao Francisco, um
importante instrumento de gestdo das aguas da bacia
hidrografica.

=
~

»0Os Planos Municipais de Saneamento Basico do
Submédio Sao Francisco estdo inscritos no Plano de
Aplicacdo Plurianual 2018-2020, e provenientes do
Contrato de Gestado firmado entre a ANA e a Agéncia
Peixe Vivo.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacédo Social e Programa de Comunica¢édo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Apresentacao de Slides da Reunido de Partida
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AGENCIA PEIXE VIVO

A Associacao Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias
Hidrograficas Peixe  Vivo — Agéncia Peixe Vivo,
Associagao Civil, pessoa juridica de direito privado,
composta por empresas usuarias de recursos hidricos e
organizagdées da sociedade civil, tendo como objetivo a
execucao da Politica de Recursos Hidricos deliberada
pelos Comités de Bacia Hidrografica.

CONTEXTO DA DEMANDA

»Os Planos Municipais de Saneamento Basico estao
inseridos nas metas contidas na Carta de Petrolina,
elaborada em 07/jul/2011.

» O CBHSF langou em margo de 2019, uma solicitagéo de
Manifestacdo de Interesse para que as Prefeituras
Municipais se candidatassem a elaboragcdo dos seus
respectivos PMSB, até o dia 01 de maio de 2019.

» A partir dessa aprovagao a Agéncia Peixe Vivo, procedeu
ao levantamento de informagdes sobre os municipios
para contratacdo de empresa especializada na
elaboracao de PMSB.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacédo Social e Programa de Comunica¢édo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Apresentacao de Slides da Reunido de Partida

EXIGENCIA LEGAL DO PMSB

— «//7

De acordo com o que prevé a Lei Federal n° 11.445, de
05/jan/2007, todos os municipios devem ter um Plano
Municipal de Saneamento Basico — PMSB com vistas a
buscar melhorias em areas como abastecimento de agua
potavel, manejo de agua pluvial e residuos solidos, coleta
e tratamento de esgoto e limpeza urbana.

ETAPAS PARA DESENVOLVIMENTO DC-_ .
PMSB 85

» Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagao Social e
Programa de Comunicagdo do PMSB (Prazo: 30/12/20);

» Produto 2 - Diagnostico da Situagdo do Saneamento Basico (Prazo
:30/03/21);

> Produto 3 — Prognéstico, Programas, projetos e Agbes (Prazo:
27/06/21);

» Produto 4 - Mecanismos e Procedimentos para Avaliagdo
Sistematica do PMSB; e Agbes para Emergéncias e Contingéncias
(Prazo: 12/08/21);

» Produto 5 - Termo de Referéncia para a Elaboragéo do Sistema de
Informacgdes Municipal de Saneamento Basico (Prazo: 15/09/21);

» Produto 6 — Relatorio Final do PMSB - Documento Sintese (Prazo:
11/11/21).
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Apresentacao de Slides da Reunido de Partida

e

~Produto 1: Plano de Trabalho, Programa
de Mobilizacao Social e Programa de
Comunicacao

O Plano de Trabalho (Produto 1), constitui a etapa inicial
do processo de elaboragdo dos produtos que integram o
PMSB.

E um instrumento de planejamento das atividades a serem
desenvolvidas e um roteiro detalhado das estratégias
metodoldgicas, nas quais se fundamentardo a execucgao
das atividades propostas, a descricdo das etapas
correlacionadas, os produtos previstos e o cronograma de
execucgao. E neste produto ainda, que sera incorporada a
abordagem metodoldgica e o0s mecanismos técnicos
participativos, que fomentardo o envolvimento da
populagdo, por meio do Plano de Mobilizagdo e
Comunicagéo Social do PMSB.

~—Produto 2: Diagnostico da situagao do
Saneamento Basico

O Diagnostico € a base orientadora do PMSB. Isso
significa que deve haver caracterizacdo da oferta e do
déficit de todos os servigos, indicando as condi¢des de
acesso e a qualidade da prestacdo dos servicos e
considerando o perfil populacional, com énfase nas
desigualdades sociais e territoriais, em especial nos
aspectos socioecondmicos. Além disso, o diagnéstico deve
explicitar as condicbes de salubridade ambiental
considerando o quadro epidemiolégico e as condigdes
ambientais (qualidade das aguas, do ar, do solo) e sua
relacdo com a saude e a qualidade de vida da populagéo.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacédo Social e Programa de Comunica¢édo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Apresentacao de Slides da Reunido de Partida
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e

Produto 3: Prognéstico, Programas,
Projetos e Agoes

O Prognéstico contempla a definicdo dos objetivos e metas
e das prospectivas técnicas para cada um dos quatro
servicos de saneamento basico, num horizonte de 20
anos, incluindo a criagdo ou adequacdo da estrutura
municipal para o planejamento, a prestagdo de servico, a
regulacgao, a fiscalizagéo.

Em funcao dos objetivos e do plano de metas, deverao ser
consolidados, com a respectiva estimativa de recursos, os
programas, 0s projetos e as agbes, necessarios como
instrumentos de operacionalizagao do plano para atingir as
metas estabelecidas. Deverao fazer parte o plano de
investimentos e as fontes de recursos e financiamento,
guardando a devida compatibilidade com o Plano

lurianual e com demais planos governamentais.

~ Produto 4: Mecanismos-e Procedi fhitos
para a Avaliagao Sistematica do PMSB e
Acoes para Emergéncias e Contingéncias

Nesta etapa, serdo definidos o0s mecanismos e
procedimentos a serem realizados no auxilio do processo
de planejamento e avaliagdo da eficiéncia, eficacia e
efetividade das agdes programadas no Plano. Sera
apresentado um protocolo de rotinas de monitoramento,
dos objetivos metas dos planos, ajustado as necessidades
de cada um dos municipios, com vistas a orientagdo no
processo de implementacéo e revisdo (a cada quatro anos)
do PMSB, de acordo com as disposi¢des previstas na Lei
Federal n° 11.445/2007
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacédo Social e Programa de Comunica¢édo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Apresentacao de Slides da Reunido de Partida

~_Produto 5: Termo de Referéncia’
Elaboracao do Sistema de Informagao
Municipal de Saneamento Basico.

O Termo de Referencia — TR, a ser elaborado pela
proponente, considerara os  aspectos técnicos
metodologicos para o desenvolvimento do sistema de
informacgdes de saneamento basico estabelecendo qual a
melhor ferramenta a ser implantada em cada municipio, de
acordo com suas especificidades, servindo, também, para
medir os objetivos e as metas, a partir dos principios
estabelecidos nos Planos e contemplar os critérios
analiticos de eficacia, eficiéncia e efetividade da prestagao
dos servigos de saneamento basico.

" Produto 6: Relatério Final do PMSB —
Documento Sintese

Nesta etapa sera elaborado um relatério sintese dos
produtos intermediarios produzidos no processo de
elaboracédo dos PMSB’s de cada um dos municipios.
Trata-se do relatério final do PMSB o qual contemplara a
edicdo da sintese documental do Plano Municipal de
Saneamento Basico.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Programa de Comunicagéo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Apresentacao de Slides da Reunido de Partida

. —Equipe Técnica Envol

Eguipe Chave

Nome Area de especializagio
José Luiz de Azevedo Engenheiro Civil, pés-graduado em
Campello saneamento

Marla Joss Farant Janior EngenheFro Civil, Especialista ?m Meio
Ambiente e Recursos Hidricos

Bacharel em Ciéncias Econémicas, Doutor

Jersone Tasso Moreira Silva A GEHENE a"s‘a. 0

Atibuicio de Tarefas
Coordenador Geral do Projeto e Responsavel pelos eixos de agua e
esgoto
Responsavel pelo Eixo de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos
Sélidos
Responsavel pelo Eixo de Drenagem Urbana e Manejo de Aguas
Pluviais

Técnico responsavel pela drea de economia com experiéncia em
N % ’

liagao dos asp
financeiros de Saneamento

Thiago Leal Ped
iago Leal Pedra Saneamento e Planos Diretores

Psicélogo e especialistaem ed A
Carla Val a Cai i paraa ili -]
mobilizagéo Social
g ielins Seraflm do Geografa, Especialista em i
Geoprocessamento e Mestre em Andlise
Nascimento 2
Ambiental

Area de especializagio

o Linguisticos

Ambiente e Saneamento Ambiental

Bacharel em Direito, Especialistas Planos de

Técnico em Contabilidade com experiéncia

G ecor fi de servigos de
saneamento

Técnico responsavel pela area de direito com experiéncia em
elaboragéo ou desenvolvimento de planos de saneamento basico
e/ou planos diretores

Técnico responsavel pela mobilizagao social com experiéncia na drea
de saneamento

Técnico com experié

ia em geoprc to

Equipe de Apoio

Atribuicao de Tarefas

.EW Bacharel em Letras, Especialista em Estudos Técnico com formagao na érea de letras com experiéncia em reviséo,

for e de

E heiro Eletricista, Especialista em Meio

Auxiliar de levantamento de dados de campo

Auxiliar de oficinas/conferéncias publicas

Si em Mobilizagdo Social
Caroline Salomao Etigentieirs Amblagtal, Mestedo em Auxiliar de levantamento de dados de campo
Saneamento
— — *»\.Q —
)
6.
/

instituto de gestao de politicas sociais

Deade 1999

INSTITUTO GESOIS

Contatos:
(31)3481.8007
gesois@gesois.org.br
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

ANEXO E - Ata da Reuniao Inicial

Segunda Reunido Virtual — Gesois e Municipios
Instituto de Gestao de Politicas Sociais - Gesois — Belo Horizonte — MG
Ata da reunido de apresentacdo da Equipe Técnica do Instituto Gesois nos
municipios contemplados pelo ATO CONVOCATORIO N° 004/2020, datado de
2020. Atividade: Contratagdo de empresa especializada para desenvolvimento
e elaboracdo de Planos Municipais de Saneamento Basico na regido do
Submédio Sao Francisco (IBIMIRIM, SANTA MARIA DA BOA VISTA,
ITACURUBA, JATOBA E AGUA BRANCA). Em 02 de dezembro do corrente
ano, as 10h:00min, realizou-se a segunda reunido por videoconferéncia, cujo
tema tratado foi a apresentagéo do Instituto de Gestdo de Politicas Sociais -
Gesois, empresa vencedora no ATO CONVOCATORIO N° 004/2020.
Participaram desta reunido: a equipe do Instituto Gesois, o Sr. José Luiz de
Azevedo Campello, Coordenador Geral do projeto e responsavel pelos eixos de
agua e esgoto; o Sr. Marle José Ferrari Junior, responsavel pelo Eixo de
drenagem urbana e manejo de aguas pluviais; o Sr. Hildemano Teixeira de
Amorim Neto, presidente do Instituto de Gestao de Politicas Sociais — GESOIS;
o Sr. Romeu Sant' Anna Filho, responsavel pelo Eixo de limpeza urbana e manejo
de residuos sdlidos; o Sr. Luiz Flavio Motta Campello, auxiliar de relatérios e
programagao; a Srta. Maria Betania Francisca de Barros, Coordenadora da
area de mobilizagdo e comunicagdo social; o Sr. Marcelo Alencar Pereira,
representando a MYR Projetos Sustentaveis. Participaram, ainda, o Sr.
Almacks Luiz Silva, coordenador da Camara Consultiva Regional - CCR do
Submédio; a Sra. Paula Fontoura, representante da AGB Peixe Vivo — sede; a
Sra. Juciana Cavalcante, representante do setor de comunicagdo do CBHSF
da regido do Submédio; o Sr. Mauricio de Oliveira, representante da AGB
Peixe Vivo — escritério Petrolina—PE e os representantes dos 5 (cinco)
municipios da regido do Submédio contemplados neste ATO, sendo o Sr.
Silevagno D’Oliveira Gomes, Secretario Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente de Agua Branca; o Sr. Adailton de Deus Lima, Assessor de
Planejamento da Prefeitura de Ibimirim; o Sr. Jorge de Carvalho Franga,
Secretario de Infraestrutura de Itacuruba; o Sr. Alexsandro da Silva Santos,
Assessor de Gabinete de Jatoba; o Sr. Gaubistonio dos Santos Gomes,
Secretaria de Meio Ambiente de Santa Maria da Boa Vista. O evento propiciou
também apresentacbes gerais do representante do Comité de Bacia

Hidrografica do Rio Sao Francisco (CBHSF), da representante da Agéncia
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Programa de Comunicagéo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Segunda Reunido Virtual — Gesois e Municipios
Peixe Vivo e demais participes. Nesta reunido, o Sr. Almacks discorreu a
respeito do papel do Comité de bacia hidrografica do Rio S&o Francisco; o
Instituto Gesois apresentou sua equipe técnica na fala do Sr. Hildemano; em
seguida, o Sr. José Luiz e a Sra. Adriana, por meio de exposigao de slides,
apresentaram o projeto e suas etapas, bem como as atividades do Planc de
Mobilizagdo e Comunicagéo Social. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a

presente ata.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacéo Social e Programa de Comunicacédo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

ANEXO F - Apresentacao de Slides da Reuniéo Inicial

Apresentacao de Slides da Reuniéo Inicial

PLANO DE
SANEAMENTO

BASICO

Regiao do Submeédio
do Sao Francisco

REALIZACAO  APOIO TECNICO EXECUCAO APOIO INSTITUCIONAL

Qﬂé';gf pe"‘e G = Mo & @
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Programa de Comunicacédo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Apresentacao de Slides da Reunido Inicial

REALIZACAO  APOIO TECNICO EXECUCAO

lxe Desde 1999
CBHSF RSXS @igesoes

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO - PMSB

Santa Maria da Boa Vista, Itacuruba, Jatoba e Ibimirim, em
Pernambuco, e Agua Branca, em Alagoas

Dezembro/2020
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Programa de Comunicagéo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Apresentacao de Slides da Reunido Inicial

CBHSF INSTITUTO GESOIS

Fundado em 1999, o Instituto de Gestao de Politicas Sociais -
Instituto GESOIS conta com um amplo e diversificado rol de
realizagdes, atuando com expertise em variados segmentos e
atividades, por meio da execucdo de projetos, programas e
planos de acgdes, prestagédo de servigos, apoios e intermediagbes

junto a entidades e 6rgaos do setor publico e privado.

TR XS

céjng PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO
" ELABORADOS PELO INSTITUTO GESOIS

»Alto SF, Corinto e Morro da Garga (2013), em Minas Gerais;

»Baixo SF, Igreja Nova, Traipu, Feira Grande e Belo Monte (2014), em
Alagoas;

»Baixo SF, Propria, Telha e llha das Flores (2014), em Sergipe;

»Submédio SF, Pesqueira, Flores e Afogados da Ingazeira (2014), em
Pernambuco;

»Alto SF, Raposos, Pedro Leopoldo, Prudente de Morais, Aragai,
Cordisburgo, Congonhas do Norte e Varzea da Palma (2014), em Minas
Gerais, sob a modalidade de tutoria;

»Alto SF, Jaiba, Matias Cardoso, Sdo Roméo e Ponto Chique (2016), em
Minas Gerais.

TR XS
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Programa de Comunicagéo

Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Apresentacao de Slides da Reunido Inicial

<555 DADOS DA CONTRATAGAO

Municipios: Santa Maria da Boa Vista, Itacuruba, Jatoba, e Ibimirim,
em PE, e Agua Branca, em AL.

Valor do contrato: R$ 752.664,86 (setecentos e cinquenta e dois mil
seiscentos, sessenta e sessenta e quatro reais e oitenta e seis
centavos).

Prazo: 14(quatorze) meses de vigéncia do contrato, sendo 12(dez)
meses para execugao dos servigos (de 16/11/20 a 11/11/21).

Contratante: Associacdo Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias
Hidrograficas Peixe Vivo - Agéncia Peixe Vivo.

RN
W—,
CBHSE COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO
RIO SAO FRANCISCO - CBHSF

»>Orgao colegiado, integrado pela sociedade civil, usuarios de agua e
poder publico. Composto por 62 membros titulares e 62 membros
suplentes.

»Realiza a gestdo descentralizada e participativa dos recursos
hidricos da bacia hidrografica, para proteger os seus mananciais e
contribuir para o seu desenvolvimento sustentavel.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Programa de Comunicagéo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Apresentacao de Slides da Reunido Inicial
I |

RECURSOS FINANCEIROS DO PROJETO

»0O Comité utiliza os recursos arrecadados com a cobranga pelo uso da
agua do Rio Sao Francisco, um importante instrumento de gestdo das
aguas da bacia hidrografica.

»Os Planos Municipais de Saneamento Basico do Submédio Sao Francisco
estdo inscritos no Plano de Aplicagdo Plurianual 2018-2020, e
provenientes do Contrato de Gestédo firmado entre a ANA e a Agéncia
Peixe Vivo.

AGENCIA PEIXE VIVO

A Associagcdo Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias
Hidrograficas Peixe Vivo — Agéncia Peixe Vivo, Associagéo
Civil, pessoa juridica de direito privado, composta por empresas
usuarias de recursos hidricos e organizagées da sociedade civil,
tendo como objetivo a execucdo da Politica de Recursos

Hidricos deliberada pelos Comités de Bacia Hidrografica.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Programa de Comunicagéo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Apresentacao de Slides da Reunido Inicial

CONTEXTO DA DEMANDA

»0Os Planos Municipais de Saneamento Basico estdo inseridos nas
metas contidas na Carta de Petrolina, elaborada em 07/jul/2011.

»O CBHSF langou, em margo de 2019, uma solicitagdo de
Manifestagdo de Interesse para que as Prefeituras Municipais se
candidatassem a elaboragédo dos seus respectivos PMSB, até o dia
01 de maio de 2019.

»A partir dessa aprovagdo a Agéncia Peixe Vivo, procedeu ao
levantamento de informagdes sobre 0os municipios para contratagéo
de empresa especializada na elaboragao de PMSB.

TR XL
—
oS s
CBHSF EXIGENCIA LEGAL DO PMSB

De acordo com o que prevé a Lei Federal n° 11.445, de
05/jan/2007, todos os municipios devem ter um Plano Municipal
de Saneamento Basico — PMSB com vistas a buscar melhorias
em areas como abastecimento de agua potavel, manejo de agua
pluvial e residuos sdlidos, coleta e tratamento de esgoto e
limpeza urbana

B e ®

250
EXECUCAO APOIO TECNICO APOIO INSTITUCIONAL REALIZACAO

\ = ey

c
%r\pcnr: peixe ‘e’ CBHSF

| STt A DE A1 DA A
T VIVO Ktcpas S



Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Programa de Comunicagéo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Apresentacao de Slides da Reunido Inicial

—
oS

CBHSF  ETAPAS PARA DESENVOLVIMENTO DO PMSB

COMITE DA BACIA.

-
cBHS

> Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e
Programa de Comunicagéo do PMSB (Prazo: 30/12/20);

»Produto 2 - Diagndstico da Situagdo do Saneamento Basico (Prazo
30/03/21);

»Produto 3 — Progndstico, Programas, projetos e Agées (Prazo: 27/06/21);

»Produto 4 - Mecanismos e Procedimentos para Avaliagdo Sistematica do
PMSB; e Agbes para Emergéncias e Contingéncias (Prazo: 12/08/21);

»Produto 5 - Termo de Referéncia para a Elaboracdo do Sistema de
Informag6es Municipal de Saneamento Basico (Prazo: 15/09/21);

»Produto 6 — Relatério Final do PMSB - Documento Sintese (Prazo:
11/11/21).

;;;;;

Produto 1: Plano de Trabalho, Programa de

== Mobilizagao Social e Programa de
Comunicagao

O Plano de Trabalho (Produto 1), constitui a etapa inicial do processo de

elaboragao dos produtos que integram o PMSB.

E um instrumento de planejamento das atividades a serem desenvolvidas e um
roteiro detalhado das estratégias metodoldgicas, nas quais se fundamentarao a
execucgdo das atividades propostas, a descricdo das etapas correlacionadas, os

produtos previstos e o cronograma de execugado. E neste produto ainda, que sera
incorporada a abordagem metodolégica e os mecanismos técnicos participativos,
que fomentardo o envolvimento da populagao, por meio do Plano de Mobilizagéo e
Comunicacao Social do PMSB.

e &t
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Programa de Comunicagéo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Apresentacao de Slides da Reunido Inicial

Céﬁé,: Produto 2: Diagnéstico da situacao do

T Saneamento Basico

O Diagnéstico € a base orientadora do PMSB. Isso significa que deve haver
caracterizagao da oferta e do déficit de todos os servigos, indicando as
condicbes de acesso e a qualidade da prestagdo dos servicos e
considerando o perfil populacional, com énfase nas desigualdades sociais e
territoriais, em especial nos aspectos socioecondémicos. Além disso, o
diagnostico deve explicitar as condigbes de salubridade ambiental
considerando o quadro epidemiolégico e as condigbes ambientais
(qualidade das aguas, do ar, do solo) e sua relagdo com a saude e a

qualidade de vida da populagao.

2 UeE

e Agoes
O Prognéstico contempla a definicdo dos objetivos e metas e das prospectivas
técnicas para cada um dos quatro servigos de saneamento basico, num horizonte
de 20 anos, incluindo a criacdo ou adequagado da estrutura municipal para o
planejamento, a prestagdo de servigo, a regulacgéo, a fiscalizagao.

Em funcdo dos objetivos e do plano de metas, deverdo ser consolidados, com a
respectiva estimativa de recursos, os programas, os projetos e as acgodes,
necessarios como instrumentos de operacionalizagdo do plano para atingir as
metas estabelecidas. Deverdo fazer parte o plano de investimentos e as fontes de
recursos e financiamento, guardando a devida compatibilidade com o Plano
Plurianual e com demais planos governamentais.

B e

g:TECi'Hggélj Produto 3: Prognéstico, Programas, Projetos
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Programa de Comunicagéo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Apresentacao de Slides da Reunido Inicial

CgﬁgF Produto 4: Mecanismos e Procedimentos para a
=== Avaliacao Sistematica do PMSB e Acoes para
Emergéncias e Contingéncias

Nesta etapa, serdo definidos os mecanismos e procedimentos a serem
realizados no auxilio do processo de planejamento e avaliagdo da
eficiéncia, eficacia e efetividade das agdes programadas no Plano. Sera
apresentado um protocolo de rotinas de monitoramento, dos objetivos
metas dos planos, ajustado as necessidades de cada um dos municipios,
com vistas a orientagdo no processo de implementagéo e revisao (a cada

quatro anos) do PMSB, de acordo com as disposi¢cdes previstas na Lei
Federal n°® 11.445/2007.

20U &S
—
>

CBHSF Produto 5: Termo de Referéncia para Elaboragao

do Sistema de Informac¢ao Municipal de
Saneamento Basico.

COMIE 04 BaciA rOROGAARCA

O Termo de Referencia — TR, a ser elaborado pela proponente, considerara os
aspectos técnicos metodoldgicos para o desenvolvimento do sistema de
informacdes de saneamento basico estabelecendo qual a melhor ferramenta a ser
implantada em cada municipio, de acordo com suas especificidades, servindo,
também, para medir os objetivos e as metas, a partir dos principios estabelecidos

nos Planos e contemplar os critérios analiticos de eficacia, eficiéncia e efetividade

da prestacao dos servigos de saneamento basico.

TR XS
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Programa de Comunicacédo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Apresentacao de Slides da Reunido Inicial
—
P ,
CBHSF  PRODUTO 6: RELATORIO FINAL DO PMSB-
DOCUMENTO SINTESE

Nesta etapa sera elaborado um relatério sintese dos produtos
intermediarios produzidos no processo de elaboragdo dos PMSB’s de cada
um dos municipios. Trata-se do relatério final do PMSB o qual contemplara

a edigdo da sintese documental do Plano Municipal de Saneamento Basico.

L 0ee®

= Equipe !el cnllcaan

quipe ot
Area de especializagio Atribuigio de Tarefas

{ __  Nome 00000000000
Engenheiro Civil e especialista em
José Luiz de Azevedo Campello Lol sar:elamen‘::a L] Coordenador Geral do Projeto e Responsavel pelos eixos de dgua e esgoto

Arquiteto e Urbanista,
Romeu Sant' Anna Filho ialista em i pelo Eixo de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos
Sanitdria

Engenheiro Civil, Especialista em
Marle José Ferrari Junior Meio Ambiente e Recursos Responsavel pelo Eixo de Drenagem Urbana e Manejo de Aguas Pluviais
Hidricos
Jersima Taseo Morelra Silva Bacharel ?mACIAndas Técnico responsavel peI.a érea de emr.nmla com fxpeném:la em avaliagdo dos
Econdmicas, pect: de servigos de
Thiago Leal Pedra Bacharel em Direito Técnico responsavel pela drea de direito

oo . Psicdlogo e especialista em
Carla Valéria Lima Candido > 5 Técnico responsavel pela mobilizagdo social
_ mobilizagdio Social Lol g
ialie
Jaqueline Serafim do Nascimento osogrsfe: Expecialers cin Técnico com experiéncia em geoprocessamento
Geoprocessamento |

Equipe de Apoio
Area de especializagio Atribui¢do de Tarefas

Fernanda ltinia Aparecida Teixeira da Conceigdo Bacharel em Letras, em revisdo, a0 it de
Engenheiro Especialista em Meio
Luiz Flavio Motta Campello Ambiente e Saneamento Auxiliar de levantamento de dados de campo
Ambiental
Adriana Soriano de Oliva e Silva Técnico em Mobilizagao Social Auxiliar de oficinas/conferéncias publicas
Caroline Salomdo Engenheira Ambiental Auxiliar de levantamento de dados de campo

R XY
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Programa de Comunicagéo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Apresentacao de Slides da Reunido Inicial

Cé’f,é,: ALGUNS ASPECTOS DA LOGISTICA ENVOLVIDA -
T VIAGEM INICIAL

De posse do levantamento dos dados secundarios ja realizados, sera feita a viagem
inicial aos municipios, neste més de dezembro, com duragéo prevista de 10 dias, via
Petrolina, juntamente com a Coordenagéo Geral, os Coordenadores de Mobilizagéo e
Relatdrios, além de um engenheiro especialista da equipe técnica;

Objetivo da viagem inicial: manter contato com as Prefeituras, portando o Termo de
Compromisso a ser assinado pelos Municipios e o Oficio da Agéncia Peixe Vivo
direcionada aos Prefeitos, solicitando a colaboragéo nos levantamento de dados. Discutir
com as Prefeituras os setores passiveis de mobilizagdo, bem como a composigéo dos
Grupos de Trabalho;

Procurar conhecer in loco, de uma maneira rapida e objetiva os Municipios, se possivel,
algum Distrito ou mesmo, algumas localidades rurais, verificando os sistemas de
abastecimento de agua, de esgotamento sanitario, aspectos dos residuos sélidos e dos
dispositivos de drenagem;

Retornando a Belo Horizonte, os dados levantados serdo incluidos no Produto 1.

TR XL

%—

CéHSF LOGISTICA DA SEGUNDA VIAGEM - LEVANTAMENTO

e DE DADOS MUNICIPAIS PARA O DIAGNOSTICO

Viagem a ser realizada em jan/2021, pelos membros da equipe técnica e de mobilizagéo,
com duragéo prevista de 20 dias;

Objetivo da viagem: iniciar o levantamento dos dados secundarios junto as Prefeituras,
concessionarios locais, tanto na area urbana, como nas localidades rurais. A equipe do
Instituto Gesois, portando protocolos previamente elaborados relativos aos 4 eixos do
saneamento, deverdo levantar o maior de informagdes sobre o saneamento dos
municipios. Os dados levantados através destes protocolos serdo transmitidos, se
possivel, diariamente, para a central de BH;

A equipe de mobilizagdo mantera, juntamente com os mobilizadores locais, os contatos
com o Grupo de Trabalho, liderangas das comunidades, sobre os aspectos de
capacitacao e dos eventos a serem realizados.

Neste interim, os trabalhos para a elaboragdo da minuta do P2-Diagndstico, estardo em
andamento, através da equipe técnica sediada em BH.

[EEry
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Programa de Comunicagéo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Apresentacao de Slides da Reunido Inicial

===  PROGRAMA MOBILIZAGAO E PROGRAMA
COMUNICACAO SOCIAL

Visa apresentar agdes para a sensibilizagdo da sociedade quanto a
relevancia da participagédo social na elaboragdao do Plano, além de
pautar diretrizes e métodos para a execucao dos trabalhos, assim
como implementar agées de mobilizacdo e comunicagao, visando

garantir o carater participativo e informativo do processo.

e &B®

PARTICIPAGCAO POPULAR

* A Lei n° 11.445/2007 traz no seu art. 3° uma definicdo clara e

consistente sobre o que se entende por Controle social.

» Controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que
garantem a sociedade informagbes, representagbes técnicas e
participagdes nos processos de formulacdo de politicas, de

planejamento e de avaliagdo relacionados aos servigos de

saneamento basico.

U8B
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Programa de Comunicagéo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Apresentacao de Slides da Reunido Inicial
&5 . —
CBHSF ESTRATEGIAS PARA A CONDUCAO
DOS TRABALHOS
v'Reunido de Partida para alinhamento do contrato na Agéncia Peixe
Vivo;
v'Formagédo do Grupo de Trabalho(GT-PMSB) indicados por meio de
Decreto Municipal;

v'Definicdo dos Setores de Mobilizagdo para desenvolvimento das

principais etapas do PMSB (Diagndstico, Prognéstico e Programas,

Projetos e Agdes)

ERCE-XoL .
—
&>

EVENTOS DO PMSB

v'Reunido inicial nos municipios;

v'Oficina de capacitagdo do Grupo de Trabalho;
v'Trés Reuniées com o Grupo de Trabalho;

v Duas Oficinas participativas

v Duas Conferéncias Municipais

v'Seminario de encerramento do PMSB.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Programa de Comunicacédo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Apresentacao de Slides da Reunido Inicial

BV
>
CBHSF FERRAMENTAS COMUNICACIONAIS

A
50 W A 1 RANCECD

* Convites, Cartazes, Folders;

* Faixas, Carros de som;

« Site das Prefeituras e do CBH Rio das S&o Francisco;
+ Ouvidoria/ Linha Direta com a comunidade;

* Criagao de Pagina Virtual em Rede Social;

* Radio e midia impressa;

T % Deade 1999
; nstituto de gestao de politicas socias

OBRIGADO!
INSTITUTO GESOIS
HILDEMANO AMORIM
PRESIDENTE

Contatos:
(31)3481.8007
gesois@gesois.org.br

T E-XS)
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Programa de Comunicagéo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

ANEXO G - Ata da Reunido Presencial

Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Instituto de Gestao de Politicas Sociais Gesois - Belo Horizonte - MG

Ata da reunido de apresentagdo da Equipe Técnica do Instituto Gesois
nos municipios contemplados pelo ATO CONVOCATORIO N° 004/2020,
datado de 2020. Atividade: Contratagdo de empresa especializada para
desenvolvimento e elaboragdo de Planos Municipais de Saneamento
Basico na regido do Submédio Sao Francisco (IBIMIRIM, SANTA MARIA
DA BOA VISTA, ITACURUBA, JATOBA E AGUA BRANCA).

As 10:00 (dez) horas do dia 11 (onze) de dezembro de 2020 (dois mil e vinte),
nas dependéncias do Auditdrio da Secretaria de Educagéo, situado a Avenida
Patriarca Anibal Alves Cantarelli - Centro. ltacuruba-PE. Participaram da
reunido a equipe técnica do Instituto Gesois: o Sr. José Luiz de Azevedo
Campello — coordenador geral do projeto; o Sr. Marle José Ferrari Junior,
responsavel pelo Eixo de drenagem urbana e manejo de aguas pluviais, a Srta.
Maria Beténia Francisca de Barros — coordenadora da area de mobilizagéo e
comunicagdo social; o Sr. Marcelo Alencar Pereira, representando a MYR
Projetos Sustentaveis e os representantes do municipio de Itacuruba, Sr. Jorge
de Carvalho Franga — Secretério de Infraestrutura; Sra. Lucélia Leal Cabral -
Cacique do Povo Pankara; Sra. Edvania Pereira — Assentamento Paulo Freire;
Sr. Ivan José dos Santos — Servicos de Pedreiro de Esgoto; Sr. Givanildo
Carvalho da Silva — Diretor do departamento de Obras; Sr. Bernardo de Moura
Ferraz - Prefeitura de ltacuruba; Sr. Ivan da Cruz — Fotdgrafo; Sr. Paulo
Germano dos Santos — Servigos de Pedreiro Esgoto; Sr. Fernando Antdnio da
Silva - Diretor de Obras; Sr. Emanuel Guedes - Secretario Adjunto de
Agricultura; Sra. Janaina da Silva Lima — Presidente de Associagdo na
Comunidade Angico II; Sra. Anténia Soares — Comunidade Angico Ill, Sra.
Anna Patricia S. de Almeida - Chefe de Gabinete da Secretaria de
Infraestrutura; Sta. Cicera Leal Cabral - Cacique do Povo Pankara e
Representante do CBHSF; Sr. Edmilson Jinior — Vereador; Sra. Mirele de
Souza, Cidada de ltacuruba; Sra. Lucygleidy Lafayette - Ascom da Prefeitura;
Sr. Aluizio Freire de Almeida — Trabalhador da Saudde; Sra. Luciene Freire
Soares de Carvalho - Secretaria Municipal de Educagéo; Sra. Inalva Olania de
S& Carvalho — Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social da Mulher e
Juventude; Sra. I6ne Maria dos Santos Franga — Secretaria Adjunta da
Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte; Sr. Odair José de Souza -
Associagao Maria Preta. O Sr. José Luiz iniciou a reunido apresentando a si, a
equipe e informou que o propdsito da reunido era o pré-reconhecimento dos
representantes municipais, a definicdo da setorizagéo, a formagéo do Grupo de
Trabalho (GT), o recolhimento das 3 (trés) vias do Termo de Compromisso
assinados pelo Sr. Bernardo Manigoba - Prefeito municipal de Itacuruba.
Importante saber que as 3 (trés) vias do TC foram recolhidas. O evento
propiciou também a identificacdo e breve entrevista com mobilizador local,
sendo o Sr. Gilberto Antonio Torres Junior, que fara levantamento de dados
primarios e auxiliara na identificagdo de pontos focais, sendo a pessoa com a
qual a Srta. Betania mantera constantes trocas de informagdes. Em seguida, o
Sr. José Luiz transferiu a palavra aos participantes para que apresentassem a
si e informou os respectivos setores. O momento foi seguido de inlimeros
depoimentos, apontando demandas do municipio na area de Saneamento
Basico. O Sr. José Luiz colocou em pauta o tema da reunido que era o Plano
Municipal de Saneamento Basico — PMSB - e fez uma breve explanagéo a
respeito dos 4 (quatro) eixos do Saneamento Basico, que sé@o: Agua, Residuos
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Programa de Comunicagéo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Plano Municipal de Saneamento Bésico de Itacuruba/PE

Solidos, Drenagem e Esgoto. O coordenador geral do projeto, Sr. José Luiz, fez
saber aos presentes que a elaboragao deste plano foi definida pelo Comité da
Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco — CBHSF, por meio da Carta de
Petrolina, que apoiou a elaboragéo dos planos e projetos ambientais e, ainda
nesta sequéncia de informacgdes, José Luiz explicitou o recurso que custeara a
elaboragao PMSB, como sendo originado pela Cobranga pelo uso da agua da
Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco. A participagdo dos membros da
camara de vereadores foi ressaltada, uma vez que, ao término do plano, o
documento devera ser transformado em lei, neste momento o grupo fez
observagdes quanto a importancia dos municipes em acompanhar de perto a
construgdo do PMSB para que este néo fique descuidado como ja acontecera
com outros projetos na regido. Posteriormente, o Sr. José Luiz citou os 6 (seis)
produtos a serem entregues a Agéncia Peixe Vivo: 1) Plano de Trabalho, Plano
de Mobilizagdo e Plano de Comunicagao; 2) Diagnostico; 3) Progndstico e
Programas, Projetos e Agdes; 4) Mecanismos para controle do PMSB e Agoes
de Emergéncia e Contingéncias; 5) Termo de Referéncia — TR - para a
contratagao do Sistema de Informacao Municipal — SIM e 6) Relatério Sintese.
Na sequéncia, destacou que o diagnostico sera a fase na qual se conhecerao
as demandas da populagéo e que todas elas estarado contidas no PMSB. O Sr.
Marle tomou a palavra, fez um breve relato da sua atuagé@o e experiéncia e
reforgou a importancia da participagado da camara de vereadores, frisando que
serdo muitas as informagdes necessarias na construgdo do PMSB, de forma
que, ao seu final, o documento reflita todas as necessidades do municipio. O
coordenador geral do projeto salientou, neste momento, o alto valor da
mobilizagéo e que o Gesois contara com um profissional local de mobilizagéo.
A Srta. Beténia, entdo, apontou algumas atividades deste articulador local e
informou que trabalhardo juntos no levantamento das informagdes necessarias
a elaboragéo do PMSB. A partir deste momento, o Sr. José Luiz retomou a fala
e informou aos presentes sobre o Grupo de Trabalho — GT, exemplificando
sobre o perfil e posigdo das pessoas que normalmente compdem este grupo,
tornando claro que esse devera atender a configuragdo de um decreto. O Sr.
Jorge perguntou sobre o prazo para formagéo do Grupo de Trabalho e o Sr.
José Luiz informou que o prazo sera de 1 (uma) semana. O coordenador geral
do projeto passou entdo a discorrer a respeito das restricdes provocadas pela
pandemia e propds que as reunides sejam realizadas por meio digital. Neste
momento a Sra. Cicera Leal Cabral se manifestou sobre as dificuldades de se
fazer reunides virtuais, expressando claramente que é favoravel aos eventos
presenciais e teve sua opinido contrariada pelo vereador presente, que
confirmou a praticidade no uso tecnologia para este fim. O coordenador geral
do projeto fez apontamentos quanto as provaveis datas para ocorréncias dos
eventos previstos na construgdo do PMSB. A Secretaria de Educagédo pediu
atengao quanto aos feriados municipais. O Sr. José Luiz acrescentou também
que visitagbes de campo pelos técnicos serdo realizadas nas areas rural e
urbana. Em seguida, colocou em pauta o assunto que trata da setorizagao,
informando que o edital da AGB propde que sejam no minimo 2 (dois) os
setores de mobilizagao para a elaboragdo do PMSB em Itacuruba. Em seguida
o Sr. Marle apresentou 0 mapa impresso com a proposta do edital. Varios
comentarios foram feitos e a Cacique alertou que o mapa nao esta atualizado e
que a cidade antiga estd debaixo d'agua. O evento permitiu ainda a
identificacdo do mobilizador local como sendo o Sr. Gilberto Antonio Torres
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Programa de Comunicagéo
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ANEXO H- Oficio Gesois Reunido Presencial

A

% Desde 1999
; nsttuto d gestio de paitcas socais

OFICIO GESOIS N° 002/2020

Belo Horizonte, 27 de novembro de 2020.

As Prefeituras,

Excelentissimo (a) Senhor (a) Prefeito (a),

Vimos informar que a equipe técnica do Gesois estara presente nos municipios de Santa

Maria da Boa Vista, Itacuruba, Jatoba, Agua Branca e Ibimirim, para realizagéo da reunido

presencial a respeito do Plano Municipal de Saneamento Basico - PMSB. Segue uma

programacao com sugestao de horarios que acreditamos ser interessante para ambos os

participantes, mantendo-se o roteiro estabelecido.

Atenciosamente,

Hildemano Teixeira de Amorim Neto
Presidente do Instituto de Gestao de Politicas Sociais — GESOIS

Hildemano Teixeira Amorim Neto
Presidente do Instituto Gesois

Avenida José Cindido da Silveira, n® 447 Bairro Cidade Nova
Cep: 31.170-193 - Telefone: (31) 3481.8007
www.gesois.org.br
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9
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PMSB - Submédio.
PAUTA

Gentileza confirmar conosco a agenda de reunido presencial que ocorrera em seu
municipio junto aos representantes locais.

IMPORTANTE: As reunides ocorrerao no periodo de 10/dez/2020 a 18/dez/2020. E
cumprira o seguinte roteiro:

DI
DI
DI
Di
D

a: 10/dez/2020 — (quinta-feira) Prefeitura de Santa Maria;
a: 11/dez/2020 — (sexta-feira) Prefeitura de Itacuruba;

a: 14/dez/2020 — (segunda-feira) Prefeitura de Jatoba;

a: 15/dez/2020 — (terga-feira) Prefeitura de Agua Branca;
a: 16/dez/2020 — (terga-feira) Prefeitura de Ibimirim.

Horario:10:00h

Previsédo de tempo da reunido: 01:00 h

Local: por favor nos envie o endereco e os nomes das pessoas que estarao presentes
nesta reunido.

Pauta:

a) apresentagao as prefeituras;

b) Assinaturas Termo de Compromisso;

c) Discussodes a respeito da setorizagao.

Integrardo esta reunido: membros representantes das seguinte entidades:
CBHSF/AGB/Gesois/MYR e Prefeituras - Agenda de reunido presencial - Equipe Gesois
e Representantes locais

Obs: Esta reunido esta aberta a convidados pela pelas prefeituras. Ressalto a importancia
da presenga da Camara de vereadores na pessoa do presidente, representantes das
secretarias de saude e educagao, no mais as prefeituras podem definir outros convidados.

Avenida José Candido da Silveira, n° 447 Bairro Cidade Nova
Cep: 31.170-193 - Telefone: (31) 3481.8007
www.gesois.org.br
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ANEXO | - Lista de Presenca da Reunido Presencial

Digitalizado com CamScanner

REUNIAO INICIAL
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE ITACURUBA
DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2020
HORARIO: 10h00

INSTITUICAO ‘ TELEFONE / E-MAIL ASSINATURA
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

ANEXO J - Protocolos de Campo

PROTOCOLO DE LEVANTAMENTO DE DADOS PRIMARIOS

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Instrugbes de Preenchimento e Orientacao na Coleta de Informagées:

do GPS e registradas com fotos.

Rural e /ou Alternativo por pogos tubulares.

1) Asinformagoes de Infraestrutura dos Sistemas levantadas em campo devem ser

quanto aos aspectos de conservagao e outras observagées técnicas pertinentes.

sistematizadas em desenho esquematico e também devem ser brevemente caracterizadas

2) As Unidades do Sistema devem ser georreferenciadas (coordenadas/altitude) com auxilio

3) Caso inexista Sistema Publico de Abastecimento de Agua nas &areas /localidades do

diagndstico, favor preencher os campos do item 1.2 na segao de Sistema de Abastecimento

CARACTERIZAGAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Essa descrigdo deverd englobar textos, mapas, projetos, fluxogramas, fotografias e planilhas que permitam uma

caracterizagdo satisfatoria do sistema.

1 Verificar a Estrutura de implantagdao dos SAAs Municipal

1.1 Onde e quantos sao operados pela Compesa? Qual a populagao Atendida?

1.2 Onde e quantos sao operados pela Prefeitura Municipal? Qual a populagdo Atendida?
1.3 Onde e quantos contam com outras formas de operac¢do? Qual a populagdo Atendida?
2 Verificar a Estrutura de Consumo, Consumidores e Monitoramento

2.1 Qual a Populagdo Total Atendida pelo Sistema Atual?

2.2 indice de atendimento por localidade atendida e previsdes.

23 Qual a Populagdo sujeita a falta d"agua?

Figura 61 - Protocolo — Sistemas de Abastecimento de Agua (Pag.1/10)

Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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2.4 Qual o Consumo per capita I/ h/d?
2.5 Quais sdao os Consumidores Especiais?
2.6 Ha populagao flutuante ou periodos de maior demanda (carnaval)? O que é feito?
2.7 Ha rodizio ou intermiténcia? ( )SIM ( )NAO
2.8 | Usam caminh3o pipa? ( )SIM ( )NAO
2.9 Identifique o nivel de consumos por setores:
a)Humano:
b)Animal:
c)industrial:
d)Turismo:
e)lrrigagéio:
2.10 | H4 cobranga pelo Servigo de Abastecimento de Agua? ()SIM ( )NAO
2.11 | Ha monitoramento da qualidade da agua consumida? ()SIM ( )NAO
2.12 | Qual estrutura tarifaria?
2.13 | Ha beneficiarios de tarifa social? ()SIM ( )NAO
2.14 | A Prestadora estabelece tarifa minima para consumo de dgua? ()SIM ( )NAO
2.15 | Se "SIM", qual a faixa de consumo refere-se a tarifa minima?
2.16 | Qual o Numero de economias e volume consumido por faixa?
217 Ha medidotes de grand'e e peq.ueno (MACROME.DIDfJ,f?ES E MICROMEDIDORES) ()sM () NAO
volume de dgua nos locais atendidos pelas concessiondrias?
2.18 | Se "SIM", onde estes se localizam? (Georreferenciar a localizagdo das unidades / componentes)
2.19 | Qual o indice de Perdas?
2.20 | Hd programas de controle de perdas no municipio? ( )SIM ( )NAO

Figura 62 - Protocolo — Sistemas de Abastecimento de Agua (Pag.2/10)

Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e Programa de Comunicagao

Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

2.21

Se "SIM", que tipo de controle?

2.22 | Hd controle de perdas de faturamento? ( )SIM ( )NAO
Se "SIM", qual o percentual de perdas
2.23
faturadas?
2.24 | Hd dreas de assentamentos /loteamentos irregulares? ( )SIM ( )NAO
2.25 | Se "SIM", descreva a infraestrutura de SAA nelas existente (Georreferenciar as dreas identificadas).
2.26 | Hd drea de remanescente quilombola ou indigena? ( )SIM ( )NAO
2.27 | Se "SIM", descreva a infraestrutura de SAA nelas existente (Georreferenciar as dreas identificadas).

2.26

Qual a situagdo do Programa Nacional de Vigiléncia da Qualidade da Agua para Consumo Humano (VIGIAGUA)
no Municipio?

3 Quanto a Captagdo de Agua Bruta, verificar se ha:

3.1 | Outorga (numero e validade - Compilar uma cdpia, se possivel)

3.2 | Licenga Ambiental (nimero e validade - Compilar uma cdpia, se possivel)

3.3 | Periodo de Concessao (Compilar uma cdpia, se possivel)

3.4 | Tipo de captacao (Detalhar o tipo de captagéo e registrar com foto)

3.5 | Georreferenciar, com Coordenadas geograficas UTM e altitude em metros, o ponto de captacao.
3.6 | Qual o Volume de agua captada (//s ou m3/s)?

3.7 | Ha monitoramento dos Sistemas Produtores ou estudos das vazoes? ( )SIM ( )NAO

Figura 63 - Protocolo — Sistemas de Abastecimento de Agua (Pag.3/10)
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e Programa de Comunicagao

Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

4 Andlise das condigdes ambientais dos Mananciais de Abastecimento de Agua
4.1 CondigOes extremas de estiagem (escassez hidrica) e de enchente.
4.2 | Quais sao as condigdes sanitarias e ambientais da bacia ao quais os mananciais estao inseridos?
43 Condig6es atuais de protegdao do manancial (tipos de uso do solo, fontes de poluicéo, estado da cobertura
’ vegetal, qualidade da dgua, ocupagdes por assentamentos humanos).
a4 Interferéncia de ocorréncias localizadas a montante e a jusante (Descrever e georreferenciar as
) informacgées).
45 Levantamento da Rede Hidrografica potencial para abastecimento futuro (Descrever e
) georreferenciar as informagdes).
Lo . x o ()sim ()
4.6 | HA monitoramento dos Sistemas Produtores ou estudos das vazoes? NAO
Se "SIM", redija uma breve descri¢gdo de seu funcionamento.
. - . SIM
4.7 | Ha novos mananciais e alternativas em estudo? () NAO ()

Figura 64 - Protocolo — Sistemas de Abastecimento de Agua (Pag.4/10)
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Descricdo de cada parte componente do sistema (Georreferenciar cada unidade /componente) /( Na
5 descricdo das unidades, componentes, equipamentos (bomba /motor) e elementos acessérios especificar:
Marca; Modelo; Série; Orotor; Q(m3/h);Hm (m.c.a); Rotagcdo (rpm); Poténcia (CV); Rotagéo (rpm); Tensdo (V);
Sucgdo (mm); Recalque (mm))
5.1 Rede de distribuigdo:
Caracteristicas cadastrais da rede e acessorios.
5.2 Quadro resumo por tipo de material.
5.3 a) diametro b) extensdo c) idade
5.4 Verificar a existéncia de Material Cartografico (Impresso e/ ou digital) - (Anotar qual o
: material adquirido e em qual formato).
5.5 Ha um programa de manutengao e troca de redes? ( )SIM ( ) NAO
5.6 Descrever e avaliar as condigoes operacionais da rede de distribuigcao, incluindo o estado de conservagao e
: deficiéncias encontradas. (Breve descri¢do da percepgdo técnica)
6 Ligagdes Prediais (Georreferenciar unidades / componentes. Descrever material e composi¢éo: Tomada de dgua,
Ramal predial, Cavalete ou caixa subterrdnea)
7 Estacdo Elevatdria de Agua (EEA) e linha de recalque
Caracterizacdao do conjunto de bombas e acessorios das Estagbes Elevatodrias existentes e Linha de Recalque
7.1 (Georreferenciar unidade / componente - Descrever e Especificar: Marca; Modelo; Série; Orotor; Q(m3/h);Hm
(m.c.a); Rotagdo (rpm); Poténcia (CV); Rotagdo (rpm); Tensdo (V); Sucgéo (mm); Recalque (mm))

Figura 65 - Protocolo — Sistemas de Abastecimento de Agua (Pag.5/10)

Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

7.2 Capacidade do sistema elétrico existente

7.3 Nivel de automagao

7.4 Descrever e avaliar as condi¢c6es operacionais das estagoes elevatorias, componentes acessorios e linhas de
: recalque, incluindo o estado de conservagao e deficiéncias encontradas. (Breve descri¢éo da percepgdo técnica)

8 Esta¢do de Tratamento (ETA) /Elaborar desenho esquematico da ETA existente

Caracterizagdo dos equipamentos e instalagdes (georreferenciar a localizagdo das unidades /componentes e
8.1 descrever as instalagdes, a saber: casa quimica, grades, floculadores, decantadores, filtros, correg¢do de pH,
desinfecgdo (cloragdo) e fluoretagdo)

Caracterizagdo das Fases /Etapas do Processo de Tratamento da agua (Coagulacdo ou Mistura Rdpida,

8.2 Floculagdo, Decantagdo, Filtragdo, Desinfecgdo)

8.3 Dados do Projeto: k1 (dia de maior consumo = 1,2), k2 (hora de maior consumo =
1,5)

8.4 Capacidade da ETA

8.5 Analises fisico-quimicas e bacteriolégicas minimas

8.6 Médias e maximas da agua in natura e tratada

8.7 Vazdo média e maxima

8.8 Tempo de detengdo

8.9 Produtos quimicos utilizados

8.10 Nivel de automagdo

8.11 Avaliagdo das condigdes do laboratério e do armazenamento de produtos

8.12 Local da ETA protegido quanto a entrada de estranhos? ( )SIM ( )NAO

8.13 ETA possui estruturas de apoio? ( )SIM ( )NAO

Figura 66 - Protocolo — Sistemas de Abastecimento de Agua (Pag.6/10)
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e Programa de Comunicagao

Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

8.14 Operadores recebem instrugdo? ()SIM ( )NAO
8.15 Funcionarios usam EPI? ()SIM ( )NAO
Descrever e avaliar as condigcGes operacionais da ETA, incluindo o estado de conservacdo, capacidade de
8.16 . s s a . L N
atendimento frente a demanda e deficiéncias encontradas. (Breve descri¢do da percepgdo técnica)
9 Adugdo:
9.1 Tipo de adutora: gravidade, recalque ou mista (georreferenciar a localizagdo
' das unidades /componentes).
9.2 Material da tubulagdo (Descrever)
9.3 Descrever e Avaliar condi¢des operacionais e deficiéncias das adutoras (Breve descricéo da percep¢do técnica)
10 Reservatorio:
10.1 Relagdo e avaliagdo dos reservatérios, com areas de influéncia e zonas de pressdo (Georreferenciar a
' localizagdo das unidades / componentes)
10.2 Material da tubulagdo
10.3 Capacidade
104 Nivel de automagao
105 Descrever e Avaliar condi¢gées operacionais e deficiéncias dos reservatorios (Breve descri¢cdo da percepgdo
: técnica)
11 Sistema de Abastecimento Rural e /ou Alternativo por pogos tubulares
No caso de pogo, informar:

Figura 67 - Protocolo — Sistemas de Abastecimento de Agua (Pag.7/10)

Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e Programa de Comunicagao

Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Qual o
?
11.1 Pogo raso ou pogo tubular profundo? 11.6 didmetro?
- - s oA Qual a
11.2 N tat ? 11.7
iveis estatico e dinamico profundidade?
11.3 Quais as vazoes? 11.8 Qual ?
revestimento?
. = Qual a vida util
?
114 Qual a capacidade total de produgdo? 11.9 estimada?
g) Possui Outorga? Informar nimero de
11.5 . — .
identificagao e validade.

11.10 | tratamento, deficiéncias encontradas, perdas no sistema, frequéncia de intermiténcia, custo operacional, dreas

Realizar uma breve descricdo das condigdes operacionais do sistema (capacidade instalada, eficiéncia de

mais preocupantes).

Caso inexista na localidade /distrito em estudo um Sistema Publico de Abastecimento de Agua

12 .
Implantado, preencher os campos a seguir:
12.1 Solugdes Alternativas Adotadas pela Comunidade:
12.2 Numero de Domicilios por Alternativa Identificada:
12.3 Descrever o estado de operacdo e conservagao solugées adotadas.

13.1

Anéilise Operacional do Sistema de Abastecimento de Agua Municipal

Ha algum projeto futuro ou em andamento para aprimoramento dos sistemas implantados em
areas urbanas ou rurais?

Figura 68 - Protocolo — Sistemas de Abastecimento de Agua (Pag.8/10)
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e Programa de Comunicagao

Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

13.2 Algum projeto hidroambiental sendo realizado? Como barraginhas, cercamento de nascentes?
13.3 Ha um Plano / Previsdo de Investimentos? (Compilar se possivel)

13.4 Ha um Plano Diretor do SAA? E Plano de Emergéncia e Contingéncia?

13.5 Possuem indicadores internos?

13.6 Os prestadores sugerem alguma agao a ser contemplada no PMSB?

Andlise da Prestagao de Servigos por Indicadores Técnicos, Operacionais e Financeiros

Montar uma tabela comparativa dos indicadores, conforme a do SNIS em uma cronologia de pelo
menos 5 (cinco) anos, ou o que for possivel, aferindo com dados primarios de planilhas de indicadores
disponibilizadas pela prestadora. Tal tabela deverd contemplar a cronologia dos seguintes
indicadores:

Ano . . N2 de . P Eficiéncia
/ Receita Custos Despesa | Tarifas .. Inadimpléncia .
Exercicio LigagOes Comercial

Ano - 01

Ano - 02

Ano - 03

Ano - 04

Ano - 05

Eficiéncia
Operacion
al

Ano /
Exercicio

Energia
Elétrica

Figura 69 - Protocolo — Sistemas de Abastecimento de Agua (Pag.9/10)
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagcédo Social e Programa de Comunicac¢édo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Ano - 01

Ano - 02

Ano - 03

Ano - 04

Ano-05

Realizar uma breve descricdo das condi¢coes operacionais do sistema (capacidade instalada,

eficiéncia de tratamento, deficiéncias encontradas, perdas no sistema, frequéncia de intermiténcia,
custo operacional, dreas mais preocupantes).

Figura 70 - Protocolo — Sistemas de Abastecimento de Agua (Pag.10/10)
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

PROTOCOLO DE LEVANTAMENTO DE DADOS PRIMARIOS
INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

Instrugbes de Preenchimento e Orientacao na Coleta de Informagdes:

1) Asinformagoes de Infraestrutura dos Sistemas levantadas em campo devem ser sistematizadas
em desenho esquematico e também devem ser brevemente caracterizadas quanto aos aspectos
de conservagao, deficiéncias operacionais e outras observagoes técnicas pertinentes.

2) As Unidades do Sistema devem ser georreferenciadas (coordenadas/altitude) com auxilio do
GPS e registradas com fotos.

3) Caso inexista Sistema Publico de Esgotamento Sanitario nas areas /localidades do diagnéstico,

favor preencher os campos na secdo de Sistema de Esgotamento Sanitario Rural e /ou Alternativo

por Fossas.

CARACTERIZAGAO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO

Essa descrigdo deverd englobar textos, mapas, projetos, fluxogramas, fotografias e planilhas que permitam uma
caracterizagdo satisfatéria do sistema.

1 Verificar a Estrutura de implantagdao dos SEEs Municipal

1.1 | Onde e quantos sdo operados pela Compesa? Qual a popula¢do Atendida?

1.2 | Onde e quantos sdo operados pela Prefeitura Municipal? Qual a populacdo Atendida?

Onde e quantos contam com outras formas de opera¢do? Qual a populagio

1.3 Atendida?

Onde se localizam as populagbes nao atendidas ou sujeitas a deficiéncias no atendimento a sistemas
1.4 | de esgotamento sanitario (redes coletoras, fossas sépticas e outras solugdes, contemplando também o
tratamento)?

Figura 71 - Protocolo — Sistemas de Esgotamento Sanitario (Pag.1/10)
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e Programa de Comunicagao

Plano Municipal de Saneamento Basico

de Itacuruba/PE

2 Infraestrutura de Presta¢ao dos Servigos
2.1 | Qual a Populagdo Total Atendida pelo Sistema Atual?
2.2 | indice de atendimento por localidade atendida e previsdes.
2.3 | Ha cobranga pelo Servigo de Esgotamento Sanitario? ( )SIM ( )NAO
2.4 | Se "SIM", como é realizada a cobranga no Municipio?
2.5 | Caso a cobranga seja proporcional ao valor da conta de agua, qual a porcentagem da tarifa
cobrada pelo esgoto em relagdo a agua?

2.6 | Qual estrutura tarifdria?
2.7 | Hd beneficidrios de tarifa social? ( )SIM ( )NAO
2.8 | Ha boa adesdo da populagdo? ( )SIM ( )NAO
29 Qual o percentual de contribuicdo dos esgotos domésticos e especiais (produgdo per capita e de consumidores

' especiais)?
2.10 | Qual o Numero de economias e volume produzido por faixa?
2.11 | Hd dreas de assentamentos /loteamentos irregulares? ( )SIM ( )NAO
2.12 | Se "SIM", descreva a infraestrutura de SEE nelas existente. (Georreferenciar as dreas identificadas)
:'1 Ha drea de remanescente quilombola ou indigena? ( )SIM ( )NAO
2.14 | Se "SIM", descreva a infraestrutura de SEE nelas existente. (Georreferenciar as dreas identificadas)
2.15 | Identificar as dreas de disposigdo de esgoto a céu aberto. (Georreferenciar as dreas identificadas)

Figura 72 - Protocolo — Sistemas de Esgotamento Sanitario (Pag.2/10)

Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

3 Quanto a Infraestrutura do SEE instalada verificar se ha:

3.1 | Outorga de Langamento de efluentes (nimero e validade- Compilar uma cépia se possivel)

3.2 | Licenga Ambiental (nimero e validade- Compilar uma cépia se possivel)

3.3 | Periodo de Concessao (Compilar uma cépia se possivel)

3.4 | HA monitoramento da quantidade e qualidade dos efluentes? Se "SIM", como é realizado?

3.5 | Ha monitoramento/fiscalizacdo de lancamentos difusos? Se "SIM", como é realizado?

4 Analise das condicdes ambientais dos Corpos Receptores da ETE

4.1 | Ha registro de vazdo na estiagem? (Se "SIM" compilar os registros)

4.2 | Qual a classificagdo/enquadramento do corpo receptor, conforme legislagio?

4.3 | Coordenadas de langamento do efluente em UTM e altitude em metros.

Sao sentidos odores fortes na vizinhanga? Em quais trecho é mais significativo?

4.4 (Georreferenciar as informagées)

4.5 | Quais as repercussoes no meio ambiente frente ao langamento dos efluentes sanitarios do Municipio?

4.6 | Identificar e relacionar os usos a jusante do ponto de langamento

Levantar a rede hidrografica do Municipio, identificando as fontes de poluigao pontuais de esgotamento

4.7 s . . . . .
sanitdrio e industrial. (Georreferenciar as fontes identificadas).

Figura 73 - Protocolo — Sistemas de Esgotamento Sanitario (Pag.3/10)
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao

Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Levantar os pontos de langamento de esgotos tratados ou ndo, identificando assim as areas com risco de

4.8 - .. . .. . .
contaminagao e as ja contaminadas pelo esgoto municipal. (Georreferenciar as ocorréncias levantadas).
4.9 | Ha monitoramento da qualidade da agua dos corpos receptores no Municipio? ( )SIM ( )NAO
Se "SIM", redija uma breve descri¢cao de seu funcionamento.
Descricao de cada parte componente do sistema (Georreferenciar cada unidade/componente) / (Na descri¢céo
das unidades, componentes, equipamentos (bomba /motor) e elementos acessdrios especificar: Marca; Modelo; Série;
Brotor; Q(m3/h);Hm (m.c.a); Rotacdo (rpm); Poténcia (CV); Rotagéo (rpm); Tenséo (V); Sucgdo (mm); Recalque (mm))
5 Rede Coletora
5.1 | Caracteristicas cadastrais da rede e acessorios
5.2 Quadro resumo por tipo de material
5.3 | a)diametro b) extensdo implantada e a ser implantada c) idade
5.4 | Profundidade Média da rede
5.5 | Identificar e listar os elementos acessérios da rede.
5.6 Verificar a existéncia de Material Cartografico (Impresso e/ou
' Digital) - (Anotar qual o material adquirido e em qual formato)
5.7 | Ha um programa de manutengdo e troca de redes? ( )SIM ( )NAO
5.8 Verificar a existéncia de ligag6es clandestinas de aguas pluviais ao sistema de esgotamento sanitario (Georreferenciar
' as informagoes).
5.9 Descrever e avaliar as condigdes operacionais da rede coletora, incluindo o estado de conservagdo e deficiéncias

encontradas. (Breve descri¢éo da percepgdo técnica)

Figura 74 - Protocolo — Sistemas de Esgotamento Sanitario (Pag.4/10)
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Ligagdes Prediais (Georreferenciar unidades/componentes. Descrever material e composicdo dos componentes
associados).

7 Estacdo Elevatdria de Esgoto (EEE) ou booster (Realizar a descri¢éo por estagdo)

Caracterizagdo do conjunto de bombas e acessérios das Estagdes Elevatdrias existentes (Georreferenciar unidade/
7.1 | componente - Descrever e Especificar: Marca; Modelo; Série; Brotor; Q(m3/h);Hm (m.c.a); Rotagdo (rpm); Poténcia (CV);
Rotagdo (rpm); Tensdo (V); Sucgéo (mm); Recalque (mm))

Qual a quantidade e capacidade de vazao das bombas de

72 recalque?

7.3 | Qual a quantidade e capacidade dos elementos acessoérios?

7.4 | Capacidade do sistema elétrico existente

7.5 | Condicao de automagao

8 Linhas de Recalque (Realizar a descrigcdo por estagdo)

8.1 | Diametro sob pressdo

8.2 | Diametro por gravidade

8.3 | Extensdo sob pressido

8.4 | Extensdo por gravidade

8.5 |lIdade

Descrever e avaliar as condigbes operacionais das estacdes elevatdrias, componentes acessérios e linhas de

8.6 . . = o . L T
recalque, incluindo o estado de conservagdo e deficiéncias encontradas. (Breve descrigéo da percepgdo técnica)

Figura 75 - Protocolo — Sistemas de Esgotamento Sanitario (Pag.5/10)
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e Programa de Comunicagao

Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

9 Estacdo de Tratamento de Esgoto (ETE) / Elaborar desenho esquemitico da ETE existente
Caracterizagdo dos equipamentos e instalagdes (georreferenciar a localizagdo das unidades/componentes e

9.1 descrever as instalagdes, a saber: grades, caixas de areia, calha parshal, valo de oxidagdo, decantadores e demais
componentes identificado in loco)

9.2 Caracterizagdo das Fases/Etapas do Processo de Tratamento dos Efluentes (Primdrio, Secunddrio ou Tercidrio)

9.3 Coeficiente de Retorno

9.4 Taxa de Infiltragdo

9.5 Capacidade da ETE

9.6 Capacidade de Vazdo

9.7 Qual o percentual de eficiéncia do
Tratamento?

9.8 Produtos quimicos utilizados

9.9 Nivel de automagao

9.10 | Avalia¢do das condig¢Ges do laboratério e do armazenamento de produtos

9.11 | Ha local da ETE protegido quanto a entrada de estranhos? |( )SIM ( ) NAO

9.12 | ETA possui estruturas de apoio? ( )SIM ( )NAO

Figura 76 - Protocolo — Sistemas de Esgotamento Sanitario (Pag.6/10)
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

9.13 | AETE possui estruturas de apoio? Se "SIM" quais? ( )SIM ( )NAO
9.14 | Operadores recebem instrugdo? ( )SIM ( )NAO
9.15 | Funcionarios usam EPI? ( )SIM ( )NAO
9.16 | Funcionarios usam EPI? ( )SIM ( )NAO
9.17 | AETE recebe efluentes industriais ou pretende receber? ( )SIM ( )NAO
9.18 | E realizado algum tipo de reuso? Se "SIM" detalhar. ( )SIM ( )NAO

9.19

Qual a destinagao final do lodo gerado na ETE?

9.20

Descrever e avaliar as condicdes operacionais da ETE, incluindo o estado de conservagao, capacidade de
atendimento frente a demanda e deficiéncias encontradas. (Breve descri¢do da percepgdo técnica)

Coletor Tronco, Interceptor e Emissario (Descrever a situagdo dos coletores tronco e interceptores que

conservacdo e deficiéncias encontradas. (Breve descri¢do da percepgdo técnica)

10 , . , . .
interligam as bacias existentes e do emissdrio):
10.1 | Quadro resumo por tipo de material
10.2 | a) diametro b) extensdo c) idade
10.3 | Profundidade Média da rede
10.4 | Identificar e listar os elementos acessorios da rede
10.5 Descrever e avaliar as condigdes operacionais dos coletores, interceptores e emissarios, incluindo o estado de

Figura 77 - Protocolo — Sistemas de Esgotamento Sanitario (Pag.7/10)
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagcédo Social e Programa de Comunicac¢édo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Sistema de Esgotamento Sanitario Rural e/ou Alternativo por sistemas estaticos

12 Identificar as areas com predominio do esgotamento sanitario por sistemas
estaticos (Listar e Georreferenciar as informagées)

12.1 Percentual da populagdo atendido por solugdes estaticas

12.2 Fossas sépticas possuem alguma instrugdo ou controle? ()SIM ( )NAO

12.3 Ha apoio para construgdo de fossas sépticas? ()SIM ( )NAO

124 Ha monitoramento da construgdo de fossas sépticas? ()SIM ( )NAO

12.5 A limpeza das fossas conta com caminhao limpa-fossa? ( )SIM ( )NAO

12.10 Realizar uma breve descricao das condigbes operacionais dos sistemas estaticos identificados (capacidade
instalada, eficiéncia de tratamento, deficiéncias encontradas, custo operacional e dreas mais preocupantes).

13 Caso inexista na localidade/distrito em estudo um Sistema Publico de Esgotamento Sanitario

implantado, preencher os campos a seguir:

13.1 Solugées Alternativas Adotadas pela Comunidade:

13.2 Numero de Domicilios por Alternativa Identificada:

133 Descrever o estado de operagao e conservagao solugées adotadas.

Analise Operacional do Sistema de Esgotamento Sanitario Municipal

Ha algum projeto futuro ou em andamento para aprimoramento dos sistemas implantados em areas

14.1 .
urbanas ou rurais?

Figura 78 - Protocolo — Sistemas de Esgotamento Sanitario (Pag.8/10)
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagcédo Social e Programa de Comunicac¢édo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

14.2 Ha um Plano/Previsio de Investimentos? (Compilar, se possivel)

14.3 Ha um Plano Diretor do SEE? E Plano de Emergéncia e Contingéncia?

14.4 Possuem indicadores internos?

14.5 Os prestadores sugerem alguma agao a ser contemplada no PMSB?

Andlise da Prestagao de Servigos por Indicadores Técnicos, Operacionais e Financeiros

Montar uma tabela comparativa dos indicadores, conforme a do SNIS em uma cronologia de pelo
menos 5 anos, ou o que for possivel, aferindo com dados primarios de planilhas de indicadores
disponibilizadas pela prestadora. Tal tabela deverd contemplar a cronologia dos seguintes indicadores:

Ano . . Ne de . . Eficiéncia
/ Receita Custos Despesa | Tarifas N Inadimpléncia .
Exercicio LigagOes Comercial

Ano - 01

Ano - 02

Ano - 03

Ano - 04

Ano - 05

Ano/Exerci Eficiéncia

. . Energia Elétrica
cio Operacional g

Ano - 01

Ano - 02

Figura 79 - Protocolo — Sistemas de Esgotamento Sanitario (Pag.9/10)
Fonte: Instituto Gesois, 2020.

284
EXECUCAO APOIO TECNICO APOIO INSTITUCIONAL REALIZACAO
v Ry G

Reixe i)  CBHSF




Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Programa de Comunicagéo
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Ano - 03

Ano - 04

Ano - 05

Realizar uma breve descricdo das condigdes operacionais dos sistemas implantados (capacidade

instalada, eficiéncia de tratamento, deficiéncias encontradas, perdas no sistema, frequéncia de
intermiténcia, custo operacional e dreas mais preocupantes).

Figura 80 - Protocolo — Sistemas de Esgotamento Sanitario (Pag.10/10)
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao

Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

PROTOCOLO DE LEVANTAMENTO DE DADOS PRIMARIOS
INFRAESTRUTURA DE RESIDUOS SOLIDOS

Instrugées de Preenchimento e Orientagdo na Coleta de Informagées:

1) As informacgées de Infraestrutura dos Sistemas levantadas em campo devem ser sistematizadas em
desenho esquematico e também devem ser brevemente caracterizadas quanto aos aspectos de
conservagao, deficiéncias operacionais e outras observagoes técnicas pertinentes.

2) As Unidades do Sistema devem ser georreferenciadas (coordenadas/altitude) com auxilio do GPS e
registradas com fotos.

3) Caso inexista a Prestagdao de Servigos Publicos ligados a destinacdo e coleta de Residuos Sélidos, nas
areas/localidades do diagndstico, favor preencher os campos do item 18 na secdo de Disposigdes
alternativas de residuos.

CARACTERIZAGAO DA COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS

Essa descrigdo deverd englobar textos, mapas, projetos, fluxogramas, fotografias e planilhas que permitam uma caracterizagdo
satisfatoria do sistema.

1

Andlise da Estrutura Legal/Legislacdo dos Servicos de Disposicdo e Coleta de Residuos Sélidos no
Municipio

11

Verificar a regulamentagio/legislagdo Municipal referente a limpeza urbana e manejo de residuos sélido
e compilar o material (Plano de Gerenciamento Municipal, Politica de Manejo Municipal, Plano Diretor e
demais Leis Municipais similares)

1.2

Verificar a existéncia de sangbes legais ou atos similares, por parte do Poder Publico, sobre a
disposicdo de residuos sdlidos. Citar e compilar o material encontrado.

13

14

Verificar a existéncia de contratos/termos aditivos de concessdo dos Servigos de Limpeza Urbana e
Manejo de Residuos Sdlidos. Citar e compilar o material existente.

15

O Municipio participa de algum consércio ou tem interesse em participar? Se sim, com quais Municipios?

1.6

A legislagcdo municipal prevé a aplica¢do de multas para individuos e empresas que dispoem seus residuos
de forma inadequada?

Figura 81 - Protocolo — Sistemas de Residuos Sélidos (Pag.1/26)
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e Programa de Comunicagao

Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Andlise da Gestao da situa¢do da Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos, incluindo a analise
de Receitas, Despesas e Investimentos.

2.1

Identificar quais entidades sao responsaveis pela prestagao de Servicos no Municipio e que tipo de
servico é realizado por entidade, incluindo a limpeza urbana:

2.2

Qual a populagdo atendida na area urbana e rural? (Indicar na drea urbana o nome dos bairros/setores,
na drea rural o nome dos distritos rurais/localidades).

Figura 82 - Protocolo — Sistemas de Residuos Sélidos (Pag.2/26)
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao

Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

23 indice de atendimento populacional e domiciliar por localidade atendida e previsdes (Indicar na drea
’ urbana o nome dos bairros/setores, na drea rural o nome dos distritos rurais/localidades.

24 Onde se localizam as populagoes ndo atendidas ou sujeitas a deficiéncias na presta¢ao dos servigos de limpeza
: urbana e manejo de residuos sélidos.

2.5 | Hd dreas de assentamentos/loteamentos irregulares? ( )SIM ( )NAO

26 Se "SIM", descreva a prestacdo dos servicos de limpeza urbana e manejo de residuos nelas existente.
' (Georreferenciar as dreas identificadas)

2.7 | Hd drea de remanescente quilombola ou indigena? ( )SIM ( )NAO

2.8 Se "SIM", descreva a prestacdo dos servicos de limpeza urbana e manejo de residuos nelas existente.
' (Georreferenciar as dreas identificadas)
3 Receitas, Despesas e Custeio dos investimentos

3.1 Compilar o organograma funcional das prestadoras de servigos de Gestdo e Manejo de Residuos.

3.2 | Ha cobranga pelo Servigo de Coleta de Residuos Sélidos? |( )SIM ( ) NAO

3.3 | Se "SIM", como é a forma de cobranga no Municipio?

3.4 | Ha cobranga pelo Servico de Limpeza Urbana? ( )SIM ( )NAO

3.5 | Se "SIM", como é forma de cobran¢a no Municipio?

3.6 | Ha cobranga pelo Servigo de Capina e Poda? ( )SIM ( )NAO

3.7 | Se "SIM", como é forma de cobran¢a no Municipio?

Ha cobranga pela prestacdo de servigos especiais de -

. . SIM NAO

3.8 manejo de RSU? () ()

3.9 | Se "SIM", como é a forma de cobrang¢a no Municipio?

3.10 | Qual estrutura tarifdria?

Figura 83 - Protocolo — Sistemas de Residuos Sélidos (Pag.3/26)
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

As taxas cobradas sdo utilizadas para melhorar a

3.11 qualidade dos servigos?

()SIM ( )NAO

3.12 | Se "SIM", informar como.

3.13 Qual o percentual do orgamento municipal destinado aos
3.14 servigos de limpeza urbana e/ou coleta de residuos?

3.15 | Qual o custo com o manejo dos residuos s6lidos para o Municipio?

3.16 | Qual verba disponibilizada para o setor?

3.17 | Qual o custo com o servico de limpeza urbana?

3.18 | Qual Verba disponibilizada para o setor?

3.19 | Qual o custo com o servigo de capina e poda?

3.20 | Qual Verba disponibilizada para o setor?

3.21 | Existe um programa de investimento para os setores relacionados? ()SIM () NAO

4 | Recursos humanos (Pessoal Ocupado nas atividades de Manejo e Gestdao de Residuos Sdlidos)

4.1 | Especificagdo do Pessoal Ocupado na execucdo dos servigos

Pessoa do Quadro
Especificagdo dos Servigos Permanente da
entidade

Pessoal Contratado
e/ou terceirizado

Varrigdo e Capina

Coleta de Lixo

Coleta de Lixo Especial

Tratamento e destino Final

Motoristas

Atividades Administrativas

Outras Atividades

Total

Ha treinamento ou capacitagio do pessoal

4.2 . ~ .
envolvido na execugdo dos servigos?

()SIM ( )NAO

Se "sim", qual o tipo de treinamento e capacitagao? (Palestras, cursos especificos, treinamento em

4.3 .
servigo, outros).

4.4 | Quais os equipamentos de protecdo individual s3o oferecidos aos trabalhadores?

Figura 84 - Protocolo — Sistemas de Residuos Soélidos (Pag.4/26)
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao

Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

4.45 | Falta m3o de obra para a prestacdo dos servicos?
Identificacdo de Passivos Ambientais (As visitas in loco devem identificar os passivos ambientais
5 | municipais relacionados aos residuos soélidos, incluindo areas contaminadas e respectivas medidas
saneadoras. As areas identificadas devem ser georreferenciadas e fotografadas).

5.1 Os residuos sdo depositados em encostas (Georreferencie e caracterize a disposigdo, o entorno e os riscos
' ambientais e sociais.)?

5.2 Existem pontos de acimulo de residuo nas vias e terrenos baldios (Georreferencie e caracterize a disposi¢éo, o
' entorno e os riscos ambientais e sociais.)?

53 Os residuos sdo depositados proximo aos recursos hidricos (rios, lagos, cérregos) (Georreferencie e caracterize
' a disposigdo, o entorno e os riscos ambientais e sociais.)?

5.4 Ha relatos de contaminagao dos corpos hidricos pelo lixiviado (Georreferencie e caracterize a disposi¢cdo, o
' entorno e os riscos ambientais e sociais.)?

55 Ha contaminagdo do solo pelo lixiviado (Georreferencie e caracterize a disposigdo, o entorno e os riscos
' ambientais e sociais.)?

5.6 Os residuos sdo depositados proximo a areas de protecao ambiental (Georreferencie e caracterize a disposicdo,
' 0 entorno e os riscos ambientais e sociais.)?

5.7 | Ocorrem queima de residuos no Municipio (Identifique as dreas de ocorréncia, se possivel.)?

5.8 | Existem medidas para solucionar os problemas de contaminagao destas areas contaminadas?

5.9 Identificar as areas de disposicdo irregular de residuos/bota-fora (Georreferencie e caracterize a disposi¢éo, o
' entorno e os riscos ambientais e sociais.).
6 | Quanto a Geragdo/Volume de Residuos Sélidos

6.1 Identificar a origem dos residuos gerados no Municipio e liste (domiciliares, Comércios, Industrias,
’ Construcdo Civil, logistica reversa, varricdo, hospitalares e dos servigos de satde).

Figura 85 - Protocolo — Sistemas de Residuos Sélidos (Pag.5/26)
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e Programa de Comunicagao

Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Caracterizar os residuos por origem/categoria, bem como seu processamento (Essa descrigcéo
6.2 |deverd englobar desenhos, fluxogramas, fotografias e planilhas que permitam um perfeito
entendimento dos sistemas em operagdo;).
6.3 Verificar a existéncia de estudos gravimétricos e/ou de caracterizacdo dos residuos sélidos
) domiciliares.
6.4 Identificar os geradores sujeitos ao Plano de gerenciamento especifico nos termos do art. 20 ou o
) sistema de logistica reversa na forma do art. 33, da Lei 12.305/2010;
6.5 | Ha separacao dos residuos por tipologia?
6.6 | Identificar o volume de residuos gerados por origem ou categoria.
7 Quantidade dos residuos sélidos coletados, Tratamento e Destinagdo Final:
7.1 | Quantidade dos residuos coletados
7.1.1 |E utilizada balanga para o lixo coletado? ( )SIM ( )NAO

Figura 86 - Protocolo — Sistemas de Residuos Soélidos (Pag.6/26)
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao

Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

7.1.2 | Quantidade de residuo soélido coletado:
L . Em vias
Domiciliar Comercial -
publicas
7.1.3 | Existe coleta de entulhos e bens maveis inserviveis? ()SIM ( )NAO
7.1.4 | se "sim", qual a quantidade coletada?
7.1.5 | Qual a estimativa de producdo per capita de residuos inclusive de residuos de atividades especiais?
7.1.6 | Balango de Massa - Existe balanco de massa dos residuos gerados?
7.1.7 | O Municipio recebe lixo de outros Municipios? Se "sim", qual a quantidade recebida?
7.2 | Acondicionamento dos Residuos Coletados
721 Quais os recipientes utilizados para acondicionar e armazenar os residuos? (Sacola, lixeira, latdo,
" | contéiner, etc.).
7.2.2 | Sao utilizados recipientes diferenciados de acordo com o tipo de residuo? ( )SIM ( )NAO
7.3 | Armazenamento dos Residuos Coletados
7.3.1 | Ha ocorréncia de pontos de despejo clandestinos? ( )SIM ( )NAO
73.2 Exiftem relatos de presenca de vetores no local de armazenamento dos ( )SIM ( )NAO
residuos?
7.3.3 | Existem relatos de mau cheiro, devido a8 demora na coleta destes residuos? |( )SIM ( ) NAO
7.4 | Tratamentos dos Residuos Coletados
7.4.1 | Reciclagem
a) | O Municipio recicla os residuos gerados? ( )SIM ( )NAO
b) | Qual porcentagem?
c) | Existe galpdo para armazenamento dos materiais reciclaveis? ( )SIM ( )NAO
d) | O Municipio comercializa materiais reciclaveis? ()SIM ( )NAO
e) | Existe interagdao com os catadores do Municipio? ( )SIM ( )NAO

Figura 87 - Protocolo — Sistemas de Residuos Soélidos (Pag.7/26)
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

7.4.2 | Reutilizagdo
a) | Os materiais reciclaveis sao reutilizados no préprio Municipio? ( )SIM ( )NAO
b) | Quais sdo os materiais reutilizados?
7.4.3 | Reutilizagdo
a) | O Municipio faz tratamento dos residuos por processo de Compostagem? ( )SIM ( )NAO
b) Qual a quantidade de residuo em encaminhada para o patio de
Compostagem?
¢) | Qual o periodo (tempo) de tratamento?
d) | Existe reaproveitamento do composto no proprio Municipio? ( )SIM ( )NAO
e) | O composto é comercializado ou distribuido para a populagao?
7.4.4 | Tratamento térmico
a) | E realizado incineragdo para os residuos do servigo de satde? ()SIM ( )NAO
b) | Oincinerador tem licenciamento ambiental? ( )SIM ( )NAO
7.4.5 | Usina de Triagem e Compostagem (UTC)
a) | O Municipio possui UTC? ( )SIM ( )NAO
b) | A UTC possui licenciamento Ambiental? Compilar documentagdo ( )SIM ( )NAO
c) | AUTC é autossustentavel? ( )SIM ( )NAO
d) |Qual a quantidade de reciclaveis gerados?
e) |Qual a quantidade de composto organico gerado?
f) | Qual a quantidade de rejeitos gerados?
7.5 | Disposicao Final dos Residuos Coletados
7.5.1 | O Municipio possui area para disposi¢ao final de residuos sélidos? ()SIM ( )NAO
Especificar de forma georreferenciada as unidades de destino do lixo identificadas in loco no
7.5.2 | Municipio (aterro controlado, aterro sanitdrio, vazadouro a céu aberto, estagdo de compostagem,
estagbes de triagem e reciclagem, estagées de transbordo, outros).
7.5.3 | Qual a capacidade atual do sistema de disposigao final?
7.5.4 | Qual a vida util do sistema?

Figura 88 - Protocolo — Sistemas de Residuos Soélidos (Pag.8/26)

Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

7.5.5 | A unidade de disposigao final de residuos atende a mais de um Municipio?

7.5.6 | Existe Projeto no Municipio para construgao de Aterro sanitario?

7.5.7 | Especificacao do Local Destinado a disposi¢cao dos Residuos municipais
a) | Estd localizada a menos de 1 km de aglomerados residenciais? ( )SIM ( )NAO
b) | Estd localizada a menos de 1 km de areas de prote¢ao ambiental? ()SIM ( )NAO
c) | Ha licenga de operagao valida? ()SIM ( )NAO
d) :L(::fﬁcgi:;\itoramento sistematico da qualidade das aguas ()sM () NAO
e) :L(:tteerrﬁr:‘\:::;oramento sistematico da qualidade das aguas ()sM () NEO
f) | Existe monitoramento sistematico da estabilidade de macigos? ()SIM ( )NAO
g) | Existe monitoramento sistematico da satiide do pessoal operacional? | ( )SIM ( ) NAO
h) | Existe cerca perimetral? ()SIM ( )NAO
i) | Existe via de acesso em boa condig¢do de conservagdo? ()SIM ( )NAO
j) | Ha controle de acesso a instalagdo? ( )SIM ( )NAO
k) | Existe balanga rodoviaria? ( )SIM ( )NAO
1) | Existe edificagdo para administra¢do e apoio operacional? ()SIM ( )NAO
m) :)r(:;ltae)i?mpermeabilizagﬁo da base do aterro (com manta sintética ou ()siM () NAO
n) | Existe sistema de drenagem de chorume? ()SIM ( )NAO
o) | Existe sistema de recirculacdo do chorume no macico do aterro? ( )SIM ( )NAO
p) | Existe sistema de manejo de aguas pluviais? ()SIM ( )NAO
a) ::Ls:se?sistema de drenagem e tratamento (queima controlada) de ()sM () NEO
) | et e % et com S0l0 S0 oy (g
‘) :L(::::io:ic:t;ri:;ento sistematico dos residuos com frequéncia ()sM () NAO
t) |Existe recobrimento sistematico dos residuos com frequéncia diaria? |( )SIM ( ) NAO
u) | Ha presenca de catadores de residuos no interior da instalagdo? ()SIM ( )NAO
v) | Existem moradias improvisadas de catadores na gleba? ()SIM ( )NAO
)| bovinon equines et no merior da ntdagior e |( s (Ao

Figura 89 - Protocolo — Sistemas de Residuos Sélidos (Pag.9/26)

Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

w) Ha ocorréncia de queima de residuos a céu aberto (mesmo que em ()sim () NAO
valas)?
y) | Ha ocorréncia de queima de residuos em fornos improvisados? ( )SIM ( )NAO
z) | Existe recuperagdo de metano a partir do biogas captado? ( )SIM ( )NAO
al !Emste s:stema de tratamento de chorume interno ou externo a ()siM () NAO
instalacao?
b.1 |Existe gera¢do de energia? ( )SIM ( )NAO
7.5. | Caracterizar a area quanto ao uso e ocupacgdo nas proximidades (georreferenciar as dreas, e verificar
8 | o titulo de propriedade dos terrenos).
. ~ s . .~ . 2 n_e n
a) Existe populag;:o no.entorno da area de disposicdo final? Se "sim", ()sM () NAO
qual a populagao estimada.
b) | Ha relatos da presenga de mau cheiro? ( )SIM ( )NAO
c) | Ha relatos da presenca de barulho? ( )SIM ( )NAO
d) | Ha relatos da presenca de vetores? Se “sim”, especificar. ( )SIM ( )NAO
e) | Ha presenca de animais? Se “sim”, especificar. ( )SIM ( )NAO
f) | Quais sdo as principais doengas com maior incidéncia na populagdo que ocupa essas areas?
. . . PP
2) :Zx.lst::m pessoas mor?ndo _dentro da area de disposi¢ao final? Se ()sM () NAO
sim", qual a populagao estimada.
‘ ‘ . P T i
h) Ha pres?nga de c‘atadores na area de disposic¢ao final? Se "sim", qual ()sM () NAO
a quantidade estimada.
8 | Acondicionamento/Armazenamento
8.1 | Acondicionamento
8.1. | Quais os recipientes utilizados para acondicionar e armazenar os residuos? (Sacola, lixeira, latao,
1 | contéiner, etc.).
81 | _. ... . . . . . . e
) Sao utilizados recipientes diferenciados de acordo com o tipo de residuo? ( )SIM ( )NAO
8.2 | Armazenamento

Figura 90 - Protocolo — Sistemas de Residuos Sélidos (Pag.10/26)
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

8.2.1 | Ha ocorréncia de pontos de despejo clandestinos? ( )SIM ( )NAO

Existem relatos de presenga de vetores no local de armazenamento

8.2.2 dos residuos?

( )SIM ( )NAO

Existem relatos de mau cheiro, devido a demora na coleta destes

8.2.3 ,
residuos?

( )SIM ( )NAO

Frequéncia/Regularidade do Sistema de Coleta (Avaliar o sistema por setores - sede, bairros
e dreas onde existe a infraestrutura implantada).

Com que frequéncia é realizada a Coleta de Residuos Domiciliares? (Estratificar por
9.2 |vias/logradouros, centro, bairros, comércio, industria, edificios, assentamentos irregulares,
loteamentos/condominios, unidades de saude e especificar os dias da semanal).

Frequéncia | Centro Vias e Aglomerados | Bairros | Edificios | Comércio | Industria Un’ldades
Logradouros saude

1 vez por
semana

2 vezes por
semana

3 vezes por
semana

Irregular

9.3 | Existe regularidade na prestagao dos servigos? ( )SIM ( )NAO

9.4 | Qual foi o periodo maximo em que os residuos ficaram sem ser coletados?

O Municipio envia residuos coletados para outro(s)

9.5 Municipio(s) ou recebe de outro(s) Municipio (s)? Especifique.

()SIM ( )NAO

10 | Servigo de Varri¢do de Vias Publicas

Existe o Servigo de Varrigdo de Vias Publicas? De que forma é realizada (Manual ou Manual

10.1 A
0 e Mecanica)?

10.2 | O servico de varri¢do atende a todas as areas urbanas do Municipio? | ( )SIM ( ) NAO

10.3 | Existe servigo terceirizado de varrigdo no Municipio? ( )SIM ( )NAO

10.4 | Especificar as vias que contam com o servigo de varri¢do e a frequéncia.

Existe servico de atendimento para reclamagées relacionadas ao

10.5 ~
servico de varrigao?

( )SIM ( )NAO

Figura 91 - Protocolo — Sistemas de Residuos Sélidos (Pag.11/26)
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao

Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

10.6

Como é feita a coleta dos residuos de varrigdo?

10.7

Como sdo realizados os servigos de varrigdo especiais (feiras, mercados, espagos publicos, calgaddes,

locais de grandes eventos publicos, outros)?

10.8

Existe acimulo de residuos nas vias publicas? Se "sim", descrever. ( )SIM ( )NAO

11

Servigo de Capina e Poda

111

Existe o Servico de Capina das Vias Publicas? De que forma é realizada (Manual, Quimica ou

Mecanica)?

11.2

Se detectado capina quimica no Municipio, verificar a utilizagdo de produtos tdxicos na presta¢io

dos servigos e listar.

11.3

Especificar as vias que contam com servico de capina.

114

Qual a frequéncia dos servigos de Capina no Municipio?

11.5

Qual a frequéncia dos servigos de Capina no Municipio?

11.6

A poda de arvores é realizada no Municipio?

11.7

Existe pessoal especifico para a poda de arvores?

11.8

Ha empresas contratadas para o servigo de poda de arvores?

11.9

Como é feita a coleta dos residuos de capina e poda?

11.10

Existe tratamento para os residuos de capina e poda? Se "sim", descrever.

11.11

Existe um servi¢o de atendimento para reclamacgdes dos servigos de capina e
poda?

()SIM ( )NAO

Figura 92 - Protocolo — Sistemas de Residuos Soélidos (Pag.12/26)

Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

12

Informagoes de Transporte, Rotas, Veiculos e Equipamentos

121

Especificar os Veiculos utilizados no transporte dos residuos coletados e equipamentos utilizados na

limpeza urbana.

ESPECIFICACAO

TIPO DE RESIDUO

UTILIZAGCAO NA

PRESTACAO DOS SERVICOS

COLETADO E /OU TIPO DE QUANTIDADE EM

UTILIZAGCAO

ANO/PROPRIE
DADE

CAPACIDAD
E TOTAL

Compactador

Basculante

Carroceria

Trator com carreta

Carroga

Carregadeira

Retroescavadeira

Veiculo passeio

Container

12.2

Caso os equipamentos sejam utilizados para outros servigos, relacionar abaixo:

123

12.4

Qual o estado de conservagao dos veiculos?

Existe Plano de Manutengao preventiva e corretiva?

( )SIM ( )NAO

12,5

Com que frequéncia estes veiculos recebem manutengdo?

12.6

Existe rota pré-estabelecida para coleta dos residuos? Se "sim", detalhar.

12.7

A coleta é realizada por setores (conjunto de Bairros)?

12.8

Existe servigo de atendimento para reclamagdes relacionadas ao servigo de coleta?

12.9

Existe Plano para ampliar a capacidade de coleta no Municipio?

()SIM ( )NAO

Figura 93 - Protocolo — Sistemas de Residuos Sélidos (Pag.13/26)
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao

Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

12.10 | Faltam equipamentos para o manejo dos residuos? ( )SIM ( )NAO
13 | Sistema Vidrio de Transporte dos Residuos
ESPECIFICAGAO IDENTIFICACAO DISTANCIA EST. DE
CONSERVACAO
Principal via de acesso a capital
Principal via de acesso a [...]
14 | Coleta e Destino Final de Residuos Especiais (Sistemas Diferenciados)
14.1 | Lixo Séptico das Unidades de Saude (RSS)
14.1.1 | Existe coleta diferenciada de RSS no Municipio? | ()SIM ( )NAO
14.1.2 | Existe alguma empresa contratada para executar esse servigo?
Qual a forma de coleta e transporte de RSS das unidades de saude? (Em veiculo destinado a coletar
14.1.3 | exclusivamente esse tipo de residuo, em veiculo destinado a coletar lixo comum, em conjunto com os
demais residuos, em veiculo destinado a coletar lixo comum, em viagem especifica).
14.1.4 | Qual a frequéncia da coleta dos residuos (lixo séptico) das unidades de satide?
14.1.5 | O Municipio quantifica os RSS? Se "sim", qual a quantidade coletada?
14.1.6 | A coleta executada pelo Municipio é cobrada separadamente?
14.1.6 Qual o tipo de tratamento é dado aos residuos (lixo séptico) das unidades de saude? (Incinerador,
™" | Forno, queima a céu aberto, micro-ondas, autoclave, outras).
Qual a Destinacdo/Disposi¢do dada aos residuos (lixo séptico) das unidades de saude? (Disposicédo
em vazadouro, em conjunto com os demais residuos, disposi¢do sob controle em aterro convencional,
14.1.7 | em conjunto com os demais residuos, Disposi¢cdo sob controle, em aterro da prefeitura especifico para
residuos especiais, Disposi¢cdo sob controle, em aterro especifico para residuos especiais de terceiros,
Outras)

Figura 94 - Protocolo — Sistemas de Residuos Sélidos (Pag.14/26)
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e Programa de Comunicagao

Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

14.1.8 | O local de destinagdo final é de propriedade do Municipio?
14.1.9 O Municipio exerce algum tipo de controle sobre os executores (externos) da coleta diferenciada
- de RSS no Municipio?
14.1.10 | Os funciondrios responsaveis pela coleta de RSS utilizam equipamentos de protegao individual?
14.1.11 | Existe licenca ambiental para o tratamento e destino final de RSS?
Qual a forma de coleta e transporte de RSS das unidades de satde (Em veiculo destinado a coletar
14.1.12 | exclusivamente esse tipo de residuo, em veiculo destinado a coletar lixo comum, em conjunto com
os demais residuos, em veiculo destinado a coletar lixo comum, em viagem especifica)?
14.1.13 Os residuos sélidos dos servicos de saude sdo coletados em veiculo (s) destinados (s) ao lixo
o comum, porém em viagem exclusiva?
14.1.14 | O Municipio envia os RSS coletados para outro(s) Municipio(s) ou os recebe? Especifique.
14.2 Residuos Sélidos Industriais RSI - (Perigosos e/ou Ndo-Inertes)
14.2.1 O Municipio conta com a coleta de RSI perigosos/e/ou ndo inertes? Se "sim", qual o prestador
- responsavel?
14.2.2 Existe corresponsabilidade para o manejo destes residuos? Se "sim", especificar o valor ou forma
- de coparticipagdo.

Figura 95 - Protocolo — Sistemas de Residuos Sélidos (Pag.15/26)

Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao

Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

14-2- ’ ’ . 7 "as n 1
3 O gerador é responsavel pelo gerenciamento de residuos? Se "sim", descrever o gerenciamento.
14.2 Qual a forma de coleta e transporte dos RSI perigosos e/ou ndo inertes (Em veiculo destinado a
‘i " | coletar exclusivamente esse tipo de residuo, em veiculo destinado a coletar lixo comum, em conjunto
com os demais residuos, em veiculo destinado a coletar lixo comum ou em viagem especifica)?
14.2. N . s
5 Qual a frequéncia de coleta dos RSI perigosos e/ou n3o inertes?
14.2. | O Municipio quantifica os RSI perigosos e/ou ndo inertes? Se "sim", especificar a quantidade
6 | coletada.
14.2. | O Municipio ou prestador recebe ou envia RSI perigosos e/ou n3o inertes para outro Municipio? Se
7 "sim", especificar quais e qual a quantidade enviada ou recebida.
Existe processamento para os RSI perigosos e/ou ndo inertes? Se "sim", especifique qual.
14.2.8 | (Incineracdo, Queima em fornos simples, queima a céu aberto, Landfarming, Encapsulamento,
Outro).
Se ndo houver processamento dos RSI perigosos e/ou n3o inertes, qual a destina¢ido ou disposi¢do
no solo dada aos residuos coletados (Disposicdo em vazadouro, em conjunto com os demais residuos,
14.2. | Disposig¢do sob controle em aterro convencional, em conjunto com os demais residuos, Disposi¢cdo sob
9 |controle, em pdtio ou galpdo de estocagem, da prefeitura especifica para residuos especiais,
Disposi¢Go sob controle, em aterro especifico para residuos especiais de terceiros, Disposi¢cGo sob
controle, em barragem de rejeitos, Outra)?
14.3 | Residuos Sélidos de Construcdo Civil RCC e Demoli¢ao
14.3.1 | Existe coleta diferenciada de RCC no Municipio? ( )SIM ( )NAO

Figura 96 - Protocolo — Sistemas de Residuos Soélidos (Pag.16/26)
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Qual a forma de coleta e transporte de RCC e material de demoli¢do (Em veiculo destinado a coletar
exclusivamente esse tipo de residuo, em veiculo destinado a coletar lixo comum, em conjunto com os
demais residuos, em veiculo destinado a coletar lixo comum, em viagem especifica, recolhimento
periodico em locais fixos de entrega voluntdria - pequenos volumes)?

14.3.2

14.3.3 | Qual a frequéncia de coleta de RCC e material de demoli¢do?

O Municipio quantifica os RCC ou material de demoligao? Se "sim", especificar a quantidade

14.3.4
3 coletada.

O Municipio ou prestador recebe ou envia RCC ou material de demoli¢do para outro Municipio?

14.3.5
Se "sim", especificar quais e qual a quantidade enviada ou recebida.

Existe processamento para os RCC ou material de demoli¢do? Se "sim", especifique qual (Triagem
simples dos RCD reaproveitdveis (classes A e B); Triagem e trituracdo simples (bica corrida) dos
14.3.6 |residuos classe A; Triagem e trituragdo dos residuos classe A, com classificagdo granulométrica dos
agregados reciclado; Reaproveitamento dos agregados produzidos na fabricagéo de componentes
construtivos).

Se nao houver processamento dos RCC ou material de demoli¢do, qual a destinagao ou disposicao
no solo dada aos residuos coletados (Disposicédo/utilizacdo sob controle em aterro convencional, em
conjunto com os demais residuos Disposigcdo transitoria sob controle, em aterro da prefeitura especifico para
residuos especiais, Disposigdo em vazadouro, em conjunto, com os demais residuos, Disposi¢Go transitoria sob
14.3.7 | controle, em aterro de terceiros especifico para residuos especiais, Disposi¢do sob controle, em pdtio ou galpdo
de estocagem da prefeitura, especifico para residuos especiais, Utilizagdo definitiva e sob controle dos residuos
como material de aterro, pela prefeitura, apds triagem e remogdo dos residuos classes B,C e Utilizagbo definitiva
e sob controle dos residuos como material de aterro, por terceiros, apds triagem e remogdo dos residuos classes
B,C e D, outras)?

14.3.8 | O servigo é cobrado separadamente? ‘ ( )SIM ( )NAO

Existe cadastro das empresas especializadas (cagambeiros, carroceiros, etc) que prestam servico

14.3.9 . ~ . . .
de coleta de residuos de construgao no Municipio? Se "sim", descrever ou compilar o cadastro.

Figura 97 - Protocolo — Sistemas de Residuos Sélidos (Pag.17/26)
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao

Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

14.4

Logistica Reversa - Pneumaticos

14.4.1

Existe coleta diferenciada de Pneumaticos no Municipio? ( )SIM ( )NAO

14.4.2

Qual a forma de coleta e transporte de Pneumaticos (Em veiculo destinado a coletar
exclusivamente esse tipo de residuo, em veiculo destinado a coletar lixo comum, em conjunto com os
demais residuos, em veiculo destinado a coletar lixo comum, em viagem especifica, recolhimento
periédico em locais fixos de entrega voluntdria - pequenos volumes)?

14.4.1

Qual a frequéncia de coleta de Pneumaticos?

14.4.2

O Municipio quantifica os Pneumaticos? Se "sim", especificar a quantidade coletada.

14.4.3

O Municipio ou prestador recebe ou envia Pneumaticos para outro Municipio? Se "sim", especificar
quais e qual a quantidade enviada ou recebida.

1444

Existe processamento para os Pneumaticos? Se "sim", especifique qual (Remoldagem/
recauchutagem, Co-processamento na produgdo de pavimento asfdltico Laminagdo,
Reaproveitamento em obras civis, Utilizagdo como combustivel em fornos industriais Estocagem,
Queima a céu aberto, Outro).

1445

Se nao houver processamento dos Pneumaticos, qual a destinagdo ou disposi¢do no solo dada aos
residuos coletados? (Disposicdo em vazadouro, em conjunto com os demais residuos, Disposicdo/utilizacéo
sob controle em aterro convencional, em conjunto com os demais residuos, Disposi¢do sob controle, em pdtio ou
galpdo de estocagem residuos especiais da prefeitura, especifico para Disposi¢céo sob controle, em aterro
especifico para residuos especiais da prefeitura, Disposi¢cdo sob controle, em aterro especifico para residuos
especiais de terceiros

14.4.6 | O servigo é cobrado separadamente? ( )SIM ( )NAO
14.5 | Logistica Reversa - Pilhas e Baterias
14.5.1 | Existe coleta diferenciada de Pilhas e Baterias no Municipio? ( )SIM ( )NAO

Figura 98 - Protocolo — Sistemas de Residuos Soélidos (Pag.18/26)
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e Programa de Comunicagao

Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

14.5.2

Qual a frequéncia de coleta de Pilhas e Baterias?

14.5.3

O Municipio quantifica as Pilhas e Baterias? Se "sim", especificar a quantidade coletada.

14.5.4

O Municipio ou prestador recebe ou envia Pilhas e Baterias para outro Municipio? Se "sim",
especificar quais e qual a quantidade enviada ou recebida.

14.5.5

Existe processamento para as Pilhas e Baterias? Se "sim", especifique qual (Acondicionamento em
recipientes estanques, para encaminhamento periddico a industria do ramo, Estocagem simples, a
granel, para encaminhamento periddico a industria do ramo, Outro).

14.5.6

Se ndo houver processamento das Pilhas e Baterias, qual a destinagdo ou disposi¢do no solo dada
aos residuos coletados? (Disposicdo em vazadouro, em conjunto com os demais residuos, Disposi¢do sob
controle, em aterro convencional, em conjunto com os demais residuos, Disposi¢Go sob controle, em pdtio ou
galpdo de estocagem residuos especiais da prefeitura, especifico para Disposigdo sob controle, em aterro
especifico para residuos especiais da prefeitura Disposi¢éo sob controle, em aterro especifico para residuos
especiais de terceiros, outras)

14.5.7 | O servigo é cobrado separadamente? ( )SIM ( )NAO
14.6 | Logistica Reversa - Lampadas Fluorescentes

14.6.1 | Existe coleta diferenciada de Limpadas Fluorescentes no Municipio? ( )SIM ( )NAO

14.6.2 | Qual a frequéncia de coleta de Lampadas Fluorescentes?

14.6.3

O Municipio quantifica as Limpadas Fluorescentes? Se "sim", especificar a quantidade coletada.

14.6.4

O Municipio ou prestador recebe ou envia Limpadas Fluorescentes para outro Municipio? Se "sim",
especificar quais e qual a quantidade enviada ou recebida.

Figura 99 - Protocolo — Sistemas de Residuos Sélidos (Pag.19/26)
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e Programa de Comunicagao

Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Existe processamento para as Lampadas Fluorescentes? Se "sim", especifique qual.
14.6.5 | (Acondicionamento em recipientes estanques (vedados), para encaminhamento periddico a industria
do ramo, Estocagem simples, a granel, para encaminhamento periédico a industria do ramo, Outro).
Se nao houver processamento das Lampadas Fluorescentes, qual a destinagao ou disposi¢ao no solo
dada aos residuos coletados? (Disposicdo em vazadouro, em conjunto com os demais residuos, Disposicéo
14.6.6 sob controle, em aterro convencional, em conjunto com os demais residuos, Disposi¢Go sob controle, em pdtio ou
"7 | galpdo de estocagem residuos especiais da prefeitura especifico para Disposicdo sob controle, em aterro
especifico para residuos especiais da prefeitura, Disposigdo sob controle, em aterro especifico para residuos
especiais de terceiros, Outra).
14.6.7 | O servico é cobrado separadamente? ( )SIM () NAO
14.7 | Logistica Reversa - Embalagens de Agrotdxicos
14.7.1 | Existe coleta diferenciada de Embalagens de Agrotdxicos no Municipio? ( )SIM () NAO
14.7.2 | Qual a frequéncia de coleta de Embalagens de Agrotéxicos?
14.7.3 | O Municipio quantifica as Embalagens de Agrotodxicos? Se "sim", especificar a quantidade coletada.
14.7.4 O Municipio ou prestador recebe ou envia Embalagens de Agrotdxicos para outro Municipio? Se
77 | "sim", especificar quais e qual a quantidade enviada ou recebida.
Existe processamento para as Embalagens de Agrotdxicos? Se "sim", especifique qual
14.7.5 | (Acondicionamento em recipientes estanques (vedados), para encaminhamento periddico a industria
do ramo, Estocagem simples, a granel, para encaminhamento periédico a industria do ramo, Outro).

Figura 100 - Protocolo — Sistemas de Residuos Sélidos (Pag.20/26)
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao

Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

14.7.6

Se nao houver processamento das Embalagens de Agrotoxicos, qual a destinagdo ou disposi¢do no
solo dada aos residuos coletados (DisposicGo em vazadouro, em conjunto com os demais residuos,
Disposi¢cdo sob controle, em aterro convencional, em conjunto com os demais residuos, Disposi¢cdo sob controle,
em pdtio ou galpdo de estocagem residuos especiais da prefeitura especifico para Disposi¢do sob controle, em
aterro especifico para residuos especiais da prefeitura, Disposi¢do sob controle, em aterro especifico para
residuos especiais de terceiros, Outra)?

14.7.7

O servico é cobrado separadamente? ( )SIM ( )NAO

14.8

Logistica reversa - Oleos Lubrificantes (seus residuos e embalagens)

14.8.1

Existe coleta diferenciada de Oleos Lubrificantes (seus residuos e

IM NA
embalagens) no Municipio? ()s ()NAO

14.8.1

Qual a frequéncia de coleta de Oleos Lubrificantes (seus residuos e embalagens)?

14.8.2

O Municipio quantifica os Oleos Lubrificantes (seus residuos e embalagens)? Se "sim", especificar
a quantidade coletada.

14.8.3

O Municipio ou prestador recebe ou envia os Oleos Lubrificantes (seus residuos e embalagens)
para outro Municipio? Se "sim", especificar quais e qual a quantidade enviada ou recebida.

14.8.4

Existe processamento para os Oleos Lubrificantes (seus residuos e embalagens)? Se "sim",
especifique qual (Acondicionamento em recipientes estanques (vedados), para encaminhamento
periddico a industria do ramo, Estocagem simples, a granel, para encaminhamento periddico a
industria do ramo, Outro).

14.8.5

Se ndo houver processamento dos Oleos Lubrificantes (seus residuos e embalagens), qual a
destinagdo ou disposi¢ao no solo dada aos residuos coletados (Disposicdo em vazadouro, em conjunto
com os demais residuos, Disposi¢dio sob controle, em aterro convencional, em conjunto com os demais residuos,
Disposi¢do sob controle, em pdtio ou galpdo de estocagem residuos especiais da prefeitura especifico para
Disposigcdo sob controle, em aterro especifico para residuos especiais da prefeitura, Disposi¢do sob controle, em
aterro especifico para residuos especiais de terceiros, Outra)?

Figura 101 - Protocolo — Sistemas de Residuos Sélidos (Pag.21/26)

Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

14.8.6 | O servigo é cobrado separadamente? ( )SIM ( )NAO

14.9 Logistica Reversa - Produtos Eletronicos e seus Componentes

Existe coleta diferenciada de Produtos Eletronicos e seus Componentes

14.9.1 no Municipio?

()SIM ( )NAO

14.9.2 | Qual a frequéncia de coleta de Produtos Eletronicos e seus Componentes?

O Municipio quantifica os Produtos Eletronicos e seus Componentes? Se "sim", especificar a

14.9.3 .
quantidade coletada.
14.9.4 O Municipio ou prestador recebe ou envia Produtos Eletronicos e seus Componentes para outro
e Municipio? Se "sim", especificar quais e qual a quantidade enviada ou recebida.
Existe processamento para os Produtos Eletronicos e seus Componentes? Se "sim", especifique
14.9.5 qual. (Acondicionamento em recipientes estanques (vedados), para encaminhamento periédico a

industria do ramo, Estocagem simples, a granel, para encaminhamento periddico a industria do
ramo, outro).

Se n3do houver processamento dos Produtos Eletronicos e seus Componentes, qual a destinagdo
ou disposi¢do no solo dada aos residuos coletados (Disposicdo em vazadouro, em conjunto com os
14.9.6 demais residuos, Disposi¢o sob controle, em aterro convencional, em conjunto com os demais residuos,
Disposi¢do sob controle, em pdtio ou galpdo de estocagem residuos especiais da prefeitura especifico para
Disposi¢cdo sob controle, em aterro especifico para residuos especiais da prefeitura, Disposi¢éo sob controle, em
aterro especifico para residuos especiais de terceiros, outra)?

14.9.7 | O servigo é cobrado separadamente? ()SIM ( )NAO

Coleta Seletiva (identificacdo das formas da coleta seletiva (cooperativas, associagées e
15 ‘carrinheiros’), quando existirem, quantificando-as e qualificando-as, inclusive quanto aos custos e
viabilidade social e financeira).

Figura 102 - Protocolo — Sistemas de Residuos Sélidos (Pag.22/26)
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e Programa de Comunicagao

Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

15.2 | O Municipio conta com coleta seletiva? ()SIM ( )NAO
15.3 Que material e recolhido através da coleta seletiva (Papel, papeldo, pldstico, vidro, metal (ferrosos,
) e ndo ferrosos), vidro, outro)?
15.3 | Como é realizada a coleta seletiva municipal (Especificar modalidades e veiculos utilizados)?
Usualmente os residuos coletados pela coleta seletiva sdo pesados antes -
15.4 , P P ()SIM ( )NAO
dos processos de triagem?
15.5 O que é feito com o material proveniente da coleta seletiva (Comercializa¢do, Permuta, Doacdo,
*~ | Outros)?
Qual a drea de abrangéncia da coleta seletiva no Municipio (Todo o Municipio, Toda a drea urbana
15.6 |da sede municipal, exclusivamente alguns bairros da drea urbana da sede municipal, Bairros
selecionados, Outra)?
15.7 O que é feito com o material proveniente da coleta seletiva (Comercializagéo, Permuta, Doagdio,
" | Outros)?
Ha empresas compradoras de materiais recicldveis no Municipio? Se ~
15.8 |, 2 empresa P P ( )SIM ( )NAO
sim", relacionar.
15.9 Qual o principal receptor final da coleta seletiva (Comerciantes de materiais recicldveis, Entidades
) beneficentes, industrias recicladoras. Depdsitos/aparistas, Outro)?
15.10 Como sao aplicados os recursos provenientes da coleta seletiva municipal (Manuten¢do da coleta
) seletiva, Atividades socioculturais e assistenciais, Atividades de produgéo, Outra)?
15.11 | Os recursos advindos da coleta seletiva sdo suficientes para cobrir os custos do programa?
15.12 A coleta seletiva, caso exista no Municipio, é feita de forma diferenciada nas residéncias, prédios
) publicos, etc?

Figura 103 - Protocolo — Sistemas de Residuos Sélidos (Pag.23/26)

Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao

Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Houve campanha de conscientiza¢ido/esclarecimento da coleta seletiva

15.13 | . x ( )SIM ( )NAO
junto a populagao?
N ~ . Boa Regular
15.14 | Qual a participagao da populagao na coleta seletiva? () ( ). 9 . ()
com resisténcia
15.15 Participagao dos catadores na coleta seletiva municipal (em cooperativas, participagées isoladas,
" | outra, néo existe participagéo).
Identifique as demais formas de coleta seletiva, quando existirem no Municipio (cooperativas,
15.16 | associagGes e ‘carrinheiros’) quantificando-as e qualificando-as, inclusive quanto aos custos e
viabilidade social e financeira.
15.17 | Caso o Municipio disponha de Unidade de Triagem, Reciclagem e Compostagem de Residuos
a) | Existe Usina de triagem, reciclagem e Compostagem no Municipio? ( )SIM ( )NAO
b) | Os materiais da coleta seletiva sio encaminhados para a Usina? ()SIM ( )NAO
A estagdo de triagem é equipada com esteira e imad para separagao de .
o) 168 & quip P parag ()sIM ( )NAO
materiais ferrosos?
Ha grande produgdo de rejeitos apos triagem dos materiais coletados? Ha ~
d) .g . P ¢ . P 8 ( )SIM ( )NAO
estimativa?
e) | Haseparagao na origem dos materiais reciclaveis? ()SIM ( )NAO
15.18 | Caso o Municipio ainda ndao conte com a coleta seletiva:
a) | Qual a situagao da coleta seletiva no Municipio (Interrompida ou inexistente)?
b) Existe um projeto para a implantagdo da coleta seletiva municipal (Em planejamento, suspenso ou
inexistente)?
c) | Se o projeto da coleta seletiva foi suspenso ou interrompido, busque detalhar os motivos.
15.19 | Inventario de Catadores
a) | Existe presenca de catadores no Municipio? ‘ ( )SIM ( )NAO
b) Existe associa¢do/cooperativas de catadores de materiais reciclaveis no Municipio? Quantas e qual o

numero de participantes?

Figura 104 - Protocolo — Sistemas de Residuos Sélidos (Pag.24/26)
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

c) |Esses catadores sdo incluidos no CDUNICO? ()SIM ( )NAO
d) | Caso a cidade possua catadores nao associados, como a prefeitura lida com eles?
e) A pre.fe|~tura possul'algum Plano de trabalhar para que formem uma ()smM () NAO
associagdo/cooperativa?
f) | Tem assistente social junto a esses catadores? ()SIM ( )NAO
Para quem sdo vendidos os materiais reciclaveis (sucateiros, empresas processadoras)?
g) | A prefeitura possui parceria com os catadores? ()SIM ( )NAO
h) Se sm:n , a prefeltura.\ dlsponlblllz.a cNamlnhao, galpao, locais para entrega ()sM () NAO
voluntaria, em parceria com associa¢do de catadores?
16 | Programas de Educa¢do Ambiental
. ~ . L ) , n.s n
16.1 Ems?e algum trabalho qe~educagao ambiental no Municipio? Se "sim", ()siM () NAO
realizar uma breve descrigdo.
16.2 | E permanente?
16.3 | A quem é dirigido?
16.4 | E realizado pela Prefeitura ou por outra institui¢do?
Exi rogram dao ambientaln | Municipio? Se "sim" -
16.5 ms?e programa de educa.\gf\oa biental nas escolas do Municipio? Se "sim", ()sM () NAO
realizar uma breve descrigao.
16.6 | Quais os resultados?
16.7 | A comunidade zela pela limpeza das ruas? ( )SIM ( )NAO
17 | O Municipio e o Desenvolvimento Sustentavel
O Municipio participa de Programas de Desenvolvimento Sustentavel? Se N
17.1 |, . . plo p P grarm ( )SIM ( )NAO
sim", realizar uma breve descrigao.
17.2 0. re5|dtfo., no Mu'r"II.CIp':O, est.a poluindo os recurs?sﬂhldrlcos da regido/bacia ()sM () NAO
hidrografica? Se "sim", realizar uma breve descricao.
Existe incentivo municipal a participacdo da comunidade no processo de .
17.3 : pal a participag p ( )SIM ( )NAO
gerenciamento dos residuos sélidos urbanos?

Figura 105 - Protocolo — Sistemas de Residuos Sélidos (Pag.25/26)

Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagcédo Social e Programa de Comunicac¢édo

Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

17.4

Existe algum incentivo por parte do Municipio para o mercado de
reciclaveis? Se "sim", qual?

()SIM ( )NAO

18 | Disposi¢des Alternativas em comunidades/Localidades rurais ndo atendidas por prestadores

18.1 | Preencher a Tabela a seguir

Distrito/
Localidade

Populagdo estimada/
Domicilios

Formas de Disposi¢ao (Vazadouros a céu aberto, vazadouro
em dreas alagadas, rio/lago, queimados, enterrado, outros)

Andlise Operacional dos Servigcos Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos

19.1

Ha algum projeto futuro ou em andamento para aprimoramento dos sistemas implantados em areas
urbanas ou rurais?

19.2 | Ha um Plano/Previsio de Investimentos? (Compilar se possivel)

19.3 | Possuem indicadores internos?

19.4 | Os prestadores sugerem alguma agao a ser contemplada no PMSB?

Figura 106 - Protocolo — Sistemas de Residuos Sélidos (Pag.26/26)
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao

Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

PROTOCOLO DE LEVANTAMENTO DE DADOS PRIMARIOS
INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS

InstrucGes

1) Identificar e georreferenciar as Areas de Risco;

2) As Unidades do Sistema existente devem ser georreferenciadas (coordenadas/altitude) com auxilio
do GPS e registradas com fotos.

3) Apontar as causas das inundagGes que acontecem no Municipio, abrangendo: dreas de risco,
contornos e cotas das linhas de inundagdo, trechos criticos, singularidades do sistema, eventos
pluviométricos criticos e custos dos prejuizos causados pelas inundagdes.

CARACTERIZAGAO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE AGUAS

PLUVIAIS

Essa descrigdo deverd englobar textos, mapas, projetos, fluxogramas, fotografias e planilhas que permitam uma
caracterizagdo satisfatéria do sistema. Além disso, as andlises deverdo estar em harmonia com o Plano de Recursos

Hidricos da Bacia Hidrogrdfica do Rio Séo Francisco.

Andlise da Estrutura Legal/Legislagdo dos Servigos de Manejo de Aguas Pluviais e Drenagem Urbana

1.1

Verificar a regulamentacdo/legislagdo Municipal referente ao Manejo de Aguas Pluviais e Drenagem
Urbana e compilar o material (Plano Diretor de Drenagem Urbana, Plano Diretor Municipal, Lei de
Parcelamento e Uso e Ocupagdo do Solo Urbano e rural, Lei especifica e demais Leis Municipais
similares)

1.2

O Municipio ja sofreu alguma sangao, por parte do Poder Publico, que envolvesse a drenagem
(ocupagdes irregulares, assoreamento de rios, retirada de areia etc.)? Qual? (Caso exista, descrever
e compilar material).

13

Verificar se a Legislagdo Municipal exige a aprovagao e implantagdo de um sistema de drenagem
pluvial para os empreendimentos novos e/ ou populares.

1.4

Ha obrigatoriedade da microdrenagem para implantagdo de loteamentos ou
abertura de ruas? Se 'sim", listar o instrumento legal que prevé tal| ( )Sim ( )Ndo
obrigatoriedade.

Figura 107 - Protocolo — Sistemas de Drenagem Urbana e Manejo de Aguas

Pluviais (Pag.1/11)
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao

Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

15 Existe algum decreto / lei municipal que impega constru¢des de qualquer natureza, em APP? Se
’ "sim", compilar o material.
Ha um tipo de fiscalizagdo para o cumprimento da legislagao vigente . o
1.6 .p, . saop P gislac & ()Sim ( )Ndo
no Municipio?
) Anilise da Gestdo/Infraestrutura da situa¢do dos Servicos de Manejo de Aguas Pluviais e Drenagem
Urbana, incluindo a andlise de Receitas, Despesas e Investimentos.
Identificar quais entidades sdo responsaveis pela prestagao de Servigos no Municipio e que tipo de
21 servigo é realizado por entidade, além de identificar qual 6rgdo municipal/secretaria (setor) esta
’ subordinado. (Incluir érgdos responsdveis pela fiscalizagdo e acompanhamento de obras, e outras
atribuigbes similares).
2.1 | Como se da a atuagao da defesa municipal no Municipio?
2.2 | O Municipio concede a geréncia dos servicos a empreiteiras? Se "sim", listar.
23 Os servicos de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais sdo planejados e executados através de
) administragdo municipal direta?
2.4 | Qual o nivel de atuagao da fiscalizagdo em drenagem urbana?
Quais as areas/setores no Municipio contam com infraestrutura de Manejo de Aguas Pluviais e
2.5 | Drenagem (Indicar na drea urbana o nome dos bairros setores, ruas ou logradouros, na drea rural o
nome dos distritos rurais /localidades).
2.6 | Qual o indice de cobertura do sistema de drenagem pluvial no Municipio?
2.7 Onde se localizam os setores/areas municipais ndo atendidas ou sujeitas a deficiéncias na presta¢do dos
: servicos de manejo de aguas pluviais e drenagem?

Figura 108 - Protocolo — Sistemas de Drenagem Urbana e Manejo de Aguas

Pluviais (Pag.2/11)
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

2.8 Hd dreas de assentamentos/loteamentos irregulares? ( )SIM ( )NAO
2.9 Se "SIM", descreva a infraestrutura existente referente ao manejo de dguas pluviais e drenagem nelas existente.
) (Georreferenciar as dreas identificadas)
2.10 | Hd drea de remanescente quilombola ou indigena? ( )SIM ( ) NAO
211 Se "SIM," descreva a infraestrutura existente referente ao manejo de dguas pluviais e drenagem nelas existente.
: (Georreferenciar as dreas identificadas)
3 Receitas, Despesas e Custeio dos investimentos
3.1 Compilar o organograma funcional das prestadoras de servigos de manejo de aguas pluviais e drenagem.
3.2 Ha c?l?ranga pelo Servico Manejo de Aguas ()SIM ( )NAO
Pluviais e Drenagem?
Se "SIM", Como é a forma de cobranga no
3.3 L
Municipio?
As taxas cobradas sdo utilizadas para -
3.4 . . SIM NAO
melhorar a qualidade dos servigos? () ()
3.5 Se "SIM", informar como.
3.5
Qual o percentual do orcamento municipal destinado aos servigos de Manejo de Aguas Pluviais e Drenagem?
3.6 Qual o custo com o Manejo de Aguas Pluviais e Drenagem para o
Municipio?
3.7 Qual verba disponibilizada para o setor?
3.8 | Existe um programa de investimento para o setor? ( )SIM ( )NAO
Existe algum tipo de previsdo especifica de orgamento para obra de x
3.9 ’gum tipo ce p P samento para | ( )SIM ( )NAO
melhoria e ampliagdao do setor de drenagem? Se "sim", discriminar.

Figura 109 - Protocolo — Sistemas de Drenagem Urbana e Manejo de Aguas

Pluviais (Pag.3/11)
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

4 i ? ~
3.10 Ha aI',gum re'cufrso previsto na LOA e no PPA para o setor de drenagem? Se ( )SIM ( )NAO
'sim", discriminar.
4 Projetos, Planos, Estudos e Material Cartogrdfico
. . . fafnin?D [[r] H -
41 Existe .Plano Diretor de Drenagem Pluvial no Municipio? Se "sim", compilar ( )SIM ( )NAO
material.
4.2 |Ha projetos basicos e executivos, necessarios a implanta¢do do Plano ( )SIM ( )NAO
Diretor de drenagem pluvial? Se "sim", compilar material.
43 Existem projetos urb'anlstlcos ('recuperag.ao ambiental) nas areas urbanas ()SIM ( )NAO
e suburbanas? Se "sim", compilar material.
Ha alguma obra ou projeto de drenagem em andamento no Municipio? -
4.4 | (As informacdes devem ser georreferenciadas em campo, listadas e|( ) SIM () NAO
compilados os projetos bdsicos e executivos.).
4.5 | Existe Planos de maxima cheia dos cérregos? Se "sim", compilar material. | ( ) SIM () NAO
E feito monitoramento hidrolégico no Municipio? Se "sim", anotar as
4.6 | estagdes de monitoramento hidrolégico existentes, tanto na area urbana | ( ) SIM () NAO
quanto na area rural.
4.7 | Existem Planos de agdo corretiva e preventiva para eventos que envolvam ( )SIM ( )NAO
a drenagem (ex. enchentes)? Se "sim", compilar material.
. . . 2 Uz I -
48 Existe f:ad'astramento dos sistemas de macro e microdrenagem? Se “sim”, ( )SIM ( )NAO
como é feito?
Existem plantas/croquis no Municipio da disposicido do sistema de _
4.9 | macrodrenagem efou microdrenagem? Se "sim", compilar o material |( ) SIM () NAO
preferencialmente em formato CAD ou SHAPEFILE/Digital.
4.10 Emstserfi .plantai /-m,a’lpas topograflcos cgm curvas dfa nivel/altimetria do ()SIM( ) NAO
Municipio? Se "sim", compilar o material preferencialmente em formato
CAD ou SHAPEFILE/Digital.

Figura 110 - Protocolo — Sistemas de Drenagem Urbana e Manejo de Aguas

Pluviais (Pag.4/11)
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao

Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Existem plantas/mapas de arruamento contendo o nome das vias e/ou tipo
de pavimentagdo? Se "sim", compilar o material preferencialmente em formato | ( ) SIM () NAO
CAD ou SHAPEFILE/Digital.

4.12

Existem plantas /mapas dos setores urbanos, contendo o nome dos bairros
ou setores urbanos? Se "sim", compilar o material preferencialmente em|( ) SIM ( ) NAO
formato CAD ou SHAPEFILE/Digital.

Existem plantas/mapas contendo as areas de risco no Municipio (Considerar
risco geoldgico/geotécnico como deslizamento, abatimento, solapamento,
alagamentos e também risco social como ocupacdes irregulares em APPs e |( ) SIM () NAO
encostas)? Se "sim", compilar o material preferencialmente em formato CAD ou
SHAPEFILE/Digital.

4.14

Pesquisar junto aos 6rgaos publicos e prestadores a existéncia de material cartografico do Municipio
(Mapas, Plantas, Ortofotos, Imagens de satélite, e similares). Todas as informag¢des devem ser
compiladas, preferencialmente em formato CAD ou SHAPEFILE/Digital e listadas.

Infraestrutura de Drenagem Pluvial

5.1

Quais os sistemas de drenagem existentes no Municipio (Superficial e/ou subterréneo)?

5.2

Como é feita a Drenagem Urbana (Rede unitdria ou rede separadora)?

5.3

Quais os tipos e extensdo das redes de Drenagem pluvial no Municipio?

Macrodrenagem/Mesodrenagem

Microdrenagem

5.4

Como é feita a captagdo de aguas pluviais (Bocas de lobo, Caixa com grelha na sarjeta, outras)?

5.5

Pontos de Langamento dos efluentes do sistema de drenagem (cursos d’dgua intermitentes, cursos d’dgua perenes,
dreas livres publicas ou particulares, reservatdrios de acumulagdo ou detengdo, outros.). Essa descricdo deverd
englobar croqui georreferenciado dos principais lancamentos da macrodrenagem, desenhos, fluxogramas,
fotografias e planilhas que permitam o entendimento dos sistemas em operacdo.

Figura 111 - Protocolo — Sistemas de Drenagem Urbana e Manejo de Aguas

Pluviais (Pag.5 /11)
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e Programa de Comunicagao

Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

6 Cadastro das Unidades de Drenagem Pluvial existente (Georreferenciar cada Unidade do Sistema, descrever,
incluindo nome de ruas ou pontos de referéncia, capacidade de transporte e estado das estruturas).
a) redes
b) galerias
c) canais
d) reservatorios
e) Lagos
Bacias de detengdo /amortecimento
f) represas
Existe dispositivo coletivo de detencdo ou amortecimento de vazdo de aguas pluviais -
6.1 P ¢ guas p ( )SIM ( )NAO
urbanas?
6.2 Onde se localiza(m) e qual a quantidade de dispositivos coletivos de Detengdo ou amortecimento de vazdo de aguas
*“ | pluviais urbanas (Nos corpos receptores, Fora dos corpos receptores)?
6.3 | Existem solugdes individuais de detengdo de aguas pluviais? ‘ ()SIM () NAO
6.4 | Existe monitoramento de nivel ou vazdo? ‘ ( )SIM ( )NAO
6.5 Onde existe o monitoramento de nivel ou vazio (Cursos d’dgua permanentes, Cursos d’dgua intermitentes, Areas
*~ | livres publicas ou particulares, Reservatdrio de acumulagéo e detengéo, Outro)?
Houve ampliacao e/ou melhoria do sistema de manejo de aguas pluviais nos tltimos 5 &
6.6 | Houve ampliacio e/ jo de dguas p ( )SIM ( )NAO
anos?
7 | Registro de Sistema viario e Pavimentagdo

Figura 112 - Protocolo — Sistemas de Drenagem Urbana e Manejo de Aguas

Pluviais (Pag.6/11)
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Existem vias pavimentadas no perimetro urbano? Se “sim", listar as vias

7.1
nomeando-as.

( )SIM ( )NAO

Quais os tipos de pavimentagdo identificados (Informar o percentual de cada tipo identificado e sobre planta e/ou

7.2 ) 0 . . . . .
imagem de satélite fazer um croqui das vias de acordo com o tipo de pavimentagdo)?

Indique os percentuais, de ocorréncia de drenagem pluvial, em vias pavimentadas, conforme a estratificacdo a

7.3 .
seguir:

Drenagem superficial de dguas pluviais%

Drenagem subterrdnea de dguas pluviais%

Sem Drenagem%

Houve amplia¢do e/ou melhoria do sistema de manejo de aguas pluviais nos

74 ultimos 5 anos?

( )SIM ( )NAO

Indicar as irregularidades e deficiéncias do Sistema de Drenagem existentes que possam afetar o escoamento
8 pluvial, bem como afetar o meio ambiente natural e social (Transi¢bes, estreitamentos bruscos e desemboques,
entre outros. As informagdes devem ser georreferenciadas em campo).

Ocorre rompimento de tubulagdes? Se "sim", coletar coordenadas, fotografar e

A .. .
8 redigir breve descrigdo.

( )SIM ( )NAO

Existem pontos de estrangulamento no Sistema de Drenagem que resultem em

8.2 inundagbes/alagamentos?

Ocorrem problemas de integridade estrutural das estruturas de micro, macro e
mesodrenagem como, por exemplo, rompimentos, deterioragao, entre outros? Se
"sim", coletar coordenadas, fotografar e redigir breve descrigdo, conforme as
subdivisGes a seguir:

8.3 ( )SIM ( )NAO

Macrodrenagem

Mesodrenagem

Microdrenagem

Existem ligacdes clandestinas de esgotos sanitdrios nas redes de
8.4 | drenagem pluvial? Se "sim", coletar coordenadas, fotografar e redigir breve | ( ) SIM () NAO
descrigdo.

Figura 113 - Protocolo — Sistemas de Drenagem Urbana e Manejo de Aguas
Pluviais (Pag.7/11)
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Constata-se poluigdo dos cursos d’agua urbanos e de reservatérios: langamentos
de esgotos sanitarios sem tratamento, presenca de solidos grosseiros flutuantes
mortandade de peixes, espuma, floragao de algas? Se "sim", coletar coordenadas,
fotografar e redigir breve descrigdo.

8.5 ( )SIM ( )NAO

9 | Registro de Areas de Risco, Eventos Hidrolégicos Criticos e Sinistros Associados

A topografia e a hidrografia do Municipio favorecem a ocorréncia de enchentes nos

9.1 . .
periodos invernosos?

()SIM ( )NAO

9.2 | O Municipio apresenta problemas de eros3o que afetam o sistema de drenagem urbana? |( ) SIM ( ) NAO

Qual(is) o(s) fator(es) agravante(s) de erosdes que afeta(m) o sistema de drenagem
urbana(Ocupagdo intensa e desordenada do solo, Condigbes geoldgicas e morfoldgicas
caracteristicas de processos erosivos, Desmatamento, Langamento inadequado de residuos
sélidos, Sistema inadequado de drenagem urbana, Queimadas, Outro)?

Ocorreram erosoes no perimetro urbano nos ultimos 5 anos (Se "sim", anotar qual(is) o(s)
9.3 | tipo(s) de eroséo(Bes): eroséo do leito natural, eroséo laminar de terrenos sem cobertura | () SIM () NAO
vegetal, ravinamento, erosdo de taludes, entre outros)?

Existem pontos de assoreamento de canais, cursos d’agua naturais e

9.4 . : . .
reservatadrios? Se "sim", coletar coordenadas, fotografar e redigir breve descricdo.

( )SIM ( )NAO

Ha obstrugdes de canais, cursos d’agua naturais e reservatdrios por residuos

95| .. , .. .~
solidos? Se "sim", coletar coordenadas, fotografar e redigir breve descrigdo.

( )SIM ( )NAO

Verifica-se a ocorréncia de assoreamento de canais, cursos d’agua naturais e
9.6 | reservatérios por erosdo na bacia? Se "sim", coletar coordenadas, fotografare|( ) SIM ( ) NAO
redigir breve descrigdo.

Figura 114 - Protocolo — Sistemas de Drenagem Urbana e Manejo de Aguas
Pluviais (Pag.8/11)
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e Programa de Comunicagao
Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

Existe problema de assoreamento da Rede de Drenagem? Se "sim", coletar =
9.7 P en e orenag ( )SIM ( )NAO
coordenadas, fotografar e redigir breve descrigdo.
A prestadora dos servigos de Drenagem e manejo de aguas pluviais utiliza -
9.8 | informagdes pluviométricas ou meteorolégicas? Se "sim", compilar as|( ) SIM ( ) NAO
informagdes.
Ha ocorréncia de enchentes? Se sim, existe algum Plano para ~
9.9 : o 8 PAlRI ()siM () NAO
prevengao das mesmas? Se "sim", compilar material.
9.10 Identificar os 6rgdos municipais com alguma provavel agdo em controle de enchentes e drenagem urbana e
’ identificar suas atribuigoes, listando-as abaixo:
Pontos criticos: Em que areas ocorreram as inundagdes e/ou alagamentos, transbordamento de cérregos (Indicar
9.11 | onde, rua, bairro, se dd a maior ocorréncia de enchentes e inundagbes. Coletar Coordenadas dos pontos
identificados.)?
Qual(is) o(s) fator(es) agravante(s) das inundag¢des e/ou alagamentos (Dimensionamento inadequado de projeto,
9.12 Obstrugdo de bueiros, bocas de lobo, etc. Obras inadequadas, Ocupagdo intensa desordenada do solo, Lengol fredtico
’ alto, Interferéncia fisica no sistema de drenagem, Desmatamento, Langamento inadequado de residuos sdlidos,
Outro)?
Ha alagamentos e inundagées causados por obstrugao do sistema
de microdrenagem (bocas de lobo e tubulagdes) por residuos ~
9.13| % nagem ( §Ges) por r ( )SIM ( )NAO
solidos? Se "sim", coletar coordenadas, fotografar e redigir breve
descrigdo.
Acontecem alagamentos e inundagdes causados por obstrugao do
sistema de microdrenagem (bocas de lobo e tubulagdes) por ~
sedimentos? Se "sim", coletar coordenadas, fotografar e redigir
breve descrigdo.

Figura 115 - Protocolo — Sistemas de Drenagem Urbana e Manejo de Aguas

Pluviais (P4g.9/11)
Fonte: Instituto Gesois, 2020.

320

EXECUCAO APOIO TECNICO APOIO INSTITUCIONAL REALIZACAO

> Ry
hoocse peixe  ighh
@t RiVo

5 e poltcas

1A MOROGRASCA

c;
CBHS



Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa de Comunicagao

Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

9.15

Ocorrem alagamentos e inundagées causados por insuficiéncia do sistema de
microdrenagem (a insuficiéncia pode ter origem em dimensionamento,

[N

execugdo ou manuten¢do inadequada do sistema)? Se "sim", coletar

coordenadas, fotografar e redigir breve descrigdo.

( )SIM ( )NAO

9.16

Existem areas alagadas causadas por obstrugao do sistema de Microdrenagem
(bocas de lobo e tubulagées) por sedimentos? Se "sim", coletar coordenadas,
fotografar e redigir breve descrigdo.

( )SIM ( )NAO

9.17

Existem alagamentos e inundag6es causados por insuficiéncia do sistema de
macrodrenagem: canais, bueiros, pontes (insuficiéncia pode ter origem em
dimensionamento, execugdo ou manutengao inadequada do sistema)?

( )SIM ( )NAO

9.18

Existem dreas de risco no perimetro urbano que demandem uma drenagem
especial?

9.19

Que areas de Risco (Areas em taludes e encostas sujeitas a deslizamentos, Areas sem infraestrutura de drenagem,
Areas de baixios sujeitas a inundagbes e/ou proliferacdo de vetores, Areas urbanas com formagées de grotdes,

ravinas e processos erosivos crénicos, outros)?

9.20

Ha areas de risco localizadas no Municipio que demandem drenagem
especifica (Dreno, canaleta, descidas d'dgua)? Georreferenciar as ocorréncias
identificadas

( )SIM ( )NAO

9.21

Identificar e descrever os principais fundos de vale, por onde é feito o escoamento das aguas de chuva.

(Georreferenciar as ocorréncias registradas)

10

Condigoes da Manutengao dos Sistemas de Drenagem Pluvial

10.1

Existem manutengdo e conservagao periddica do sistema de drenagem?

( )SIM ( )NAO

10.2

Qual(is) a(s) atividade(s) desenvolvida(s) na manutencdo e conserva¢do do sistema de drenagem (Limpeza e
desobstrugdo de dispositivos de captagdo, Limpeza e desobstrucdo de galerias, bueiros, pontes, Limpeza de
tubulagbes de microdrenagem, Dragagem e limpeza de margens e canais de cursos d’dgua, Verificagdo e
manutengdo de revestimentos de canais, Desassoreamento de corregos, rios, canais e reservatorios, Verificagéo e
corregdo de conexdes de esgoto sanitdrio na rede de drenagem pluvial, Varri¢do e limpeza de vias, Outra)?

Figura 116 - Protocolo — Sistemas de Drenagem Urbana e Manejo de Aguas

Pluviais (P4g.10/11)
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e Programa de Comunicagao

Plano Municipal de Saneamento Basico de Itacuruba/PE

10.3 Ha planejamento para realizagdo das atividades de manutengdo? Se "sim", anotar a frequéncia de manutengdo dos
"™ | dispositivos do sistema existente listados anteriormente.
10.4 Existe alguma equipe de controle, ensinamento e fiscalizagdo com maior eficiéncia na manutengao dos
" | sistemas de drenagem?
11 | Recursos humanos (Pessoal Ocupado nas atividades de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais)
11.1 | Especifica¢do do Pessoal Ocupado na execugdo dos servigos
Especificacdio dos Servigos Pessoa do Quadro Pessoal Contratado e/ou
P € d Permanente da entidade terceirizado
Operagdo dos Sistemas
Manutengdo dos Sistemas
Atividades Administrativas
Outras Atividades
Total
Ha treinamento ou capacitagao do pessoal N
11.2 : capacitac<o €o p ()SIM ( )NAo
envolvido na execugao dos servigos?
113 Se "sim", qual o tipo de treinamento e capacitagdo (Palestras, cursos especificos, treinamento em
"~ | servigo, outros)?
11.4 | Quais os equipamentos de prote¢do individual sdo oferecidos aos trabalhadores?
11.5 | Falta mao de obra para a prestacao dos servigos?

Figura 117 - Protocolo — Sistemas de Drenagem Urbana e Manejo de Aguas

Pluviais (Pag.11/11)
Fonte: Instituto Gesois, 2020.
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